

PROTOKOL O ODOVZDANÍ DIELA:

Nadstavba materskej školy - Kunerad

K ZMLUVE O DIELO : 01/2014
ZO DŇA: 11.6.2014
ZMLUVNÝ TERMÍN: 31.8.2014
ZMLUVNÁ CENA: 111 161,81 € s DPH

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Kunerad
Kunerad č. 60
013 13 Kunerad
ZASTUPENÝ: Ing. Jozef Súkeník
ZHOTOVITEĽ: Construction s.r.o.
Nadlice 64
956 32 Nadlice
ZASTUPENÝ: Ing. Kováčik Michal

OBJEDNÁVATEĽ PREVZAL OD ZHOTOVITEĽA DIELO / ČASŤ DIELA/ POĽA
PRILOŽENÉHO SUPISU PRÁC:

Objednávateľ dielo ku dňu 5.12.2014 : PREBERÁ

Hodnotenie kvality vykonaných prác v % :

OBEC KUNERAD
Kunerad č. 60
013 13 Rajecské Teplice
IČO: 00040002

.....
OBJEDNÁVATEĽ

24.12.2014

SLOSSBAU s.r.o. 02
M.R.ŠTEFÁNKA 71
010 01 Žilina
IČO: 46 591 095 DIČ: 2023470548

.....
ZHOTOVITEĽ

Popis drobných závad ktoré nebránia užívaniu diela a termín na ich odstránenie:

Dodávka a montáž posuvných dverí drevených, označenie el. zásuviek, D+M svietidla chodba 2.NP, ukotvenie bleskozvodov, označenie zvodov bleskozvodov s ochrannými uholníkmi, odstránenie vlhkosti stien, drobná oprava maľoviek, doplnenie náležitostí rozvážača, očistenie žľabov od omietky, doplniť prechodové lišty koberec - PVC, doplniť rohy PVC soklíkov, dolepiť + silikónovať PVC 2.np, (prechod nová časť - stará časť), doplnenie parapetného plechu 2.np k oceľovému schodisku, vycentrovanie výplní otvorov, úprava vonkajších a vnútorných priestorov do pôvodného stavu v čase odovzdania diela zhotoviteľovi (odstránenie zostatkového materiálu okolo objektu, povrchová úprava hliny okolo objektu a chodníka, úprava trávnatých plôch do pôvodného stavu - dosadenie trávy v jarných mesiacoch).

Závady odstrániť do: 19.12.2014