

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice

Objednávateľ: Základná škola s Materskou školou

Zhotoviteľ: Lechstav,s.r.o.,

Od: 1. 9. 2014

Do: 30. 9. 2014

Dátum: 9. 9. 2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
07	Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice	7 506,090	1 501,22	9 007,310	
01 kalkul	SO 01 Budova základnej školy - búracie práce	4 157,760	831,55	4 989,310	
02 kalkul	SO 01 Budova základnej školy - navrhovaný stav	3 348,330	669,67	4 018,000	

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice

Objednávateľ: Základná škola s Materskou školou

Zhotoviteľ: Lechstav,s.r.o.,

Od: 1. 9. 2014

Do: 30. 9. 2014

Dátum: 9. 9. 2014

Kód	Popis	Celkom z rozpočtu	Výkon	% výkonu	Prestavané a výkon	% prestavanosti a výkonu	Zostatok	% zostatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice	39 000,350	7 506,090	19,25	7 506,090	19,25	31 494,260	80,75
01kalkul	SO 01 Budova základnej školy - búracie práce	7 263,020	4 157,760	57,25	4 157,760	57,25	3 105,260	42,75
02 kalkul	SO 01 Budova základnej školy - navrhovaný stav	31 737,330	3 348,330	10,55	3 348,330	10,55	28 389,000	89,45

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2014

Názov stavby

Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice

JKSO

EČO

Miesto

Dolné Zelenice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Základná škola s Materskou školou

Projektant

Zhotoviteľ

Lechstav, s.r.o.,

Spracoval

Ing. Hnat Peter

36090239

36090239

44557809

SK2022762599

Rozpočet číslo

Dňa

09.09.2014

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	7 506,10	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	7 506,09
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 7 506,09	1 501,22
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 007,31
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.9.2014

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Lechstav, s.r.o.,
sídlo: Šrobárová 19
Prešov
08001

IČO: 44557809
IČ DPH: SK2022762599

OBJEDNÁVATEĽ

Základná škola s Materskou školou
sídlo:
Dolné Zelenice 109
92052

IČO: 36090239
IČ DPH: 36090239

Stavba: Rekonštrukcia strechy na základnej škole s materskou školou v obci Dolné Zelenice
Miesto:

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	39 000,35		
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	7 506,09	7 506,09
3.	DPH	0,00	20.00 % 1 501,22	1 501,22
4.	Celkom		9 007,31	9 007,31

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V

Dátum: 09.09.2014