

# REKAPITULÁCIA - Dodatočné práce

## KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. ETEPA

212 979,91

SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	133 622,68
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	22 114,17
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	6 504,02
SO 03 ČERPACIE STANICE-STAVEBNÁ ČASŤ	
VINÁRSKA ULICA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	33 438,37
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	
PS 01 01 Čerpace stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU	
NN prípojka ČS 1	17 300,67
NN prípojka ČS 2	
NN prípojka ČS 3	
NN prípojka ČS 4	
NN prípojka ČS 5	
NN prípojka ČS 6	

## KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - II. ETAPA

126 190,20

SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	102 300,03
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	17 678,39
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	3 521,78
SO 03 ČERPACIE STANICE - STAVEBNÁ ČASŤ	
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	
PS 01 01 Čerpace stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU	2 690,00
NN prípojka ČS 7	
NN prípojka ČS 8	

## KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA

339 170,11

DPH 20%

67 834,02

## KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA s DPH

407 004,13

**REKAPITULÁCIA**

	<b>ODPOČET</b>	<b>PRÍPOČET</b>	<b>NOVÁ CENA</b>
<b>KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. ETEPA</b>	<b>-101 474,64</b>	<b>212 979,91</b>	<b>111 505,27</b>
SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	-50 172,27	133 622,68	83 450,41
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	-22 281,94	22 114,17	-167,77
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00	6 504,02	6 504,02
SO 03 ČERPACIE STANICE-STAVEBNÁ ČASŤ			
VINÁRSKA ULICA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	-26 864,50	33 438,37	6 573,87
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ			0,00
PS 01 01 Čerpacie stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU			0,00
NN prípojka ČS 1	-2 155,93	17 300,67	15 144,74
NN prípojka ČS 2			0,00
NN prípojka ČS 3			0,00
NN prípojka ČS 4			0,00
NN prípojka ČS 5			0,00
NN prípojka ČS 6			0,00
<b>KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - II. ETAPA</b>	<b>-27 357,55</b>	<b>126 190,20</b>	<b>98 832,65</b>
SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	-10 052,70	102 300,03	92 247,33
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	-17 304,85	17 678,39	373,54
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00	3 521,78	3 521,78
SO 03 ČERPACIE STANICE - STAVEBNÁ ČASŤ			0,00
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ			0,00
PS 01 01 Čerpacie stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU	0,00	2 690,00	2 690,00
NN prípojka ČS 7			0,00
NN prípojka ČS 8			0,00
<b>KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA</b>	<b>-128 832,19</b>	<b>339 170,11</b>	<b>210 337,92</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>-25 766,44</b>	<b>67 834,02</b>	<b>42 067,58</b>
<b>KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA s DPH</b>	<b>-154 598,63</b>	<b>407 004,13</b>	<b>252 405,50</b>



## REKAPITULÁCIA

Zmluvná cena

		ODPOČET	PRÍPOČET	NOVÁ CENA
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. ETEPA	3 822 450,43	-101 474,64	212 979,91	111 505,27
SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	1 745 245,61	-50 172,27	133 622,68	83 450,41
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	840 732,27	-22 281,94	22 114,17	-167,77
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	533 934,24	0,00	6 504,02	6 504,02
SO 03 ČERPACIE STANICE-STAVEBNÁ ČASŤ	118 195,10			0,00
VINÁRSKA ULICA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	449 009,63	-26 864,50	33 438,37	6 573,87
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	96 979,40			0,00
PS 01 01 Čerpacie stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU	28 549,06			0,00
NN prípojka ČS 1	2 155,93	-2 155,93	17 300,67	15 144,74
NN prípojka ČS 2	1 792,15			0,00
NN prípojka ČS 3	1 434,60			0,00
NN prípojka ČS 4	1 688,99			0,00
NN prípojka ČS 5	1 720,28			0,00
NN prípojka ČS 6	1 013,17			0,00
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - II. ETEPA	1 329 267,61	-27 357,55	126 190,20	98 832,65
SO 01 GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	675 906,51	-10 052,70	102 300,03	92 247,33
SO 01 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	506 735,54	-17 304,85	17 678,39	373,54
SO 02 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	57 594,93	0,00	3 521,78	3 521,78
SO 03 ČERPACIE STANICE - STAVEBNÁ ČASŤ	41 216,66			0,00
PS 01 ČERPACIE STANICE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	33 639,62			0,00
PS 01 01 Čerpacie stanice - PREV.ROZVOD SILNOPRÚDU	9 840,90	0,00	2 690,00	2 690,00
NN prípojka ČS 7	2 538,26			0,00
NN prípojka ČS 8	1 795,19			0,00
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA	5 151 718,04	-128 832,19	339 170,11	210 337,92
DPH 20%	1 030 343,61	-25 766,44	67 834,02	42 067,58
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - I. a II. ETEPA s DPH	6 182 061,65	-154 598,63	407 004,13	252 405,50