

**PRÍLOHA č.12**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC NA STAVBU**

**„Základná škola – telocvičňa – rekonštrukcia strechy“  
Čierny Balog**

Stavba sa bude realizovať za 60 pracovných dní. Stavba bude rozdelená na etapy.

1. Etapa : demontáž a montáž strešnej krytiny 500 m<sup>2</sup> -30 dní 15 ľudí
2. Etapa: -montáž strešnej krytiny 500m<sup>2</sup> -30 dní 15 ľudí
3. Etapa: udržiavacie práce a čistiace práce 5 ľudí- priebežne  
- elektroinštalácia bleskozvod10 dní 4 ľudia Práce HSV budú vykonávať naši stály pracovníci a remeslá budú vykonávať naši zazmluvnení živnostníci s ktorými my dlhé roky spolupracujeme.

V Detve dňa 16.09.2015

.....

Marcel Dobrocký

konateľ spoločnosti

**A.M.F STAV s.r.o**  
A Bernoláka 928/2, 962 12 , Detva  
**Email:** amfstav@amfstav.sk  
**Tel. kontakt:** 0903 828 266

**IČO:** 45669023  
**DIČ:** 2023088067  
**IČ DPH:** SK2023088067