

P.č.	Stručný popis jednotlivých příle	Trvání příle v letech
1	Odrozdání slávnobá	
2	Rozmnožování dočasněho dopravního značení	
3	Odstavení zvonění	4
4	Rozbírání horní přílohy	2
5	Odstavení solové části	9
6	Odstavení přílohy / úprava přílohy vysokotlakým vodním tlakem, realizace spojovacího mostku, reprodukce přílohy	26
7	Reprodukce přílohy	26
8	Vitání pro kotel, vitání realizace kotlov	11
9	Realizace výstupu pro kotel	3
10	Získání a odstranění debrnění soli, příprava na další pracovní záber	10
11	Betonáž soli	2
12	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 32, 31	5
13	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 29	2
14	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 27	2
15	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 25	2
16	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 23	4
17	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 21	3
18	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 19	3
19	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 17	3
20	Debrnění a realizace dočasných návy	2
21	Gabionové nádrže - vitání	2
22	Gabionové nádrže - nastavení plochy	2
23	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 30	3
24	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 28	3
25	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 26	3
26	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 24	3
27	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 22	3
28	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 20	3
29	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 18	3
30	Realizace obkladového, protikukového systému (např. VELLOX)	30
31	Návrh obkladového, protikukového systému (např. VELLOX)	10
32	Odstavení solové části	2
33	Odstavení přílohy / úprava přílohy vysokotlakým vodním tlakem, realizace spojovacího mostku, reprodukce návy	36
34	Reprodukce přílohy	36
35	Vitání pro kotel, vitání realizace kotlov	10
36	Realizace výstupu pro kotel	3
37	Získání a odstranění debrnění soli, příprava na další pracovní záber	6
38	Betonáž soli	2
39	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 1	3
40	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 3	3
41	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 5	4
42	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 7	4
43	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 9	5
44	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 11	3
45	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 13	3
46	Vitání a realizace kotlov, realizace gabionu SEKTOR 15	3
47	Debrnění a realizace obkladových návy	2
48	Gabionové nádrže - vitání	2
49	Gabionové nádrže - nastavení plochy	2
50	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 2	2
51	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 4	2
52	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 6	2
53	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 8	2
54	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 10	3
55	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 12	3
56	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 14	3
57	Vitání pro nádrže (vrtací), realizace gabionového nádrže SEKTOR 16	3
58	Realizace obkladového, protikukového systému (např. VELLOX)	26
59	Návrh obkladového, protikukového systému (např. VELLOX)	10
60	Odstavení nových zvonění	8
61	Nový obkladový nádr	6
62	Úprava horní části přílohy	5
63	Příprava dokladů na odvážení díla	15