

ZVÄZOK 1

PRÍLOHA B2A

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRÁC

Uchádzač vypracuje Predbežný harmonogram prác (ďalej len „HMG“) a v zmysle nižšie uvedených pokynov v ňom uvedie:

1. Navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, jeho vybavenie (výrobne oceľovej konštrukcie, betonárky, obalovne a pod.), laboratória, ubytovne na stavenisku a pod. a priloží prípadné náčrty ako prílohu.
2. Návrh grafického HMG vrátane časového a finančného mílnika v percentách z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, so stručným popisom hlavných činností, ktorý bude obsahovať postupnosť prác a navrhovaný časový plán s technologickou a časovou nadväznosťou v súlade s požadovanou technológiou výstavby (resp. navrhovanou technológiou výstavby Zhotoviteľom stavby) a Lehotou výstavby, ktorý bude predstavovať návrh uchádzača na vykonanie diela. HMG bude vypracovaný v súlade s požiadavkami Zmluvy a musí rešpektovať mílniky uvedené v podčl. 8.3 Zmluvných podmienok. Uchádzač je ďalej povinný zohľadniť podmienky, požiadavky a obmedzenia z vydaných rozhodnutí, a vyjadrení prevažujúce klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrologické podmienky (hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti, požiadavky na skúšky a ostatné požiadavky, obmedzenia a podmienky uvedené v prílohách Zmluvy.
3. V rámci HMG predloží sieťový diagram alebo Ganttov diagram s jasne definovanou **kritickou cestou** so zohľadnením mílnikov, ktorý predstavuje harmonogram zhotovenia diela vrátane príslušných hlavných činností potrebných na zhotovenie diela spolu s realizáciou jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, doby trvania komplexného vyskúšania prevádzkových súborov alebo ich technologických častí, nasadenia pracovníkov, zariadení a pod.
4. Podrobnosti o navrhovanom pláne hotovostného toku vyjadreného v percentách.

V Osijeku, dňa 23.05.2014.

Zimna údržba

1.75%	3.50%	5.67%	9.17%	18.33%	10.00%	14.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.25%	5.67%	6.50%	9.50%	10.08%
1.75%	1.75%	5.25%	10.92%	20.08%	30.08%	48.42%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	68.25%	73.92%	80.42%	89.92%	100.00%

vznikajúci k tomu, že investor neuviedol presný začiatok prác, plán je založený na predpoklade že zimna údržba začína po uplynutí siedmich mesiacoch práce.

132