

**ZMLUVA O DIELO č. 1 - dodatok č.1**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

**Názov stavby: „Zateplenie haly zvarovne z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti výroby “**  
medzi týmito zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATELOM:**

**Obchodné meno:**

**ROŠERO – P, s.r.o.**

**Adresa:**

Sadová 14/A, 052 01 Spišská Nová Ves

**V zastúpení:**

Štefan Roch – konateľ spoločnosti

**Osoba oprávnená jednať  
vo veciach technických:**

Štefan Roch  
Štefan Roch

**Osoba oprávnená jednať  
vo veciach zmluvných :**

Štefan Roch

**Bankové spojenie:**

Tatra banka, a.s.

**Číslo účtu :**

SK2011000000002621841856

**IČO:**

36 194 514

**DIČ:**

2020033895

**IČ DPH:**

SK2020033895

**Zapísaný:**

V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:  
11252/V

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITELOM:**

**Obchodné meno:**

**MIGI, spol. s.r.o.**

**Sídlo:**

Matejovce nad Hornádom 96, 053 21  
Matejovce nad Hornádom 96, 053 21

**Doručovací adresa:**

**Konajúca**

**prostredníctvom:**

Henrich Hadušovský

**Osoba oprávnená jednať  
vo veciach technických:**

Henrich Hadušovský

**Osoba oprávnená jednať  
vo veciach zmluvných:**

Henrich Hadušovský

**Bankové spojenie:**

Tatra banka, a.s.

**Číslo účtu:**

SK7711000000002627841347

**IČO:**

36 187 232

**DIČ:**

2020033554

**IČ DPH :**

SK2020033554

**Zapísaný:**

V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka  
číslo: 10620/V

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Dodatkom č. 1 sa mení znenie Čl.IV Doba plnenia v bode 4.1 nasledujúco:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi podľa Harmonogramu prác Zhotoviteľa, vrátane odovzdania dokumentácie podľa čl. VIII a komplexného vyskúšania za podmienok, že Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané Objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo podľa tejto zmluvy **najneskôr do 31.5.2015.**

