

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁMESTIE LUDOVÍTA ŠTÚRA 1,
81235 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO

REGISTER PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ

-

„DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO“

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

číslo zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9
číslo zmluvy dodávateľa 1: 01/2015/V
číslo zmluvy dodávateľa 2: SEV-115011114

1. Zmluvné strany

1.1 **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky**

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 42181810

DIČ: 2023106679

bankové spojenie:

Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000389046/8180

IBAN pre refundáciu SK14 8180 0000 0070 0038 9046

číslo účtu: 7000389054/8180

IBAN pre platbu zo zálohy SK89 8180 0000 0070 0038 9054

v zastúpení: Ing. Peter Žiga, PhD. – minister

(ako „objednávateľ“)

na jednej strane,

a

skupinou dodávateľov zloženou z nasledovných subjektov

1.2 **LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**

IČO: 00692069

DIČ: 2020482871

DPH IČ: SK2020482871

Gavlovičova 9, 04017 Košice

bankové spojenie: ČSOB Košice, číslo účtu: 13312273/7500

IBAN: SK73 7500 0000 0000 13312273

SWIFT: CEKOSKBX

v zastúpení: Ing. Ladislav Plánka, konateľ

(ďalej len ako „LYNX“, alebo „Dodávateľ 1“)

1.3 **SEVITECH a. s.**

IČO: 31605052

DIČ: 2020444338

DPH IČ: SK2020444338

Mlynské nivy 71, Bratislava 821 05

bankové spojenie: Tatra banka a.s., Žilina, číslo účtu: 26 2753 5593/1100

IBAN: SK56 1100 0000 0026 2753 5593

SWIFT: TATR SK BX

v zastúpení: Ing. Jaroslav Murár - predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdoš - člen predstavenstva

(ďalej len ako „SEVITECH“, alebo „Dodávateľ 2“)

(LYNX a SEVITECH ďalej len ako „Dodávateľ“)

na druhej strane

sa dohodli na nasledovnom:

ÚČEL DODATKU:

Účelom tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9, č. zmluvy dodávateľa č. 1: 01/2015/V, č. zmluvy dodávateľa č.2: SEV-115011114 zo dňa 23.01.2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2015 (ďalej ako „Zmluva“) je úprava vybraných ustanovení Zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností.

Žiadny z bodov tohto dodatku nenapĺňa znaky uvedené v §10a ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a dôvody pre jednotlivé zmeny sú uvedené nižšie.

K bodu 3.1 - upravuje Prílohy Zmluvy na základe skutočností, ktoré objektívne nastali až v čase po nadobudnutí jej účinnosti.

2 DEFINÍCIE

2.1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tomto dodatku významy ako je uvedené.

2.1.1. „**Zmluva**“ je zmluva o dielo č. zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9, č. zmluvy dodávateľa č. 1: 01/2015/V, č. zmluvy dodávateľa č.2: SEV-115011114, ktorú Zmluvné strany uzavreli dňa 23.01.2015.

2.1.2. „**Dodatok**“ znamená tento dodatok k Zmluve vrátane jeho príloh.

2.2. Články Zmluvy a jej prílohy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté platia naďalej bez zmeny.

2.3. Články Zmluvy a jej prílohy, ktoré sú v tomto dodatku explicitne uvedené, platia so zmenami a doplnkami uvedenými v tomto dodatku.

3 PREDMET DODATKU

ZMLUVA SA MENÍ A DOPŔŔŔA NASLEDOVNE:

3.1 Týmto dodatkom sú nahradené prípadne doplnené nasledovné prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy:

Príloha č. 3 - Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 1.4 písmena c) zmluvy sa nahrádza prílohou tohto dodatku.

Príloha č. 7 - Kľúčoví experti a ostatné osoby určené dodávateľom zodpovední za plnenie zmluvy sa dopŔŔŔa prílohou tohto dodatku.

4 ZÁVERČENÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej dodatkov ostávajú nezmenené v platnosti v doterajšom znení.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom 5 rovnopisov obdrží objednávatel' a 2 rovnopisy obdrží dodávateľ.

Za objednávateľa

Autorizovaný podpis

Za dodávateľa

Autorizovaný podpis

Meno (čitateľne) a funkcia

Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia SR

Meno (čitateľne) a funkcia

Ing. Ladislav Plánka,
konateľ spoločnosti LYNX - spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice

Ing. Jaroslav Murár - predseda
predstavenstva,
spoločnosti SEVITECH

Jaroslav Gajdoš - člen predstavenstva
spoločnosti SEVITECH

Dátum:

Miesto: v Bratislave

Dátum:

Miesto: v Bratislave

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Mesiac realizácie		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kalendárny mesiac		1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015
1	Analýza a dizajn IS												
2	Implementácia IS												
3	Testovanie IS												
4	Nasadenie IS												
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií												
6	Riadenie projektu												

Harmonogram realizácie projektu

Realizačná etapa		Trvanie realizačnej etapy
1	Analýza a dizajn IS	02/2015 - 11/2015
2	Implementácia IS	02/2015 - 10/2015
3	Testovanie IS	02/2015 - 11/2015
4	Nasadenie IS	02/2015 - 12/2015
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	02/2015 - 11/2015
6	Riadenie projektu	02/2015 - 12/2015

Kľúčoví experti a ostatné osoby určené dodávateľom zodpovední za plnenie zmluvy

Kľúčový expert č. 1: integračný a softvérový architekt

– **Ing. Tomáš Baculák**

Kľúčový expert č. 2: expert pre oblasť INSPIRE

– **Mgr. Radoslav Chudý**

Kľúčový expert č. 3: architekt bezpečnosti

– **Ing. Gabriel Benko**

Kľúčový expert č. 4: expert pre bezpečnosť databáz

– **Ing. Peter Makláry**

Kľúčový expert č. 5: expert pre oblasť geografických informačných systémov

– **Mgr. Martin Guľaš**

Kľúčový expert č. 6: expert pre systémy monitorovania bezpečnosti

– **Ing. Ján Odzgan**

Kľúčový expert č. 7: architekt systémov monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení

– **Ing. Ľuboš Veselovský**

Kľúčový expert č. 8: Konzultant analytik

– **Ing. Radoslav Kováč**