

# Dodatok č. 1/2015

k Zmluve o dielo č. 21/2015/437/932 zo dňa 13.04.2015

uzatvorený medzi

(ďalej ako „**dodatok č. 1**“)

Obchodné meno: **Železiarne Podbrezová a.s.**  
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová  
IČO: 31 562 141  
IČ DPH: SK2020458704  
V mene ktorej koná: Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva  
Ing. Ľubor Schwarzbacher – člen predstavenstva  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 69/s

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **BBF elektro s.r.o.**  
Sídlo: Radlinského 17/B, 052 01 Špišská Nová Ves  
IČO: 36 177 245  
IČ DPH: SK2020033070  
V mene ktorej koná: Ing. Miroslav Biroš – konateľ  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.9699/V

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

## Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 21/2015/437/932 uzatvorenej dňa 13.4.2015 nasledovne:

## Článok I.

### Predmet dodatku

1. Článok III Vykonanie diela ods. 1 sa mení na nasledovné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II. tejto zmluvy najneskôr **do 5 mesiacov od podpisu zmluvy**. Do 5 dní od podpisu zmluvy bude spoločne odsúhlasený termínový harmonogram prác.

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Podbrezovej, dňa: 08.07.2015  
**Objednávateľ**  
**Železiarne Podbrezová a.s.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.07.2015  
**Zhotoviteľ**  
**BBF elektro s.r.o.**

.....  
Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva

.....  
Ing. Miroslav Bíroš  
konateľ

.....  
Ing. Ľubor Schwarzbacher  
člen predstavenstva