

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody: vid' stavebný denník

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: dobré

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí: :
Vid' príloha č. 1

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu.

Termín úplného vyprázdnenia staveniska:

Do 5.11.2015