

<p align="center"><b>Zápis</b></p> <p align="center"><b>o odovzdaní a prevzatí budovy, stavby /alebo jej dokončenej časti/, vrátane nestavebných dodávok a služieb</b></p>	
Preberajúca organizácia:	MHC Hron s.r.o., Badín č. 692, 976 32 Badín
Dátum preberacieho konania:	29.10.2015
Názov budovy, alebo stavby:	Nadstavba a stavebné úpravy v golfovom areáli Golfové ihrisko Letisko Sliač - Tri duby
Popis:	Nadstavba a stavebné úpravy v golfovom areáli Stavebné práce sú realizované v rámci projektu: „Rast kvality a rozšírenie služieb verejného golfového ihriska TRI DUBY“, ITMS kód: 25130120296 realizovaného v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a rast.
Zodpovedný stavbyvedúci:	<div>Peter Hlinka</div> <div>Zhotoviteľ: BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica</div>
Generálny projektant:	<div>DK ateliér, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín</div> <div>Stavebné povolenie: Prot.č. OC.Ú.-1146/2014/PM. EV.Č. 20/2014</div>
Technický dozor objednávateľa:	<div>Teodor Škrabský, Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica</div> <div>Zmluva o dielo číslo: 1/2015 zo dňa: 30.7.2015</div>
Dátum začatia prác podľa ZOD:	<div>30.7.2015</div> <div>Dátum skutočného začatia prác: 30.7.2015</div>
<p>Odhýľky od schváleného projektu a ich dôvody:</p> <p>Projekt bol zrealizovaný v zmysle Projektovej dokumentácii a statických zmien vyplnutých počas výstavby.</p>	
<p>Zhodnotenie kvality vykonaných prác:</p> <p>Práce boli zrealizované v zmysle noriem STN a STN EN.</p>	
<p>Súpis ojedinelých drobných väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí:</p> <p>-DREVENC OBKLADOVÉ DESKY SÚ POVÝHŇANÉ - AŽ SA UCHAPTIAV A PO VÍSEHNUTÍ STAVBY, TAK ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ OPRAVU</p>	
<p>Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd</p>	

Termin úplného vyprázdenie staveniska:		5.11.2015	
Pisomné doklady vydané v priebehu realizácie stavby tvoria nedeliteľnú prílohu tejto zápisnice.			
Cena podľa ZOD:	319.517,55 €	Dodatky:	0 €
Fakturované na základe objednávok:		Cena diela konečná, t.j. hodnota diela podľa ZoD a podľa dodatkov k ZoD celkom: 319.517,55 €	
Čiastka pozastavená z konečnej ceny, t.j. dlhodobé zádržné 5% z ceny diela v Eur: 15.975,88 € - formou bankovej záruky		Začiatok záručnej doby je dátum skončenia preberacieho konania uvedeného nižšie.	
Záručná lehota/konečný dátum/ 31.10.2020		Dátum skončenia preberacieho konania: 31.10.2015	
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dodávku podľa ustanovenia Obchodného zákona a základných podmienok dohodnutých v ZOD a dodatkoch. Účastníci konania prehlasujú, že na všetky práce diela boli vystavené a potvrdené súpisy vykonaných prác. Zaplacením alebo započítaním časti ceny diela vo výške podľa súpisu vykonaných prác nebudú mať účastníci medzi sebou žiadne nároky a záväzky z titulu ceny diela.			
	Mená a priezviská:	Funkcie:	Podpisy:
Zástupcovia zhotoviteľa:	BAUHAUS s.r.o. Patrik TURŇA	konateľ	
Zástupcovia preberajúcej organizácie	MHC HRON s.r.o. JUDr. Monika MARŠÁLEKOVÁ	konateľ	
Zástupcovia budúceho užívateľa	MHC HRON s.r.o. JUDr. Monika MARŠÁLEKOVÁ	konateľ	
Ostatní účastníci konania:			