

Harmonogram stavby "Nová Lehota"

Popis	Rok	2016																															
	Mesiac	1								2								3								4							
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
	Celk. cena [EUR]	Pracovníci																															
Nová Lehota	78 034,06																																
Revitalizácia zóny	78 034,06																																
ZEMNÉ PRÁCE	2 689,63																																
KOMUNIKÁCIE	39 413,85																																
DOPĽŇUJÚCE PRÁCE NA KOMUNIKÁCIÍ	11 345,37																																
DOKONČOVACIE PRÁCE INŽ.STAVIEB	1 009,28																																
PRESUN HMŔ	313,53																																
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 811,65																																
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	686,23																																
KRYTINY TVRDÉ	1 667,53																																
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 876,01																																
KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE	1 220,98																																

Zempres, s.r.o.
 Orviská cesta 7471/15A
 921 01 Piešťany ③
 IČO: 36 218 740 ; IČ DPH: SK2020188645
 OR OS Trnava, Odd. Sro. vl. č. 10081/T