



Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika



Ponuka na zákazku:

„ Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 4. etapa “

„KRITÉRIÁ“

Obstarávateľ :

**Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja**

Jesenná 14

080 05 Prešov

Slovenská republika

Košice, marec 2016

ORIGINÁL

**Zoznam v ponuke predložených potvrdení, dokladov a dokumentov
ponuky na zákazku:**

**„Rekonštrukcia havarijných úsekov
ciest II. a III. triedy – 4. etapa“
KRITÉRIÁ**

1. Zoznam dokladov.....	001
2. Návrh na plnenie kritéria	002
3. Obchodné podmienky, oblasť Bardejov.....	003
Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia.....	016
Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných prác	022
4. Obchodné podmienky, oblasť Poprad.....	023
Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia	035
Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných prác	038
5. Kópia ponuky na CD nosiči.....	039

V Košiciach, dňa 07.03.2016

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

001 / 039

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:

**Rekonštrukcia havarijných úsekov
ciest II. a III. triedy – 4. Etapa**

Obchodné meno uchádzača: **Inžinierske stavby, a.s.**

Adresa, resp. sídlo uchádzača: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

P.č.	NÁZOV ČASTI	CENA CELKOM VRÁTANE DPH (v €)
1.	Oblasť Bardejov	636 127,82
3.	Oblasť Poprad	396 253,68

V Košiciach, dňa 07.03.2016

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: 09-4100/ 03VS /2016

číslo zhotoviteľa:

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“)
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 PREŠOV
Štatutárny orgán	Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Telefón	+421 517563700
Fax	+421 517563711
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK738180000007000516412
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK Ing. Peter Kočiško, vedúci odboru spoločných činností SÚC PSK
- ekonomických	Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
- realizačných	Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK oblasť Bardejov Ing. Kamil Čverha, PhD. vedúci odboru inv. prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán	predstavenstvo v zložení Philippe Corbel, predseda predstavenstva Éric Biguet, člen predstavenstva Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK2020492111
DIČ	2020492111
Telefón	00421-55-633-55-36
Fax	00421-55-633-63-07
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo
- ekonomických	Ing. Peter Matta, ekonomický námestník Závodu Cestné staviteľstvo
- realizačných	Ing. Peter Paulík
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sa, vl. č. 240/V (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov diela: **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Bardejov**

Miesto vykonania diela: (podľa SP časť B.2 Opis predmetu zákazky uchádzač doplní zoznam úsekov, t.j. stavebných objektov s uvedením čísla cesty, tvoriacich príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku).

Časť č. 1 / Oblasť Bardejov

- 1.1. III/3183 1,700 Livov - Lukov
- 1.2. III/3483 0,983 Livov - Livoská Huta
- 1.3. III/3484 0,800 Lopuchov - 1. etapa
- 1.4. III/3523 0,989 Stabník - dokončenie
- 1.5. III/3533 0,768 Hažlín - Ortuťová 1. etapa

Čl. 3. Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom mieste vykoná dielo uvedené v predmete zmluvy: **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Bardejov** (ďalej iba „dielo“) v zmysle prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.

3.3 Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj ďalšie plnenie predstavujúce:

- a) vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- b) zabezpečenie a použitie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, atď.,
- c) vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
- d) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- f) technický spoj novej a pôvodnej úpravy vozovky,
- g) likvidáciu vybraných hmôt,
- h) vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- i) zhotovenie porealizačného zamerania vykonaných stavebných prác,
- j) vypracovanie a schválenie dočasného dopravného značenia, ak je potrebné.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

3.5. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

3.6. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa a súčasne predložiť doklady podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní“). Súčasťou požiadavky bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového poddodávateľa.

3.7. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním subdodávateľov. Čestné vyhlásenie a zoznam subdodávateľov – podiel zákazky, doklady preukazujúce splnenie podmienok § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

o verejnom obstarávaní subdodávateľa uchováva zhotoviteľ, na vyžiadanie objednávateľa za účelom overenia splnenia podmienok určených zákonom ich predloží do troch pracovných dní v origináloch resp. v overených kópiách dokumentov. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií.

3.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa(fov).

Čl. 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo špecifikované v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

4.2 Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Bardejov** (doplní uchádzač), ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela:

Cena za zhotovenie diela	530 106,52 €
DPH 20 %	106 021,30 €
Cena celkom s DPH	636 127,82 €

Cena celkom s DPH slovom: Šesťstotridsaťšesťtisícstodvadsaťsedem, 82/100 eur.

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Technická a cenová špecifikácia.

4.3 V cene za dielo sú zahrnuté prípadné náklady zhotoviteľa za:

- vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží,
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- za dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,
- vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
- náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- poplatky za uskladnenie sute (vybúraných hmôt),
- náklady za prácu cez víkend a sviatky,
- náklady na dopravné značenie počas výstavby,
- iné súvisiace náklady zhotoviteľa.

4.4 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len na základe rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.5 Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.4 budú predmetom osobitného rokovania, pričom zhotoviteľ je oprávnený a povinný predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky.

4.6 Cena diela je konečná a pokrýva všetky záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, všetky náklady potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela, obchodné a dovozné prírážky, vrátane nákladov na dopravu a mechanizáciu zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako aj nákladov na odstránenie väd.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska s realizáciou úseku, podľa vzájomne dohodnutého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č.2 – Vecný harmonogram časového postupu prác.
- 5.2 Dňom ukončenia diela sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ zabezpečí úplné vypratanie staveniska po predchádzajúcom:
- protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 3 tejto zmluvy a
 - splnení ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy.
- Termín vypratania staveniska a splnenie ostatných záväzkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie záväzkov a termínov sa písomne potvrdí oboma stranami.
- 5.3 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov. Tým nie je dotknutý bod 5.1 tohto článku.
- 5.4 Miestom plnenia diela sú úseky ciest uvedené v čl. 2 Identifikačné údaje podľa staničenia v protokoloch o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.
- 6.2 V súlade s podmienkami verejného obstarávania je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu objednávateľa po vyčlenení finančných prostriedkov zriaďovateľom objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
- 6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonané dielo, t.j. zrealizovaním všetkých úsekov, podľa dohodnutého vecného rozsahu, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúr je 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznikajúce mu na základe tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že toto ustanovenie pretrváva aj v prípade zániku zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu z mesačnej faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej časti diela na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy.
- 6.9 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 6.8 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi 5 % zadržanej čiastky do 30 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšných 5 % zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe protokolu z prehliadky

diela po uplynutí záručnej doby do 30 kalendárnych dní. Zadržaná čiastka môže byť počas plynutia záručnej doby nahradená zhotoviteľom formou originálu bankovej záruky v odpovedajúcej výške. V takomto prípade bude zadržaná čiastka uvoľnená objednávatelom do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia bankovej záruky.

6.10 Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel ako je odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby.

6.11 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.

Čl. 7. Odovzdanie staveniska

7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží objednávatelovi na písomné schválenie kontrolno-skúšobný plán a spolu s objednávatelom sa vykoná obhliadka úseku, na základe ktorej sa opätovne posúdi stav realizácie úseku.

7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe výzvy objednávateľa doručenej 3 dni pred termínom odovzdania.

7.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí odborne spôsobilého pracovníka, ktorý bude po celú dobu realizácie diela vykonávať stavebný dozor.

7.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite prevedených prác. Stavebný denník bude prístupný objednávatelovi a jeho oprávneným zástupcom ako aj stavebnému dozoru a bude umiestnený v priestoroch staveniska.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávatelom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov objednávateľa, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.

8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.3 Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou Ing. Peter Paulík.

8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „technický dozor objednávateľa“).

- 8.6 *Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.*
- 8.7 *Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov úprav. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. Zmluvné strany musia pritom rešpektovať čl. 14 tejto zmluvy. Inak sa má za to, že lehota výstavby riadne pokračuje.*
- 8.8 *Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.*
- 8.9 *Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.*
- 8.10 *Dielo bude vykonané technológiami a z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ.*
- 8.11 *Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.*
- 8.12 *Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach realizačných a technického/stavebného dozoru stavby.*
- 8.13 *Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa.*
- 8.14 *Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.*
- 8.15 *Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarinými predpismi v SR, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.*
- 8.16 *Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.*
- 8.17 *Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených pracovných zmenách, ako aj počas dní pracovného voľna.*

- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi včas oznámiť všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť jeho omeškanie s riadnym a včasným vykonaním diela.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukončení realizácie všetkých stavebných objektov potvrdia štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl. 1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3 K prevzatiu predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela a odovzdá objednávateľovi najmä doklady o vykonaných skúškach, revízie správy, návody na používanie.
- 9.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval.
- 9.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí realizovaného úseku.

Čl. 10. Záruka na dielo

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 10.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.
- 10.3 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole.
- 10.4 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.

- 10.6** Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní.
- 10.7** Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.
- 10.8** Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 11.1** Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemožno prijať riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD.
- 11.2** Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlasenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
 - c) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela.
- 11.3** Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD, alebo iným písomným záznamom.
- 11.4** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.5** Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré predmet diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečenstva škody, ale ktoré sa objavili až neskôr.
- 11.6** Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine.
- 11.7** Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 3 pracovných dní po obdržaní oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 11.8** Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 11.9 Náklady spojené s overovacími skúškami (t.j. s odberom a analýzou, náklady na odborné posudky a pod.) pred, počas a po ukončení realizácie prác hradia obe strany samostatne. Pri oprávnenej reklamácií kvality a/alebo kvantity náklady spojené s odberom a analýzou uhradí zhotoviteľ.*
- 11.10 Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.*
- 11.11 Škodou sa rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.*
- 11.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.*

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

- 12.1 V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo resp. za jednotlivý stavebný objekt, je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.*
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.*
- 12.3 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne realizovať predmet plnenia do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.*
- 12.4 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.*
- 12.5 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každý deň.*
- 12.6 V prípade neodovzdania odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu v zmysle bodu 7.1 objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 (eur) za každý deň až do odovzdania, maximálne však do dosiahnutia 17 000 (eur).*
- 12.7 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 500,- € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady, a to až do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.*
- 12.8 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela.*
- 12.9 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.*
- 12.10 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhradu škody.*
- 12.11 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.*
- 12.12 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.*
- 12.13 V prípade porušenia povinností zhotoviteľom v zmysle ustanovení bodu 3.6 alebo 3.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500 € za každé porušenie povinnosti.*

Čl. 13. Ukončenie zmluvného vzťahu

- 13.1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi :*

- a) splnením, t.j. riadnym dokončením a odovzdaním diela zo strany zhotoviteľa, ako aj prevzatím diela a zaplatením ceny zo strany objednávateľa,
- b) písomnou dohodou,
- d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákolvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12 bod 12.1.

13.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
- b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 až § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
 - skutočnosť, ak je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákolvek z vyššie uvedených skutočností,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
- d) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol;
- e) zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku.

13.3 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

13.4 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.

13.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

13.6 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

13.8 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. dlhotrvajúce

poveternostné podmienky (viac ako 7 kalendárnych dní) nevyhovujúce technologickým postupom, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná.

14.3 Povinnosti zmluvných strán po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane v zmysle predchádzajúceho bodu.

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

15.1 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia:

- a) stavebno –montážneho poistenia (CAR/EAR) na dobu realizácie diela pre prípad zničenía alebo poškodenia diela, v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela zhotoviteľa,
- a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.

15.2 Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť do 10 dní po podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávateľia majú pre nimi vykonávané práce uzavreté obdobnú poistnú zmluvu ako má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené.

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

15.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

15.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstaráť objednávateľ.

15.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednávaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

15.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovať podľa objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej dokumentácie, dôkladne sa s nimi oboznámil a nemá voči nim žiadne výhrady.

15.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.

- 15.9** Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je zhotoviteľ povinný ohlásiť tento nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1** Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
- 16.3** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán oprávnenými kuzatváraním obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ. Písomný dodatok k zmluve nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov zhotoviteľa za predpokladu, že zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku.
- 16.4** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 16.5** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomností“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 16.6** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7** Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 16.8** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 16.9** Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia vrátane Rekapitulácie diela a príloha č. 2 Vecný harmonogram časového postupu prác.
- 16.10** Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 3 rovnopisy.

16. 11 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa

V Košiciach, dňa 07.03.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

*Ing. Vladimír Kozák
riaditeľ*

.....
*Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva*

REKAPITULÁCIA

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa

Časť 1 - Oblasť Bardejov

P.Č.	Číslo cesty	Úsek	Cena celkom
1.1	III/557028	Livov - Lukov	156 660.35 €
1.2	III/545011	Livov - Livoská Huta	61 154.63 €
1.3	III/545018	Lopuchov - 1. etapa	140 087.76 €
1.4	III/545009	Stebník - dokončenie	26 469.15 €
1.5	III/3515	Hažlín - Ortuťová 1. etapa	145 734.63 €
Cena za vykonanie diela celkom bez DPH			530 106.52 €
DPH 20%			106 021.30 €
Cena celkom s DPH			636 127.82 €

V Košiciach, 07.03.2016

.....
 Ing. Marek Kozlay
 na základe plnomocenstva

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č. Č.cesty

1 III/3183

Názov akcie

Lívov - Lukov

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Bardejov

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.

Dátum : 07.03.2016

zú: 22,891 km - kú: 24,591 km ; dĺžka 1,700 km ; šírka 5,5m ; plocha 9350,0m2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

1		Vyrovnanie povrchu krytov živíchnou zmesou z ACo 11 ; II. ; priemernej hr. 30mm	T	515.000	95.59	49 228.85 €
2		Postrek živíchný spojovací bez posypu kameňom z asfaltu cesíného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	9 350.000	0.45	4 207.50 €
3		Beťon asfaltový po ztuhnutí ACo 11; 70/100; II.; hr.50mm	M2	9 350.000	11.04	103 224.00 €

Cena celkom bez DPH

156 660.35 €

DPH 20 %

31 332.07 €

Cena celkom s DPH

187 992.42 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č. Č.cesty

Názov akcie

Livov - Livovská Huta

2 III/3480

zú: 1,150 km - kú: 1,870 km ; dĺžka 0,720 km ; šírka 4,7m ; plocha 3384,0m2

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Bardejov

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.

Dátum : 07.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

1		Vyrovnanie povrchu krytov živičnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm	T	233.000	95.59	22 272.47 €
2		Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	M2	3 384.000	0.45	1 522.80 €
3		Beťón asfaltový po zhutnení ACo 11; 70/100; II.; hr.50mm	M2	3 384.000	11.04	37 359.36 €

Cena celkom bez DPH

DPH 20 %

Cena celkom s DPH

61 154.63 €

12 230.93 €

73 385.56 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.Č.Č.cesty

Názov akcie

Lopúchov I. etapa

3

III/3490

zú: 1,463 km - kú: 2,400 km ; dĺžka 0,937 km ; šírka 5,0m ; plocha 4685,0m2
zú: 2,500 km - kú: 3,063 km ; dĺžka 0,563 km ; šírka 5,0m ; plocha 2815,0m2
spolu: dĺžka 1,500 km ; plocha 7500,0m2

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Bardejov

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.

Dátum : 07.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

1		Vyrovnávanie povrchu krytov živčnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm	T	564.000	95.59	53 912.76 €
2		Postrek živčiny spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	7 500.000	0.45	3 375.00 €
3		Beťón asfaltový po zhutnení ACo 11; 70/100; II.; hr.50mm	M2	7 500.000	11.04	82 800.00 €

Cena celkom bez DPH

DPH 20 %

Cena celkom s DPH

140 087.76 €

28 017.55 €

168 105.31 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č. Č.cesty Názov akcie
 4 III/3505 Stebník - dokončenie

zú: 2,869 km - kúr: 3,169 km ; dĺžka 0,300 km ; šírka 5,0m ; plocha 1500m2

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Bardejov
 Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
 Dátum : 07.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

1		Vyrovnávanie povrchu krytov živičnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm	T	126.950	95.59	12 135.15 €
2		Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	1 500.000	0.45	675.00 €
3		Betón asfaltový po zhrutnení ACo 11; II.; hr.40mm	M2	1 500.000	8.83	13 245.00 €
4		Vodorné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	M	300.000	1.16	348.00 €
5		Príplatok k cene za reflexnú úpravu baločinovú , deliacich čiar šírky 120 mm	M	300.000	0.08	24.00 €
6		Predznačenie pne značenie striekané farbou z náterových hrdní deliace čiar	M	300.000	0.14	42.00 €

Cena celkom bez DPH
 DPH 20 %
 Cena celkom s DPH

26 469.15 €
 5 293.83 €
 31 762.98 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.Č.

Č.cesty

Názov akcie

5

III/3515

Hažľín - Ortuťová I. etapa

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Bardejov

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.

Dátum : 07.03.2016

zú: 8,116 km - kú: 8,816 km ; dĺžka 0,700 km ; šírka 5,0m ; plocha 3500,0m2

zú: 10,186 km - kú: 10,986 km ; dĺžka 0,800 km ; šírka 5,0m ; plocha 4000,0m2

spolu: dĺžka 1,500 km ; plocha 7500,0m2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

1		Vyrovnanie povrchu krytov živíchnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm	T	572.420	95.59	54 717.63 €
2		Postrek živíčný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	M2	7 500.000	0.45	3 375.00 €
3		Beťon asfaltový po zhuťnení ACo 11; II.; hr.50mm	M2	7 500.000	11.04	82 800.00 €
4		Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších s rozpreš. a zhuťnením kamenivom drveným hr 70 mm	M2	900.000	5.38	4 842.00 €

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH

145 734.63 €
29 146.93 €
174 881.56 €

Vecný harmonogram časového postupu prác

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Zákazka: Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa

Časť 1 - Oblasť Bardejov

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Číslo cesty	Úsek	Rok		2016														
			Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1	III/3183	Livov - Lukov																	
1.2	III/3480	Livov - Livoská Huta																	
1.3	III/3490	Lopuchov - 1. etapa																	
1.4	III/3505	Siebník - dokončenie																	
1.5	III/3515	Hažlín - Ortuťová 1. etapa																	

Plánovaná lehota výstavby: **5 týždňov**

V Košiciach, dňa 07.03.2016

Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: 10-4300/03VS/2016

číslo zhotoviteľa:

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IBAN

Správa a údržba ciest

Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“)

Jesenná 14, 080 05 PREŠOV
Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ
37 936 859
2021775294
+421 517563700
+421 517563711
Štátna pokladnica
SK738180000007000516412

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK

Ing. Peter Kočiško, vedúci odboru spoločných činností SÚC PSK

- ekonomických

Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK

- realizačných

Ing. Marián Barilla riaditeľ SÚC PSK oblasti Poprad

Ing. Kamil Čverha, PhD. vedúci odboru inv. prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK

Právna forma

rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Štatutárny orgán

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice
predstavenstvo v zložení
Philippe Corbel, predseda predstavenstva
Éric Biguet, člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

IČO

31 651 402

IČ DPH

SK2020492111

DIČ

2020492111

Telefón

00421-55-633-55-36

Fax

00421-55-633-63-07

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

IBAN

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo

- ekonomických

Ing. Peter Matta, ekonomický námestník Závodu Cestné staviteľstvo

- realizačných

Peter Jurčo

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sa, vl. č. 240/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov diela:

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Poprad

Miesto vykonania diela: (podľa SP časť B.2 Opis predmetu zákazky uchádzač doplní zoznam úsekov, t.j. stavebných objektov s uvedením čísla cesty, tvoriacich príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku).

Časť č. 2 / Oblasť Poprad

3.1 III/3223 1,800 Torysky

3.2 III/3214 0,418 Brutovce

Čl. 3. Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom mieste vykoná dielo uvedené v predmete zmluvy: **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Poprad** (ďalej iba „dielo“) v zmysle prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.

3.3 Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj ďalšie plnenie predstavujúce:

- a) vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- b) zabezpečenie a použitie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, atď.,
- c) vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
- d) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasti,
- e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- f) technický spoj novej a pôvodnej úpravy vozovky,
- g) likvidáciu vybiúraných hmôt,
- h) vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- i) zhotovenie porealizačného zamerania vykonaných stavebných prác,
- j) vypracovanie a schválenie dočasného dopravného značenia, ak je potrebné.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

3.5. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

3.6. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa a súčasne predložiť doklady podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní“). Súčasťou požiadavky bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového poddodávateľa.

3.7. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním subdodávateľov. Čestné vyhlásenie a zoznam subdodávateľov – podiel zákazky, doklady preukazujúce splnenie podmienok § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní subdodávateľa uchováva zhotoviteľ, na vyžiadanie objednávateľa za účelom overenia splnenia podmienok určených zákonom ich predloží do troch pracovných dní v origináloch resp. v overených kópiách dokumentov. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií.

3.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa(ŕov).

Čl. 4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo špecifikované v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
- 4.2 Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa, oblasť Poprad** (doplň uchádzač), ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela:

Cena za zhotovenie diela	330 211,40 €
DPH 20 %	66 042,28 €
Cena celkom s DPH	396 253,68 €

Cena celkom s DPH slovom: Tristodevädťdesiatšesťtisícdeväťdesiattri, 68/100 eur.

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Technická a cenová špecifikácia.

- 4.3 V cene za dielo sú zahrnuté prípadné náklady zhotoviteľa za:

- vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží,
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- za dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,
- vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
- náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- poplatky za uskladnenie sute (vybúraných hmôt),
- náklady za prácu cez víkend a sviatky,
- náklady na dopravné značenie počas výstavby,
- iné súvisiace náklady zhotoviteľa.

- 4.4 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len na základe rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.5 Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.4 budú predmetom osobitného rokovania, pričom zhotoviteľ je oprávnený a povinný predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky.

- 4.6 Cena diela je konečná a pokrýva všetky záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, všetky náklady potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela, obchodné a dovozné prírážky, vrátane nákladov na dopravu a mechanizáciu zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako aj nákladov na odstránenie väd.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska s realizáciou úseku, podľa vzájomne dohodnutého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č.2 – Vecný harmonogram časového postupu prác.

- 5.2 Dňom ukončenia diela sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ zabezpečí úplné vypratanie staveniska po predchádzajúcom:
- protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 3 tejto zmluvy a
 - splnení ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy.
- Termín vypratania staveniska a splnenie ostatných záväzkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie záväzkov a termínov sa písomne potvrdí oboma stranami.
- 5.3 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov. Tým nie je dotknutý bod 5.1 tohto článku.
- 5.4 Miestom plnenia diela sú úseky ciest uvedené v čl. 2 Identifikačné údaje podľa staničenia v protokoloch o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.
- 6.2 V súlade s podmienkami verejného obstarávania je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu objednávateľa po vyčlenení finančných prostriedkov zriaďovateľom objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
- 6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonané dielo, t.j. zrealizovaním všetkých úsekov, podľa dohodnutého vecného rozsahu, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúr je 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznikajúce mu na základe tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že toto ustanovenie pretrváva aj v prípade zániku zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu z mesačnej faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej časti diela na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy.
- 6.9 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 6.8 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi 5 % zadržanej čiastky do 30 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšných 5 % zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe protokolu z prehliadky diela po uplynutí záručnej doby do 30 kalendárnych dní. Zadržaná čiastka môže byť počas plynutia záručnej doby nahradená zhotoviteľom formou originálu bankovej záruky v odpovedajúcej výške. V takomto prípade bude zadržaná čiastka uvoľnená objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia bankovej záruky.
- 6.10 Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel ako je odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby.

6.11 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.

Čl. 7. Odovzdanie staveniska

7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na písomné schválenie kontrolno-skúšobný plán a spolu s objednávateľom sa vykoná obhliadka úseku, na základe ktorej sa opätovne posúdi stav realizácie úseku.

7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe výzvy objednávateľa doručenej 3 dni pred termínom odovzdania.

7.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí odborne spôsobilého pracovníka, ktorý bude po celú dobu realizácie diela vykonávať stavebný dozor.

7.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite prevedených prác. Stavebný denník bude prístupný objednávateľovi a jeho oprávneným zástupcom ako aj stavebnému dozorovi a bude umiestnený v priestoroch staveniska.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov objednávateľa, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.

8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.3 Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou Peter Jurčo.

8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „technický dozor objednávateľa“).

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov úprav. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku. Táto doba sa nepočíta do

lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. Zmluvné strany musia pritom rešpektovať čl. 14 tejto zmluvy. Inak sa má za to, že lehota výstavby riadne pokračuje.

- 8.8 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neučelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.
- 8.9 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
- 8.10 Dielo bude vykonané technológiami a z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ.
- 8.11 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.
- 8.12 Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach realizačných a technického/stavebného dozoru stavby.
- 8.13 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa.
- 8.14 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.16 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených pracovných zmenách, ako aj počas dní pracovného voľna.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi včas oznámiť všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť jeho omeškanie s riadnym a včasným vykonaním diela.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukončení realizácie všetkých stavebných objektov potvrdia štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl. I tejto zmluvy v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.*
- 9.3 K prevzatíu predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.*
- 9.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela a odovzdá objednávateľovi najmä doklady o vykonaných skúškach, revízie správy, návody na používanie.*
- 9.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval.*
- 9.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí realizovaného úseku.*

Čl. 10. Záruka na dielo

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.*
- 10.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.*
- 10.3 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole.*
- 10.4 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.*
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.*
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní.*
- 10.7 Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.*

- 10.8** Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 11.1** Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD.
- 11.2** Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
 - c) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela.
- 11.3** Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD, alebo iným písomným záznamom.
- 11.4** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.5** Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré predmet diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečenstva škody, ale ktoré sa objavili až neskôr.
- 11.6** Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine.
- 11.7** Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 3 pracovných dní po obdržaní oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 11.8** Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.9** Náklady spojené s overovacími skúškami (t.j. s odberom a analýzou, náklady na odborné posudky a pod.) pred, počas a po ukončení realizácie prác hradia obe strany samostatne. Pri oprávnenej reklamácií kvality a/alebo kvantity náklady spojené s odberom a analýzou uhradí zhotoviteľ.
- 11.10** Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.

11.11 Škodou sa rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.

11.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

12.1 V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo resp. za jednotlivý stavebný objekt, je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.3 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne realizovať predmet plnenia do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.4 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.5 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každý deň.

12.6 V prípade neodovzdania odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu v zmysle bodu 7.1 objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 (eur) za každý deň až do odovzdania, maximálne však do dosiahnutia 17 000 (eur).

12.7 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnené reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 500,- € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady, a to až do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.

12.8 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela.

12.9 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

12.10 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhradu škody.

12.11 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

12.12 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

12.13 V prípade porušenia povinností zhotoviteľom v zmysle ustanovení bodu 3.6 alebo 3.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500 € za každé porušenie povinnosti.

Čl. 13. Ukončenie zmluvného vzťahu

13.1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi :

a) splnením, t.j. riadnym dokončením a odovzdaním diela zo strany zhotoviteľa, ako aj prevzatím diela a zaplatením ceny zo strany objednávateľa,

b) písomnou dohodou,

d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákolvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti

strán zo zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12 bod 12.1.

13.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
- b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 až § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
 - skutočnosť, ak je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
- d) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol;
- e) zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku.

13.3 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

13.4 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.

13.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

13.6 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré nezniesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

13.8 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. dlhotrvajúce poveternostné podmienky (viac ako 7 kalendárnych dní) nevyhovujúce technologickým postupom, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva

odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná.

- 14.3 Povinnosti zmluvných strán po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane v zmysle predchádzajúceho bodu.

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia:
- a) stavebno – montážneho poistenia (CAR/EAR) na dobu realizácie diela pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela zhotoviteľa, a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
- 15.2 Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť do 10 dní po podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavreté obdobnú poistnú zmluvu ako má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
- 15.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstaráť objednávateľ.
- 15.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednávaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
- 15.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovať podľa objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej dokumentácie, dôkladne sa s nimi oboznámiť a nemá voči nim žiadne výhrady.
- 15.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 15.9 Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je zhotoviteľ povinný ohlásiť tento nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1** Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
- 16.3** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán oprávnenými kuzatváraním obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ. Písomný dodatok k zmluve nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov zhotoviteľa za predpokladu, že zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku.
- 16.4** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 16.5** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomností“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručeními poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na poštu, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 16.6** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7** Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 16.8** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 16.9** Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia vrátane Rekapitulácie diela a príloha č. 2 Vecný harmonogram časového postupu prác.
- 16.10** Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 3 rovnopisy.
- 16.11** Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa

V Košiciach, dňa 07.03.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Kozák
riaditeľ

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

REKAPITULÁCIA

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa

Časť 2 - Oblasť Poprad

P.Č.	Číslo cesty	Úsek	Cena celkom
2.1	III/3223	Torysky	153 383.80 €
2.2	III/3214	Brutovce	176 827.60 €
Cena za vykonanie diela celkom bez DPH			330 211.40 €
DPH 20%			66 042.28 €
Cena celkom s DPH			396 253.68 €

V Košiciach, 07.03.2016

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č. Č.cesty Názov akcie

6 III/3223 Torýsky

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Poprad

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.

Staničenie od km 0,000 do km 1,000; dĺžka úpravy 1000 m; šírka 5,4-7,1 m; priem. šírka 5,90 m

Dátum : 07.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

5 Komunikácie

1		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesiného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5 900,000	0,51 €	3 009,00 €
2		Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou ACo 11, II. tr. priem. hrúbky 50 mm	t	765,000	101,32 €	77 509,80 €
3		Betón asfaltový ACo 11, tr. II stredozimný hr. 50 mm, so zaštržovaním začiatku a konca stavebnej úpravy	m2	5 900,000	12,35 €	72 865,00 €

5 Komunikácie

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH

153 383,80 €
30 676,76 €
184 060,56 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č. Č.cesty Názov akcie
7 III/3214 Brutovce

Objednávateľ : SUC PSK, oblasť Poprad
Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Dátum : 07.03.2016

Staničenie od km 7,300 do km 8,940; dĺžka úpravy 1640 m; šírka 5,7-7,0 m; priem. šírka 5,9 m

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

5		Komunikácie				
		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9 676,000	0,51 €	4 934,76 €
		Vyrovnávanie krytov asfaltovou zmesou ACo11, II. tr., priem. hrúbky 30 mm	t	753,000	101,32 €	76 293,96 €
		Betón asfaltový ACo 11, tr.II stredozmný hr. 40 mm, so zafrézovaním začiatku a konca stavebnej úpravy	m2	9 676,000	9,88 €	95 598,88 €
5		Komunikácie				

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH

176 827,60 €
35 365,52 €
212 193,12 €

Vecný harmonogram časového postupu prác

Príloha č. 2 k Zmluve o diele

Zákazka: Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4. etapa
Objednávateľ: Časť 2 - Oblasť Poprad
Zhotoviteľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Číslo cesty	Úsek	Rok	2016													
				Týždeň													
2.1	III/3223	Torisky															
2.2	III/3214	Brutovce															

Plánovaná lehota výstavby: 2 týždne

V Košiciach, dňa 07.03.2016

.....
Ing. Marek Kozlay
 na základe plnomocenstva

„Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 4. etapa “

-Kópia ponuky na CD nosiči – KRITÉRIÁ

V Košiciach, dňa 07.03.2016

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva