

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji , Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: **Prístavba 6 tried Základnej školy M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji**

Údaje: Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

K.P.A., a.s.

PRÍRODZKA 38/11245, 82100 BRATISLAVA

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	425 663, 98
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi – neaukčné kritérium	195

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
354 719, 98	70 944, 00	425 663, 98


Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : ..

telefónne číslo:

e-mail:



MR. JAN DALŠAN
PRESDA PREDSTAVENSTVA

MR. PETER POLÁČEK
POSPREDSA PREDSTAVENSTVA

V Bratislave, dňa 4.1.2016

[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 4	Závazný harmonogram stavebných prác stavby „Prístavba 6. tried Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji“											
Vysvetlenie:	* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do 200.) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné procesy. Uchádzač neúvádza dátumy. ** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo. *** Uchádzač je povinný uviesť pracovné pozície uvedené v uchádzačom predloženom Závaznom zozname pracovných pozícií, popise pracovných činností a harmonograme ich nasadenia. **** Uchádzač je povinný uviesť súčet plánovaných hodín za všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na danom technologickom procese. ***** Uchádzač uvedie celkovú cenu procesu v eurách bez dph uvedenú v uchádzačom predloženom nacenenom výkaze výmer. ***** Uvádzať mechanizmy uvedené v uchádzačom predloženom Závaznom zozname strojového a technického vybavenia a harmonograme nasadenia.											
Poznámka:	Uchádzač je povinný korektné uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente. Uchádzač je oprávnený doplniť relevantnú položku (popis) v tomto dokumente nad rámec uvedených položiek iba v prípade, že ovplyvňuje ním plánovaný záväzný harmonogram stavebných prác, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky.											
	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Počet pracovníkov **	Pracovná pozícia ***	Počet hodín spolu ****	Celk. Cena procesu [EUR] *****	Mechanizmy *****	

PRÁCE A DODÁVKY HSV												
ZEMNE PRÁCE												
Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	2	2	1,00	66,000	3	murári	25,500	191,004		rýpadlo, ostat. el. naradie	
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	3	5	3,00	96,993	3	murári	76,500	372,647		rýpadlo, ostat. el. naradie	
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6	8	3,00	73,027	3	murári	76,500	937,959		rýpadlo, ostat. el. naradie	
Rozprestretie ornice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	m2	194	195	2,00	264	3	murári	51,000	693,528		rýpadlo, ostat. el. naradie	
ZÁKLADY												
					1,00	1						
Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	12	12	1,00	50,461	3	murári	25,500	5 320,658		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	
Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	13	13	1,00	13,798	3	murári	25,500	1 573,262		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	
Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	9	10	2,00	133,402	3	tesári	51,000	1 196,749		valník, el. naradie	
Debnenie základových pásov odstránenie	m2	14	14	1,00	133,402	3	tesári	25,500	269,339		valník, el. naradie	
Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	11	11	1,00	0,843	3	murári	25,500	1 120,702		valník, el. naradie	
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
					1,00	1						
Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	15	24	10,00	64,744	3	murári	255,000	10 073,001		miešadlo, ostat. el. naradie	
Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong. 365mm. P2-400	m3	36	65	30,00	79,787	3	murári	765,000	12 347,677		miešadlo, ostat. el. naradie	
Výstuž dt stien nosných BSt 500 (10505)	t	25	26	2,00	0,941	3	murári	51,000	833,538		valník, el. naradie	
Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	30	34	5,00	13,485	3	murári	127,500	1 837,871		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	
Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	27	28	2,00	158,469	3	tesári	51,000	2 552,777		valník, el. naradie	
Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	35	35	1,00	158,469	3	tesári	25,500	388,408		valník, el. naradie	
Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	29	29	1,00	1,01	3	murári	25,500	1 326,591		valník, el. naradie	
Priečky PPP Ytong hr.100mm P2-500	m2	97	98	2,00	27,627	3	murári	51,000	589,615		miešadlo, ostat. el. naradie	
Priečky PPP Ytong hr.125mm P2-500	m2	96	96	1,00	11,409	3	murári	25,500	272,390		miešadlo, ostat. el. naradie	
Steny hr. 200 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m3	m2	95	95	1,00	4,335	3	murári	25,500	140,649		miešadlo, ostat. el. naradie	
Steny hr. 250 mm výplňové z pórobet. tvárníc Ytong SILKA S20-2000 Rw=56 dB	m2	76	95	20,00	128,114	3	murári	510,000	6 972,604		miešadlo, ostat. el. naradie	
Steny hr. 300 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong P6-650	m2	51	75	25,00	182,745	3	murári	637,500	10 171,769		miešadlo, ostat. el. naradie	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
					1,00	1						
Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	70	71	2,00	82,672	3	murári	51,000	9 909,149		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	
Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	60	62	3,00	449,799	3	tesári	76,500	4 836,689		valník, el. naradie	
Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	72	73	2,00	449,799	3	tesári	51,000	1 978,216		valník, el. naradie	
Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	65	66	2,00	449,799	3	tesári	51,000	2 974,521		valník, el. naradie	
Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	75	75	1,00	449,799	3	tesári	25,500	884,755		valník, el. naradie	
Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	67	69	3,00	5,156	3	murári	76,500	7 097,033		valník, el. naradie	
Dištančné pásy Dista DS 070 dodávka a montáž vrátane ukotvenia	m	76	76	1,00	158	3	murári	25,500	105,860		valník, el. naradie	
Dištančné pásy Dista DS 120 dodávka a montáž vrátane ukotvenia	m	77	78	2,00	434	3	murári	51,000	339,822		valník, el. naradie	
Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	69	69	1,00	13,138	3	murári	25,500	1 479,063		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	
Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	64	64	1,00	133,192	3	tesári	25,500	1 878,140		valník, el. naradie	
Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	74	74	1,00	133,192	3	tesári	25,500	388,255		valník, el. naradie	
Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	67	67	1,00	46,464	3	tesári	25,500	527,413		valník, el. naradie	
Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	71	71	1,00	46,464	1	tesári	8,500	133,026		valník, el. naradie	
Výstuž nosníkov. trámov. prievlakov BSt 500 (10505)	t	67	68	2,00	1,424	3	murári	51,000	1 984,882		valník, el. naradie	
Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	71	71	1,00	2,094	3	murári	25,500	225,582		ponorný vibrátor, ostat. el. naradie	

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	70	70	1,00	6,414	3	murári	25,500	742,696	ponorný vibrátor, ostat. el. naradie
Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	63	63	1,00	59,772	3	tesári	25,500	456,837	valník, el. naradie
Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	75	75	1,00	59,772	1	tesári	8,500	160,069	valník, el. naradie
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1,00	1					
Zakrývanie vnút. okených otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	110	110	1,00	175,77	3	murári	25,500	197,390	naradie
Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	130	132	3,00	419,46	3	murári	76,500	1 767,185	miešadlo, ostat. el. naradie
Vnúťorná omietka stropov BAUMIT.MVC.mieš. a nanášanie strojne.MVS25	m2	133	140	8,00	419,46	3	murári	204,000	2 898,888	omietačka, el. naradie
Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	m2	113	113	1,00	121,866	3	murári	25,500	766,903	miešadlo, ostat. el. naradie
Príprava podkl.BAUMIT.pod omietky vnút.stien. strojne. nanášanie ručne hr.2 mm	m2	111	111	1,00	141,077	3	murári	25,500	571,080	miešadlo, ostat. el. naradie
Príprava podkl.BAUMIT.pod omietky vnút.stien.regulácia nasiakavosti náterom	m2	112	112	1,00	870,361	3	murári	25,500	2 366,512	miešadlo, ostat. el. naradie
Vnúťorná omietka stien BAUMIT.MVC.mieš. a nanášanie strojne.MVS25 hr.1 cm	m2	122	129	8,00	870,361	3	murári	204,000	6 015,065	omietačka, el. naradie
Potiahnutie vnút.. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	114	121	8,00	870,361	3	murári	204,000	2 599,768	miešadlo, ostat. el. naradie
Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	158	158	1,00	175,77	3	murári	25,500	210,045	nariadenie
Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová 1 mm vrátane ukončujúcich a lemujuúcich prvkov úprava	m2	182	185	4,00	351,907	3	murári	102,000	3 755,200	miešadlo, ostat. el. naradie
Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT SilikonTop vrátane ukončujúcich a lemujuúcich prvkov - sokel	m2	186	186	1,00	68,787	3	murári	25,500	918,926	miešadlo, ostat. el. naradie
Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	181	181	1,00	68,787	3	murári	25,500	349,300	miešadlo, ostat. el. naradie
Zateplovací systém Baumit Open bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm vrátane kotviacich.	m2	159	180	22,00	351,907	3	murári	561,000	8 826,179	miešadlo, ostat. el. naradie
Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 75 mm	m2	187	190	4,00	92,617	3	murári	102,000	1 384,161	miešadlo, ostat. el. naradie
Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	42	42	1,00	2,666	3	murári	25,500	324,601	ponorný vibrátor, vibračná doska
Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	39	41	3,00	37,411	3	murári	76,500	4 466,799	ponorný vibrátor, vibračná doska
Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	37	37	1,00	15,939	3	tesári	25,500	116,403	valník, el. naradie
Debnenie stien. rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	43	43	1,00	15,939	1	tesári	8,500	35,783	valník, el. naradie
Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	t	38	38	1,00	2,262	3	murári	25,500	2 438,920	valník, el. naradie
Násyp pod podlahy z kameniva ťažného 0-4 tr. I	m3	35	36	2,00	14,871	3	murári	51,000	730,017	valník, vibračná doska
Násyp pod podlahy z betónového recyklátu	m3	27	36	10,00	366,304	3	murári	255,000	11 205,606	valník, vibračná doska
Vyrovnávací cementový poter hladný hr.40-50 mm	m2	51	57	7,00	209,73	3	murári	178,500	3 618,472	ponorný vibrátor, ostat. el. naradie
Vyrovnávací cementový poter hladný hr.60-70 mm	m2	49	50	2,00	65,58	3	murári	51,000	1 251,004	ponorný vibrátor, ostat. el. naradie
Vyrovnávací cementový poter hladný hr.70-80 mm	m2	44	48	5,00	144,150	3	murári	127,500	3 014,032	ponorný vibrátor, ostat. el. naradie
Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 150 mm medzi stenou a samonivelačným poterom	m	193	193	1,00	361,162	3	murári	25,500	282,790	naradie
Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 100 mm so zhutnením	m2	192	192	1,00	38,73	3	murári	25,500	260,885	vibračný valec
Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu	m	190	191	2,00	65,75	3	murári	51,000	830,291	ponorný vibrátor, vibračná doska
Osadenie dverných zárubní kovových do 2.5 m2 s mont. penou	kus	141	141	1,00	4	3	murári	25,500	70,824	naradie
Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýň. dvier 1-krídl. do 2.5 m2	kus	142	144	3,00	13	3	murári	76,500	1 872,195	naradie
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1,00	1					
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	m2	156	157	2,00	572,652	4	lešenári	68,000	1 197,415	vrátok lanový, el. náradie
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	m2	188	189	2,00	572,652	4	lešenári	68,000	542,874	vrátok lanový, el. náradie
Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	190	193	4,00	419,46	3	murári	102,000	963,500	prmyselný vysavač
Búranie muriva z tehál na MV. MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	76	76	1,00	3,223	3	murári	25,500	64,966	pracovná plošina, el. naradie
Vybúranie pvc okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	77	77	1,00	20,16	3	murári	25,500	104,026	naradie
Osek. omietky,izol. dos. nad 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	1	1	1,00	73	3	murári	25,500	531,586	naradie
PRÁCE A DODÁVKY PSV				1,00	1					
Izolácie proti vode a vlhkosti				1,00	1,000					
Zhotovenie izolácie a omietky - ochrana novovou fóliou HDPE dodávka a montáž	m2	25	25	1,00	13,304	2	izolatéri	17,000	83,722	valník, el. naradie
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	68	70	3,00	491,582	2	izolatéri	51,000	941,380	valník, el. naradie
Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	71	72	2,00	36,14	2	izolatéri	34,000	594,250	valník, el. naradie
Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	73	75	3,00	46,867	2	izolatéri	51,000	818,532	valník, el. naradie
Povlakové krytiny				1,00	1					
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	m2	83	87	5,00	246,66	2	izolatéri	85,000	1 507,093	valník, el. naradie
Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie prílepenej v celej ploche	m2	88	88	1,00	26,18	2	izolatéri	17,000	159,489	valník, el. naradie
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	80	81	2,00	493,32	2	izolatéri	34,000	1 124,770	valník, el. naradie
Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím ochrannej geotextílie	m2	82	82	1,00	52,36	2	izolatéri	17,000	273,162	valník, el. naradie
Izolácie tepelné				1,00	1					
Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	42	42	1,00	419,46	2	izolatéri	17,000	263,840	valník, el. naradie
Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopli. rohoží. pásov dielcov. dosiek	m2	66	67	2,00	175,845	2	izolatéri	34,000	899,623	valník, el. naradie
Montáž tep. izolácie striech. polozenie na sucho	m2	79	79	1,00	226,628	2	izolatéri	17,000	142,549	valník, el. naradie
Izolácia tepelná podláh. stropov. striech vrchom. položením PE fólia	m2	43	44	2,00	419,46	2	izolatéri	34,000	669,458	valník, el. naradie
Vnúťorná kanalizácia				1,00	1					
Zdravotechnika				1,00	1					
713 - Izolácie tepelné				1,00	1					
713 - Izolácie tepelné komplet	kpl	114	114	1,00	1	2	izolatéri	17,000	189,645	valník, el. naradie

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				1,00	1						
721 - Vnútna kanalizácia				1,00	1						
721 - Vnútna kanalizácia komplet	kpl	109	109	1,00	1	2	inštalatéri	17,000	3 287,272	valník, el. naradie	
722 - Vnútny vodovod				1,00	1						
721 - Vnútna kanalizácia komplet	kpl	110	110	1,00	1	2	inštalatéri	17,000	1 502,884	valník, el. naradie	
723 - Vnútny plynovod				1,00	1						
723 - Vnútny plynovod komplet	kpl	111	111	1,00	1	2	inštalatéri	17,000	1 383,022	valník, el. naradie	
725 - Zariadenie predmety				1,00	1						
725 - Zariadenie predmety komplet	kpl	112	113	2,00	1	2	inštalatéri	34,000	4 869,714	valník, el. naradie	
783 - Nátery				1,00	1						
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	115	115	1,00	54	2	maliari	17,000	71,712	valník, el. naradie	
Kotolne				1,00	1						
Vykurovanie dodávka a montáž komplet	kpl	116	127	12,00	1	2	inštalatéri	204,000	14 887,121	valník, el. naradie	
Konštrukcie tesárske				1,00	1						
Zavetrovanie a stuženie konštr. fošňami a hranolkami prier. pl. do 100 cm2	m	76	76	1,00	36,278	3	tesári	25,500	161,800	žeriav, valník, el. naradie	
Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. hr. 25mm	m2	77	78	2,00	34,101	3	tesári	51,000	578,148	žeriav, valník, el. naradie	
Konštrukcie klampiarske				1,00	1						
Klamp. Poplast pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 600 vrátane všetkých doplnkov. kotvenia pol.K2	m	181	181	1,00	15	2	klampiari	17,000	273,600	valník, el. naradie	
Klamp. Poplast pl. lem. rúr na hlad. krytine d-100 vrátane všetkých doplnkov. kotvenia pol.K6. K8	kus	188	188	1,00	7	2	klampiari	17,000	98,315	valník, el. naradie	
Klamp. Poplast pl. oplechovanie múrov rš 800 vrátane všetkých doplnkov. kotvenia pol.K1	m	182	183	2,00	71	2	klampiari	34,000	1 534,594	valník, el. naradie	
Klamp. Poplast pl. balkónový chrlič d=100mm.dl.600mm vrátane všetkých doplnkov. kotvenia pol.K3	kus	187	187	1,00	2	2	klampiari	17,000	85,364	valník, el. naradie	
Klamp. Poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 vrátane všetkých doplnkov. kotvenia pol.K5	m	189	189	1,00	17,000	2	klampiari	17,000	246,517	valník, el. naradie	
Konštrukcie stolárske				1,00	1						
Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0.8m	kus	177	177	1,00	2	3	murári	25,500	51,984	valník, el. naradie	
Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0.8m	kus	177	177	1,00	6	3	murári	25,500	155,952	valník, el. naradie	
Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0.8m	kus	178	178	1,00	4	3	murári	25,500	83,904	valník, el. naradie	
Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	kus	109	109	1,00	14	3	tesári	25,500	128,954	valník, el. naradie	
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1,00	1						
Montáž okien plastových vrátane utesnenia tesniacim systémom predpísaným v PD	m	96	108	13,00	311,7	3	murári	331,500	4 121,921	valník, el. naradie	
Montáž dverí. dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	179	179	1,00	5	3	zamočníci	25,500	256,545	valník, el. naradie	
Podlahy z dlaždíc keramických				1,00	1						
Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	156	156	1,00	84,9	3	murári	25,500	245,446	miešadlo, ostat. el. naradie	
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu flexibilného	m2	150	155	6,00	131,16	3	murári	153,000	1 909,165	miešadlo, ostat. el. naradie	
Podlahy povlakové				1,00	1						
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	m	149	149	1,00	186,4	1	podlahári	8,500	107,180	valník, el. naradie	
Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	145	148	4,00	288,3	1	podlahári	34,000	1 154,353	valník, el. naradie	
Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	m2	142	144	3,00	288,3	1	podlahári	25,500	1 674,735	miešadlo, ostat. el. naradie	
Obklady z obkladačiek a dosiek				1,00	1						
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných. keram. do tmelu flex.. škár..	m2	157	163	7,00	121,866	1	obkladači	59,500	2 175,064	miešadlo, ostat. el. naradie	
Montáž plastových profilov do flexib. lepidla. roh	m	164	164	1,00	42	1	obkladači	8,500	322,896	miešadlo, ostat. el. naradie	
Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.	m	165	165	1,00	42,600	1	obkladači	8,500	222,628	miešadlo, ostat. el. naradie	
Nátery				1,00	1						
Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné	m2	165	167	3,00	101,551	2	maliari	51,000	941,886	naradie	
Malby				1,00	1						
Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3.8m	m2	168	171	4,00	1289,821	2	maliari	68,000	1 047,335	naradie	
Malba (náter) interiérová dvojnásobná biela na omietku	m2	172	176	5,00	1289,821	2	maliari	85,000	2 823,418	naradie	
PRÁCE A DODÁVKY M				1,00	1						
155 Elektromontáže				1,00	1						
Elektroinštalácie komplet	kpl	109	116	8,00	1	2	elektrikári	136,000	9 097,600	valník, el. naradie	