



Z á p i s o p r e v z a t í d i e l a

Objednávateľ: **Vlastníci bytov a NP bytového domu Ľ. Fullu 7, Bratislava**

zastúpení správcou: **SBYT, s.r.o.**
Košícká 37
820 04 Bratislava 24

Zastúpený: JUDr. Ondrej Štrigner
p. Anna Mikulová
Ing. Róbert Helm - technický dozor
Ing. Juraj Bielik - vlastnícky dozor
Ing. Tibor Hubert - vlastnícky dozor

Zhotoviteľ: **ŠEVČÍK, s.r.o.**
č.d. 504, P.O.BOX 7
925 71 Trnovec nad Váhom

Zastúpený: **Vladislav Ševčík**
Ing. Ľubomír Záhradník

Označenie predmetu preberacieho konania:

- Demontáž a OLO pôvodného strešného plášt'a a zhotovenie nového strešného plášt'a v zmysle PD Ing. Vlčkovej
- Demontáž a OLO pôvodných obkladov fasád nadstrešných fasád, náter OK na strešných terasách domu, dodávka a osadenie základacích lišt
- Výmena výplní otvorov nadstrešných konštrukcií fasád v zmysle PD Ing. Vlčkovej

Stavba: „**Bytový dom Ľudovíta Fullu 7, Bratislava**“

ZoD č.: 09/12

Termín vykonania diela: **28.06.2011 – 25.10.2012**

Preberanie započalo dňa: **10.12.2012** skončilo dňa: **12.12.2012**

Popis preberaného diela: Preberané dielo zodpovedá zmluvným podmienkam, technickým normám a platným právnym predpisom.

Celkové zhodnotenie diela: **Dielo je vykonané kvalitne.**

Záruka na dielo: **zhotoviteľ poskytuje záruku :**

- **na obnovu strešného plášťa 10 rokov**
- **na ostatné práce 3 roky**

Prejav odberateľa: **Objednávateľ dielo preberá od zhotoviteľa v plnom rozsahu.**

Súpis zistených väd a opatrenia:

Ostatné práva a plnenia, ktoré zhotoviteľ a objednávateľ majú voči sebe:
Nie sú

Súpis príloh k zápisu: **Nie je.**

Potreba dodatočných prác: **Nie je.**

Zhotoviteľ po dokončení prác pracovisko vypratal.

Preberacie konanie bolo skončené a zápis podpísaný.

V Bratislave dňa: 13.12.2012

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Technický dozor:

Za vlastníkov bytov a NP: