

Preberajúca organizácia :

Mesto Ružomberok

Nám. A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok



## Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Dátum začatia preberacieho  
konania : 27.4.2016

Názov stavby :

Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo SO-01

Popis :

Terénne úpravy po prácach podzemnej tesniacej steny na hrádzy na plochách zariadenia staveniska, prístupových cestách a výsev trávnik. **ODSTRÁNENIE NEZREALIZOVANÝCH PRÁČ UVEDENÝCH V PROTOKOLE O PREBRATÍ STAVBY Z 25.4.2015**

Zhotoviteľ :

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.  
Hraničná 18 AB-6,  
821 05 Bratislava

Zodpovedný stavbyvedúci :

Ing. Michal Petro

Objednávateľ :

Mesto Ružomberok  
Nám. A. Hlinku 1  
034 01 Ružomberok

Zodpovední pracovníci :

Ing. Pavol Dobrodej  
Štefan Peckovič

Generálny projektant :

Ing. Peter Glaus

Projektant pre zakladanie :

Ing. Peter Glaus

Zmluva o dielo :

ZMLUVA O DIELO Č. zo dňa 23.10.2015

Dodatky :

Termín zahájenia :

20.4.2016

Termín ukončenia :

27.4.2016

Dôvod nedodržania termínu:

Termín dokončenia do 30.4.2016 podľa dohody s objednávateľom.

Odovzdaná dokumentácia podľa ZoD:

Vykonané množstvo:

Splanírovanie plôch zariadenia staveniska, príjazdovej cesty, vývoz nepoužitého materiálu, dovoz štrku na príjazdové cesty. Rozsev nového trávniku.

Nezrealizované práce:

Záručná lehota:

Vyjadrenie účastníkov:

Objednávateľ preberá dielo v požadovanej kvalite.

Dátum skončenia preberacieho konania :

30.4.2016

Zástupcovia zhotoviteľa :

**KELLER**  
Špeciálne zakladanie, spol. s r.o.  
Hraničná 18 - AB 6  
821 05 Bratislava  
Tel.: 02/43411014 Fax: 02/43411015  
Tel.: 02/3255 32 00

Zástupcovia objednávateľa :

MESTO RUŽOMBEROK  
MESTSKÝ ÚRAD  
25