

**ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
„Obnova obalových konštrukcii ZŠ Bystраны“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Bystраны
Obecný úrad Bystраны
Bystраны 121
052 63 Bystраны
František Žiga
starosta obce

Zastúpený:

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

- a) zmluvných:
- b) technických:

IČO:

Bankové spojenie:

DČ:

a

Zhotoviteľ:

LADMA s.r.o., Teplická cesta 14A/744, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán:

Ladislav Matisčík

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

- a) zmluvných:

technických:

IČO:

DČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť zapísaná:

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Východiskové údaje:

Názov stavby: „**Obnova obalových konštrukcii ZŠ Bystраны**“

Miesto stavby: Areál Základnej školy Bystраны.

2.1.1. Investor (stavebník): Obec Bystраны.

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v čl. 2, bod 2.1 podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom v súlade s podmienkami stavebného povolenia č., zo dňa, ktoré určujú charakteristiku diela.
- 3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízie správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu na vlastné náklady.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy prevezme za podmienok stanovených v článkoch č.4 a 6 zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa článku č.5 zmluvy.

Čl. 4. Lehota realizácie

- 4.1. Lehota ukončenia realizácie je do 48 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo a nadobudnutia jej účinnosti. Stavebné práce a dodávky je nutné realizovať v lehote od 15.06.2016 vrátane do 31.08.2016 vrátane.
- 4.2. Začiatok realizácie prác je najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.
- 4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4. Dodržanie lehoty realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.5. O prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa.
- 4.6. O prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa bez drobných nedorobkov a nedostatkov, teda objednávateľ predmet zákazky prevezme len v prípade, ak ten nebude mať chyby, nedorobky a vady.
- 4.7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 4.1.
- 4.8. V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota výstavby predíži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený

objednávateľom. Pre výpočet dĺžky lehoty predĺženia bude použitý nasledovný vzorec, ktorý sa odvíja od objednávateľom odsúhlasenej ceny naviac prác, z titulu zmeny projektového riešenia: 5 000 € s DPH = 1 kalendárny deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. 5. Cena

- 5.1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

- 5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je pevná a nemenná počas celej doby výstavby.
Celková zmluvná cena obsahuje a pokrýva všetky stavebno-montážne práce a dodávky materiálov podľa platného projektu stavby, rozpočtu stavby s výkazom výmer a stavebného povolenia.

	EUR
cena spolu za celý predmet zákazky	104 174,73
hodnota DPH pri 20 % je	20 834,95
celková zmluvná cena za dielo	125 009,68

- 5.3. V cene podľa bodu 5.2. zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.
- 5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.
- 5.6. **Naviac práce na platný výkaz výmer a projektu stavby nie je prípustný.**
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, projektantom a stavebným dozorm budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.8. Zmluvná cena je pri dodržaní lehôt výstavby podľa tejto zmluvy dohodnutá do ukončenia stavby, minimálne však do konca roku 2016.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi predavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok objednávateľom, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi bezprostredne po odsúhlasení súpisu vykonaných prác, a konečnej výúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez chýb, väd a nedorobkov. Objednávateľ bude odsúhlasovať súpis vykonaných prác a dodávok a následne faktúry v lehote do 3 dní.

63. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
64. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený technickým stavebným dozorm obdávateľa. Ku každému súpisu vykonaných prác a dodávok zhotoviteľ predloží platné certifikáty zabudovaných výrobkov. Pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby zhotoviteľ predloží stavebnému dozorovi ich kvalitatívne a technické parametre a obchodné meno výrobcov. Tento návrh musí stavebný dozor schváliť v lehote do 3 dní od predloženia návrhu v súlade s projektom a rozpočtom stavby. Platné certifikáty zabudovaných výrobkov, ktoré stavebný dozor schváliť, zhotoviteľ predloží stavebnému dozorovi minimálne 2 dni pred zabudovaním do stavby. Tieto skutočnosti budú zapisované do stavebného denníka.
- V prípade nedodržania tohto ustanovenia zo strany zhotoviteľa ten vážne poruší túto zmluvu o diele. Obdávateľ má právo:
- a) práce zastaviť a žiadať nápravu alebo,
 - b) bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy bez nároku na úhradu stavebných prác a zabudovaných materiálov, ktoré boli zrealizované bez súhlasu stavebného dozoru alebo,
 - c) práce a dodávky dovoliť za predpokladu, že bude dodržaná kvalita stavby, pričom za toto porušenie zhotoviteľ zaplatí pokutu vo výške podľa bodu 11.4 tejto zmluvy.
- Súčasťou procesu schvaľovania súpisov vykonaných prác a dodávok je kontrola kvality stavebných výrobkov, stavebných postupov a kvality stavebných prác prísne v súlade s platnými predpismi, slovenskými a európskymi technickými normami, certifikovaným zatepľovacím systémom a podobne, ako aj v súlade s certifikátnymi manažérstvom kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti pri práci resp. s ich opismi. Tieto kontroly vykonáva stavebný dozor.
65. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení prác konečnou faktúrou.
66. Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho dohodnutej časti. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených častí faktúr a rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH.
67. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
68. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, obdávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti, začne plynúť doručením opravenej faktúry obdávateľovi.
- 6.9. Cena diela bude zaplatená nasledovne:
- a) 80 % z celkovej ceny stavby zaplatí obdávateľ zhotoviteľovi na základe stavebným dozorm potvrdených súpisov vykonaných prác a dodávok a príslušných vystavených a doručených faktúr obdávateľovi z lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia jednotlivých faktúr. Podmienkou čerpania podielu 80 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zákazky bol pripravený na jeho odovzdanie a prevzatie bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov.
 - b) Zostatok zmluvnej ceny zaplatí obdávateľ po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky bez chýb a nedorobkov na základe konečnej faktúry v lehote jej splatnosti do 30 dní.
- V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň za podmienok:

1. Predmet zákazky nebude mať akékoľvek chyby, nedorobky a chyby v stavebnej a dokumentačnej časti podľa tejto zmluvy, predmet zákazky bude zrealizovaný v súlade s platnou projektovou dokumentáciou, súvlasiacimi predpismi, súvlasiacimi slovenskými európskymi technickými normami;
2. Predmet zákazky bude odovzdaný v lehote podľa bodu 4.1 tejto zmluvy bez omeškania. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zákazky bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu podľa bodov 11.1, 11.3 a 11.5 tejto zmluvy;

6.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6.11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,005 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 zmluvy.

7.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci na stavenisku a požiaru ochranu. Zhotoviteľ je povinný umiestniť na stavbe tabuľu s povinnými identifikačnými údajmi stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a jeho súvisiacich a vykonávacích predpisov.

- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie do troch kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o diele ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy o diele. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.

- 8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytyčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

- 8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ zriadenie ciest na príchod a prízazd na stavenisko.

- 8.6. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí v prípade potreby zemníky o ploche m² a skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti o ploche m² a prístup k nim. Zemníky a skládky budú v max. vzdialenosti km od staveniska, náklady na zriadenie a likvidáciu týchto zariadení znáša zhotoviteľ.

- 8.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v 2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dní po odovzdaní staveniska.

- 8.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vyratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

- 8.9. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa.

- 8.10. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

- 8.11. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

- 8.12. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

- 8.13. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby na svoje náklady osvetlenie staveniska.

- 8.14. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

- 8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- 8.17. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie o príkone kW, úžitkovej vody o príkone l/s a vo vzdialenosti max. 200 m

od hraníc staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

8.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.

8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.

8.21. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

8.22. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu podľa prílohy č. 6 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

8.23. Objednávateľ sa stáva postupne úhradou vystavených faktúr vlastníkom zhotovovaného diela.

8.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie.

8.25. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

8.27. Dielo nebude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté v prípade, že dielo bude mať akékoľvek drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto ojedinelé drobné nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byť ku dňu odovzdania a prevzatia diela odstránené.

8.28. Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

8.29. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

8.30. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Týmto zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúceho z uvedeného predpisu, a teda aj prípadné postihy za nedodržanie podmienok uvedených v predpise. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

8.31. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej

dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácii v povolacom konaní.

8.32. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.

8.33. Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny zabezpečí aj zaškolenia zástupcov objednávateľa na manipuláciu s technickými a technologickými zariadeniami a odovzdá príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.

8.34. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarat', môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmot alebo výrobkov, ale len ak použítie náhradných hmot alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby tak aj OR HaZZ (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) a pokiaľ sa tým nezniží akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.

8.35. Objednávatel zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. Návrh na ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávateľovi so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby tak aj OR HaZZ (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pokiaľ sa tým nezniží akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.

8.36. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať a financovať na vlastné náklady zhotoviteľ'. V prípade realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ' za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8.37. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

8.38. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ' za úhradu kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ'. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ'.

8.39. Zhotoviteľ' zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch a na rozkopávky. Zhotoviteľ' znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá

na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

8.40. Zhotoviteľ pri odovzdávaní ukončenej stavby odovzdá objednávateľovi energetickú certifikáciu budov, v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, ako súčasť dokladov odovzdávaných pri protokolárnom odovzdávaní stavby. Stavba musí byť pri odovzdaní označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa.

8.41. Vyřízení podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovaných v rámci rozpočtu zhotoviteľa. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie (požiadavky), resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

8.42. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom a je povinný vypracovať plán o nakladaní s odpadom a nechať ho overiť v prípade potreby (odsúhlasiť) príslušným orgánom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu a náklady na vypracovanie plánu o nakladaní s odpadom a prípadné odsúhlasenie sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

8.43. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

8.44. Zhotoviteľ bude povinný vyříciť stavbu osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v rozpočte. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

Čl. 9. Stavenisko

9.1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – stavebný zákon a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

- 9.2. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa plánu organizácie výstavby, zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príchod na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu. V prípade potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o prenájme časti pozemku mimo areálu staveniska, ktorý bude potrebný k vybudovaniu zariadenia staveniska.
- 9.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ.
- 9.4. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny v zmysle článku 5.
- 9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
- 9.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavanie nočného a nedelného pokoja.
- 9.7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ch dočasných prípojov a meračov. Konkrétne podmienky prevodu budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. 10. Stavebný denník

- 10.1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú podrobné postupy prác s výkazmi výmer prevedených prác a všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárskosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy a pod.). Súčasťou denníka bude fotodokumentácia v elektronickej podobe z prevádzkania výstavby, kde budú zaznamenané všetky skutočnosti, ktoré sú podkladom pre ocenenie prevedených prác, a ktoré budú neskoršou stavebnou činnosťou zakryté (hlavne čerpanie vody, paženie, budovanie drenážneho systému, druh zeminy, lôžko a obsyp potrubia, šachiet, betónových konštrukcií, odbočiek ap.)
- 10.2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela.
- 10.3. Stavbyvedúci a technický dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom.
- 10.4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, technického dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- c) záznam o zameraní skutočného stavu podzemných vedení správcom siete,
- d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- f) zápisy z kontrolných dní,
- g) platné certifikáty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovaných stavebných výrobkov, ktoré musia byť v overenej kópii uložené v stavebnom denníku a prístupné kedykoľvek na kontrolu;

10.5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku technický dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

10.6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

Čl. 11. Zmluvné pokuty

11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3 po termíne uvedenom v ods. 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za každý začatý deň omeškania.

11.2. V prípade omeškania s vypratáním staveniska zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 66 EUR za každý deň omeškania.

11.3. Ak zhotoviteľ bude realizovať alebo zrealizuje dielo v kvalite a čase tak, že poskytovateľ nenávratného finančného príspevku zníži schválené finančné oprávnené výdavky (na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) z dôvodu viny na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu, ktorá sa rovná 1,5 násobku takto vzniknutých neoprávnených finančných

- výdavkov resp. 1,5 násobku uplatnenej finančnej sankcie zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 11.4. Za porušenie ustanovenia 6.4 tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 50 % z účtovanej zmluvnej ceny za práce a dodávky, ktorých sa porušenie podľa bodu 6.4 týka.
- 11.5. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z faktúr, resp. konečnej faktúry.

Čl. 12. Zodpovednosť za škodu

- 12.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihladenutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zníženie.
- 12.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 12.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 12.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 12.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od prevzatia staveniska až do doby odovzdania stavby objednávateľovi zabezpečiť finančné krytie poistením zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne na stavbe, ale aj inému subjektu v súvislosti so stavebnými a montážnymi prácami vykonávanými na stavbe, uvedenej v čl. 3 bod 3.1 zmluvy. Relevantnú platnú a potvrdenú poisťňu zmluvu zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu jeho potvrdenia tejto zmluvy. V prípade nepredloženia takejto poisťnej zmluvy objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy o diele, pričom všetky škody spôsobené takýmto konaním zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi vo výške skutočnej škody.

Čl. 13. Vyššia moc

- 13.1. Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 14. Ostatné ustanovenia

- 14.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvládať objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za 2 týždne.
- 14.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

14.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.

14.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ bude maximálne súčinný pri prevádzaní kontrol objednávateľom, ale aj zástupcami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Krajského stavebného úradu v Prešove počas celej lehoty výstavby. Zároveň bude súčinný aj po odovzdaní stavby bez chýb a nedorobkov, po vyplatení celej dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po odovzdaní stavby.

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poisnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

14.6. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k zmluve.

14.7. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

- výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
- odstúpením od zmluvy.

14.8. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

14.9. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 60 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 14 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 8., bod 8.2. zmluvy.

14.10. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 15. Záverečné ustanovenia

15.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

15.2. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

15.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

15.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok;

§.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa osobitného predpisu (zákon o slobodnom prístupe k informáciám

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.04.2016.

V Bystročiciach

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:

.....
Ladislav Matisčík
statutárneho orgánu zhotoviteľa

.....
František Žiga
starosta obce

LADIMATO

Technická osada 14A7744, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 718 016, IČ DPH: SK202129-5396

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov Stavby	Obnova obalových konštrukcii ZŠ Bystраны 13		JKSO	
Názov Objektu	Bleskozvod		EČO	
			Miesto	Bystраны 13
Objednávateľ	Obec Bystраны		IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.			
Zhotoviteľ	Ladma s.r.o.			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.	08.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)	4 144,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady		
				23 Súčet 7, 12, 19-22		4 144,00
Dátum a podpis		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 4 144,00		828,80
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		4 972,80
				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27 Kľazavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka

LADEA s.r.o.

Technická Zosilň 144/144, 057 01 Sereďské Nové Váso
IČO: 31 714 011, DIČ: SK205150
Pečiatka

LADMA s.r.o.
 Teplická 254/74, 357 01 Slatkove Nové Vasy
 IČO: 31 714 610
 Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany
Objednávateľ: Obec Bystrany
Zhotoviteľ: Ladma s.r.o.

Dátum: 13.4.2016
Projektant: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
Spracoval: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
200515	Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany 13	104 174,73	20 834,95	125 009,68	104 174,73	0,00	0,00	0,00
200515-1	PAVILÓN „A,,	50 878,67	10 175,73	61 054,40	50 878,67	0,00	0,00	0,00
200515-2	PAVILÓN „B,,	49 152,06	9 830,41	58 982,47	49 152,06	0,00	0,00	0,00
200515-3	Bleskozvod	4 144,00	828,80	4 972,80	4 144,00	0,00	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>104 174,73</u>	<u>20 834,95</u>	<u>125 009,68</u>	<u>104 174,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

LADMA s.r.o.

Technická zosla 14A/744, 062 01 Spišská Nová Ves
IČO: 37 713 076, IČ DPH: SK2021263530

ROZPOČET

Stavba: Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany 13

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: ZŠ Bystrany, Mgr. Júlia Čurillová

Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 4. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							4 144,000	0,000	4 144,000	0,000
712 Izolácie striech							4 144,000	0,000	4 144,000	0,000
0	540	5408002	Vodič isCon 750 SW, alt.FeZn 8	m	350,000	2,000	700,000	0,000	700,000	0,000
0	215	2153787	Držiak vedenia M-Quick M25 SW	ks	350,000	1,000	350,000	0,000	350,000	0,000
0	540	5408022	Pripojovací prvok isCon connect	bal	5,000	50,000	250,000	0,000	250,000	0,000
0	540	5408036	Pripojka potebciálu isCon PAE	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	354	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	33,000	30,000	990,000	0,000	990,000	0,000
0	210	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	90,000	2,000	180,000	0,000	180,000	0,000
0	354	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	350,000	2,000	700,000	0,000	700,000	0,000
0	354	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	2,000	20,000	0,000	20,000	0,000
0	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	22,000	2,000	44,000	0,000	44,000	0,000
0	210	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	354	3544247920	Štítk orientáčny , obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	354	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	210	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	210	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	3,000	30,000	0,000	30,000	0,000
0	354	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	350,000	1,000	350,000	0,000	350,000	0,000
0	210	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000	10,000	100,000	0,000	100,000	0,000
0	354	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	10,000	10,000	100,000	0,000	100,000	0,000
0	354	3544222000	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU šp.	ks	20,000	3,000	60,000	0,000	60,000	0,000
0	210	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	1,000	10,000	0,000	10,000	0,000

LADMA s.r.o.

Tepličská cesta 14A/744, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 713 076, IČ DPH: SK2021263530

0	210	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	1,000	10,000	0,000	10,000	0,000
0	MD	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000
0	PM	PM	Podružný materiál	%	10,000	1,000	10,000	0,000	10,000	0,000
0	PPV	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	30,000	90,000	0,000	90,000	0,000

Celkom

4 144,000

0,000

4 144,000

0,000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova obalových konštrukcii ZŠ Bystраны 13		JKSO	
Názov objektu	PAVILÓN „A„		EČO	
			Miesto	Bystраны 13
			IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bystраны			
Projektant	Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.			
Zhotoviteľ	Ladma s.r.o.			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.	04.03.2015	

Merné a účelové jednotky				
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0,00	0	0,00	0
Rozpočtové náklady EUR				

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslaven. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturna pamiatke	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%
5 "M"	Dodávky	0,00		17 Klimatické vplyvy	0,00%
6	Montáž	40,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	50 878,67	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7. 12. 19-22	50 878,67
Datum a podpis		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 50 878,67	10 175,73
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	61 054,40
Datum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kľuzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Pečiatka		28 Zvyšovanie + -	0,00

Pečiatka
LADMA s.r.o.
IČO: 31 713 876 / 2 DPH: SK204728350

ROZPOČET

Stavba: Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany 13

Objekt: PAVILÓN „A,,

Objednávateľ: Obec Bystrany

Zhotoviteľ: Ladma s.r.o.

13.4.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	45 966,383	45 966,383	75,625
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	479,600	479,600	0,000
0	221	451579779	Montáž obkladu dlažby imitácia štiepaný kameň	m2	15,000	30,000	0,000	450,000	450,000	0,000
0	221	4565656	Lepidlo flexibilné mrazuvzdorné	kg	40,000	0,600	0,000	24,000	24,000	0,000
0	221	5666456	škárovacia hmota	kg	7,000	0,800	0,000	5,600	5,600	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000	37 152,959	37 152,959	31,701
4	014	622901110	Očistenie vonkajších plôch vysoko tlak. súpravou WAP	m2	1 210,565	0,250	0,000	302,641	302,641	0,000
1	011	62500061	Kontaktný zatepľovací systém Capatect Minerálna vlna Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	32,000	32,000	0,000	1 024,000	1 024,000	0,725
2	011	62500062	Kontaktný zatepľovací systém Capatect Minerálna vlna Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	79,800	20,000	0,000	1 596,000	1 596,000	1,807
3	011	62500063	Kontaktný zatepľovací systém Capatect Minerálna vlna Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm	m2	21,000	26,000	0,000	546,000	546,000	0,476
0	011	625250061	Kontaktný zatepľovací systém Capatect Dalmatin Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	742,095	20,000	0,000	14 841,900	14 841,900	16,808
0	011	6252500611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Capatect Dalmatin Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	326,670	15,000	0,000	4 900,050	4 900,050	7,399
0	011	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová Caparol Capatect SH Reibputz hr.zrna 2,00mm	m2	1 210,565	9,500	0,000	11 500,368	11 500,368	3,692
5	011	625250154	STYRODUR 2800 , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	74,000	33,000	0,000	2 442,000	2 442,000	0,793
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	7 913,984	7 913,984	43,924
7	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 234,000	1,500	0,000	1 851,000	1 851,000	0,001
9	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 468,000	0,700	0,000	1 727,600	1 727,600	42,720

8	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 234,000	0,900	0,000	1 110,600	1 110,600	0,000
0	011	953945107	Profil soklový hliníkový SL 12	m	148,000	5,300	0,000	784,400	784,400	0,000
0	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - VERTEX, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	801,100	1,100	0,000	881,210	881,210	0,713
0	011	953946112	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - VERTEX, rohový profil s okapnicou 100x100	m	145,600	2,800	0,000	407,680	407,680	0,130
0	011	9539461572	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - VERTEX, APU	m	406,000	1,250	0,000	507,500	507,500	0,361
0	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,084	46,000	0,000	95,864	95,864	0,000
0	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,966	55,000	0,000	548,130	548,130	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	419,840	419,840	0,000
0	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	20,992	20,000	0,000	419,840	419,840	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							680,800	4 191,488	4 872,288	3,253
712 Izolácie striech							680,800	245,088	925,888	0,795
12	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	148,000	1,656	0,000	245,088	245,088	0,071
13	628	6283221000	Pásky ťažké asfaltové s posypom	m2	170,200	4,000	680,800	0,000	680,800	0,723
764 Konštrukcie klampiarske							0,000	3 086,400	3 086,400	2,445
10	764	764578545	Príponka striech oceľová, kotvená nitovaním a skrutkovaním	ks	592,000	2,000	0,000	1 184,000	1 184,000	1,622
11	764	764655115	Oplechovanie atiky Lindab rš 250 mm	m	158,000	4,000	0,000	632,000	632,000	0,433
0	764	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	132,400	8,500	0,000	1 125,400	1 125,400	0,363
6	764	764715545	Oplechovanie vstupných striech	m2	10,000	14,500	0,000	145,000	145,000	0,027
767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,000	750,000	750,000	0,010
0	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	150,000	5,000	0,000	750,000	750,000	0,010
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	110,000	110,000	0,005
0	783	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých "A" oškrabaním	m2	10,000	1,000	0,000	10,000	10,000	0,000
0	783	783124120	Nátery oceľ.konstr. syntetické stredných "B" a plnostenných "D" dvojnásobné	m2	10,000	5,000	0,000	50,000	50,000	0,003
0	783	783124720	Nátery oceľ.konstr. syntetické základný	m2	10,000	5,000	0,000	50,000	50,000	0,002
M Práce a dodávky M							0,000	40,000	40,000	0,000

21-M			Elektromontáže				0,000	40,000	40,000	0,000
0	921	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov,nadvihnutie a stabilizácia	ks	4,000	10,000	0,000	40,000	40,000	0,000
<u>Celkom</u>							<u>680,800</u>	<u>50 197,871</u>	<u>50 878,671</u>	<u>78,879</u>

KRYCI LIST ROZPOCETU

10

10

Názov stavby	Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystřany 13	JKSO	
Názov objektu	PAVILÓN „B„	EČO	
		Miesto	Bystřany 13

Objednavateľ	Obec Bystriansky		
Projektant	Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.		
Zhotoviteľ	Ladma s.r.o.		

13.4.2016

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady, EUR	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Viedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky				
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Klimatické vplyvy
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

23 Sučet 7, 12, 19-22	49 152,06
-----------------------	-----------

9830,41

58 982,47

1000

00,0

0.00

ROZPOČET

Stavba: Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany 13

Objekt: PAVILÓN „B,,

Objednávateľ: Obec Bystrany

Zhotoviteľ: Ladma s.r.o.

Dátum: 13.4.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	41 156,455	41 156,455	595,368
2 Zakladanie							0,000	986,300	986,300	533,476
1	014	279232511	Demontáž odvetrávanej fasády Vinyl Siding	m2	281,800	3,500	0,000	986,300	986,300	533,476
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	638,000	638,000	0,000
2	221	451579779	Montáž obkladu dlažby imitácia štiepaný kameň	m2	20,000	30,000	0,000	600,000	600,000	0,000
3	221	4565656	Lepidlo flexibilné mrazuvzdorné	kg	50,000	0,600	0,000	30,000	30,000	0,000
4	221	5666456	škárovacia hmota	kg	10,000	0,800	0,000	8,000	8,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000	32 990,900	32 990,900	28,431
5	014	622901110	Očistenie vonkajších plôch vysoko tlak. súpravou WAP	m2	682,380	0,250	0,000	170,595	170,595	0,000
6	011	625250061	Kontaktný zatepľovací systém Capatect Dalmatin Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	924,895	20,000	0,000	18 497,900	18 497,900	20,949
7	011	6252500611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Capatect Dalmatin Caparol , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	159,490	16,000	0,000	2 551,840	2 551,840	3,612
8	011	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová Caparol Capatect SH Reibputz hr.zrna 2,00mm	m2	1 084,270	9,500	0,000	10 300,565	10 300,565	3,307
9	011	625250154	STYRODUR 2800 , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	52,500	28,000	0,000	1 470,000	1 470,000	0,563
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	6 062,830	6 062,830	33,462
10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	942,000	1,500	0,000	1 413,000	1 413,000	0,000
11	003	941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 884,000	0,700	0,000	1 318,800	1 318,800	32,611
12	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	942,000	0,900	0,000	847,800	847,800	0,000
13	011	953945107	Profil soklový hliníkový SL 12	m	110,000	5,300	0,000	583,000	583,000	0,000

14	011	953946111	Príslušenstvo k zatepovaciemu systému - VERTEX, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	489,000	1,000	0,000	489,000	489,000	0,435
15	011	953946112	Príslušenstvo k zatepovaciemu systému - VERTEX, rohový profil s okapnicou 100x100	m	92,000	2,800	0,000	257,600	257,600	0,082
16	011	9539461572	Príslušenstvo k zatepovaciemu systému - VERTEX, APU	m	374,000	1,250	0,000	467,500	467,500	0,333
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,000	46,000	0,000	138,000	138,000	0,000
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,966	55,000	0,000	548,130	548,130	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	478,425	478,425	0,000
19	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	15,000	31,895	0,000	478,425	478,425	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	7 955,600	7 955,600	46,969
712 Izolácie striech							0,000	0,000	0,000	0,000
762 Konštrukcie tesárske							0,000	5 327,600	5 327,600	46,468
20	762	762810016	mm	m2	281,800	10,000	0,000	2 818,000	2 818,000	4,001
21	762	655650016	Montáž dreveného rasteru 50x50mm	m2	172,800	8,000	0,000	1 382,400	1 382,400	2,454
22	762	78880161	Tanierové kotvy na XPS do dreva HILTI	ks	2 818,000	0,400	0,000	1 127,200	1 127,200	40,013
764 Konštrukcie klampiarske							0,000	2 628,000	2 628,000	0,501
23	764	764655115	nadmuroviek	m	75,000	14,000	0,000	1 050,000	1 050,000	0,206
24	764	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	100,000	8,500	0,000	850,000	850,000	0,274
25	764	764715545	Oplechovanie vstupných striech	m2	8,000	14,500	0,000	116,000	116,000	0,022
26	764	998764192	Demontáž konštrukcií klampiarských	bm	102,000	3,000	0,000	306,000	306,000	0,000
27	764	9965692	Montáž konštrukcií klampiarských	bm	102,000	3,000	0,000	306,000	306,000	0,000
M Práce a dodávky M							0,000	40,000	40,000	0,000
21-M Elektromontáže							0,000	40,000	40,000	0,000
28	921	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov, nadvihnutie a stabilizácia	ks	4,000	10,000	0,000	40,000	40,000	0,000
Celkom							0,000	49 152,055	49 152,055	642,337