

Vecný a časový harmonogram

Činnosť	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Odovzdanie staveniska																																					
Demontážne práce																																					
Búracie práce																																					
Stavebné práce																																					
Montáž technológií																																					
Montáž merania a regulácie																																					
Revízie																																					
Komplexné skúšky																																					

Ladislav Pančíšin, Ing. Anton Gaľa
konatelia spoločnosti