

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby :

Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta,

V. etapa výstavby – sektory 10,11, 12

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **Mesto Trnava**
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
zastúpený : JUDr. Peter Bročka, LL.M - primátor mesta
- Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
- a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M
- b) technických : Ing. Dušan Béreš
- c) vykonávať technický dozor investora : Ing. Kamil Lastovička
- d) kontrolovať zhotovenie diela v priebehu realizácie : podľa bodu a,b,c
- e) prevziať dielo : podľa bodu b, c
- f) rozhodovať o zmenách : podľa bodu a + b
- Bankové spojenie : VÚB Trnava
- číslo účtu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
- IČO : 00 313 114
- DIČ : 2021175728
- číslo telefónu : 033/3236134, 101
- e-mail : dusan.beres@trnava.sk
- Fax : 033/3236400
- 1.2. Zhotoviteľ** : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
- zastúpený : Bc. Vladimírem Lesovským – vedoucím odštěpného závodu
- Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
- a) zmluvných : Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci
- b) technických : David Noga - stavbyvedoucí
- c) stavbyvedúci : David Noga
- d) autorizovaný geodet : Ing. Marek Říha
- Bankové spojenie :
- číslo účtu :
- IČO : 480 35 599
- DIČO : SK4020115418
- číslo telefónu : 518 307 451
- Fax : 518 307 450
- E-mail : t.hrabina@swietelsky.cz

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná :
- za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch zo dňa 31.3.2016,
 - v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby,
 - v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a ktorý je vypracovaný podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou,
- a riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.3. Predmetom Zmluvy je zhotovenie stavby:
„Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10,11,12” (ďalej len „Dielo“ alebo aj „Stavba“)
- 2.4. Rozsah predmetu Zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu Stavby „Skládka komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, sektory 10, 11,12”, spracovanej firmou .A.S.A s. r. o., Praha, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015), ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch zo dňa **31.3.2016**. Predmetom zmluvy je zhotovenie Stavby v dvoch realizačných fázach:
1. fáza – sektor 10
 2. fáza – sektor 11 a 12
- Stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:
- SO 02 Obslužná komunikácia
 - SO 02a Obslužná komunikácia
 - SO 03 Teleso skládky
 - SO 11 Odvod dažďových vôd (pri sektore 10)
 - SO 12 Odplynenie skládky
 - SO 13 Oplotenie
 - SO 21 Rozvody NN
 - SO 22 Príprava územia
- Súčasťou sú geodetické práce a ostatné súvisiace práce a dodávky.
- Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj ostatné všeobecne záväzné platné právne predpisy vzťahujúce sa na predmet Zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
- 2.6. Podkladom pre uzavretie Zmluvy sú:
- a) výzva na predkladanie ponúk,
 - b) súťažné podklady zo dňa 31.3.2016,
 - c) ostatné podklady uvedené v článku IV., bod 4.6.

ČI. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto Zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo po častiach (realizačných fázach), ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi; Súčasne s odovzdaním diela v zmluvnom termíne, odovzdá objednávateľovi doklady:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie, - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revízných a prevádzkových skúškach
 - d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky minerálneho tesnenia, protokoly o tesnosti izolačnej fólie a zvarov, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkový poriadok,
 - e) kópie zo stavebného denníka,
 - f) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - g) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom Diele, certifikát monitorovacieho systému,
 - h) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - i) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - j) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela ako verejnej práce,
 - k) plán užívania Diela ako verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - l) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne spôsobilým geodetom,
 - m) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x).

V opačnom prípade má Dielo vady.

ČI. IV. CENA DIELA

- 1.1 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako **cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania tejto zmluvy.**

Zmluvná cena za splnenie celého predmetu Zmluvy je vo výške: 890 823,- eur vrátane DPH, slovom: osemsetdevadesáttisícosemdvacettí eur

4.1.1. Cena diela / časť 1. fáza – sektor 10

	<i>bez DPH (eur)</i>	<i>DPH (eur)</i>	<i>S DPH (eur)</i>
SO 02 Obslužná komunikácia	€ 7 314,77	€ 1 462,95	€ 8 777,72
SO 02a Obslužná komunikácia	€ 11 140,35	€ 2 228,07	€ 13 368,42
SO 03 Teleso skládky	€ 179 459,86	€ 35 891,97	€ 215 351,83
SO 11 Odvod dažďových vôd	€ 29 396,72	€ 5 879,34	€ 35 276,07
SO 12 Odplynenie skládky	€ 6 241,14	€ 1 248,23	€ 7 489,37
SO 13 Oplotenie – ochranná sieť	€ 3 911,80	€ 782,36	€ 4 694,16
SO 21 Rozvody NN	€ 2 242,61	€ 448,52	€ 2 691,13
SO 22 Príprava územia	€ 2 978,82	€ 595,76	€ 3 574,58
Celkom sektor 10	€ 242 686	€ 48 537	€ 291 223

Cena diela / časť 2. fáza – sektor 11 a 12

	<i>bez DPH (eur)</i>	<i>DPH (eur)</i>	<i>S DPH (eur)</i>
SO 02 Obslužná komunikácia	€ 21 332,24	€ 4 266,45	€ 25 598,68
SO 02a Obslužná komunikácia	€ 27 053,78	€ 5 410,76	€ 32 464,54
SO 03 Teleso skládky	€ 371 844,43	€ 74 368,89	€ 446 213,31
SO 12 Odplynenie skládky	€ 11 287,58	€ 2 257,52	€ 13 545,09
SO 13 Oplotenie – ochranná sieť	€ 17 898,10	€ 3 579,62	€ 21 477,72
SO 21 Rozvody NN	€ 4 066,20	€ 813,24	€ 4 879,44
SO 22 Príprava územia	€ 46 184,51	€ 9 236,90	€ 55 421,41
Celkom sektor 11 a 12	€ 499 667	€ 99 933	€ 599 600

Cena Diela celkom:

	<i>bez DPH (eur)</i>	<i>DPH (eur)</i>	<i>S DPH (eur)</i>
1.fáza - Sektor 10	€ 242 686	€ 48 537	€ 291 223
2.fáza – sektor 11 a 12	€ 499 667	€ 99 933	€ 599 600
Všetky ostatné súvisiace práce a dodávky			
Cena Diela celkom	€ 742 353	€ 148 471	€ 890 823

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy - ponukový rozpočet s výkazom výmer. Rozpočet, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy je dohodnutý ako úplný a záväzný.
- 4.3. Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, náklady na odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a dodávky, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku prevzatíu a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov a to najmä, no nie výlučne:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby a v súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie Diela:
- zhotovenie podrobnejšieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopku a stavebnej sute,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady súvisiace s technologickými postupmi pri výstavbe, (napr. vlhčenie horniny)
 - náklady na overovacie kontrolné skúšky a geotechnické práce pri realizácii Diela v rozsahu kontrolného a skúšobného plánu,
 - náklady na všetky geodetické činnosti počas realizácie Diela,
 - náklady súvisiace s výkonom koordinátora dokumentácie a bezpečnosti práce na Stavbe,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady za spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, za vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu (ak bude pre zhotoviteľa potrebný), za vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác i rozsah kontrol, meraní a laboratórnych skúšok a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- súťažné podklady, v ktorých sú zadefinované požiadavky verejného obstarávateľa,
 - kompletná projektová dokumentácia – projekt pre realizáciu stavby,
 - výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností,

- 4.7. Bez písomného súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu Diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov a postupov musia písomne potvrdiť projektant a za objednávateľa osoby uvedené v čl. I. bod 1 b) tejto Zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.8. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu odsúhlasené spracovateľom PD musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k záмене dôjde až počas zabudovávania materiálov, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby, uvedené v čl. I., bod 1 b) a c).

Čl. V. ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo:
„Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10,11, 12”, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Lehota výstavby:
- 1.fáza:
začatie stavby : 15.8.2016
ukončenie stavby: max. do 30.11.2016
v kalendárnych dňoch: 90
- 2.fáza :
začatie stavby : 1.3.2017
ukončenie stavby: max. do 31.7.2017
v kalendárnych dňoch: 150
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do Zmluvy ako prílohy dokumenty v zmysle bodu 15.4.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Diela v dôsledku na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.5. Dodržanie termínov podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).
- 5.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

**ČI. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa článku II. predmetu Zmluvy. Objednávateľ preberie Dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 6.2. Objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti diela od svojich subdodávateľov, uvedených v subdodávateľskom systéme stavby (príloha Zmluvy o dielo č. 3). Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby.
- 6.3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý týždeň vždy do 3 kalendárnych dní týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom boli práce vykonané. Objednávateľ môže zhotoviteľovi určiť povinnosť vystaviť faktúru, ktorá zúčtuje skutočne vykonané práce a dodávky podľa tohto bodu 6.3 aj v mimoriadnom termíne, a to po dosiahnutí min. 30% prestavanosti vo finančnom vyjadrení. V prípade, ak bola vykonaná mimoriadna fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého Diela, v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 6.4. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 6.3. tejto Zmluvy bude 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.5. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 6.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH.
Okrem toho musí obsahovať najmä:
- názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO
 - číslo zmluvy,
 - predmet úhrady,
 - centrálne číslo zmluvy ZoD
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.

- 6.8 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 6.9 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy.
- 6.10 Zhotoviteľovi môže byť uhradených max. **97%** z dohodnutej ceny Diela bez DPH po odovzdaní stavebného Diela, resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov t.j. i tých, čo nebránia užívať Dielo. Zostávajúce **3%** z ceny Diela bez DPH budú uhradené po uplynutí záručnej doby dohodnutej v bode 10.5. tejto Zmluvy, vrátane úrokov vo výške 12M Euriboru ECB.
Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi v lehote aspoň 14 dní pred uplynutím záručnej doby, že záručná doba uplynie a vyzvať objednávateľa na úhradu zostávajúcich 3 % z ceny Diela podľa predchádzajúcej vety.
- 6.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- 6.11.1. - odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD
- 6.11.2. - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné za dodržania podmienok uvedených v bode 6.9 tejto Zmluvy.
- 6.12 Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

ČI. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením pre realizáciu stavby. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcu areálu SKO resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 7.1.4. Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5. Ak prácami budú prípadne dotknuté inžinierske siete, pri činnostiach v blízkosti týchto inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť vyjadreniami dotknutých správcov sietí.
- 7.1.6. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie 2 základných smerových a výškových bodov.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót, je povinný sa o prevzaté body starať až do odovzdania Diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V

případe poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- 7.2.1. Odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (v tlačenej forme), ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 7.2.2. Zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3. Je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.2.5. Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí neoprávnených dodávateľov na stavbe, neuvedených v subdodávateľských vzťahoch v zmluve o Dielo, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

- 7.3.1. Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho Davida Nagy (odborná spôsobilosť stavby vodného hospodárství a krajinného inžénrství, specializácie stavby meliorační a sanační) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozorovi objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 7.3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela.
- 7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 v znení neskorších zmien a doplnení a pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných ministerstvom výstavby a verejných prác a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí Diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.

- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.7. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu Diela.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby písomného odovzdania Diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príľahých komunikácií, zároveň zabezpečí v prípade potreby osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného Diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska, a je povinný vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.
- 7.3.11. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zemných prác vytýčiť osi inžinierskych sietí ich spravovateľmi a niesť zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom jazdy.
- 7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu, ak sa nedohodne inak.
- 7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu Zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov (ak sa vyskytnú).
- 7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní Diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.17. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.11, 7.3.14 a 7.3.16 tejto Zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

- 7.3.18. Prípadnú zmenu subdodávateľa (ak sa vyskytne) je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, čl. I., bod 1 b), pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 26 ods. 1 a § 45 ods. 10 zákona č. 25/2006 v znení neskorších zmien a doplnkov. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávatel zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu subdodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.3.19 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
- 7.3.20 Zhotoviteľ je povinný do termínu začatia výstavby vypracovať kontrolný a skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť objednávateľom a projektantom schválený do troch pracovných dní. Tento plán je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 7.3.21 Zhotoviteľ je povinný vypracovať plán užívania Stavby ako verejnej práce za účasti projektanta a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
- 7.3.22 Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša zhotoviteľ.
- 7.3.23 Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 7.3.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006, pričom všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela.
- 7.3.25 Zhotoviteľ je povinný dohodnúť s prevádzkovateľom skládky režim práce, dopravy a zásobovania Stavby, používania stavebných mechanizmov, dodržiavanie bezpečnosti práce a pod., nakoľko sa Dielo bude realizovať za plnej prevádzky predmetnej skládky komunálneho odpadu.
- 7.3.26 Objednávatel požaduje pri realizácii Stavby použiť fóliu, ktorá bude spĺňať parametre požadované projektantom a zároveň bude zaručený kvalitný prepojenie hydroizolácie s už vybudovanou IV. etapou skládky, kde bola použitá hydroizolačná fólia GSE HD, hr. 2,5 mm (CHÉMIA – SERVIS, a.s., Bratislava).
- 7.3.27 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby vyžaduje (realizácia monitorovacieho systému), boli realizované len odborne spôsobilou firmou, ktorá svoju spôsobilosť preukáže zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou certifikátu. Certifikát bude prílohou stavebného denníka.

ČI. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním Diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **15 dní vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bod 3.3. **V opačnom prípade má Dielo vady.**
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo

riadne prevziať a užívať.

Zhotoviteľ je zároveň povinný v lehote určenej pre odovzdanie Diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy vypratať aj zariadenie staveniska.

- 8.4. Ak pri preberaní Diela objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dokladom o splnení Diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX. SANKCIE

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu :
- a) vo výške 1000 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas,
 - b) 10 000,- eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko podľa bodu 8.3 tejto Zmluvy, v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto Zmluvy.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za Dielo, je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 10.2. Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch podľa bodu 6.2.,
 - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania Diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).
- 10.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7. V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného Diela objednávateľovi.

- 10.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 10.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela ihneď, najneskôr však do 14 dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.8. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne..
Pre prípad, ak zhotoviteľ nezačne v termíne dohodnutom v predchádzajúcej vete s odstraňovaním väd a/alebo ak zhotoviteľ neukončí odstraňovanie väd v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa predchádzajúcej vety, dohodli sa zmluvnej strany na zmluvnej pokute vo výške 3 % z ceny Diela bez DPH. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu dohodnutú podľa predchádzajúcej vety započítať so zostávajúcimi 3 % z ceny Diela bez DPH, ktoré neboli uhradené zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby podľa bodu 6.9. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezačne v termíne dohodnutom v tomto bode 10.9. s odstraňovaním väd Diela a/alebo neukončí odstraňovanie väd diela v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa tohto bodu 10.9., je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady vynaložené na odstránenie väd Diela objednávateľovi na základe doručenej faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
- 10.10. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou max. ceny podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Stavby, ktorá je predmetom tejto Zmluvy.
- 12.3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.

**ČI. XIII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 13.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich subdodávateľov, v prípade ak sa vyskytnú.

**ČI. XIV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy, uvedených v článkoch 5.4, 7.1.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.3.18 a 10.10 alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 14.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote dohodnutej v bode 14.1 tejto Zmluvy právo od Zmluvy odstúpiť, môže od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.
- 14.5. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 14.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto Zmluvy,
 - c) prípadné finančné rozdiely vzniknuté medzi uhradenou cenou Diela a fakturovanou cenou Diela, uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

**ČI. XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.2. Zmeny tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné

strany zápisom v stavebnom denníku.

- 15.3. Ostatné zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 15.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy č. :
- 1) ponukový rozpočet (s položkovitým výkazom výmer),
 - 2) spracovaný vecný a časový harmonogram postupu prác na základe predpokladaného termínu výstavby, ktorý bude zhotoviteľ povinný dodržiavať /časové hodnoty v týždňoch/,
 - 3) zoznam subdodávateľov s % - tuálnym vyjadrením objemu prác, realizovaných zhotoviteľom a %-tuálnym vyjadrením objemu poddodávok, s menovitým uvedením prác, ktoré budú jednotliví subdodávatelia realizovať, ak sa vyskytnú.
Tento zoznam bude počas realizácie stavby záväzný a bude ho možné meniť len so súhlasom verejného obstarávateľa.
V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, doloží prehlásenie, že Dielo zhotoví výlučne vlastnými kapacitami v objeme 100 %,
 - 4) *technické listy, špecifikácie s uvedením názvu, výrobcu, technických parametrov výrobkov a materiálov, ktoré budú použité pri realizácii diela, popis monitorovacieho systému (v zmysle požiadavky objednávateľa uvedenej v súťažných podkladoch, v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v článku 7 PRÍLOHA K POŽIADAVKÁM OBSTARÁVATEĽA,)*
 - 5) výzva na predkladanie ponúk (doloží objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy o dielo).
- 15.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 15.6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho päť pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 15.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 15.8 Zmluva bola zverejnená dňa

V Trnave, dňa 11.08.2016

V Hodoníně, dňa 10.08.2016

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
primátor mesta

Ing. Tomáš Hrabina, v. r.
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, v. r.
výrobně-technický
ředitel

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČO : 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Město Trnava
Ing. Miroslav Lalík
Útvar veřejného obstarávání
Hlavná č. 1
917 71 Trnava

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
VYMYSLICKÝ / 518 307 454

DATUM
11.8.2016

Smlouva o dílo na akci:

„Skládka komunálního odpadu Trnava – Zavorská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10,11, 12“

Dobrý den pane Lalíku,
dle dohody zasílám k podpisu Smlouvu o dílo na stavbu „Skládka komunálního odpadu Trnava – Zavorská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10,11, 12“.

Prosím o potvrzení a zaslání 2 podepsaných stejnopisů zpět na naši níže uvedenou adresu do Hodonína.

Důvěrné: Tímto žádáme zadavatele, město Trnava, aby nezveřejňoval přílohu SOD č. 1 - 4 obsahující mimo jiné osobní údaje subdodavatelů a fotografie členů realizačního týmu.

Děkujeme a s pozdravem.

Martin Vymyslický, DiS., v. r.
vedoucí nabídkového oddělení

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Hodonín
Brněnská 42
695 01 Hodonín
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Telefon: +420 724 861 793

E-mail: m.vymyslicky@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236132

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Fax: +421 333236400

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.trnava.sk>

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta, V. etapa výstavby sektory 10,11,12

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Skládka komunálneho odpadu, Zavarská cesta Trnava.

NUTS kód:

SK021

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu troch sektorov.

Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných zákonných predpisov a technických noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok odpadov.

Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť ukladania komunálnych odpadov.

Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej dobe je postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1 ha. Predmetom realizácie je vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je cca 2,24 ha. Skládka bude komunikačne nadväzovať na súčasný areál skládky.

Zaujmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta Trnava. Lokalita skládky je na katastrálnom území Trnava cca 0,85 km severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je pôdorysne obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli existujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou zákazky sú i všetky ostatné súvisiace práce.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45222110-3

Doplňkový slovník: IA34-8

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45233226-9, 45311000-0

II.1.5) Časti

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predmet zákazky: realizácia stavby Skládka komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, sektory 10, 11,12, v zmysle

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby spracovanou firmou .A.S.A s. r. o., Praha, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015), je delený na dve fázy a to:

1. fáza - sektor 10

2. fáza - sektory 11 a 12

Pôdorysná plocha skládky V. etapy (pôdorysný rozsah fólie) je 2,24 ha.

Užitočná kubatúra skládky V. etapy je 690 000 m³.

životnosť V. stavby

Opis predmetu zákazky technické riešenie (podrobnejšie v technickej správe).

Členenie stavby na stavebné objekty, uvedené vo výkaze výmer:

SO 02 Obslužná komunikácia

SO 02a Obslužná komunikácia

SO 03 Teleso skládky

SO 11 Odvod dažďových vôd (pri sektore 10)

SO 12 Odplynenie skládky

SO 13 Oplotenie ochranná sieť

SO 21 Rozvody NN

SO 22 Príprava územia

SO 22 Príprava územia

Stavebný objekt bude zahŕňať nasledujúce činnosti:

V rámci výstavby 1. fázy sektor 10:

- sňatie ornice (iba na sporadických plochách, najmä v priestoroch pozdĺž oplotenia)

- odstránenie vrchnej znehodnotenej vrstvy zeminy v priestoroch komunikácie SO 02

V rámci výstavby 2. fázy sektory 11 a 12:

- sňatie ornice hr. 0,5m (viď TS)

- odstránenie vrchnej znehodnotenej vrstvy zeminy v priestoroch komunikácie SO 02

- premiestnenie deponovaných zemín a ornice, ktoré budú v kolízii s výstavbou.

Časť zemín bude premiestnená do 1km s upotrebením do zemných konštrukcií rekultivácie. Zvyšná časť zemín bude premiestnená na pozemky prevádzkovateľa do vzdialenosti do 3 km.

Všetky dotknuté plochy, resp. objemy prác sa nachádzajú v priestore pod plánovaným telesom skládky - v rozsahu pre výstavbu sektorov 10, 11 a 12, ďalej pod komunikáciami a v miestach výkopov rýh pre inžinierske siete (potrubie, káblové rozvody NN).

Prebytočné zeminy z výkopov 1. fázy budú deponované (premiestnené) do priestoru umiestneného bezprostredne vedľa jestvujúcich depónií (vzdialenosť do 300m), následne budú tieto zeminy spolu s jestvujúcimi depóniami ornice a spráše v rámci prípravných prác pre druhú fázu premiestňované primárne do rekultivácie a prebytkové na vymedzené pozemky prevádzkovateľa.

Odstránenie vrchnej znehodnotenej vrstvy zeminy pod SO 02 v priestore pod SO 02 bude odstránená vrchná neúnosná zemina v mieste stavby.

SO 02 Obslužná komunikácia

SO 02a Obslužná komunikácia

Obslužná komunikácia umožňuje pohyb vozidiel v areáli skládky, prízjazd do priestoru vlastného telesa skládky, k šachtám, ku komorám (nádržiam) priesakových a povrchových vôd. V rámci V. etapy sú navrhnuté dve konštrukcie vozoviek asfaltbetónová konštrukcia a štrková a s vibrocementovým povrchom.

Skladby sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Zemné práce budú nadväzovať na prípravu územia. Budú spočívať v urovnaní zemnej pláne do požadovanej nivelety a v prehutnení pláne na požadované hodnoty. Požiadavky na únosnosť základovej spary vyplývajú z STN 72 1006.

SO 02 Obslužná komunikácia

Nová obslužná komunikácia bude umožňovať bezpečný prízjazd k novému rozšíreniu telesa skládky. Bude napojená na jestvujúcu obslužnú komunikáciu popri skládke. U jestvujúceho asfaltbetónového povrchu dôjde k odrezaniu a zarovnaniu styčnej špáry.

Komunikácia bude jednopruhová, s nespevnenými krajinami, s šírkou jazdného pruhu 3,5m, záverečný úsek komunikácie v dĺžke 29,15m je rozšírený. Krajnica pri vnútornom okraji je navrhnutá v šírke 0,85m, pri vonkajšom okraji potom v šírke 1,0m. Zemné krajnice sú navrhnuté zo štrkopiesku fr. 0/32mm alt. hliniopiesčitého materiálu vhodného pre zemná telesa komunikácií. Smerovo bude komunikácia kopírovať okraj fólie telesa skládky. Celková dĺžka časti budovanej komunikácie vr. rozšírenia je 88,8m.

V pozdĺžnom aj priečnom smere je obslužná komunikácia riadne vyspádovaná a odvodnená. Priečny sklon vozovky aj pláne jednopruhovej komunikácie je jednostranný vo sklone 3 % od telesa skládky.

Pred výstavbou komunikácie bude urobený výkop a hutnený násyp do úrovne navrhutej pláne, s predstihom budú položené všetky inžinierske siete v dotknutej oblasti - odvodnenie telesa skládky (drény, zberače, šachty).

SO 02a Obslužná komunikácia

Umožňuje prízjazd (výjazd) a pohyb vozidiel do priestoru vlastného telesa skládky. Komunikácia je navrhnutá v šírke 6 m (2 jazdné pásy) pozdĺž telesa skládky, záverečný úsek komunikácie v dĺžke 30,21m je rozšírený.

Komunikácia bude dvojpruhová, s nespevnenými krajinami, s šírkou jazdného pruhu 3+3m. Krajnica pri vnútornom okraji je navrhnutá v šírke 1,5m, pri vonkajšom okraji potom v šírke taktiež 1,5m. Zemné krajnice sú navrhnuté zo

štrkopiesku fr. 0/32mm alt. hlinítopiesčitého materiálu vhodného pre zemná telesa komunikácií. Pri vonkajšom okraji bude osadené cestné zvodidlo v dĺžke 90m. Smerovo bude komunikácia kopírovať okraj telesa skládky. Celková dĺžka časti budovanej komunikácie bude 89,1 m.

V priečnom smere je obslužná komunikácia riadne vypádaná a odvodnená. Vybudovanie dočasných zjazdov na terén v rámci 1. fázy výstavby (sektor 10)

V rámci ukončení úsekov komunikácie (SO 02 aj SO 02a) prvej fázy výstavby budú zo spevnenej komunikácie na okolitý terén vybudované dočasné zjazdy (viď B.02a). Povrch bude spevnený prehutnenou vrstvou betónového recyklátu.

SO 03 Teleso skládky

Predmetom výstavby v rámci objektu SO 03 budú:

hrubé terénne úpravy (odkopávky a násypy tvoriace vaňu skládky), zhutnenie upravenej pláne dna a svahov - statická zaťažovací skúška podložia (pláne) a podkladných vrstiev podľa STN (moduly pretvárnosti pre podložie), miera (stupeň) zhutnenia dle STN, detekčný systém tesnosti, tesnenie dna a svahov skládky, ochranné vrstvy.

Teleso skládky je objemovo najrozsiahlejším objektom. Predmetom výstavby telesa skládky budú 3 nové sektory o spoločnej výmere 2,24 ha.

Tvar rozšírenej časti bude obdĺžnikový o rozmeroch cca 90 x 250 m.

V. etapa výstavby:

Zemné práce 1. fázy aj 2. fázy výstavby spočívajú v odkopávkach spraší, vytvarovaní násypov a výkopov do predpísaných profilov a v odvozu prebytočnej zeminy na medziskládku (priestory v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich depónií zemín). V rámci 2. fázy výstavby budú z priestorov výstavby navyše premiestnené všetky depónie zemín.

Základovou pôdou telesa skládky sú hnedé pevné spraše, ktoré z hľadiska zrnitosti predstavujú hliny a prachovité hliny. Výstavba bude vyžadovať stálu prítomnosť inžinierskeho geológa, určujúceho priamo "in situ" použiteľnosť jednotlivých materiálov pri ťažbe na základe skutočnosti.

Na minerálne tesnenie bude využitý miestny materiál z výkopov priamo na stavbe skládky. Pri ťažbe zemného materiálu z medziskládky, prípadne pri jeho ukladaní na medziskládku, sa podľa potreby bude tento materiál saturovať vodou tak, aby jeho vlhkosť a ďalšie technické parametre zodpovedali požiadavkám projektu spresneným závermi zhutňovacieho (poľného) pokusu. Spôsob ukladania a odoberania materiálu z medziskládky musí zároveň zabezpečiť maximálnu homogénnosť v jednotlivých vrstvách minerálneho tesnenia. Tesniace vrstvy, podložie skládky a materiál uložený na medziskládke musia byť chránené pred nežiaducimi klimatickými vplyvmi a bezprostredne po zhotovení časti tesnenia ich treba zakrývať fóliou.

Povrch pláne bude upravený k prevzatíu podľa požiadaviek uvedených v PD.

Spätné zasypy sa musia zhotovovať po vrstvách a pri odpovedajúcej vlhkosti materiálu. Povrch sa profiluje do tvaru strechovitej plochy, čím sa vytvárajú základové podmienky pre odtokový spád vody tak v sekciách, ako aj medzi jednotlivými sekciami.

Tesnenie dna a svahov skládky

Je navrhnuté kombinovaným tesniacim systémom, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliu PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve.

Minerálne tesnenie skládky je navrhnuté ako dvojvrstvé v min. hrúbke 0,5 m, hrúbka jednej vrstvy 250mm v zhutnenom stave, realizované v zmysle PD.

Tesniaca fólia - pre konštrukciu fóliového tesnenia dna skládky je navrhnutá fólia z vysokohustotného polyetylénu (PEHD) s mechanickou, chemickou a biologickou stálosťou. Pre tesnenie dna i svahov skládky je navrhnutá fólia s hladkým povrchom, chránená geotextíliou. Skúšanie a zaistiťovanie kvality (kontrolné skúšky) vykonajú na základe platných noriem autorizované skúšobne. Budú preskúšané všetky zvary fólie a o tomto bude vedená zvláštna dokumentácia. Pre dlhodobú kontrolu tesnosti fólie bude medzi minerálnu tesniacu vrstvu a fóliu inštalovaný detekčný systém tesnosti fólie. Systém pozostáva zo siete snímačov trvale zabudovaných tesne pod izolačnou fóliou.

Plošný drén - na geotextíliu bude zhotovený plošný drén zo štrku v hrúbke 30 cm. Hrúbka 30 cm musí byť dodržaná i nad trubnými drénmi. Plošný drén je navrhnutý z riečneho štrku guľatého zrna fr. 16-32 mm bez vápnitých prímiesí. Štrk sa bude naväzovať pomocou ľahkých mechanizmov s čelnou radlicou na položenú geotextíliu. Je nutné zabrániť možnému poškodeniu geotextílie a fólie. PE-HD fólia a geotextília sa nesmie pri naväzovaní a rozhrnovaní štrku zvlniť alebo prehnúť. Po položení drenážnej vrstvy bude prevedené kontrolné meranie neporušenosti tesniacej fólie detekčným systémom tesnosti fólie.

Odvodnenie skládky

Všetka znečistená voda z priestoru skládky (priesaková voda) bude zachytávaná na fóliovom tesnení vane skládky a vďaka spádovaniu dna sa dostane k odvodňovaciemu systému, ktorý bude tvoriť:

a) Rúrová drenáž v telese skládky - v údolnici dna sektorov 10, 11 a 12 budú uložené drény. Potrubie bude uložené na geotextílii pod vrstvou drenážneho štrku a bude odvádzať vody z telesa skládky do šacht na zbernom dréne priesakovej vody. V telese skládky bude potrubie perforované zo 3/4 svojho obvodu, otočené perforovanou časťou nahor. Rúry musia byť prístupné z oboch strán čistiacim a kontrolným mechanizmom. Preto sú na hornom konci vyvedené 1 m nad povrch skládky a zaslepené zaslepovacou prírubou s antikoroznými skrutkami. Rúry budú spájané zrkadlovými zvary. Priebeh tesnením dna skládky je umožnený prefabrikovanou tvarovkou - prestupovým kusom. Celková dĺžka rúrovej drenáže PEHD D 225 bude 717 m, z toho bude 817 m perforovaného potrubia. Hĺbka výkopu pre potrubie v úseku prestupový kus zberný drén priesakovej vody je rátna v priemere 4,6 m.

SO 11 Odvod dažďových vôd

Predmetom výstavby v rámci objektu SO 11 budú:

hlavný zvodný systém priesakovej a povrchovej vody (zberače, šachty)

recirkulácia

b) Zberné šachty Š10, Š11 a Š12 budú umiestnené na zbernom dréne vo vzdialenostiach 30 m od seba. Dno šachty bude urobené ako monolitické zo železového vodostavebného betónu. Na dne šachty bude pomocou spádového betónu vytvorená kyneta zberača priesakovej vody. Z vnútornej strany bude dno chránené fóliou a to pod i nad spádovým betónom. Vstup do šachiet bude umožnený cez poklop opatrený dvomi úchytmi. Šachty budú vystrojené armatúrami pre ovládanie prítoku priesakovej kvapaliny z telesa skládky.

c) Hlavný zberač priesakovej vody trasa bude vedená cez zberné šachty podľa obslužnej cesty v nespevnenom teréne. Prietok vody potrubím bude gravitačný. Koniec jestvujúceho potrubia zberača priesakových vôd nebol zameraný! Výšku v mieste treba overiť. Miesto napojenia, resp. ukončenie jestvujúceho potrubia z predošlej etapy (IV.) dôraz na zvýšenú pozornosť na kvalitu napojenia nového potrubia. Zberný drén bude urobený z trúb PE-HD v celkovej dĺžke 66,2 m. Koniec zberača bude vodotesne zaslepený, geodeticky zameraný a na teréne bude ukončenie jasne označené.

d) Hlavný zberač povrchovej vody je navrhnutý z rúr PVC v dĺžke 66,18m a ide súbežne s vedením priesakovej vody s výškovým osadením. Napojí sa na ukončenie potrubia z predošlej etapy a ďalej vede ku kanalizačnej šachte ŠK1, kde dochádza k zalomeniu potrubia a nasledujúce k zaústeniu do železobetónovej nádržky /jímky/ povrchovej vody .

Na potrubí zberača povrchových vôd je osadená v najvyššom mieste prefabrikovaná kontrolná šachta ŠK4.

Recirkulácia - pre spätnú recirkuláciu na teleso skládky je pri akumuláčnej komore vybudovaná čerpacia železobetónová šachta recirkulácie, kde je osadené vysokotlakové čerpadlo. Čerpaná voda tečie cez manipulačnú šachtu recirkulácie až k päte telesa skládky, kde je vyústenie recirkulačného potrubia (VR 5).

SO 12 Odplynenie skládky

Na jestvujúcej skládke je prevádzkovaný systém aktívneho zachytávania plynu. Systém je založený na podtlakovom odsávaní skládkového plynu z telesa skládky a jeho zneškodneniu. Odplynenie skládky sa skladá z odsávacích studní, potrubných trás, kondenzačnej šachty, čerpacej stanice a z vysoko teplotnej pochodne.

Predmetom výstavby v rámci objektu SO 12 bude:

základy plynových studní 11ks, vertikálne potrubie, štrkový obsyp, výpažnice 11ks.

Detail plynovej studne viď. PD. Na ploche dvoch budovaných sektorov bude založených 11 studní (označenie PS50 PS60).

SO 13 Oplotenie ochranná sieť

Proti prípadnému úletu ľahkého mimo telesa skládky budú inštalované záchytné siete priamo v telese skládky aj pozdĺž obslužnej komunikácie.

Predmetom výstavby v rámci objektu SO 13 bude:

pevné záchytné siete s kotevnými pätkami = 4 + 39ks, celkom 43 ks

prenosné záchytné siete = 40 + 40 ks, celkom 80 ks

a) Pevné záchytné siete skladajú sa z pevných ocelových stĺpov vsadených do betónových základov. V rámci V. etapy budú urobené základové pätky z простého betónu s ocel. rúrami. Na stojky bude pripnutá nylonová sieť výšky 5,5 m v dĺžke 150 m.

b) Prenosné záchytné siete skladajú sa z mobilných ocel. stĺpov vsadených do ojazdených nákladných pneumatík a zabetónovaných. Do pneumatík sú najviac zabetónované ocelové tyče. V rámci V. etapy budú použité jestvujúce, budú osadené v rozstupoch 6m, na ne bude pripnutá nová nylonová sieť v 3m. Všetky ocelové konštrukcie budú opatrené nátermi.

SO 21 Rozvody NN

Rozvody NN pre V. etapu výstavby skládky budú tvorené podzemným káblovým vedením pre vonkajšie osvetlenie v dĺžke 131m. V mieste poslednej lampy predchádzajúce IV. etapy v stožiaru VO3 je situovaný bod napojenia pre nové káblové vedenie V. etapy. Trasa káblového vedenia je zakreslená v PD. Zo stožiaru bude vedený nový kábel do zeme smerom k novým stožiarom VO4, VO5 a VO6. Na osvetlenie budú použité výbojkové svietidlá. Stožiare VO budú typu STK 76/100/4 s výložníkom VUD 20A. Na ochranu pred atmosférickým prepätím bude v celej trase rozvodu vo výkope vedený zemnací pás. Detaily v PD.

SO 23 Sadové úpravy nie sú predmetom zákazky!

Podrobnejšie je rozsah prác a skúšok uvedený v projektovej dokumentácii.

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota: 1 019 977,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 9

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 26 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo

- podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
- b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
- c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- f) je oprávnený dodávať uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
- g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje,
- h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo členom ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

* Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

- a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu,
- f) písm. h) čestným vyhlásením,
- g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

* Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady nahradiť predložením platného Potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona. /predložený ako fotokópia/.

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

Za závažné porušenie odborných povinností sa považujú okolnosti v zmysle ods. 6 a posudzujú sa podľa ods. 7. a 8. § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.:

* doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi.

Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:

- a) si plní svoje záväzky,
- b) nie je v nepovolenom debete,
- c) bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.

Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá

vedené účty a ani žiadne iné záväzky.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.

Skupina preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.

* zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010 - 2015) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Tu požadujeme zo zoznamu prác za predchádzajúcich 5 rokov predložiť minimálne jednu referenciu (- realizáciu telesa skládky komunálneho odpadu) na samostatnom liste s min. nákladmi 400 000,- eur za zákazku bez DPH, s potvrdením obstarávateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b).

V zozname referencií za posledných 5 rokov uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.

V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.

* údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasťou dokladov k § 28 ods. 1, písm. g) požadujeme predložiť:

doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním inžinierske stavby) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. fotokópiu tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia,

doklad o odbornej spôsobilosti geodeta vydaného Komorou geodetov a kartografov v zmysle zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, t. j. fotokópiu tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia.

V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je potrebné doložiť doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.

V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu /životopis stavbyvedúceho/ obsahujúcu/i:

1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na akej/akých stavbe/stavbách;
2. vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy;
3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum;

4. prax: celková prax (roky), prax na podobných zmluvách (roky), prax vo funkcii stavbyvedúceho (roky),
 5. zamestnávateľ od/do (roky), pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail).,
 Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho,
 - že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi,
 - že má prax vo funkcii stavbyvedúceho minimálne tri roky.
 - že ako stavbyvedúci realizoval v období posledných piatich rokoch minimálne jednu stavbu charakteru predmetu zákazky, t. j. výstavby skládky komunálneho odpadu, pričom uvedie názov stavby, miesto stavby meno objednávateľa a náklady stavby (min. 400 000 eur bez DPH).,
 * vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2013, 2014, 20015),
 * údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
 V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.
 Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
 Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV/28825-2016

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 21.04.2016 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uved'te: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 21.04.2016 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 21.04.2016 10:30

Miesto : na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke zástupcu primátora.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné je neverejné.

Po otvorení súťažných ponúk, časti Ostatné, komisia určená verejným obstarávateľom vyhodnotí splnenie podmienok účasti jednotlivých uchádzačov, prípadne požiada o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, respektíve o vysvetlenie ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Po vyhodnotení časti Ostatné všetkých predložených ponúk bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslané oznámenie o otváraní ponúk, časti Kritériá, v ktorom bude uvedený termín, čas a miesto otvárania ponúk.

Na otváraní obálok s ponukami, časti Kritériá sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo

členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami časti Kritériá preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Na otváraní obálok s ponukami časti Kritériá za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie žiadna s ponúk, súťaž bude zrušená. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave.

Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1). Písomná (printová) žiadosť musí obsahovať: kompletne identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje súťažné podklady doručiť (korešpondenčnú adresu), názov predmetu zákazky s vestníkovým označením súťaže, meno zodpovedného pracovníka (kontaktnú osobu) vrátane telefónneho čísla a spôsob prevzatia resp. doručenia súťažných podkladov (poštou alebo osobne). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť emailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie (doručenie) žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný mail: miroslav.lalik@trnava.sk. s údajmi: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO, kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt). V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky uchádzača.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

01.04.2016