

Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

so sídlom Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 00304760

DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu 6601265001/5600
v mene obce koná Ing. Radovan Benčík, starosta obce

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o.

So sídlom: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082

DIČ: 2820012811

IČ DPH: SK2820012811

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu: 5034707015/0900

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 55952/L

V mene spoločnosti koná Ing. Peter Dobrovolský, konateľ

Názov stavby:

Odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd, objekty Triblavinský kanál – časť R1 a Kanál D5-6-1, Odvedenie dažďových vôd z komunikácií

miesto stavby: Obec Chorvátsky Grob

Zmluva: ZoD zo dňa 6. 5. 2016

Zistenie či vykonané práce zodpovedajú projektovej dokumentácii určenej na ich vykonanie, zmluvným podmienkam a technickým normám:

- vykonané práce vyhovujú STN
- vykonané práce sú v súlade s PD a ZoD

Priebeh a výsledky vykonaných skúšok: vyhovujú

Celková cena stavby: 209 952,18 Eur

Záručná lehota: v zmysle ZoD

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá zhotovené dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis zhotoviteľa:

BAU cargo, s.r.o. ①
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811



Podpis objednávateľa: