

M.Cup s.r.o.

FAKTÚRA č.15069

Dodávateľ:

M.Cup s.r.o.
Wolkrova 25
851 01 Bratislava 5



IČO: 31327435
DIČ: 2020351234
IČ DPH: SK2020351234
Telefón: 0262410664
Mobil: 0262412578
E-mail: mcup@mcup.sk

Variabilný symbol: 15069
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00326208
DIČ: 2020674687
IČ DPH:

Obec Hozelec
Hlavná ul. 58
059 11 Hozelec

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2600 2701
Číslo účtu: 2626002701 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 14.12.2015
Dátum splatnosti: 28.12.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.12.2015
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám podľa zmluvy:

realizácia multifunkčného ihriska	1	80 372,34		80 372,34 20%	16 074,47	96 446,81
-----------------------------------	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------

Súčet položiek				80 372,34	16 074,47	96 446,81
SPOLU NA ÚHRADU						96 446,81

Vystavil:

M.Cup s.r.o.
Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
Prevzaté:
Mgr. Pezňák, 800 21 Svätý Jur
IČO: 31327435, IČ DPH: SK2020351234

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	80 372,34	20%	16 074,47	96 446,81

Prevzat:

Pečiatka:

Protokol o odovzdaní a prevzatí prác a dodávok materialu – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Hozelec

Zmluvné strany:

- 1, **Obec Hozelec**
Hlavná ul. 58
059 11 Hozelec
IČo:00326208
Zastúpená: Jozef Pavligovský – starosta obce
(ďalej len **Objednávateľ**), a
- 2, **M.Cup s.r.o.**, so sídlom Wolkrova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31327435,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka
3061/B, zastúpená konateľom Ing. Jozefom Michálikom (ďalej len **Zhotoviteľ**),

uzatvorili dňa 7.12.2015 zmluvu o dielo a 8.12.2015 Dodatok k zmluve o dielo (ďalej len **Zmluva**),
na základe ktorých Zhotoviteľ pre Objednávateľa realizoval **výstavbu multifunkčného ihriska v
obci** (ďalej len **výstavba**).

I.

V súlade so zmluvou vyhotovujú Objednávateľ a Zhotoviteľ tento protokol o odovzdaní a prevzatí
výstavby

II.

Objednávateľ a Zhotoviteľ týmto potvrdzujú, že

- (i) Ku dňu **14.12.2015** boli zrealizované práce a dodávky materialu podľa zmluvy o dielo
- (ii) dnešným dňom Zhotoviteľ práce odovzdal Objednávateľovi a Objednávateľ práce prevzal od
Zhotoviteľa a
- (iii) dnešným dňom začína plynúť záručná doba v súlade so Zmluvou.

V Hozelci 14.12.2015

Mt. Cup s.r.o.
Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
Prevádzka:
Na Pažiti, 900 21 Svätý Jur
IČO: 31327435 IČ DPH: SK2020351234



Za zhotoviteľa



Za objednávateľa

