

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

č. ISS: 408/2016

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Igor Kováč, Ing. Eva Pobjecká, Ing. Zuzana Nosková
b/ zmluvných: Mgr. Tomáš Borovský
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **SOAR, spol. s r. o.**
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 36380041
IČ DPH: SK2020097508
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 11122/L
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, konateľ
IBAN: SK76 0200 0000 0019 2299 2151
telefónne číslo: 041/723 22 11
faxové číslo: 041/565 27 33
e-mail: soar@soar.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Peter Poláček, výrobný riaditeľ
b/ zmluvných: Martin Poništ, obchodný riaditeľ

Článok II

Východiskové údaje

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. ISS 408/2016 (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20. 10. 2016.
- 2.2. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve, v zmysle jej článku XIV. bod 14.5.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. PREDMET ZMLUVY, sa dopĺňa o odsek 3.3a v znení nasledovne:

„3.3a Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce, nezahrnuté v Prílohe č. 1 zmluvy a potreba ich realizácie vznikla až v priebehu realizácie diela.

Práce pozostávajú z:

- statického zabezpečenia stropu nad I. NP oceľovými nosníkmi IPE 220,
- výmeny pôvodných oceľových rozvodov UK za plasto-hliník s ich zasekaním pod omietku v stĺpoch klientskeho centra,
- nových omietok a stierok stien v klientskom centre v plnej výmere,
- zamurovania otvoru v nosnej stredovej stene ,
- stavebných úprav podláh pri vytváraní rámp
- kladenia zámkovej dlažby pri vchodových dverách do predajne lahôdok (prispôsobenie vchodu),
- stavebných úprav v predajni lahôdok ,
- sfunkčnenia vykurovacieho systému v predajni lahôdok,
- vyspravenie fasády nad oknami a vstupom do budovy sieťkou, lepidlom a omietkou.

Vymedzenie rozsahu zmien je definované v prílohe č. 3 – Súhrnný list stavby – celok.

- 3.2. Článok 14.3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa z dôvodu rozšírenia počtu príloh zmluvy dopĺňa nasledovne:

- č. 3 Súhrnný list stavby - celok

- 3.3. Článok V. CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY, bod 5.2 znie:

„5.2. Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH:	146.621,03 €
DPH 20%:	29.234,20 €
Cena vrátane DPH:	175.945,23 €

slovom: **stosedemdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťpäť EUR dvadsaťtri eurocentov vrátane DPH**

3.4. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je jeho príloha č. 1, ktorá zároveň tvorí novú prílohu č. 3 zmluvy :
 - č. 3 Súhrnný list stavby - celok

v Hlohovci, dňa 20.01.2017

v Žiline, dňa 20.01.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

.....
SOAR, spol. s r.o.
Bc. Gregor Hudec
konateľ