

Dodatok č.2.

k ZMLUVE O DIELO č. 24/2016/OVŽPaRM, zo dňa 03.11.2016

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	MESTO TORNALÁ , Mestský úrad
Sídlo:	Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Zastúpený:	Mgr. Anna Szögedi primátor mesta Tornaľa
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:	Ing. Róbert Mag vedúci odboru výstavby, ŽP a RM
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	8441855/5200
IBAN:	SK 20 5200 0000 0000 0844 1855
IČO :	00319091
DIČ:	2021132586
Telefón, fax:	047/5511105
e-mail:	gejza.varga@mestotornala.sk
/ ďalej len „objednávateľ“ /	

Zhotoviteľ:

Názov:	RI-PEX s.r.o.
Miesto podnikania:	Slnčná 15, 044 42 Rozhanovce
Zastúpený:	Ing. Richard Pechs - konateľ
Vedený:	Obchodný register Okresného úradu Košice I, Oddiel: Sro, vl.č. 28896/V
IČO :	46 465 081
DIČ:	20 23 398 520
IČ DPH :	SK 20 23 398 520
Bankové spojenie:	FIO BANKA a.s.
Číslo účtu:	2100 593 711/8330
IBAN:	SK 63 83 30 0000 0021 0059 3711
Oprávnené osoby pre rokovanie :	Ing. Richard Pechs
vo veciach technických:	Ing. Richard Pechs
vo veciach zmluvných :	Ing. Richard Pechs
Telefón:	0907 231 213
Fax:	
e-mail:	richard.pechs@gmail.com
/ ďalej len „zhotoviteľ“ /	

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

**zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene
a doplnení IV. časti, bodu č. 1 ZoD nasledovne**

**IV.
Cena diela**

1. Cena za vykonanie diela sa mení počas trvania zmluvy o hodnotu ktorá je nižšia ako 15 % pôvodnej zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Cena za vykonanie diela sa navyšuje v zmysle dodatku č. 1. o 6 835,80 EUR s DPH, 1 367,16 EUR DPH, 8 202,96 EUR s DPH a v zmysle dodatku č. 2. o 7 018,40 EUR s DPH, 1 403,68 EUR DPH, 8 422,08 EUR s DPH podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá je prílohou dodatku.

Cena za vykonanie diela

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	111 489,30 EUR
Hodnota DPH:	22 297,86 EUR
Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	133 787,16 EUR

Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ nadobudne 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia, dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Tornaľa, dňa: 03.04.2017
Objednávateľ:

V Rozhanovciach, dňa: 03.04.2017
Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Anna Szögedi
Primátor mesta

.....
Ing. Richard Pechs
konateľ