

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Klasov

Sídlo: Obecný úrad 108, 951 53 Klasov
Štatutárny zástupca: Ján Balázs, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ján Balázs, starosta obce
IČO: 00308102
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu -IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2 Zhotoviteľ: MOSAP, a.s. (obchodné meno)
Sídlo: Nábřežie mládeže 85, 949 01 Nitra
IČO: 36521671
DIČ: 2020150693
IČ DPH: SK2020150693
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK2911110000001073899007
Zastúpený: Ing. Peter Baráth, riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
Oddiel : Sa, vložka číslo : 10019/N
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto
zmluvu o dielo:

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

2.1 Názov diela: „Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti“

2.2 Investor / Objednávateľ: Obec Klasov

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení dodatku:

3. PREDMET PLNENIA DODATKU

3.1 V zmysle článku 11 Všeobecné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách vo Výkazu výmer v prílohe č. 1:

Pôvodné znenie popisu položiek vo Výkazu výmer sa upravuje nasledovne:

Časť – 03 Vonkajšie výplne otvorov

19	K	766621334	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1650 mm x v. 1450 mm (O1)	ks	1,000	34,636	34,636
26	M	6114123000	Plastové dvere H/B 2148/1140 mm otváracé	ks	1,000	540,444	540,444

Časť – 10 Ústredné kúrenie + solárne panely

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 682,080

48	K	Pol49	22VK-300-600 - doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	48,75	48,750
49	K	Pol50	22VK-300-800- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	57,31	57,310
50	K	Pol51	22VK-300-1000- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	59,87	59,870
51	K	Pol52	21VK-500-500- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	47,62	47,620
52	K	Pol53	21VK-500-800- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	56,74	56,740
53	K	Pol54	21VK-500-1200- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	69,28	69,280
54	K	Pol55	33VK-500-1200- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	108,61	108,610
55	K	Pol56	33VK-500-1400- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	2,000	120,01	240,020
56	K	Pol57	33VK-500-1600- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	131,41	131,410
57	K	Pol58	20VK-900-400- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	3,000	41,35	124,050
58	K	Pol59	20VK-900-600- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	47,62	47,620
59	K	Pol60	21VK-900-800- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	2,000	68,14	136,280
60	K	Pol61	22VK-900-600- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	74,98	74,980
61	K	Pol62	33VK-900-700- doskové ocelové vykurovacie telesá (radiátory)	ks	1,000	110,18	110,180

4. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Objednávateľ vykonal zmeny Zmluvy o dielo so súhlasom Zhotoviteľa, preto tento dodatok zosúladí právny stav s faktickým stavom.

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku.

4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.

4.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si tento dodatok prečítali a porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Kľašove, dňa 13. 4. 2014

Za C

Za ZI

a

Ján I
starc

Ing.
riadi

