

Zníženie energetickej náročnosti budovy: Materská škola Fullu vo Zvolene
Záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác



Zoznam pracovníkov	MESIAC VÝSTAVBY											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Technický pracovníci	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Výrobný pracovníci (stavebný robotník, betonár, tesár, murár, omietkar, lešenár, klampiar, maliar, kúrenár, vodár, elektrikár)	20	25	25	32	32	32	32	32	32	25	20	20

V Galante, dňa 30.3.2016

Alexander Gyurkovics
konateľ