

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine
Závazný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác



Zoznam pracovníkov	MESIAC VÝSTAVBY					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Technický pracovníci	8	10	10	10	10	8
Výrobný pracovníci (stavebný robotník, betonár, tesár, murár, omietkar, lešenár, klampiar, maliar, kúrenár, vodár, elektrikár)	20	25	25	25	25	20

Alexander Gyurkovics
konateľ