

Druprojekt IPZ Prešov , Okružná 33, 080 01 Prešov

E - PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Názov stavby

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Obecného úradu v Hrabkove

Miesto stavby

Hrabkov

Investor

Obec Hrabkov

F.1. Požiadavky na uvádzanie stavby, prípadne jej častí do prevádzky.

Stavba bude realizovaná v jednej etape ako celok.

F.2. Údaje o dodávateľskom zabezpečení stavby.

Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním.

F.3. Zásady riešenia zariadenia staveniska.

- plochy pre zariadenie staveniska budú situované v areáli investora
- pre sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia dodávateľ využije vlastné prenosné zariadenia
- prístup na stavenisko je zo štátnej cesty III. triedy prechádzajúcej obcou Hrabkov
- voda pre stavebné účely bude odoberaná z existujúceho rozvodu v budove OcÚ
- el. energia pre stavebné účely bude odoberaná z rozvodov NN v budove OcÚ.

F.4. Charakteristika staveniska.

Stavba je situovaná v centrálnej časti obce Hrabkov na pozemku parc. č. 90 kat. územie Hrabkov.

F.5. Vplyv stavby na životné prostredie.

Výstavba nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany prostredia sú kladené tieto požiadavky:

- dodržiavanie stanovených plôch na skladovanie materiálu
- zabezpečenie vyčistenia komunikácii v priebehu výstavby

F.6. Lehoty výstavby /predpokladané termíny/

Spracovanie PS	:05.2017
Začatie výstavby	:08.2017
Ukončenie výstavby	:07.2019

F.7. Časový postup likvidácie ZS.

Keďže pre ZS nebudú vybudované nové objekty, nedochádza k žiadnej demolácii. Zlikvidujú sa len skládky materiálu, čo sa prevedie do 30 dní od ukončenia výstavby.

Prešov 06/2017

Vypracoval: Ing. Grocký