

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi	JKSO	801
Názov objektu	Ostatné neoprávnené stavebné výdavky	EČO	
Názov časti		Miesto	Sereď
Objednávateľ	Mesto Sereď	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ralbovský		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
05	Kadlubiak	05.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpochy		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Klzáva doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi  
**Objekt:** Ostatné neoprávnené stavebné výdavky  
**Časť:**  
**JKSO:** 801  
**Objednávateľ:** Mesto Sered'  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 05.06.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi

**Objekt:** Ostatné neoprávnené stavebné výdavky

**Časť:**

JKSO: 801

Objednávateľ: Mesto Sered'

Zhotoviteľ:

Dátum: 05.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	231	185804216	Odstránenie brečtanu zo steny fasády s prípad.naložením odpadu na doprav.prostriedok s odvoz.do 20km a zložením	m2	120,570	0,00	0,00	20,0
				"búracie práce ozn.7					
				"pohľad JV"1,5*(7,51+0,72)		12,345			
				"pohľad JZ"13,15*(7,51+0,72)		108,225			
				<b>Súčet</b>		<b>120,570</b>			
				<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	