

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2206/OV/2017 zo dňa 22. 06. 2017

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Dobšiná
Sídlo: SNP 554, 049 25 Dobšiná
Štatutárny zástupca: Ján Slovák, primátor mesta
IČO: 00 328 197
DIČ: 202 096 1250
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2403 6321
Telefón: +421 587941320 / 587941319
Email: dobsina@dotsina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: RP-Invest, s.r.o.
Sídlo: Pražská 2, 040 01 Košice-mestská časť Západ
Štatutárny orgán: Ronald Podracký
Zápis v registri: OR SR, Okresný súd Košice I, vložka číslo 6295/V
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ronald Podracký
technických: Ing. Juraj Filčák
IČO: 31708846
DIČ: 2020501186
IČ DPH: SK2020501186
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK31 0200 0000 0038 2207 5451
Telefón: 0905252662
Email: ronaldpodracky@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22. 06. 2017 uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej len „zmluva“/ v tomto znení:

Článok II

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že z neovplyvniteľných dôvodov ako zmena nosnej konštrukcie nadstavby a odstraňovanie škôd po nepriaznivých poveternostných vplyvoch sa mení lehota výstavby diela nasledovne:

V Článku IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1.:

Pôvodné znenie:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. Stavebné práce sa budú realizovať do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Nahrádza sa:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. Stavebné práce sa budú realizovať do 120 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Článok III

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dva originály dodatku č. 1 a zhotoviteľ jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dobšinej, dňa

Za objednávateľa: Mesto Dobšiná

Za zhotoviteľa: RP-Invest, s.r.o.

.....
Ján Slovák
primátor mesta

.....
Ronald Podracký
konateľ spoločnosti