

Závazný časový návrh etáp realizácie diela														
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena s DPH														
1.1.1. Celková cena bez DPH														
1.1.1.1. Zateplenie obvodového plášťa														
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.1.1.1. Zakladanie	118	118												
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	119	170												
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119	119	175	175										
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV	118	170												
1.1.1.2. Zateplenie strešného plášťa														
1.1.1.2.1. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.2.1.1. Izolácie striech	30	32												
1.1.1.2.1.2. Izolácie tepelné	33	33												
1.1.1.2.1.3. Konštrukcie tesárske	41	48												
1.1.1.2.1.4. Konštrukcie klampiarske	34	40												
1.1.1.2.1.5. Dokončovacie práce - nátery	40	40												
1.1.1.3. Výmena otvorových konštrukcií														
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.3.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	118	118	171	171										
1.1.1.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41	42												
1.1.1.3.1.3. Presun hmôt HSV	41	42	118	118	171	171								
1.1.1.3.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.3.2.1. Konštrukcie klampiarske	2	2	172	172										
1.1.1.3.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	63	65												
1.1.1.4. Ostatné														
1.1.1.4.1. Ostatné stavebné práce														
1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce	8	9												
1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie	10	11												
1.1.1.4.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	12	29												
1.1.1.4.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	5												
1.1.1.4.1.1.5. Presun hmôt HSV	1	5	8	29										
1.1.1.4.1.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	13	13												
1.1.1.4.1.2.2. Izolácie tepelné	14	16												
1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie tesárske	3	4	67	80										
1.1.1.4.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby	67	79												
1.1.1.4.1.2.5. Konštrukcie klampiarske	30	30	160	163										
1.1.1.4.1.2.6. Konštrukcie - krytiny tvrdé	66	66												
1.1.1.4.1.2.7. Konštrukcie stolárske	6	7												
1.1.1.4.1.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové	6	6												
1.1.1.4.1.2.9. Podlahy z dlaždíc	81	88												
1.1.1.4.1.2.10. Dokončovacie práce - nátery	89	94												
1.1.1.4.2. VZT														
1.1.1.4.2.3. Drobný doplnkový a pomocný materiál														
1.1.1.4.2.3.2. Povrchová úprava pred náterom	95	95												
1.1.1.4.2.3.3. Základný náter	95	95												
1.1.1.4.2.3.4. Vrchný náter	96	96												
1.1.1.4.2.4. Lešenie	80	96												
1.1.1.4.2.5. Komplexné skúšky	99	99												
1.1.1.4.2.6. Ostatné														
1.1.1.4.2.6.1. Presun hmôt VZT	90	96												
1.1.1.4.3. UK														
1.1.1.4.3.1. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.4.3.1.1. Izolácie tepelné	60	61												
1.1.1.4.3.1.2. Ústredné kúrenie. strojovne	50	59												
1.1.1.4.3.1.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	25	29												

Závazný časový návrh etáp realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.4.3.1.4. Ústredné kúrenie. armatúry.		23	24												
1.1.1.4.3.1.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá		25	29												
1.1.1.4.3.1.6. Hodinové zúčtovacie sadzby		24	29												
1.1.1.4.4. Elektroinštalácia															
1.1.1.4.4.1. Práce a dodávky M															
1.1.1.4.4.1.1. Elektromontáže		35	45	155	158										
1.1.1.4.5. Zelená infraštruktúra															
1.1.1.4.5.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.4.5.1.1. Zemné práce															
1.1.1.4.5.1.1.1. Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 125 do 0.40 m3		173	173												
1.1.1.4.6. Bleskozvod															
1.1.1.4.6.1. Práce a dodávky M															
1.1.1.4.6.1.1. Elektromontáže		171	174												
Vysvetlenie:		* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.													