

<p align="center">Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)</p>		
<p align="center">Nadstavba objektov ZŠ Dobšiná</p>		
Preberajúca organizácia: Názov a sídlo (pečiatka) Mesto Dobšiná Sídlo: SNP 554, 049 25 Dobšiná		Číslo zápisu: 2/2017
Dátum začatia odovzdania preberania: 26.10.2017	Názov budovy alebo stavby (alebo jej ucelenej časti) Nadstavba objektov ZŠ - Dobšiná, k.ú. Dobšiná	
Popis: Predmetom odovzdania a prevzatia sú dokončené časti stavby		
Kapacity získané výstavbou		
a) obytné budovy	1	b) ostatné budovy a stavby (vč. líniových)
- počet bytov		0
- obytná plocha m2		
- úžitková plocha m2		
- kategória bytov		
Zodpovedný stavbyvedúci Ing.Juraj Filčák	Dodávateľ RP-Invest, s.r.o. Sídlo: Pražská 2, 040 01 Košice-mestská časť Západ	
Generálny projektant	Ecoten s.r.o., Južná trieda 1556/41, 040 01 Košice	
Technický dozor investora	Bc.Ladislav Szabados	
Stavebné povolenie č. j. SP 113/2017-02	zo dňa 19.4.2017	vydal Obec Vyšná Slaná
Zmluva číslo: 2206/OV/2017 zo dňa: 22.6.2017		Vrátane 1 dodatku
Dátum začatia prác podľa 		
Zmluvy 28.6.2017	Dátum skutočného začatia prác: 28.6.2017	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy: 26.10.2017

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky

Dodatok č.1k ZoD

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody

Zmena nosného systému.

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce boli vykonané v požadovanej kvalite

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí

Predmetné práce boli bez ojedinelých nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu

Stavenisko je zabezpečené tak, aby bolo možné bezpečné dokončenie odovzdaných objektov

Termín úplného vyprázdnenia staveniska

Objekt je vyprázdnený

Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov

Žiadne

Údaje o prevzatí dokumentácie

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravená podľa skutočného stavu prevedenia.

Archívne údaje o dokumentácii

Projektová dokumentácia je archivovaná u objednávateľa a zhotoviteľa po 1 paré

Záručná lehota (konečný dátum)

26.10.2022

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu

1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby.
2. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozomom objednávateľa v stavebnom denníku. /viď PD skutočného vyhotovenia, SD/.
3. Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
4. SD, SD- preverenie prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
5. Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
6. Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.
7. Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

Vyjadrenie účastníkov konania






Zástupca zhotoviteľa dnešným dňom predmetné práce odovzdáva

Zástupca objednávateľa dnešným dňom predmetné práce preberá.

Dátum skončenia preberacieho konania

26.10.2017

Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávky a práce podľa ustanovení obchodného zákonníka.

Zástupcovia	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
dodávateľa	Bc. Ronald Podracký Ing. Juraj Filčák	KONATEL STAVEBNÝCH	 RP - Invest, s.r.o. Prážska 2, 040 01 Košice IČO: 31708846 DIČ: 2020501186 IČ DPH: SK2020501186
Zástupcovia preberajúcej organizácie	JLS DUVI spol. s r.o. Rožňava JAN SLOVAK	Dr. Ladislav Stav. Sečbo 901 dozom PRIMATOR MESTA	 
Zástupcovia budúceho užívateľa	Mgr. JAROSLAV HUTNÍK	RIADITEĽ ŠKOLY	 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Zimná 190 049 25 DOBŠINÁ
Ostatní účastníci konania			

Rozdeľovník

2 x Objednávateľ

1 x Zhotoviteľ