

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu v obci Horné Štitáre

Objednávateľ: Obec Horné Štitáre, Horné Štitáre 75, 955 03 Horné Štitáre

Zhotoviteľ: SITE s.r.o., Školská 919, 951 15 Mojmirovce

Termín realizácie: 6 mesiacov

Dátum: 9.6.2017

HARMONOGRAM PRÁC

č.p.	Názov	Rok		1																											
		Mesiac	Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1.	Zateplenie obvodového pláňa																														
2.	Zateplenie strešného pláňa																														
3.	Výmena otvorových konštrukcií																														
4.	Ochranný pás sokla																														
5.	Interierové úpravy																														
6.	Elektroinštalácia																														
7.	Vykurovanie																														
8.	Rekuperácia																														



SITE s.r.o.

Školská 919, Mojmirovce 951 15

IČO: 36 800 864

IČ DPH: SK2022416033