

ORIENTAČNÝ HARMONGRAM PRÁC

Stavba: Materská škola Buzica - stavebná časť

	zemné práce, podšopy	Betonáž základových pásov, zemnenie, pripojky	Výstuž základov, betonáž základovej dosky	Rozvody v základoch /ZTI, ELI./, pripojky	Spodná hydroizolácia, drenáže	Murivo 1.NP nosné	Debnenie stropu, vence, armatúry, betonáž	Plochá strecha strešný plášť, zvislé izolácie stien	Montáž okien a exteriérových dverí	montáž hrubých rozvodov ELI, UK, VZT, ZTI	Hrubé terénne úpravy, Lešenie montáž	Zateplenie fasády	Omietky vnútorné
mesiac													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													