
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO [●] 
OPRAVA (bod 15.19) 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
 
Objednávateľ:    
Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
IČO:   36 022 047  
DIČ:   2020066213 
IČ DPH:  SK2020066213 
Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    [●] 
oprávnený konať: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ  
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:  
   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Odštepný závod Košice 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice  

Adresa pre zasielanie faktúr: 
   [●] 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:  [●] 
Sídlo:   [●] 
IČO:    [●] 
IČ DPH:  [●] 
DIČ:   [●] 
Zapísaný:  v Obchodnom registri [●], oddiel: [●], vložka č.: [●] 
Bankové spojenie: [●] 
číslo účtu:   [●] 
oprávnený konať: [●] 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 

I. PREAMBULA 
 
1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania 

nadlimitnej zákazky s názvom: „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana 
intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517“ vyhlásenej 
Objednávateľom ako verejným obstarávateľom  
1.1.1 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a 
1.1.2 v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 

1.2 Dielo bude vykonané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 
  



II. DEFINÍCIE 
 
2.1 Pre účely Zmluvy budú nižšie uvedené slová a výrazy chápané nasledovne. Uvedený význam platí 

pre jednotné ako aj množné číslo daných výrazov. 
 

„Banková záruka“ je definovaná v článku XVII Zmluvy 
„Cena Diela“ znamená celkovú cenu Diela za vykonanie Diela a všetkého plnenia 

podľa tejto Zmluvy. Cena Diela bude určená podľa skutočne 
zrealizovaného plnenia, najviac však v rozsahu podľa Rozpočtu, 
vo výške podľa bodu 14.1 Zmluvy 

„Dielo“ Spočíva v zhotovení stavby „Košice – Prioritné protipovodňové 
opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – 
pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517“ špecifikovanej 
v tejto Zmluve vrátane jej všetkých príloh a ostatných podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi pred uzatvorením tejto Zmluvy, 
najmä Projektovej dokumentácie, pričom Dielo v sebe zahŕňa všetku 
činnosť Zhotoviteľa smerujúcu k zhotoveniu tejto stavby a všetko 
plnenie, ktoré má Zhotoviteľ vykonať pre to, aby bola táto stavba 
riadne zhotovená. 

„Konečná faktúra“ znamená faktúru vystavenú Zhotoviteľom Objednávateľovi 
po odovzdaní a prevzatí Diela a všetkého ostatného plnenia, na ktoré 
je Zhotoviteľ povinný zo Zmluvy, pričom táto bude zohľadňovať 
všetky Zhotoviteľom vystavené faktúry a platby prijaté Zhotoviteľom 
od Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 

„Kontrolný a skúšobný plán“ znamená skúšobný plán Diela vypracovaný v zmysle § 13 Zákona 
o verejných prácach 

„Manuál pre informovanie a 
publicitu OPŽP“ 

znamená Manuál pre informovanie a publicitu Operačného programu 
kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“) vrátane jeho príloh 
(Dizajn manuál OPKŽP a Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ), ktorý je 
verejne dostupný na webovej adrese  
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-
informovanie-a-komunikaciu/  

„Montážne zariadenia“ sú zariadenia, prístroje a pomôcky potrebné na vykonanie Diela, 
ktorých dodanie netvorí súčasť plnenia podľa Zmluvy  

„MF SR“ znamená Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
„MŽP SR“ znamená Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
„Naviac práce“ znamenajú doplňujúce stavebné práce: 

- ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto Zmluvy, 
poskytuje ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho 
Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná 
z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti 
alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo 
inštaláciami podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by 
spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo 
podstatné zvýšenie nákladov, a zároveň 

- potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ 
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 
takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a 
zároveň,  

- hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný 
limit podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti 
od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15% celkovej Ceny 
Diela podľa tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, a 
zároveň 



- ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom 
a zároveň, 

- ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie 
podľa Zmluvy, 

pri vzniku potreby ktorých je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami 
tejto Zmluvy. 

„Obchodný Zákonník“ znamená zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších právnych predpisov. 

„Orgán verejnej správy“ znamená akýkoľvek orgán štátnej správy alebo samosprávny orgán 
bez ohľadu na jeho územnú alebo vecnú pôsobnosť a právomoc. 

„Plán užívania“ znamená plán užívania Diela vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 
písm. a) bod 6. Zákona o verejných prácach 

„Plán vykonania Diela“ znamená záväzný vecný, časový a finančný plán (harmonogram) 
vykonávania Diela v zmysle súťažnej ponuky predloženej 
Zhotoviteľom vo svojej ponuke v procese verejného obstarávania, 
pričom tento je vyhotovený v týždennom členení s počiatočným 
termínom zodpovedajúcim týždňu nadobudnutiu účinnosti Zmluvy. 

Poskytovateľ Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 
Vo fáze implementácie projektov koná v mene a na účet poskytovateľa 
Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je 
sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia  

„Protokol o prevzatí 
Staveniska“ 

znamená protokol o prevzatí Staveniska bližšie špecifikovaný 
v článku VII Zmluvy 

„Protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela“ 

znamená protokol o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotovený v súlade 
s článkom XI Zmluvy 

„Projektová dokumentácia“ znamená súbor dokumentov overených v stavebnom konaní 
a realizačnú stavebnú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie Diela 

„Pracovník“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu uskutočňujúcu Stavebné práce 
na Stavenisku za Zhotoviteľa (najmä, nie však výlučne zamestnanca 
Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa) 

„Rozpočet“ znamená ocenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom v rámci 
ponuky Zhotoviteľa na vykonanie Diela, a ktorý zároveň tvorí prílohu 
tejto Zmluvy 

„Stavbyvedúci“ znamená zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je bližšie definovaný § 46a 
Stavebného zákona 

„Stavebné práce“ znamenajú práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného 
plnenia 

„Stavebný denník“ znamená dokument o priebehu a postupe Stavebných prác súvisiacich 
s vykonaním Diela tak ako je tento zadefinovaný § 46d Stavebného 
zákona a touto Zmluvou 

„Stavebný dozor“ znamená zástupcu Objednávateľa, ktorý je bližšie definovaný § 46b 
Stavebného zákona 

„Stavebný zákon“ znamená zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších právnych predpisov 

„Stavenisko“ znamená priestor definovaný § 43i Stavebného zákona 
„Subdodávateľ“ je osoba definovaná § 2 ods. 5) písm. e) Zákona o verejnom 

obstarávaní priamo alebo nepriamo poverená Zhotoviteľom dodaním 
akýchkoľvek vecí potrebných na vykonanie Diela alebo vykonaním 
akejkoľvek časti Diela pre Zhotoviteľa v súvislosti s plnením 
podľa tejto Zmluvy vrátane subdodávateľov pre Subdodávateľa 
Zhotoviteľa,  



„Súťažné podklady“ znamená všetky podklady, doklady a dokumentáciu definovanú v § 42 
Zákona o verejnom obstarávaní, predloženú Objednávateľom 
v procese verejného obstarávania zákazky, výsledkom ktorého je 
uzatvorenie tejto Zmluvy vrátane poskytnutých vysvetlení k týmto 
podkladom, dokladom a dokumentácii, údajov uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a prijatej ponuky Zhotoviteľa  

„Vady diela“ znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek odchýlky realizovaného 
Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy ako aj nedokončenú prácu 
Zhotoviteľa (nedorobky) vrátane právnych vád v porovnaní 
s podkladmi predloženými Objednávateľom pre vykonanie Diela 
a v porovnaní s touto Zmluvou  

„Súťaž“ znamená postup vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky, 
výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy  

„Vyššia moc“ znamená udalosť špecifikovanú v článku XXI tejto Zmluvy  
„Zábezpeka“ je definovaná v článku XVII  tejto Zmluvy 
„Zádržné“ je zadržaná časť z Ceny Diela podľa článku XVI Zmluvy 
„Zákon o vodách“ znamená zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších právnych 
predpisov 

„Zákon o verejnom 
obstarávaní“ 

znamená zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 

„Zákon o verejných prácach“ znamená zákon číslo 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov 

„Zmluva“ je táto Zmluva o Dielo 
„Zmluva o NFP“ je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na realizáciu Diela uzatvorená medzi Objednávateľom a 
Poskytovateľom 

„Zmluvná strana“ znamená podľa kontextu Objednávateľa alebo Zhotoviteľa alebo obe 
Zmluvné strany súčasne 

„Zoznam Stavebných prác“ znamená rozsah skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác 
podľa tejto Zmluvy 

„Zverejnenie Zmluvy“ znamená zverejnenie Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona 
číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších právnych predpisov 

 
III. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA 

 
3.1 Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podľa tejto Zmluvy je najmä: 

3.1.1 táto Zmluva 
3.1.2 všetky príslušné stavebné povolenia (prípadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria súčasť Súťažných 

podkladov a príslušné stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia Orgánov verejnej správy poskytnuté 
Objednávateľom Zhotoviteľovi, 

3.1.3 projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,  
3.1.4 platné právne predpisy, najmä Stavebný zákon, slovenské technické normy vrátane 

doporučených ustanovení,  
3.1.5 Súťažné podklady 
3.1.6 Plán vykonania Diela 
3.1.7 požiadavky a pokyny Objednávateľa predložené Zhotoviteľovi počas plnenia predmetu tejto 

Zmluvy písomne pred zahájením konkrétnej činnosti;  
3.1.8 Rozpočet 

3.2 V prípade rozporov v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu doklady v nasledovnom poradí: 
3.2.1 Zmluva o dielo, 
3.2.2 Projektová dokumentácia, 



3.2.3 Súťažné podklady. 

IV. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
 
4.1 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je:  

4.1.1 zhotovenie Diela „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana 
intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517“, 

4.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v troch listinných 
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte pdf. a dgn. na troch CD nosičoch, 

4.1.3 vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu schváleného Objednávateľom a vykonanie 
v ňom uvedených skúšok, 

4.1.4 vypracovanie Plánu užívania tak, aby počas užívania Diela nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku 
alebo jeho poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; pričom Plán užívania obsahuje 
pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 

4.1.5 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke 
odsúhlasená Objednávateľom vrátane doplňujúceho geologického prieskumu v rozsahu 
stanovenom Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA 2017 podľa prílohy č. 3 v troch listinných vyhotoveniach a v elektronickom 
vyhotovení vo formáte pdf. a dgn. na troch CD nosičoch, 

4.1.6 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele, 
4.1.7 plán organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie, (ak si to plnenie podľa Zmluvy 

vyžaduje), 
4.1.8 dodanie schváleného povodňového plánu Diela pred začatím Stavebných prác, 
4.1.9 fotodokumentácia o priebehu Stavebných prác, ktorú je Zhotoviteľ povinný predkladať 

Objednávateľovi najmenej jeden krát za kalendárny štvrťrok spolu so zisťovaním a 
potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác,  

4.1.10 grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošných reklamných tabúľ - panelov; grafický návrh, 
výroba a inštalácia trvale vysvetľujúcej tabule, vrátane pamätnej dosky – podľa Manuálu 
pre informovanie a publicitu OPKŽP (vrátane príloh, dizajn manuál a Návrhy vzorcov 
vizualizácií tabúľ), 

4.1.11 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou, 
4.1.12 povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové povolenie (v závislosti od potreby 

na tvare miesta) 
4.1.13 vytýčenie už existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí a zariadení, podľa podmienok 

uvedených v jednotlivých povoleniach a stanoviskách príslušných správcov inžinierskych sietí 
a zariadení 
 

V. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
 
5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej 

článok IV) najneskôr v lehote 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň 
povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý 
časový harmonogram realizácie Diela. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela do 14 dní od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto Zmluvou a odovzdať 
ho (resp. jeho jednotlivé časti) po jeho (ich) riadnom dokončení v termínoch stanovených v Pláne 
vykonania Diela.  

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než bolo stanovené 
v Pláne vykonania Diela, nie je porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  
 

VI. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné Stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela 

a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti 
plnenia bude vykonávať Subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, 
ako by ich vykonával sám. 

6.2 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov 
z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy 



voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia 
záručných dôb podľa tejto Zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím realizácie Diela odovzdať Objednávateľovi: 
6.3.1 Kontrolný a skúšobný plán Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej 

podobe v jednom vyhotovení na CD alebo DVD nosiči, 
6.3.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela v písomnej podobe v piatich 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe v jednom vyhotovení na CD alebo DVD nosiči a 
6.3.3 schválený povodňový plán Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej 

podobe na CD alebo DVD nosiči v jednom vyhotovení. 
6.3.4 plán organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie, (ak si to plnenie podľa Zmluvy 

vyžaduje). 
6.4 Pred začatím realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný: 

6.4.1 v rozsahu, v akom bude realizované Dielo podrobne zdokumentovať pôvodný stav 
nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (najmä 
fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom, 

6.4.2 zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a vypracovanie plánov bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela v súlade s § 5 nariadenia vlády číslo 396/2006 
Z. z., 

6.4.3 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela v súlade s § 6 nariadenia vlády číslo 
396/2006 Z. z., 

6.4.4 zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť Diela najmä 
podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR číslo 121/2002 Z.z., 

6.4.5 vyhotoviť po odsúhlasení Objednávateľom grafický návrh, vyrobiť a nainštalovať veľkoplošné 
reklamné tabule v jednom vyhotovení podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP, 

6.4.6 preukázateľne poučiť všetkých Pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, 

6.4.7 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku v zmysle 
nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie číslo 396/2006“) a zákona číslo 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ktorý je najmä povinný: 
6.4.7.1 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých Pracovníkov, ktorí sa zúčastnia 

realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 
6.4.7.2 pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením Stavebných prác vykonať 

školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a 
ochrane životného prostredia, 

6.4.7.3 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, 
priezviska a čísla občianskeho preukazu Pracovníkov,  

6.4.8 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov bezpečnosti 
a ochrany zdrania pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a 
majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám a 

6.4.9 predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov 
ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu 
realizácie prác. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný:  
6.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, 
6.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých 

orgánov a organizácií, 
6.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, Stavebné a montážne práce v príslušnej 

kvalite, zodpovedajúcej Projektovej dokumentácii a ostatným dokumentom podľa bodu 3.1 
Zmluvy, 

6.5.4 vykonať Dielo svojimi Pracovníkmi alebo Pracovníkmi svojich Subdodávateľov, pričom 
Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musia 
disponovať platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej doby potrebnej 
na vykonanie Diela, 

6.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy 
ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré 
sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou 
podkladov odovzdaných Objednávateľom, 



6.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, 

6.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. 
Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim 
užívateľom Diela, 

6.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 
zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa 
na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne 
akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

6.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v SR, najmä 
Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákona o životnom prostredí, 
zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona  
o ochrane pred povodňami, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok slovenské technické 
normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon číslo 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákon číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) číslo 
203/1998 z 10.09.1998, 

6.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami v rozsahu určenom 
Projektovou dokumentáciou, plánom riadenia kontroly kvality a technologickými postupmi prác, 
ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí, 

6.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, normami, 
Projektovou dokumentáciou stavby a Kontrolným a skúšobným plánom, 

6.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy, atesty a certifikáty 
na vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky 
predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine 
pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené 
do slovenského alebo českého jazyka, 

6.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase 
predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia 
a životného prostredia, 

6.5.14 uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom 
prípade takéto zariadenia nebudú Objednávateľom prevzaté a bude nariadené ich opätovné 
uloženie podľa predpisov, a to na náklady Zhotoviteľa, 

6.5.15 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia 
s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom s touto Zmluvou súvisia alebo môžu 
súvisieť, a to bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa ich 
vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby 
plnenia tejto Zmluvy, 

6.5.16 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 
a vertikálnu dopravu materiálu, náradie Pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 
zhotoviteľoch, 

6.5.17 okamžite odvolať zo Staveniska Pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil 
na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na Stavenisko 
pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú Pracovníci 
povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo 
inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa Pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má 
sa za to, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

6.5.18 zabezpečiť schválenie plánu organizácie dopravy a dodržiavať schválený plán organizácie 
dopravy, 

6.5.19 zabezpečiť v prípade potreby povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové 
povolenie a dodržiavať podmienky v ňom uvedené a 

6.5.20 poskytnúť súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa pre povoľovanie, realizáciu, skúšky 
a schvaľovanie vyhradených technických zariadení. 

6.5.21 zabezpečiť geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou, 



6.5.22 vytýčiť už existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí a zariadení, podľa podmienok 
uvedených v jednotlivých povoleniach a stanoviskách príslušných správcov inžinierskych sietí 
a zariadení. 

6.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám Projektovej dokumentácie stavby, platným 
zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborným normám, oznámeniam 
k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam Orgánov verejnej správy.  

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi 
zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, 
resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť 
a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže 
byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.  

6.8 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela 
6.8.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostným alebo 

hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami, 
6.8.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, 

neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 
prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, 
resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia, 

6.8.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým 
stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku a 

6.8.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné materiály a technológie, 
ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa s jeho 
súhlasom v priestore Staveniska počas vykonania Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi.  

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, práce a dodávky, ktoré sú 
obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v textovej 
alebo výkresovej časti Projektovej dokumentácie a ktorých vykonanie je pre splnenie záväzku Zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy, t.j. zhotovenie Diela ako funkčného celku nevyhnutné a ktoré má Zhotoviteľ 
na základe svojich odborných a technických skúseností predpokladať. 

6.11 Ak sa v priebehu vykonávania Diela zistí, že Projektová dokumentácia je nedostatočná a je potrebné ju 
podrobnejšie rozpracovať Zhotoviteľ tak urobí na svoje vlastné náklady na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. 

6.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu Stavebných prác Zhotoviteľa môže Objednávateľ 
na Stavenisku zaisťovať plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inými zhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na Stavenisko, umožní im vykládku 
a dopravu dodávok na miesto, eventuálne poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok. 

6.13 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, ktoré sú potrebné 
pre začatie Stavebných prác a ktoré nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za účelom splnenia tejto povinnosti je 
však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. 

6.14 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, schválenia alebo 
oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto budú doručené 
len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia 
predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov. 

6.15 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže 
v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.  

6.16 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo podľa tejto Zmluvy a vykonať všetko dohodnuté plnenie 
najneskôr do posledného dňa lehoty podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. 
 

VII. STAVENISKO 
 
7.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby najneskôr v deň, 

v ktorý je Zhotoviteľ povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela podľa bodu 5.2 
Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 pracovné Dni vopred 
na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže 
uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých 
termínov sa uskutoční odovzdanie Staveniska. 

7.2 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Objednávateľom neoznámi 
Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom uvedených termínov odovzdania Staveniska podľa bodu 7.1 



tejto Zmluvy si vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní 
uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 7.1 Zmluvy. 

7.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí 
a podpísať Protokol o prevzatí Staveniska.  

7.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ 
zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, 
Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený podpísať Protokol o prevzatí Staveniska sám, 
pričom v Protokole o prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska 
nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje 
nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zákona. Objednávateľ Protokol o prevzatí 
Staveniska podpíše a následne jeden originál Protokolu o prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o prevzatí Staveniska podľa bodu 7.3 alebo 7.4 
Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté. 

7.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že od Objednávateľa prevzal jedno vyhotovenie 
Projektovej dokumentácie.  

7.7 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu 
správcom inžinierskych sietí alebo zariadenia, za podmienok daných správcami inžinierskych sietí 
a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 

7.8 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ odborne 
spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie a umiestnenie Diela. Náklady na meračské práce, 
vytýčenie a sondáž vedení znáša Zhotoviteľ. 

7.9 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť a dať 
Dielo do súladu s Projektovou dokumentáciou k spokojnosti Objednávateľa bez ohľadu na to, či je 
k náprave vyzvaný Stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytýčenia jednotlivých parametrov Diela 
(napr. výšky) vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť 
vytýčenia, či správnosť ostatných realizovaných prác. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky 
smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. 
označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

7.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie Staveniska v nevyhnutnom rozsahu 
po dobu vykonávania Diela a súvisiaceho zmluvného plnenia a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. 
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie udelené Orgánmi verejnej správy Objednávateľovi z dôvodu 
užívania Staveniska po dobu dlhšiu než je čas užívania Staveniska dohodnutý v tomto bode Zmluvy, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi a to za obdobie, počas ktorého je v omeškaní s vyprataním 
Staveniska. 

7.11 Pracovníci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na Stavenisko, len pokiaľ na stavenisku vykonávajú 
práce podľa pokynov Zhotoviteľa alebo sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a 
dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným Objednávateľom. Iné osoby musia 
mať okrem oprávnenia na Stavenisku zabezpečené aj sprevádzanie Objednávateľom. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, spočívajúcej v overovaní 
priebehu realizácie Diela a súvisiaceho plnenia v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku a Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv uzatvorených 
medzi ním a Subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním Diela a zároveň je povinný zabezpečiť splnenie 
tejto povinnosti zo strany všetkých subdodávateľov Subdodávateľa.  

7.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly môžu na Stavenisku dokumentovať, fotografovať a filmovať priebeh 
vykonávania dodávok a prác, techniku a Pracovníkov Zhotoviteľa, vykonať kontrolu Staveniska, kontrolu 
postupu prác na Stavenisku, oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, 
prípadne vyhotovovať kópie týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov. 

7.14 Pre účely bodu 7.12 Zmluvy sú oprávnenými osobami v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia 
7.14.1 Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby 
7.14.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
7.14.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
7.14.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
7.14.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
7.14.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
7.14.7 Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené osoby a 



7.14.8 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 7.14.1 až 7.14.6 Zmluvy v súlade s príslušnými 
predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný 
7.15.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia 

podľa Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov 
a zariadení v priestore staveniska, 

7.15.2 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, výrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska 
7.15.3 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných inžinierskych sieťach 

čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou, 
7.15.4 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich 

nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán 
alebo tretích osôb, 

7.15.5 zabezpečiť prístup na Stavenisko a na dočasné stavby 
7.15.6 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí 

Staveniska či priamo na stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť na vlastné náklady 
a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť 
a aktuálnosť, 

7.15.7 vypratať Stavenisko do 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého zmluvného 
plnenia bez vád a nedorobkov. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť napojenie na rozvody existujúcich prevádzkových médií (voda, 
elektrina, plyn), všetko na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi voči 
Objednávateľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebovaných médií 
Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už zohľadnená v Cene Diela. V prípade, že by takéto náklady boli 
z akéhokoľvek dôvodu účtované Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný mu tieto náklady bez zbytočného 
odkladu nahradiť. Zhotoviteľ je povinný pre takýto prípad zabezpečiť meranie ním spotrebovaných médií, 
ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

7.17 Náklady na všetky dočasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorých vykonanie je 
nevyhnutné pre zhotovenie Stavby vrátane ich značenia, prevádzky údržby a likvidácie, prístupu k nim, 
zmluvných vzťahov k pozemkom pod nimi s výnimkou pozemkov vo vlastníctve Objednávateľa 
zabezpečuje Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela.  

7.18 Objednávateľovi nevzniká nárok voči Zhotoviteľovi na úhradu finančného plnenia za užívanie Staveniska, 
akejkoľvek prístupovej cesty ku Stavenisku, prípadne inej časti objektu využívaného za účelom plnenia 
v súlade so Zmluvou, okrem prípadu, ak sa na tom Zmluvné strany výslovne dohodli, alebo ak je 
Zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom Stavbyvedúceho v zmysle 
§ 46a Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa tejto Zmluvy určiť rovnakú 
osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej Ponuke. Zhotoviteľ je povinný uviesť 
v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke 
pri preukázaní splnenia podmienok účasti a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať 
zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že 
Zhotoviteľ Protokol o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska nezúčastní, 
za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní 
splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Stavbyvedúceho je možná len 
pri dodržaní všetkých podmienok definovaných v súvislosti s § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom 
obstarávaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. v Súťažných podkladoch. 

7.20 Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti 
podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a osobou, ktorou nahradil osobu, 
prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom 
obstarávaní povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela autorizačné osvedčenie 
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavbyvedúceho s odborným zameraním požadovaným 
v Súťažných podkladoch. V prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu. 

7.21 Zmena Stavbyvedúceho je možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny 
v osobe Stavbyvedúceho minimálne 5 kalendárnych dní vopred. V prípade zmeny v osobe 
Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Stavbyvedúci spĺňal podmienky 
účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v Súťaži preukázal v súvislosti s nahradeným Subdodávateľom. 
Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný navrhovanú zmenu v osobe Stavbyvedúceho schváliť. 



7.22 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavebného dozoru 
v súlade so Staveným zákonom a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis 
v Stavebnom denníku.  

 
VIII. STAVEBNÝ DOZOR 

 
8.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať osoba s platným osvedčením. 
8.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať Stavebný dozor 

Objednávateľa pre vykonanie Diela a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa bodu 7.3 alebo 7.4 
Zmluvy, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe 
Stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 

8.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä: 
8.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) 

kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy aj počas uskutočňovania stavby, 
8.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko, 
8.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho v Stavebnom denníku, sledovať, 

či sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Zmluvy vykonávajú podľa Projektovej 
dokumentácie, stavebného povolenia, podľa tejto Zmluvy, dohovorených podmienok, STN, EN, 
všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami Orgánov verejnej správy, 
vyžadovať plnenie podľa Zmluvy, 

8.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia 
a odborné ukladanie strojov a zariadení, 

8.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a pracovníkov Zhotoviteľa, 
vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, 
formou videozáznamov, fotografických snímok a iných médií (dokumentovanie stavebným 
dozorom nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.4.1 Zmluvy), 

8.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, 
uskutočňovania, odovzdania a kolaudovania stavby, 

8.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác najmä skúšky 
použitých materiálov, výrobkov a technológií), 

8.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom projektu Diela riešiť 
technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby 
celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a 
nezhoršovali sa parametre stavby, avšak nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať 
Naviac práce, resp. akúkoľvek zmenu položiek Rozpočtu, 

8.3.9 preberať od Zhotoviteľa a kontrolovať súpisy vykonaných Stavebných prác, zisťovacie 
protokoly, hmotné veci, listiny a to najmä dodacie listy, atesty, certifikáty, osvedčenia, protokoly 
o skúškach použitých materiálov a technológií, originály alebo úradne overené kópie rozhodnutí 
úradov, súdov, iných orgánov, ktoré tvoria podklad fakturácie, 

8.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú 
neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom denníku, 
vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 

8.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do Stavebného denníka 
vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s projektantom a 
Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ktoré 
sa vyskytnú v priebehu vykonávania Diela, 

8.3.12 dozerať na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné 
uskladnenie, kontrolovať či Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle Kontrolného a skúšobného 
plánu kontrolu kvality predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich 
výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, 
protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady 
súvisiace so zhotovením Diela, 

8.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky 
vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie 
sú ohrozené iné verejné záujmy, 

8.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich v súvislosti 
so Stavebnými prácami, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich 
nemožno odstrániť v rámci výkonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť stavebnému 
úradu, 



8.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác 
na Stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania Diela podľa podmienok 
kolaudačného rozhodnutia, na nedostatky zistené v priebehu Stavebných prác Stavebný dozor 
upozorňuje zápisom do Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k zápisom 
vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej osoby,  

8.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa 
k zmene termínov, 

8.3.17 v prípade nutnosti, t.j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zákona 
číslo 300/2005 Z.z. (trestného zákona), nedodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo 
zdravie Pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade nedodržania 
technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce 
alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť, 

8.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť 
oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov predložených Zhotoviteľom, aby 
sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

8.3.19 po ukončení stavby preberať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej 
stavby, kontrolovať vypratanie staveniska, zúčastňovať sa na kolaudačnom konaní a dozerať 
na odstránenie prípadných nedostatkov, vytknutých v rámci kolaudačného konania. 
Pre Objednávateľa zabezpečiť vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

8.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť podmienky 
dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela (článok III 
Zmluvy). Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy zápisom do Stavebného denníka len svoje 
návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy však takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa 
na zmene Zmluvy so Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán. V prípade, ak výsledok 
skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Zmluvy preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie 
nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v SR alebo 
dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný: 
8.5.1 v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie, 

ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci STN, EN, ISO a iným 
certifikátom platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, 
ktoré sú plne v súlade s STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike 
a dohode podľa tejto Zmluvy a 

8.5.2 vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne. 
8.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác na kontrolných dňoch určených 

na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať. Zmluvné strany sa 
zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní 
kontrolných dní v dohodnutý deň, Stavebný dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavených prác 
samostatne a zistené nedostatky zapísať do Stavebného denníka. 

8.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je Stavebný dozor v prípade potreby oprávnený vykonať 
kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní. 

8.8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť 
svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie 
Stavebného dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať. 

8.9 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať znalecký 
posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť 
pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady 
na vyhotovenie znaleckého posudku. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, 
ktoré vykonáva Stavebný dozor a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok 
od dohodnutej dokumentácie. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Stavebného dozoru alebo písomného súhlasu Stavebného dozoru uvedeného 
v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne napraviť (dať 
do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom a 
podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebný dozor upozornil v Stavebnom denníku.  



8.13 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ 
alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu 
vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné Vady diela ako aj povinnosti 
uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela. 
 

IX. STAVEBNÝ DENNÍK 
 
9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť Stavebný denník.  
9.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie 

Diela, najmä údaje: 
9.2.1 o začatí a ukončení Stavebných prác, 
9.2.2 o stave Staveniska, 
9.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,  
9.2.4 o aktuálnom počasí,  
9.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,  
9.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch, 
9.2.7 o vykonaných kontrolách a 
9.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela.  

9.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko 
(súhlas, námietky).  

9.4 V čase uskutočňovania Stavebných prác musí byť Stavebný denník na Stavenisku trvale prístupný.  
9.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a prevzatia Diela. 
9.6 Všetky odchýlky od Projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela musia byť Objednávateľom 

v Stavebnom denníku vopred odsúhlasené. O prípadných odchýlkach od Projektovej dokumentácie 
Stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v Stavebnom denníku, upozorní Stavebný dozor najneskôr 
nasledujúci Deň telefonicky a e-mailom.  

9.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
9.8 Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

9.8.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a sídlo Objednávateľa, 
projektanta, Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 

9.8.2 identifikačné údaje Diela a 
9.8.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela. 

9.9 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. 
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Stavbyvedúci alebo osoby písomne určené Zhotoviteľom 
v deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, 
v slovenskom jazyku a v súlade so Stavebným zákonom. 

9.10 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a Stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné zápisy v Stavebnom 
denníku vykonať Objednávateľ a ním určený Stavebný dozor podľa bodu 8.2 Zmluvy, vrátane pracovníkov 
generálneho projektanta (t.j. projektanta, ktorý zastrešuje všetky projektové dokumentácie) povereného 
výkonom autorského dozoru a orgánov štátneho stavebného dohľadu.  

9.11 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy má právo usmerňovať Stavebné práce prostredníctvom 
Stavebného denníka len Stavebný dozor Objednávateľa. 

9.12 Ak Stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom v Stavebnom denníku, je povinný 
sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho zápisu 
Objednávateľom, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu 
postupovať.  

9.13 Stavbyvedúci je povinný predkladať Stavebnému dozoru Objednávateľa denné záznamy na kontrolných 
dňoch, inak na požiadanie najneskôr nasledujúci Deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak s nimi Stavebný 
dozor Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia 
do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. Pokiaľ Stavebný dozor k predloženým denným záznamom 
v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí. 

9.14 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v Stavebnom denníku, vykonanými stavbyvedúcim 
Zhotoviteľa, a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy Stavebného denníka, 
zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých stredné prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a 
zobrať so sebou, vyškrtá prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí stredné prepisy a 
zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa. 

9.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred záznamom v Stavebnom denníku a zároveň 
telefonicky a e-mailom vyzvať Stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác, ktoré budú 
v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak Zhotoviteľ nevyzve Stavebný 
dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy a Objednávateľ požaduje 



odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je 
náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Zhotoviteľ. 

9.16 Ak sa Stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa 
predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom 
postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť 
Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že Stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady 
dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ. 

9.17 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť počas výkonu Stavebných prác alebo 
na požiadanie Objednávateľa a Stavebného dozoru prítomný na Stavenisku. Stavbyvedúci zodpovedá 
za kontrolu Stavebných prác, je povinný informovať Stavebný dozor o všetkých zmenách, 
nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania Stavebných prác. 

9.18 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe Stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis 
v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, pričom osoba nahrádzajúca Stavbyvedúceho musí spĺňať v celom rozsahu požiadavky 
technickej a odbornej spôsobilosti stanovené Súťažnými podkladmi pre osobu Stavbyvedúceho. 

 
X. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 
predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti 
s vykonaním Diela na svoje náklady.  

10.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, obalových 
materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli 
Staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností 
vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných 
nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.  

10.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa odovzdať 
Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. 
Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 
potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň 
odovzdania a prevzatia Diela. 

10.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku 
týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa 
o úniku dozvedel telefonicky, emailom a písomne informovať Objednávateľa. 

10.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli Objednávateľa 
do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť 
a zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta 
pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali 
požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie 
odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané. 

10.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem Stavebného dozoru oprávnenie 
vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

10.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť Stavebné 
práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou 
doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie 
závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad 
poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termíny vykonania Diela 
podľa Plánu vykonania Diela. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia 
Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa 
za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania. 

10.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom, 
ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie 
ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie 
predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom 
využití odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

10.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady 
nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených Orgánmi 



verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými 
v dôsledku Stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.  

10.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávatelia) je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť 
vo vzťahu k vlastným Pracovníkom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 
pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 
dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými 
právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 
10.11.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon číslo 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie číslo 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov), 

10.11.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 
10.11.3 hygienickými predpismi, 
10.11.4 bezpečnosti na cestných úsekoch predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy 

o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy. 
10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia číslo 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom 

funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom 
plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia číslo 396/2006.  

10.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti: 
10.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia číslo 396/2006, 
10.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 

vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce 
s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe číslo 2 Nariadenia číslo 396/2006,  

10.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  

10.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 
10.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci pri: 
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa 

budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 
- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

10.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, 
 -  uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia 

číslo 396/2006, 
 -  dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 

písm. b) Nariadenia číslo 396/2006, 
10.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia číslo 

396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia číslo 396/2006, ktoré budú 
zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,  

10.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako zamestnávateľmi na stavenisku, 
najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, 
usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom 
a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,  

10.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,  
10.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.  

10.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek 
ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je 
špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy. 

10.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú 
za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom. 

 



XI. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  
 
11.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela bez zjavných vád a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“). 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela: 
11.2.1 Zhotoviteľ nainštaluje na Dielo trvale vysvetľujúcu tabuľu - pamätnú dosku podľa Manuálu 

pre informovanie a publicitu OPKŽP, 
11.2.2 podpísanie protokolu o komplexnom vyskúšaní Diela oboma Zmluvnými stranami – ak si to 

povaha (druh) Diela vyžaduje, 
11.2.3 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 11.5 Zmluvy Objednávateľovi. 

11.3 Po splnení podmienok podľa bodu 11.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmenej 5 pracovných dní 
pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie, s tým že uvedie aspoň dva 
možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi 
musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne 
oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční. 

11.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.3 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia 
nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 
11.3 Zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom odovzdania Diela odovzdať 
Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne 
osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to 
predovšetkým: 
11.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej 

podobe a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 
11.5.2 Plán užívania Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom vyhotovení 

v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 
11.5.3 realizačnú projektovú dokumentáciu Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe 

a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 
11.5.4 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v jednom vyhotovení v elektronickej podobe 

na CD alebo DVD nosiči, 
11.5.5 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe 

a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 
11.5.6 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov 

a certifikátov použitých materiálov, 
11.5.7 stavebné denníky, 
11.5.8 geodetickú dokumentáciu, 
11.5.9 revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty, 
11.5.10 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v súlade 

s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela, 
11.5.11 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite 

nahlásiť reklamovanú Vadu diela, 
11.5.12 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru, 
11.5.13 návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj samotného Diela v slovenskom 

jazyku, 
11.5.14 protokol o komplexnom vyskúšaní Diela (ak to povaha Diela vyžaduje) 
11.5.15 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie 

Diela, 
11.5.16 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 11.3 resp. 11.4 Zmluvy na odovzdaní 
Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ 
sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je 
oprávnená podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a 
prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, 
ktorá Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane. 

11.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj 
drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnú 
na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti 



vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode 
o termíne odstránenia Vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní 
od ich zistenia. 

11.8 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie podľa 
tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude vykazovať 
akékoľvek Vady Diela Zmluvné strany podpíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj počas 
opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek vady a/alebo nedorobky, Zmluvné 
strany zopakujú postup podľa bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude Dielo 
vykonané riadne, t.j. bez akýchkoľvek vád a/alebo nedorobkov. Až v takomto prípade sú Zmluvné strany 
oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 8.5.1 
a 8.5.2 Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna domnienka 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.10 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá a vyžaduje vykonanie komplexného 
vyskúšania Diela (t.j. vykonanie priebežných a následne záverečných skúšok funkčnosti technologických 
zariadení Diela), Zhotoviteľ je povinný komplexné vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady 
pred uvedením Diela do riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj priebežne počas realizácie Diela. 
O termíne priebežného alebo záverečného komplexného vyskúšania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne 
informovať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, 
kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 
24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa 
uskutoční vyskúšanie vykonaného Diela. 

11.11 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.10 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho 
doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie vykonaného Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených 
Zhotoviteľom podľa bodu 11.10 Zmluvy. 

11.12 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, môže ho Zhotoviteľ vykonať aj 
bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v takomto prípade mu výsledky komplexného vyskúšania doručí 
v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovných dní odo dňa vykonania komplexného vyskúšania na adresu sídla 
Objednávateľa. 

11.13 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania vykonaného Diela nepreukážu, že 
Dielo, resp. jeho časť je zhotovené riadne a bez Vád Diela, Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť 
bez zbytočného odkladu odo dňa vykonania priebežného alebo komplexného vyskúšania a stanoviť termín 
opakovanej skúšky. O termíne konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ povinný informovať 
Objednávateľa najneskôr 48 hodín pred konaním opakovaného priebežného alebo komplexného 
vyskúšania po tom, ako boli Vady Diela podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné strany 
sú následne povinné postupovať podľa bodu 11.14 až 11.16 Zmluvy. 

11.14 O priebežnom vyskúšaní príslušnej časti Diela vykonajú oprávnené osoby za Zmluvné strany zápis 
v Stavebnom denníku. O komplexnom vyskúšaní Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť protokol 
obsahujúci aspoň nasledovné údaje:  
11.14.1 osvedčenie o akosti použitých elektrotechnických a strojnotechnologických súčastí pri vykonaní 

Diela, 
11.14.2 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti,  
11.14.3 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia, 
11.14.4 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly, 
11.14.5 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti.  

11.15 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný protokol o komplexnom vyskúšaní Diela vyhotovený v dvoch 
vyhotoveniach podľa bodu 11.14 Zmluvy doručiť Objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa 
vykonania komplexného vyskúšania vykonaného Diela.  

11.16 Objednávateľ protokol doručený podľa bodu 11.15 Zmluvy podpíše a jedno jeho vyhotovenie zašle 
Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa doručenia protokolu doručený protokol 
nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa o zistených Vadách Diela brániacich riadnemu užívania Diela, 
predpokladá sa, že Objednávateľ nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v protokole o komplexnom 
vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný zo strany Objednávateľa šiesty pracovný deň 
odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v stanovenej lehote 
Vady Diela podľa bodu 11.16 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný tieto Vady diela odstrániť a následne 
postupovať podľa bodu 11.13 a nasl. Zmluvy. 

11.17 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej žiadosti Objednávateľa 
odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). Na odovzdanie Diela po častiach sa primerane použijú 
ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy. Odovzdanie Diela po častiach nemá vplyv na celkové 
odovzdanie Diela a povinnosť zmluvných strán postupovať podľa tohto článku Zmluvy. 



 
XII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas celej doby 

zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, 
a to až do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, t.j. do okamihu celkového odovzdania 
Diela. 

12.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú 

13.1.1 na zariadení Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonaných prácach na Diele alebo jeho 
častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať, 

13.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným 
uzatvorením ciest alebo porušením inžinierskych sieti. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá 
im vznikla, a to na vlastné náklady. 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek Vád Diela, a to minimálne 
počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  

13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa 
projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom Slovenskej republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň 
zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných 
dokladoch.  

13.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá 
začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

13.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej popis, miesto kde 
sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala. 

13.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka 
na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady diela u Zhotoviteľa 
kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada 
Diela zistená.  

13.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich zistenia 
kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne Vady 
Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota 
na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.  

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela Objednávateľom až 
do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto 
Zmluvy.  

13.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom preverenia príčiny 
Vady Diela. 

13.11 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie 
s odstraňovaním Vád Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním Vád Diela v lehote určenej 
Objednávateľom, ktoré nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Zmluvy. 

13.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom termíne najneskôr do 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si 
povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady 
Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany na nedohodnú na lehote 
pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je 
povinný Vadu Diela odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie 
Zhotoviteľovi. 

13.13 Uplatnené Vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela v Stavebnom 
denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu protokolu 
o odstránení Vád Diela.  

13.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  
13.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 



13.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.  
13.15 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa predpokladá, že za Vadu 

Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania zodpovednosti za Vadu 
Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním Vady Diela, ako keby za Vadu Diela 
zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je povinný 
nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto 
vzniknuté a riadne preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 

13.16 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený 
po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy (urgencie) 
Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto 
vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť 
Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

13.17 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov Objednávateľa z Vád Diela 
a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom 
v zmysle Zmluvy (najmä jej článok IV). 

 
XIV. CENA DIELA 

 
14.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola 

na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona 
číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne: 
 

Cena Diela bez DPH [●] EUR (slovom: [●]) 
Sadzba DPH    [●] % 
Výška DPH  [●] EUR 
Cena Diela s DPH [●] EUR (slovom: [●]) 

 
(* údaje k výške ceny Diela budú doplnené pred podpisom tejto Zmluvy v súlade s cenou stanovenou 
v Ponuke Zhotoviteľa – v Návrhu na plnenie kritérií, predloženej vo verejnom obstarávaní nadlimitnej 
zákazky) 
 
Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si 
Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne 
realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých 
položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), 
pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.  

14.2 Dielo bude spolufinancované z Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

14.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané Stavebné práce bude priebežne platiť 
Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny 
materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ 
zaplatí Zhotoviteľovi len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diele. Objednávateľ 
nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj 
mimo neho, ak tento ešte nebol v rámci Diela zabudovaný. 

14.4 Cena Diela je stanovená na základe Súťažných podkladov a podmienok ako cena maximálna pre rozsah 
prác (výkaz výmer) uvedených v Rozpočte a platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné strany 
sa dohodli, že ak Zhotoviteľ potrebuje zahrnúť do Ceny diela aj stavebné práce, služby a materiál, ktoré 
nie sú uvedené v Rozpočte, Zhotoviteľ ich zahrnie do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich 
s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými službami alebo dodaným materiálom.  

14.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré sú potrebné 
k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä 
zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy 
a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, 
najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady 
na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia Staveniska, náklady na prípravu Staveniska, vytýčenie 
a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich 
uloženie, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody, rozhodnutia, 
stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov, nákladov na dočasné resp. trvalé uloženie stavebného a 



výkopového materiálu a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa Zmluvy - najmä podľa 
článku VI tejto Zmluvy). 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú 
platbu na vykonanie Diela.  

 

XV. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
15.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác 

a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po častiach.  
15.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej Ceny Diela alebo jej príslušnej časti doručí Stavebnému 

dozoru Zoznam Stavebných prác vykonaných za uplynulé obdobie, a to minimálne jedenkrát za kalendárny 
štvrťrok a maximálne jeden krát za kalendárny mesiac. Po prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený doručiť 
Objednávateľovi Zoznam Stavebných prác najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca odo dňa 
odovzdania Staveniska. Ďalší Zoznam Stavebných prác Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi najskôr 
po uplynutí ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa vyhotovenia predchádzajúceho Zoznamu Stavebných 
prác atď. až do odovzdania Diela. 

15.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, 
je oprávnený o túto opravu do 5 pracovných dní požiadať Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti 
špecifikuje ktoré Stavebné práce, v akom rozsahu a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne 
povinný na základe žiadosti Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác. 

15.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác podľa tohto článku Zmluvy 
vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za odsúhlasené plnenie. 

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne 
vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na počet desatinných miest uvedených v Rozpočte 
pri jednotlivej položke a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového 
vyrovnania podľa Rozpočtu. 

15.6 Faktúra musí obsahovať minimálne: 
15.6.1 odvolanie na túto Zmluvu,  
15.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa a označenie príslušného 

odštepného závodu Zhotoviteľa zodpovedného za realizáciu Diela,  
15.6.3 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia,  
15.6.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
15.6.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,  
15.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
15.6.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon o DPH) v znení neskorších 

predpisov. 
15.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť  

15.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu položky sa odpočíta rozsah 
doposiaľ vykonaného a fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku 
na vykonanie, 

15.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci vykonania Diela 
v súlade s bodom 6.5.12 Zmluvy, 

15.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií 
v súlade s platnými predpismi a normami v súlade s bodom 6.5.12 Zmluvy,  

15.7.4 Stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných prác za príslušné obdobie 
a fotodokumentácia fakturovaných častí.  

15.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác spolu s ich fotodokumentáciou k jednotlivým 
účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, DVD nosičoch. 

15.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto účtovným dokladom 
v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.  

15.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v šiestich vyhotoveniach.  
15.11 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné 

údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať 
na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová 
splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 

15.12 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet Zhotoviteľa uvedený 
vo faktúre do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň 
doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (faktúry) 
Objednávateľom.  



15.13 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
doručiť Objednávateľovi Konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach.  

15.14 Konečná faktúra musí obsahovať 
15.14.1 označenie „Konečná faktúra“, 
15.14.2 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie Objednávateľa),  
15.14.3 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa,  
15.14.4 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia,  
15.14.5 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
15.14.6 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, 

vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené 
k jednotlivým faktúram, 

15.14.7 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá faktúra uhradená Objednávateľom, 
15.14.8 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
15.14.9 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. (zákon o DPH) v znení neskorších 

predpisov. 
15.14.10 Doklady podľa bodu 15.7 tejto Zmluvy. 

15.15 Ak Konečná faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 15.14 Zmluvy alebo bude obsahovať 
nesprávne či neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej prevzatia 
odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej Konečnej 
faktúry sa ruší a nová splatnosť v rozsahu podľa bodu 15.12 Zmluvy začne plynúť dňom doručenia 
opravenej a správne vystavenej Konečnej faktúry Objednávateľovi. 

15.16 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Za dátum doručenia Konečnej faktúry sa považuje deň doručenia Konečnej faktúry 
do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky Objednávateľom. 

15.17 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nesprávnou klasifikáciou 
realizovaných Stavebných prác a dodaných vecí. 

15.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela v lehotách podľa tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej 
sumy za každý deň omeškania. 

15.19 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe len na základe písomného 
súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa uskutočnené 
v rozpore s predchádzajúcim bodom Zmluvy je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

15.20 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej faktúry je Zhotoviteľ povinný 
adresovať na adresu príslušného odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela uvedeného 
v záhlaví Zmluvy.  

15.21 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú k nim dodané všetky doklady 
podľa bodu 6.5.12 Zmluvy. V prípade, že nebudú predložené predmetné doklady ani k prácam 
fakturovaným v rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie v Cene Diela. 
 

XVI. ZÁDRŽNÉ 
 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť 
jednotlivých faktúr si bude Objednávateľ uplatňovať voči Zhotoviteľovi Zádržné (Objednávateľ neuhradí 
Zhotoviteľovi Zádržné) vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ktoré 
bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 16.3 Zmluvy. 

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z Vád Diela 
zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných Vád a nedorobkov Diela a podpisu Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných 
nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži 
na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo 
z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené. 

16.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 60 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie, nie však skôr než po predložení 
vyhlásenia Zhotoviteľa a dokladov podľa bodu 16.4 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú 
výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po podpise Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami.  

16.4 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Zádržné predtým, než Zhotoviteľ vyhlási, že riadne 
uhradil platby všetkým svojim Subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami (s výnimkou 
záručných zábezpek, resp. zádržného dohodnutých v zmluvách so Subdodávateľmi) a tiež že jeho 



Subdodávatelia riadne uhradili platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými 
zmluvami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie 
o uhradení platieb Subdodávateľom a subdodávateľom Subdodávateľov podľa prvej vety tohto bodu 
Zmluvy. 

XVII. ZÁBEZPEKA A BANKOVÁ ZÁRUKA  
 
17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu doručenia výzvy na uvoľnenie 

zádržného Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy zložiť na bankový účet Objednávateľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy Zábezpeku vo výške 3% z Ceny Diela bez DPH, t.j. sumu vo výške [●] EUR, 
pričom zábezpeka bude zložená na príslušnom účte až do doby uplynutia posledného dňa záručnej doby 
na Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 
(* Objednávateľ je oprávnený pred podpisom tejto zmluvy doplniť do tohto bodu Zmluvy sumu Zábezpeky, 
ktorá bude predstavovať sumu 3 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 14.1 tejto Zmluvy.) 

17.2 Zložená Zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v tejto 
Zmluve, najmä na krytie: 
17.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody, 
17.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktorý nebol uspokojený zádržným ako aj 

nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktoré boli zistené počas záručnej doby, alebo 
17.2.3 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 

17.3 V súlade s účelom na ktorý je Zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr v deň, 
v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý vznikol 
nárok Objednávateľa na plnenie zo Zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia 
zo Zábezpeky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až do vyčerpania celej zloženej 
Zábezpeky. 

17.4 V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa doplniť Zábezpeku na dohodnutú dobu 
jej trvania do výšky podľa bodu 17.1 Zmluvy. 

17.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Zábezpeku alebo jej nespotrebovanú časť najskôr nasledujúci deň 
po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo či ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom 
podľa tejto Zmluvy. Ak tak Objednávateľ neurobí z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je oprávnený ho 
na vrátenie zábezpeky vyzvať po uplynutí dohodnutej doby trvania Zábezpeky najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie, nie však skôr než 
po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Ak Zhotoviteľ 
doručí Objednávateľovi výzvu podľa tohto bodu Zmluvy pred uplynutím posledného dňa záručnej doby 
na Dielo podľa Zmluvy, Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku do 30 kalendárnych dní 
odo dňa uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa Zmluvy. 

17.6 Prípadné odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na trvanie zloženej 
zábezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený ku dňu doručenia výzvy na uvoľnenie zádržného 
Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy namiesto zloženia Zábezpeky predložiť 
Objednávateľovi Bankovú záruku. 

17.8 Banková záruka musí byť neodvolateľná s povinnosťou plnenia na prvú výzvu a bez námietok, ktorej 
jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa a ktorá bude 
17.8.1 vystavená najmenej na sumu uvedenú v bode 17.1 Zmluvy, 
17.8.2 vystavená na celé obdobie, resp. predlžovaná Zhotoviteľom tak, aby nepretržite trvala celé 

obdobie až do uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo a na ostatné plnenie realizované 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy,  

17.8.3 vopred odsúhlasená Objednávateľom.  
17.9 Banková záruka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v tejto 

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by slúžila Zábezpeka. 
17.10 V súlade s účelom na ktorý je Banková záruka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr 

v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý 
vznikol nárok Objednávateľa na plnenie z Bankovej záruky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie 
daného plnenia z Bankovej záruky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až 
do vyčerpania celej Bankovej záruky. 

17.11 V prípade použitia Bankovej záruky pred uplynutím doby na ktorú má byť zriadená je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa obnoviť sumu 
Bankovej záruky, resp. doručiť Zhotoviteľovi novú Bankovú záruku do výšky podľa bodu 17.1 Zmluvy. 

17.12 Všetky náklady spojené s vystavením Bankovej záruky a jej obstarávaním je povinný zaplatiť Zhotoviteľ. 
17.13 Ostatné ustanovenia o Zábezpeke platia obdobne aj pri Bankovej záruke. 



XVIII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI 
 

18.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam Subdodávateľov v zmysle 
a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu 
tejto Zmluvy. 

18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných 
od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 18.1 tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich zmene 
postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

18.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných 
Subdodávateľov než Subdodávateľov uvedených v Zozname Subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť 
registrovaní podľa zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora). 

18.4 V prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej 
z podmienok účasti stanovených v Súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, je Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Subdodávateľ spĺňal 
podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami 
nahradeného Subdodávateľa. 

18.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu 
v Zozname Subdodávateľov, ktorá musí obsahovať 
18.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť 

alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto 
podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb 
oprávnených konať za subdodávateľa,  

18.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 
Subdodávateľa, 

18.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi 
jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR alebo v úhrne prevyšujúce 
sumu 250.000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, 

18.5.4 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje 
nahradeného Subdodávateľa. 

18.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia a doklady 
preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 18.3 a 18.4 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok 
vyžaduje). 

18.7 Každá žiadosť podľa bodu 18.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala 
postup vykonania Diela a to najneskôr 5 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa 
(podpísaním zmluvy so Subdodávateľom). 

18.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 18.5 Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí 
alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia.  

18.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 18.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou 
zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak  
18.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona 

o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má Subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný a/alebo 

18.9.2 zmena v osobe Subdodávateľa sa týka Subdodávateľa, ktorého kapacitami Poskytovateľ 
preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v Súťažných podkladoch 
a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a nahradzujúci Subdodávateľ nespĺňa 
podmienky účasti, ktorých splnenie Poskytovateľ v procese verejného obstarávania preukázal 
kapacitami nahradeného Subdodávateľa a/alebo 

18.9.3 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov v rozsahu 
podľa bodu 18.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 18.6 Zmluvy (ak sa vyžadujú). 

18.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov, ktorí  nespĺňajú podmienky 
podľa bodu 18.3 a/alebo 18.4 Zmluvy. 

18.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv 
so Subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej 
Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov. 

18.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, aby 
Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len 
na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

18.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy 



v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť 
Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Subdodávateľovi. 

18.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie 
Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností 
vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám. 

18.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto 
článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny 
Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo 
alebo jeho časť Subdodávateľom. 

18.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa uvedených 
v bode 18.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo. 
 

XIX. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
19.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že:  

19.1.1 ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spoločnosťou riadne založenou a vzniknutou 
podľa  právneho poriadku platného v čase a v mieste jej založenia, nie je mu známy žiaden dôvod 
neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo 
viesť k zrušeniu spoločnosti (aplikované v prípade, že Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek člen skupiny 
je právnickou osobou), 

19.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich splnením, nedôjde k porušeniu 
povinností Zhotoviteľa stanovených všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami súdov 
alebo iných verejnoprávnych orgánov, vnútornými predpismi Zhotoviteľa alebo zmluvou, ktorou 
je Zhotoviteľ viazaný, 

19.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo 
znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je 
uzavretie tejto Zmluvy najmä odporovateľným právnym úkonom,  

19.1.4 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený 
konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh 
na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa 
a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie, 

19.1.5 ku dňu podpisu tejto Zmluvy Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy po lehote ich splatnosti, 
nezrušil ani nepozastavil žiadne platby svojich dlhov a v tejto súvislosti neexistujú žiadne 
okolnosti, ktoré by si vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek správneho alebo 
súdneho alebo exekučného alebo konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo by 
umožňovali uplatňovanie si nárokov vo vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa,  

19.1.6 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol účastníkom súdneho 
sporu alebo rozhodcovského konania a nemá vedomosť o tom, že by existovali spory či konania, 
ktoré by boli nerozhodnuté a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd alebo rozhodcovský súd 
alebo rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný orgán vydal predbežné opatrenie, resp. že je 
a bolo vedené konanie s účasťou Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, účinnosť 
alebo vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť Zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto 
Zmluvy, 

19.1.7 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o tom, že by sa voči Zhotoviteľovi viedlo 
vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, že by voči nemu 
alebo voči jeho majetku bolo vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a neexistujú žiadne 
okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 

19.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho zástupcom alebo 
odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli tak v čase ich poskytnutia ako aj teraz 
pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce z dôvodu opomenutia, nejednoznačnosti alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu, 

19.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho 
z tejto Zmluvy a získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov, 

19.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho 
veriteľa, 

19.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať túto 
Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené, 

19.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase a s odbornou 
starostlivosťou oboznámil 



19.1.12.1 so všetkými Súťažnými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného obstarávania 
poskytnuté,  

19.1.12.2 s touto Zmluvou vrátane Plánu vykonania Diela a dôsledne zvážil ich obsah a dopad 
na Dielo a plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy,  

19.1.12.3 so Staveniskom, 
19.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemôže 

uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už 
pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom Staveniska pred predložením ponuky, 

19.1.14 v prípade ak je registrovaným platcom DPH je spôsobilý uhradiť DPH ako dodávateľ podľa 
Zákona o DPH, uvedenú na akejkoľvek faktúre vystavenej na základe alebo v súvislosti s touto 
Zmluvou a najmä vyhlasuje, že  
19.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH, 
19.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom nezaplatení DPH,  
19.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na akejkoľvek faktúre vystavenej na základe alebo 

v súvislosti s touto Zmluvou nemôže byť neprimerane vysoká alebo neprimerane 
nízka, a to najmä Cena diela, 

19.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, 
u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 
bodu Zákona o DPH,  

19.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu Zákona o DPH, 

19.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname osôb ako platiteľ u ktorého 
nastali dôvody pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) Zákona o DPH 
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, 

19.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na výstavbu Diela, 
19.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom Diela a nebude nijako 

obmedzený v dispozícii s ním,  
19.1.17 Dielo nie je a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby a Zhotoviteľ neuzatvoril 

a neuzatvorí so žiadnou treťou osobou žiadnu zmluvu, ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil 
akékoľvek právo užívania, 

19.1.18 ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá vedomosť o existencii úradných rozhodnutí (či už také, ktoré 
nadobudli právoplatnosť alebo ktoré by mohli nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), nemá 
vedomosť, že by sa začalo a podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie konania, ktoré by mohlo 
viesť k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo  
19.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu, 
19.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu, 
19.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať s Dielom. 

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije 
na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných 
práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej 
podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom týchto materiálov, 
komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije 
žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva 
akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností 
domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek 
časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku 
a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

19.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy 
19.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho 

z tejto Zmluvy, a že získal všetky potrebné súhlasy jeho interných orgánov a orgánov 
Objednávateľa a súčasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 
nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa, 

19.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať 
túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené. 

19.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve 
v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek 
v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by sa také vyhlásenie alebo jeho 
časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, je Zmluvná strana povinná 
písomne informovať o takejto skutočnosti druhú Zmluvnú stranu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
výskytu takejto situácie. 



19.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť Objednávateľovi pravdivé 
a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú 
porušením tejto povinnosti. 

19.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 19.5 Zmluvy spôsobené nepravdivosťou, neúplnosťou 
alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v bode 19.1 Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 
 

XX. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
20.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve (ďalej len 

zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 
Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. 
Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

20.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú pokutu 
zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.  

20.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo použitie časti alebo celej Zábezpeky 
resp. Bankovej záruky Objednávateľom nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti 
podľa tejto Zmluvy.  

20.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany v peňažnom ústave 
uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy alebo jej vyplatením dotknutej osobe v hotovosti. 

20.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

20.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti 
presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa. 

20.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy zaťažuje Zhotoviteľa, je 
Objednávateľ oprávnený celú splatnú zmluvnú pokutu odpočítať zo Zábezpeky. Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas. 

20.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas (bod 7.1 a nasl. Zmluvy), je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň porušenia tejto 
povinnosti vo výške násobku počtu dní porušenia zabezpečovanej povinnosti a podielu celkovej Ceny 
Diela v EUR bez DPH a dĺžky doby na zhotovenie Diela podľa bodu 5.1 vyjadrenej v kalendárnych dňoch. 

20.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.3, 9.13, 10.4, 11.5, 11.15 alebo 
18.13 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 
za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie 
povinnosti samostatne. 

20.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.1 Zmluvy – zložiť včas a riadne dohodnutú 
zábezpeku alebo namiesto nej predložiť Objednávateľovi bankovú záruku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň trvania 
porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 
podľa tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t.j buď neuhradenie 
Zábezpeky alebo nezloženie Bankovej záruky. 

20.11 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.4 alebo 17.11 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň 
porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa 
tohto bodu Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t.j buď nedoplnenie Zábezpeky 
alebo nedoplnenie Bankovej záruky. 

20.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.4 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.13 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.5.4, 6.5.6, 6.8, 7.3, 7.15, 8.5 
(povinnosť dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán), 9.1, 9.15, 11.10 (povinnosť vykonať komplexné 
vyskúšanie Diela), 13.2 alebo 18.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny Diela a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.14 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.16 a 7.21 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 
trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

20.15 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú 
porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas. 



20.16 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.19 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty postúpenej pohľadávky. 

20.17 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 25.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v rovnakej výške, v akej bude Poskytovateľom určená povinnosť 
Objednávateľovi vrátiť nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť za porušenie zmluvy o poskytnutí 
nenávratného príspevku v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa stanovenej v bode 25.5 Zmluvy. 

20.18 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 13.11 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 
porušenia povinnosti. 

20.19 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa definovanej v bode 8.5.1 alebo 8.5.2 Zmluvy 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej Ceny Diela 
za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti. 

20.20 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 24.2 alebo 24.4 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý deň 
trvania porušovania tejto povinnosti. 

20.21 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 24.3 alebo 24.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR a to za každé porušenie povinnosti 
samostatne. 

20.22 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa tejto Zmluvy je obvyklá 
a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia.  
 

XXI. VYŠŠIA MOC 
 
21.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou 
podľa § 374 Obchodného zákonníka.  

21.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 21.1 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, 
ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. 

21.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo 
kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také 
udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, 
záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

21.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc 
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná 
strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz 
o tejto skutočnosti.  

21.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na Diele 
spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, 
revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou 
reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv 
Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 
 

XXII. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 
 

22.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením 
22.1.1 dohodou Zmluvných strán, 
22.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

22.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 
22.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom prípade 
sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi. 

22.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade: 
22.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
22.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 
22.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
22.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,  
22.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa ustanovení Zmluvy, 
22.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska nezačne s realizáciou 

plnenia podľa Zmluvy, 



22.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia 
a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 
kalendárnych dní, 

22.4.8 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, 
neschopnosti, 

22.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 
ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených, 

22.4.10 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní 
Zhotoviteľom, 

22.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie 
Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie povinností, v súvislosti s ktorými si 
Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XX Zmluvy,  

22.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom 
(svojim Subdodávateľom) o viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúr za vykonané 
práce.  

22.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na splnenie 
záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Za nepodstatné porušenie Zmluvy 
sa považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. nedodržanie jeho záväzkov 
podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 22.4.11 Zmluvy. 

22.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností Zhotoviteľa.  

22.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy 
22.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad a ich nevykonaním 

by mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ 
špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná,  

22.7.2 ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom čase možné. Ak ukončenie 
subkontraktov podľa tohto bodu Zmluvy nie je možné, Zhotoviteľ je povinný previesť 
na Objednávateľa všetky práva z týchto zmlúv k dátumu odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ o to 
Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný previesť na Objednávateľa všetky 
Objednávateľom požadované subkontrakty uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho 
Subdodávateľmi za podmienky, že s tým príslušný Subdodávateľ vysloví vopred písomný 
súhlas, 

22.7.3 odstrániť všetko Montážne zariadenie zo Staveniska a odvolať Pracovníkov zo Staveniska, 
odstrániť zo Staveniska všetky zbytky, nečistoty a odpad všetkého druhu a opustiť celé 
Stavenisko v upratanom a v bezpečnom stave, 

22.7.4 pripraviť vykonané práce na prevzatie, 
22.7.5 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác, 
22.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou 
22.7.7 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok, 

22.8 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby 
a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 60 dní stanovenej na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej 
po uplynutí splatnosti faktúry Objednávateľovi.  

22.9 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný 
uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá 
bude vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie 
Diela podľa článku XI Zmluvy. 

22.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy je  
22.10.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané Stavebné práce. 

Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázanom rozsahu, 

22.10.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú náhradu za vybudované 
zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádza a aj zostane na Stavenisku, ako 
i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokiaľ nie sú súčasťou 
nákladov podľa bodu 22.10.1 Zmluvy a Objednávateľ bude s ich ponechaním súhlasiť. Toto 
právo Zhotoviteľa zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na zaplatenie náhrady podľa 
tohto bodu Zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy ako aj 
v prípade, ak s tým Objednávateľ nebude súhlasiť. 



22.11 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť 
ochrany dôverných informácii podľa podmienok Zmluvy. 
 

XXIII. NÁHRADA ŠKODY 
 
23.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonávať všetky 

opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie. 
23.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú 

druhej strane.  
23.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi 

náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia spôsobili Objednávateľovi porušením 
povinností daných Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná 
o také porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XX Zmluvy. 

23.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou bude výška škody, 
ktorej náhrada sa požaduje preukázateľne a dôvodne uplatnená voči druhej Zmluvnej strane.  

23.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.  
23.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo bude spôsobilé kolaudácie a riadnej prevádzky podľa podmienok určených 

touto Zmluvou. Zhotoviteľ žiada Objednávateľa, aby sa na toto jeho vyhlásenie spoľahol a zároveň sa 
v súlade s § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že Objednávateľa odškodní za všetku škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, najmä ak počas kolaudácie 
alebo prevádzky Diela vznikne potreba akýchkoľvek naviac prác, ktoré neboli zrealizované. 

23.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie 
vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok 
právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej 
moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 
 

XXIV. POISTENIE 
 
24.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného 

Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 
24.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami pre miesto poistenia určené Projektovou dokumentáciou 
uzatvorené 
24.2.1 stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimálne 

v rozsahu 
24.2.1.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí a okolitého majetku, ktoré sú 

vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo 
Zhotoviteľa (najmä na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, 
odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške 
zodpovedajúcej Cene Diela podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený 
a spolupoistený budú uvedení Zhotoviteľ, Objednávateľ a všetci Subdodávatelia 
participujúci na Diele, 

24.2.1.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-montážnymi 
prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou minimálne vo výške 10 % z Ceny 
diela v EUR, 

24.2.2 poistenie zodpovednosti za environmentálne škody s poistnou sumou minimálne vo výške 3 % 
z Ceny diela v EUR. 

24.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní 
od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 24.2 Zmluvy. Poistné 
zmluvy v zmysle bodu 24.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržať v platnosti počas celej doby realizácie 
Diela až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi 
podľa tejto Zmluvy. 

24.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 24.2.1 a 24.2.2 Zmluvy aj ku dňu začatia 
odstraňovania Vád uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe podľa článku XIII Zmluvy a to počas 
celej doby odstraňovania Vád Diela až do dňa podpisu protokolu o odstránení Vád Diela. 

24.5 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní 
od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 24.4 Zmluvy. 
 



XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
25.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 
25.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády, alebo Dňom nasledujúcim po Dni nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP 
pre realizáciu Diela, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.  

25.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa zákona 
číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj 
súhlas. 

25.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo 
číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň 
v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. 

25.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto 
povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

25.6 Zmluva môže byť menená po splnení podmienok uvedených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a 
po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných písomných dodatkov, riadne podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
Zhotoviteľ si je vedomí, že akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť až 
po schválení podpisu predmetného dodatku Poskytovateľom. Z povinnosti uzatvoreného dodatku 
k Zmluve sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov ako napr. číslo 
účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne 
odsúhlasia.  

25.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby Naviac prác, v dôsledku ktorých sa zvýši Cena 
diela a/alebo predĺži lehota vykonania Diela sú zmluvné strany oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 
Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude realizácia Naviac prác, a to len 
v prípade ak:  
25.7.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto Zmluvy, poskytuje 

ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena Zhotoviteľa nie je možná 
z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku 
vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo inštaláciami 
podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo 
podstatné zvýšenie nákladov, a zároveň 

25.7.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a zároveň 

25.7.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 Zákona o verejnom 
obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15% celkovej Ceny Diela podľa 
tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, a zároveň 

25.7.4 ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a zároveň, 
25.7.5 ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už 
uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy a v prípade ktorých sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek 
budú zachované jednotkové ceny položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej 
ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov. V prípade nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 
Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným v ostatných 
jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne rozbor 
pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 
pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ 
objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek 
Rozpočtu.  

25.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa 
zníži Cena diela v hodnote maximálne do 50% celkovej Ceny diela sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 
Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu 
pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 
25.8.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené 

v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu 
pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných 
podkladov alebo 



25.8.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne 
zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať 
podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní 
pôvodne plánovaných štandardov a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. 
V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
25.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom 

všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu 
pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 
v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 
porovnateľného charakteru a súčasne 

25.8.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej 
Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa 
tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný 
porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných 
položiek Rozpočtu. 

25.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, v dôsledku ktorých sa 
zachová Cena diela sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 
ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 
25.9.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, ktoré sú už uvedené 

v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní jednotkových cien položiek Rozpočtu 
pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných 
podkladov alebo 

25.9.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a kvalitatívne 
zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a zároveň budú spĺňať 
podmienku interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní 
pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto zmenou Zmluvy sa 
nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
predložiť Objednávateľovi  
25.9.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, pričom 

všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových položiek Rozpočtu 
pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným nákladom zohľadneným 
v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela 
porovnateľného charakteru a súčasne  

25.9.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej 
Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa 
tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude Zhotoviteľ objektívne schopný 
porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných 
položiek Rozpočtu. 

25.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach v prípade mimoriadnej udalosti, a to 
živelnej pohromy, havárie, alebo situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné 
prostredie, postačuje, ak zaradenie nových položiek Rozpočtu alebo zmena rozsahu/množstva položiek 
Rozpočtu podľa tejto Zmluvy pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta 
a zároveň sú v stavebnom denníku zaznamenané dôvody potreby zaradenia nových položiek do Rozpočtu 
pre vykonanie Diela a následne ak zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať v mene Zhotoviteľa písomne 
zašle nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela spolu s rozborom jednotkovej ceny nových položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi 
a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene Objednávateľa doručí Zhotoviteľovi písomný súhlas 
so zaradením predmetných nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, 
že po takomto písomnom odsúhlasení nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa tohto bodu 
Zmluvy oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnení zástupcovia Objednávateľa 
a Zhotoviteľa povinní uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve podľa tohto bodu Zmluvy, ako písomné 
potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto bodom Zmluvy, pričom Objednávateľ 
predmetný dodatok podpíše až po schválení podpisu predmetného dodatku Poskytovateľom. 

25.11 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného 
obstarávania, ktorého predmetom bude zámena typového označenia položiek konštrukcií, prác a 
špecifikovaných materiálov Rozpočtu pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať podmienku 
interoperability s ostatnými položkami Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných 
štandardov bez zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu a takouto zmenou Zmluvy sa nemení 
charakter tejto Zmluvy. Zámena položiek bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek 
konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte. 



25.12 Zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 
predmetom ktorého bude predĺženie lehoty vykonania Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy z dôvodu Vyššej 
moci. 

25.13 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek 
spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky  

25.14 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce. 
25.15 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení, pokiaľ nie je v Zmluve 

uvedené inak.  
25.16 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynútiteľnou, 

neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych 
predpisov nevyplýva inak. 

25.17 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá 
Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia Zmluvy. 

25.18 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy  
25.18.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 
25.18.2 Plán vykonania Diela 
25.18.3 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 18.1 Zmluvy 
25.18.4 zmluva uzatvorená medzi Zhotoviteľom a osobou, ktorej kapacity Zhotoviteľ použil 

na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti stanovené v Súťažných 
podkladoch, na základe ktorej táto osoba zodpovedá za plnenie tejto zmluvy spoločne 
so Zhotoviteľom (pozn. bude aplikované a upravené len prípade, ak Zhotoviteľ preukázal 
v Súťažných podkladoch stanovenú technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej 
osoby), 

25.18.5 Návrh na plnenie kritérií predložený v Ponuke Zhotoviteľa. 
25.19 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo 

sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému 
tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto 
ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržovať 
povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť 
ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti. 
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
Objednávateľom: 
25.19.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany a  
25.19.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

25.20 Ustanovenie bodu 25.19 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

25.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské 
dielo podľa zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ 
nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je 
oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného 
práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a 
územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby 
Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším 
osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského 
Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

25.22 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný 
zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať 
na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 
a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv 
v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

25.23 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona momentom 
jeho prevzatia. 

25.24 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 



V Banskej Štiavnici, dňa [●] 

 

Za Objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

 V [●], dňa [●] 

 

Za Zhotoviteľa 

 

Ing. Stanislav Gáborík 
generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik 

 uchádzač 
[●] 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu 
označenie štatutárneho orgánu 
obchodné meno spoločnosti 

 
 


