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ZMLUVA O DIELO 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

na Dielo:  „Rozšírenie služieb Golfového areálu Kráľovské údolie“ 
   

 
medzi: 

 
Objednávateľ:    

REA Tatry, s.r.o. 
so sídlom:  Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
IČO:         36 755 737  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45195/B 
IČ DPH:    SK2022350836 
    
bankové spojenie: Tatra banka a.s.    
číslo účtu: IBAN: SK18 1100 0000 0026 2602 9867 
                          SWIFT: TATRSKBX    
konajúci prostredníctvom:   Mgr. Ľuboš Baník, konateľ  
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 

a 
 
 
Dodávateľ: 
    
so sídlom:    
IČO:      
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
IČ DPH:     
bankové spojenie:     
číslo účtu:      
konajúci prostredníctvom:   
        
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
(ďalej Dodávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

 
0.1 Objednávateľ je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má záujem 

o zhotovenie diela - stavbu „Rozšírenie služieb Golfového areálu Kráľovské údolie“ 
predovšetkým na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 645/1, vedenej na liste 
vlastníctva č. 652 Správou katastra Kežmarok pre k. ú. Malý Slavkov, obec: Malý 
Slavkov. Vyššie uvedené dielo bude tiež zhotovované najmä, avšak nie len, na nižšie 
uvedených parcelách: 
  

645/1 Odpalisko s recepciou - 

 
0.2 Dodávateľ je právnickou osobou podnikajúcou v oblasti stavebníctva. 
 
0.3 Nakoľko Dodávateľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavbu 

„Rozšírenie služieb Golfového areálu Kráľovské údolie – Odpalisko s recepciou“ 
a vykonať všetky práce a úkony s tým súvisiace, ktorými sú najmä práce a úkony uvedené 
v tejto Zmluve, práce a úkony vykonávané v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ako aj 
iné práce a úkony, bez vykonania ktorých by bolo zhotovenie tohto diela nemožné alebo 
by k jeho zhotoveniu nemohlo dôjsť za podmienok stanovených v tejto Zmluve, dohodli 
sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok nižšie uvedených. 

 
 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1 Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa 
zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Dodávateľovi diela cenu za 
podmienok a vo výške uvedenej v tejto Zmluve. 
  

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 
 

• výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade 
s projektom pod názvom „Rozšírenie služieb Golfového areálu Kráľovské údolie – 
Odpalisko s recepciou Malý Slavkov“ v rozsahu podľa zoznamu stavebných 
objektov a v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami a povoleniami 
vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných postupov a iných 
činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby 
Zoznam Stavebných objektov: 
 

SO01 – Odpalisko 
SO02 - Parkovisko 
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• postup pri zhotovovaní diela v zmysle stavebných povolení (Dokladov o povolení 
stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon)), ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve; 

• postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby , ktorá tvorí 
Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej DORŠIC DORŠICOVA 
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA, ddak s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 
Bratislava IČO: 47 418 192 

• povinnosť Dodávateľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby 
Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Dodávateľovi 
známy z tendrových podmienok a tendrovej dokumentácie, ktorú obdržal počas  
procesu verejného obstarávania  

• zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia diela; 

 
(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 
 

1.3 Dodávateľ po vykonaní a odovzdaní Diela zabezpečí zhotovenie tzv. „Projektu 
skutočného vyhotovenia“ podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce. 
Dodávateľ predloží Objednávateľovi šesť (6) kópii týchto projektov v pevnom 
plastikovom obale spolu s CD nosičom s plánmi vo formáte .dwg a .dxf. Spolu s 
Projektom skutočného vyhotovenia Diela Dodávateľ predloží Objednávateľovi aj 
zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta týkajúce sa umiestnenia 
ním zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infraštruktúry. Projekt skutočného vyhotovenia 
Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa Dodávateľ 
zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 5 dní od vykonania a odovzdania Diela 
Objednávateľovi. 
 

1.4 Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Dodávateľ výslovne dohodli, že zákazka, 
ktorá je predmetom tejto Zmluvy sa týka úplného zhotovenia celého Diela „ Rozšírenie 
služieb Golfového areálu Kráľovské údolie“ v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za 
Dielo dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež (i) práce a 
dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú 
nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej 
Zmluvou (napr. skryté prekážky) a (ii) práce a dodávky súvisiace s realizáciou Diela, 
ktoré mal a mohol Dodávateľ na základe svojich odborných a technických znalostí 
predpokladať a zistiť. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje 
cenu Diela dohodnutú v Zmluve. 

 
1.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že prediskutovanie a zaistenie prípadného 

zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných 
poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena 
Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.  
 
 

1.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ potvrdzuje, že s účelom vypracovania 
Diela bol oboznámený zo strany Objednávateľa pred vypracovaním cenovej ponuky a túto 



4 

 

pripravil s ohľadom na účel vypracovania Diela tak, aby tento účel vypracovania Diela 
bol dosiahnutý po vykonaní všetkých úkonov uvedených a zahrnutých v cenovej ponuke. 
Z tohto dôvodu je Dodávateľ povinný vykonať všetky úkony potrebné pre dosiahnutie 
účelu vypracovania Diela a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny Diela s odôvodnením 
potreby vykonania ďalšieho úkonu, ktorý nebol v cenovej ponuke zahrnutý, okrem 
prípadu, že Dodávateľ preukáže, že potrebu vykonania týchto úkonov nemohol predvídať 
ani s vynaložením odbornej starostlivosti. Dodávateľ prehlasuje, že: 

 
(a) je spôsobilý na riadne a odborné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy,  
(b) disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami, 

aby jeho záväzky podľa tejto Zmluvy mohli byť plnené riadne a včas, 
(c) dobre pozná všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy týkajúce sa 

vykonania Diela v zmysle tejto Zmluvy a pri plnení tejto Zmluvy sa bude nimi 
riadiť, 

(d) žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje vo vykonaní Diela podľa tejto 
Zmluvy a ani mu nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti 
vyskytnúť a zabrániť alebo obmedziť vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. 
s výnimkou podľa ustanovení o vyššej moci v zmysle čl. XIII tejto zmluvy 

 
1.7 V prípade, že niektoré z prehlásení podľa bodu 1.6 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, 

Objednávateľ je oprávnený: 
 
(a) domáhať sa od Dodávateľa zaplatenia zmluvnej pokuty, jednotlivo za každý prípad 

vo výške 10.000,- EUR; týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa domáhať sa za 
to isté porušenie Zmluvy popri zmluvnej pokute aj náhrady škody vo výške, ktorá 
presiahne zmluvnú pokutu; 

(b) odstúpiť od tejto Zmluvy podľa článku XVII. tejto Zmluvy. 
 
 

II. 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
2.1  Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

 
• pozemky, nachádzajúce sa v okrese: Kežmarok, obci: Malý Slavkov, katastrálnom 

území: Malý Slavkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má 
Objednávateľ právo na nich zriadiť stavbu, najmä parcely registra „C“, parc. č. 
645/1, (ďalej len „Stavenisko“); 

• v miestach a priestoroch, kde sa nachádzajú objekty infraštruktúry vymenované 
v bode 0.1 ods. 2 Preambuly tejto Zmluvy;  
 

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Dodávateľovi 
Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy, podľa ďalších písomných pokynov 
Objednávateľa a v súlade: 
 

•  s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 
i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy 
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neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené 
bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 
Objednávateľom, 

•  s pokynmi, normami alebo postupmi (napr. technický list) vyhotovenými 
výrobcom vecí použitých pri zhotovovaní Diela, pričom tieto majú prednosť pred 
všeobecne záväznými technickými normami za predpokladu, že výrobca týchto 
vecí požaduje pre ich použitie pri zhotovovaní Diela splnenie prísnejších 
podmienok než požadujú všeobecne záväzné technické normy, 

•  s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej 
republiky, 

•  s príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami obce Malý Slavkov 
•  s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, 

umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 
•  so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a 

požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 
•  s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí. 

 
2.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa 

Zmluvy, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela 
a že pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a 
podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú chyby, jasné 
nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. Dodávateľovi je 
známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie Diela 
 

2.4 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky 
podklady prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať, pričom 
tieto podklady posúdil s odbornou starostlivosťou, hlavne po stránke technickej a že v nej 
nezistil žiadne chyby a nedostatky. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah 
dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. 
Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, 
ktoré boli spôsobené v dôsledku zanedbania jeho odbornej starostlivosti. V prípade, ak sa 
preukážu vyhlásenia Dodávateľa uvedené v tomto bode a v bode 2.3 Zmluvy ako 
nepravdivé, znáša Dodávateľ všetky dôsledky s tým spojené, pričom cena Diela podľa 
bodu 5.3 Zmluvy sa tým nemení. 
 

2.5 Dodávateľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe 
a za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v 
priebehu realizácie Diela Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto 
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú 
cenu. 
 

2.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. 
 
2.7 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do riadneho vykonania 

a odovzdania Diela, vrátane odstránenia všetkých jeho vád a nedorobkov, Dodávateľ 
v plnom rozsahu. 



6 

 

 
2.8 Dodávateľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie Diela alebo jeho časti tretej osobe, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.  
 

 
III. 

DOBA ZHOTOVENIA DIELA 
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto 

Zmluvy: 
 

 Odovzdanie Staveniska: ......................... 
 Začiatok zhotovovania Diela: .........................    

Vykonanie a odovzdanie Diela: ............... mesiacov odo dňa odovzdania staveniska  
  
 Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je 

uvedený v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve (ďalej len „Termínový harmonogram prác“). 
V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať 
skutočnému stavu, Dodávateľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 
odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 
a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela 
Objednávateľovi uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom 
harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“. 

 
3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“, musia byť presne dodržané 
tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 
zhotovovaní Diela Dodávateľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je 
považované, včasné a úplne ukončenie príslušných prác, vrátane vykonania predpísaných 
skúšok, atestov a meraní, ktoré je objektívne možné alebo podľa príslušných predpisov 
potrebné vykonať alebo zabezpečiť v rámci týchto termínov a míľnikov, ako aj 
odstránenie prípadných vád príslušnej časti Diela a nedorobkov, a ich prevzatie 
a potvrdenie Objednávateľom. Vykonanie predpísaných skúšok, atestov a meraní, ktoré 
nie je objektívne možné vykonať alebo zabezpečiť v rámci týchto termínov a míľnikov, sa 
Dodávateľ zaväzuje vykonať alebo zabezpečiť čo najskôr, ako to bude objektívne možné, 
najneskôr však do konania konečnej akceptácie Diela v zmysle bodu 12.5 Zmluvy. 
 

3.3 V prípade, ak Dodávateľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy a ustanovení o vyššej moci čl. XIII tejto zmluvy a stanovené míľniky podľa 
Termínovaného harmonogramu prác v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje 
povinnosti podľa tejto Zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa 
alebo miestneho technického dozoru zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých 
zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli 
dodatočné náklady. Cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch 
nemení.  
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3.4. V prípade, ak Dodávateľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou 
pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, 
alebo jeho časti, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 
  

IV. 
PRIEBEH  ZHOTOVOVANIA DIELA 

 
4.1 Až do úplného vykonania Diela sa uskutoční týždenné koordinačné rokovanie (kontrolný 

deň) Objednávateľa a Dodávateľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. Termín 
koordinačného rokovania (kontrolný deň) bude určený Objednávateľom. Dodávateľ je 
povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. 
 

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa, nemôže Dodávateľ dohadovať 
alebo vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo 
zmeny projektovej dokumentácie stavby. 

 
4.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného 

zastupovať Dodávateľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude dosiahnuteľný 
denne od 08:00 hod. do 22:00 hod. mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto 
bude:...................– projekt manager, tel. č.: ..............a e-mail: .................Prípadnú výmenu 
zodpovedného zástupcu oznámi Dodávateľ bezodkladne Objednávateľovi.  

 
4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je 

Dodávateľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a 
miestnym technickým dozorom. 
 

4.5 Nakoľko práce za účelom zhotovovania Diela sa budú vykonávať v sťažených 
podmienkach v súvislosti s vykonávaním zemných prác a s priamym výjazdom na 
miestnu komunikáciu, Dodávateľ týmto prehlasuje, že počíta s určitými obmedzeniami a 
potrebou koordinovať práce. Dodávateľ prehlasuje, že si obzrel budúce Stavenisko pred 
vystavením samotnej ponuky a prerokoval s príslušnými orgánmi skutočnosti, ktoré je 
potrebné zakalkulovať do celkovej ceny Diela a zabezpečí si s príslušnými štátnymi 
orgánmi stavebné prípojky vody, elektrickej energie a iné prípojky potrebné pre 
zhotovenie Diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné 
značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.). Dodávateľ 
berie na vedomie, že naviac náklady vyplývajúce z neznalosti pomerov na Stavenisku 
nebudú hradené navyše a sú započítané v cene Diela uvedenej v článku V. bod 5.3 
Zmluvy. 
 

4.6 Dodávateľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov 
všetky kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené v 
tejto Zmluve. Na tento účel sa Dodávateľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať stavebné 
práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a 
kompetentných kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe projektovej 
dokumentácie stavby prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami 
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orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä 
začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú 
neoddeliteľnou súčasťou ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a nebudú 
dodatočne účtované Objednávateľovi. 

 
4.7 Dodávateľ bude na žiadosť Objednávateľa poskytovať Objednávateľovi a osobám 

určeným technickým dozorom správy o postupe prác obsahujúcu minimálne stav postupu 
zhotovovania Diela (vrátane štúdií, dodania, výroby a výkonu v súvislosti s vyššie 
uvedenými prácami), dátum, zúčastnené osoby a výsledky všetkých kontrol, meraní 
a/alebo úradného prieskumu vykonávaného za vyššie uvedeným účelom, prípadné 
ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri plnení Diela, ako aj akékoľvek nápravné opatrenia a 
doplňujúce práce vykonané za účelom riadneho a včasného splnenia Diela v súlade 
s touto Zmluvou. 

 
4.8 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú 

počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, v 
dielňach a priestoroch Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom 
čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo 
nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Dodávateľ poskytne zamestnancom 
Objednávateľa možnosť vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, 
svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto 
osoby zistia nedostatky alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary 
alebo ktorékoľvek z predmetných častí Diela. 
 

4.9 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude 
Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca 
Objednávateľa a pod.) pred ich zakrytím Dodávateľom písomne pozvaný minimálne dva 
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej 
skúšky Diela. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, 
Dodávateľ je povinný opätovne Objednávateľa vyzvať. Ak sa Objednávateľ nedostaví 
hoci bol na to riadne vyzvaný v súlade s týmto odsekom, je Dodávateľ oprávnený 
pokračovať v plnom rozsahu vo vykonávaní Diela. Ku kontrole zakrývaných častí Diela 
predloží Dodávateľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, dôkazy o kvalite materiálov 
použitých pre zakrývané časti Diela, certifikáty a atesty, pokiaľ ich bolo objektívne 
možné do tohto času vykonať. Pred zakrytím zabezpečí Dodávateľ fotografickú 
dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom 
Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

4.10 Objednávateľ má právo dodatočne požiadať Dodávateľa o odkrytie niektorých častí Diela 
za účelom ich preverenia (vrátane prác, ktoré boli zakryté podľa bodu 4.9, pričom 
v takomto prípade: 

(a) má Dodávateľ právo na úhradu prác a nákladov, ktoré boli vyvolané požiadavkou 
Objednávateľa na odkrytie niektorých častí Diela a 

(b) termín na vykonanie Diela sa predĺži o čas, ktorý je primerane potrebný na 
vykonanie prác, ktoré boli vyvolané požiadavkou Objednávateľa na odkrytie 
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niektorých častí Diela. 
 

4.11 Kontrola tovarov, prác, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, 
zástupcami  Objednávateľa a/alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamená 
definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. 
Dodávateľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá 
súvisiace s Dielom až do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním 
Diela do svojej dispozície. 

 
4.12  Dodávateľ je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom, 

bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa, pričom musí 
špecifikovať, ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávateľmi, ako aj špecifikovať 
subdodávateľov a predmet subdodávky. Okrem uvedeného sa zaviaže, že každý 
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa 
ustanovenia § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa 
je dodávateľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi, pričom nový 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Dodávateľ môže pripustiť subdodávateľa k plneniu vymedzenej 
časti diela až po schválení zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom alebo 
zmeny subdodávateľa Objednávateľom. Zároveň Dodávateľ bude: 

• v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti 
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

• zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu 
dodržiavajú podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na 
životné prostredie. Za týmto účelom Dodávateľ v prípade potreby prevedie na 
Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje 
kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov, 

• zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj 
tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov,  

• okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 
prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tlmiť z toho 
vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý 
porušil svoje povinnosti,  

• v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby 
a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 
subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou 
subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Dodávateľa a na jeho 
nebezpečenstvo. 
 

V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na 
nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených 
podmienok, bez toho, aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú mohol 
Objednávateľ potenciálne utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo 
akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané Dodávateľom 
a všetkými Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy. Dodávateľ je povinný 
preukázať potrebné všetky atesty, certifikáty a technické listy pre všetky materiály 
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zabudované do Diela, a to vždy pred ich zabudovaním. Pred samotným zabudovaním 
musia byť tieto časti Diela písomne schválené Objednávateľom. 
 

4.13 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom 
neobmedzuje zodpovednosť Dodávateľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej 
zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Dodávateľa žiadnych 
zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Dodávateľ zostáva v 
plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich 
Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Dodávateľ zodpovedný za vlastné 
konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 
 

4.14 Dodávateľ je povinný kedykoľvek bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa 
v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi 
vykonávaných prác. Dodávateľ je však povinný vždy poskytnúť Objednávateľovi 
v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov, ktorý budú realizovať príslušnú časť 
Diela, a to najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom realizácie tejto príslušnej časti 
Diela. 

 
4.15 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť 

najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom realizácie príslušnej časti Diela 
akéhokoľvek Subdodávateľa bez toho, že by mal Dodávateľ nárok na akúkoľvek 
kompenzáciu alebo náhradu. Dodávateľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať 
všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na 
zhotovovaní Diela podľa tejto Zmluvy a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do 
troch (3) dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko.  
 
 

4.16 Ďalej je Dodávateľ povinný: 
 

(a) riadiť sa pokynmi  a záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia 
byť známe a to s účelom, ktorý sa má dosiahnuť; 

(b) akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktoré bude Objednávateľ 
požadovať, práce, ktoré vykoná Dodávateľ bez súhlasu Objednávateľa odchýlne od 
ustanovení tejto Zmluvy, nebudú Dodávateľovi uhradené a v prípade vážnych 
nedostatkov tieto musí Dodávateľ na svoje náklady odstrániť; 

(c) písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní 
Diela, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa; 

(d) vykonať Dielo riadne a s odbornou starostlivosťou a pri vykonaní Diela postupovať 
tak, aby zabránil vzniku škôd; 

(e) vykonať Dielo v celom dohodnutom rozsahu a dohodnutých termínoch; 
(f) vykonať Dielo riadne, t.j. bez vád a nedorobkov; 
(g) vykonať Dielo v súlade s dokumentáciou uvedenou v bode 2.2 tejto Zmluvy a pri 

vykonávaní Diela dodržiavať záväzné technické a iné platné normy ako aj platné 
normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, pri práci sa tiež 
riadiť rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, ktorých 
majetok alebo práva sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela; 
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(h) vykonávať Dielo na vlastné náklady, nebezpečenstvo, zodpovednosť a vlastnými 
prostriedkami a zariadeniami; 

(i) zabezpečiť vykonanie všetkých  skúšok s príslušnými výstupmi a atestmi v súlade s 
platnými právnymi predpismi a v rozsahu príslušných technických noriem, pokiaľ 
sú takéto skúšky alebo atesty platnými predpismi vyžadované a pokiaľ ich je 
vzhľadom na štádium dokončenia Diela potrebné vykonať; 

(j) zabezpečiť pre vlastných zamestnancov všetky osobné ochranné pracovné 
pomôcky, predmety a iné nástroje potrebné na vykonávanie Diela; 

(k) dodržiavať inštrukcie a pokyny Objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený odchýliť sa 
od pokynov Objednávateľa aj bez jeho súhlasu, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme Objednávateľa a Dodávateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť Dodávateľ na nevhodnosť pokynov písomne Objednávateľa 
upozorniť, inak Dodávateľ zodpovedá za následky tým spôsobené. Dodávateľ 
nezodpovedá za následky spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
Objednávateľa, ak Dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 
a Objednávateľ na ich dodržaní trval; 

(l) vykonať všetky kroky na ochranu životného prostredia (na stavenisku a aj mimo 
neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, 
hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. Dodávateľ zabezpečí, aby emisie 
a povrchové znečistenie, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené 
všeobecnými záväznými právnymi predpismi. 

4.17 Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako aj 
ostatných pracovníkov, ktorých si vyberie a s ktorými bude spolupracovať pri vykonaní 
Diela. Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením predpisov BOZP a OPP počas 
plnenia predmetu Zmluvy. 

 
V. 

CENA DIELA 
 
5.1 Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR 4. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov 
na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela, okrem prípadov 
uvedených v ods. 5.2 Zmluvy. 
 

5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 
dohodou Zmluvných strán a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, 
projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov. Položkovitý rozpočet Diela  
tvorí Prílohu č. 5. 
 

5.3 Cena za dielo je maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov 
Dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo 
výdavkov Dodávateľa  vrátane celkových nákladov na dopravu, akýchkoľvek poplatkov 
alebo platieb, ktoré je potrebné zaplatiť v súvislosti s vykonávaním Diela, nákladov na 
získanie akéhokoľvek potrebného povolenia na vykonávanie Diela a nákladov potrebných 
na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela, skladné, návody na 
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obsluhu, náklady spotrebovanej energie, vodné, stočné, náklady na opatrenia bezpečnosti 
pri práci a požiarnej ochrany, ubytovanie, colné a dovozné poplatky, náklady plynúce 
z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, náklady na stráženie, udržanie 
čistoty staveniska, na vykonanie všetkých revízií a skúšok, dokladovanie kvality všetkých 
zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), vrátane všetkých 
ostatných nákladov vynaložených  vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela 
Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa Zmluvy a súťažných 
podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. 
Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela s výnimkou možností podľa ods.5.7 
sú vylúčené. 

 
5.4 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

na sumu:  
 
Cena Diela bez DPH: [●],- €   
(slovom: [●]euro) 

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej platenia. 
V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy nastanú u Dodávateľa dôvody na 
zrušenie registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy a/alebo Dodávateľ bude 
zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je 
Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bez zbytočného odkladu 
informovať. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká 
Objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenie 
oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH, ktorú Objednávateľ ako ručiteľ uhradí 
za Dodávateľa v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH. Súčasne, ak v čase 
uzatvorenia záväzkového vzťahu existuje alebo je predpoklad, že by mohol nastať dôvod 
na zrušenie registrácie Dodávateľa pre DPH, je Objednávateľ oprávnený zadržať platbu 
ceny Diela vyúčtovanej Dodávateľom vo výške zodpovedajúcej výške DPH. Zadržanú 
časť ceny Diela vyplatí Objednávateľ Dodávateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo 
Dodávateľ preukáže, že DPH v plnej výške odviedol príslušnému daňovému úradu. 
V prípade, ak Objednávateľ bude nútený ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona 
o DPH odviesť za Dodávateľa DPH, je Objednávateľ oprávnená uspokojiť svoju 
pohľadávku na náhradu zaplatenej DPH zo zadržanej časti ceny Diela podľa tohto 
ustanovenia.   

 
5.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré  Dodávateľ neocenil, sú zahrnuté v iných 

ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za  konečné  a platné počas celej 
doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte 
zaväzujú Dodávateľa a platia počas trvania tejto Zmluvy. 
 

5.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene 
Diela podľa bodu 5.4 sú zahrnuté aj tieto práce a činnosti: 
• búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu, asfaltu a podobne; 
• realizácia dopravného značenia počas trvania Diela; 
• realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a 

pod.); 
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• vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného 
vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela; 

• predpísané skúšky podľa STN; 
• geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní 

stavebných prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi 
sieťami, vrátane geometrického plánu vyhotoveného: 
a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach, 
b) v digitálnej forme v programe Autocad vo formáte ".dwg" v troch vyhotoveniach 

podľa bodu 1.3,  
• zabezpečenie merania intenzity osvetlenia a merania hlučnosti oprávnenou osobou 

v bytoch, vrátane vypracovania protokolu o týchto meraniach; 
• dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v počte 3 sád, vrátane dokladov 

vydaných v priebehu realizácie Diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, 
dokumentácia a pod.). Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bude dodaná aj v 
digitálnej forme 3-krát na CD nosiči; 

• protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa; 
• vyhotovenie minimálne 36 (tridsiatich šiestich) digitálnych fotografií v dvoch 

kópiách každý kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú 
preukazovať postup prác a tam,  kde je to potrebné, zachytia detaily problémových 
prvkov. Fotografie musia byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich 
vyhotovenia. Fotografie budú doplnené ich stručným popisom zo strany Dodávateľa. 

 
5.7 K zmene ceny môže dôjsť: 

5.7.1. pri zmene zákonnej sadzby  DPH 
5.7.2 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré 
nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. 
Toto musí Dodávateľ preukázať. 

 
 

VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr (daňového 

dokladu) vystavených Dodávateľom za práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca 
na základe zástupcom Objednávateľa (technický dozorom) odsúhlasených položkovitých 
súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich z položiek rozpočtu 
(Príloha č. 4). Tieto mesačné faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Čiastkové faktúry“). 
Po odovzdaní Diela vystaví Dodávateľ konečnú faktúru na základe zástupcom 
Objednávateľa odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len 
„Konečná faktúra“). Po vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie faktúry Dodávateľa 
spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Dodávateľ sa zaväzuje 
doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak. 
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6.2 Konečnú faktúru je Dodávateľ povinný vystaviť po konečnej akceptácii Diela podľa bodu 
12.5 Zmluvy. Konečná faktúra musí obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť 
doložená stanovenými podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdeným protokolom a 
súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Dodávateľ povinný v 
Konečnej faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči 
Objednávateľovi vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby 
vystavenia Konečnej faktúry, a že nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky 
vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 
 

6.3 Dodávateľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 
vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie a 
vecnú kontrolu správnosti. Dodávateľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác 
v členení podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 4), z ktorých sú zrejmé všetky 
špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä výsledky 
vykonaných kontrolných a revíznych skúšok a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných 
materiálov v súlade s príslušnými STN, porealizačné geometrické zameranie Diela alebo 
jeho častí, geometrické plány Diela, resp. jeho častí, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len „Kontrolovateľné podklady“) najskôr 
posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť 
ceny Diela. Dodávateľ predloží len tie Kontrolovateľné podklady, ktoré je objektívne 
možné zabezpečiť a predložiť najneskôr do 30 kalendárnych dní  nasledujúcich po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. 
Kontrolovateľné podklady, ktoré nie je objektívne možné zabezpečiť a predložiť 
najneskôr do 30 kalendárnych dní  nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, za ktorý 
Dodávateľ požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela, sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť 
a predložiť čo najskôr, ako to bude objektívne možné, najneskôr však do konania 
konečnej akceptácie Diela v zmysle bodu 12.5 Zmluvy. Dodávateľ predloží 
Kontrolovateľné podklady a všetky prílohy Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo 
forme elektronickej (t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným 
členením súborov tak, aby takto vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné 
podklady plne vyhoveli procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. 
 

6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.2 je nevyhnutným predpokladom na 
skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) 
pracovných dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov. Počas týchto 
siedmich (7) pracovných dní je Objednávateľ povinný sa vyjadriť k akceptácii alebo 
neakceptácii predložených Kontrolovateľných podkladov, inak je Dodávateľ oprávnený 
zastaviť realizáciu Diela až do takéhoto vyjadrenia Objednávateľa, pričom v takomto 
prípade sa Dodávateľ nedostáva do omeškania so zhotovovaním Diela oproti stanoveným 
míľnikom podľa Termínovaného harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností sa 
Zmluvné strany dohodli, že neodsúhlasenie Kontrolovateľných podkladov zo strany 
Objednávateľa vo vyššie uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu 
a odsúhlasenie. Následne po písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných 
podkladov Objednávateľom je Dodávateľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé 
faktúry a doručiť ich Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra 
vystavená Dodávateľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych 
predpisov, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum 
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doručenia faktúry platí preto deň obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy 
a príslušných právnych predpisov. 
 

6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené 
v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné 
podklady v lehote siedmich (7) pracovných dní od ich predloženia Dodávateľovi 
k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti (uvedené vo vrátených 
Kontrolovateľných podkladoch) je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať až po ich odsúhlasení 
Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených v Kontrolovateľných podkladoch, 
ktoré neboli vrátené Dodávateľovi na opravu podľa tohto bodu, je Objednávateľ povinný 
sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy. 

 
6.6 Splatnosť faktúry je do šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi 

v súlade s týmto článkom Zmluvy. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na 
účet Dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre. 

 
6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie 

Dodávateľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 
 
6.8 Cena Diela bude Dodávateľovi vyplatená na základe  príslušných bodov a ustanovení 

tejto Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Dodávateľ splnil všetky svoje povinnosti 
podľa tejto Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä 
Dodávateľ splnil termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v 
požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných 
preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). 
Dodávateľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po konečnej akceptácii Diela podľa 
článku XIII. tejto Zmluvy. 

 
6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 

bola prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby 
uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva 
ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce 
uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Dodávateľa a ním 
poskytnuté záruky. 
 

6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Dodávateľa 
v  prípade, ak Dodávateľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným 
plnením podľa tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa 
Termínovaného harmonogramu prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na 
Diele, ak takéto prerušenie realizácie stavebných prác môže mať, podľa názoru 
Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa Zmluvy alebo podľa 
Termínovaného harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ 
povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody 
odmietnutia faktúry. Dodávateľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po 
riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení.  Odmietnutá 
faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle čl. VI tejto Zmluvy. 
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6.11 Dodávateľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na svojom bankovom účte 
finančné prostriedky vo výške 50.000,- Eur ako výkonovú záruku na realizáciu Diela 
podľa tejto Zmluvy. Vinkulácia musí obsahovať:  
Úkon prevodu finančných prostriedkov bankou Dodávateľa na účet Objednávateľa vo 
výške 50.000,- Eur po predložení tejto Zmluvy, riadne podpísanej oboma Zmluvnými 
stranami banke.  

 
 

6.12 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny Diela 
zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek nároky, na ktoré má voči  Dodávateľovi 
podľa tejto Zmluvy nárok. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie 
ceny Diela akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikne voči Dodávateľovi. Dodávateľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.  

 
 

VII. 
ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA 

 
7.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na zhotovovanom Diele a jeho 

častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na 
osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho 
zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými podnikateľmi alebo 
Subdodávateľmi. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, 
ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej 
výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. Dodávateľ sa v takom 
prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto náklady nebudú 
mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať na výšku ceny Diela a jeho častí 
dohodnutej podľa tejto Zmluvy.  

 
7.2 Dodávateľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky 

tým spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej 
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia v 
priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch (napr. pri výpadkoch 
akéhokoľvek druhu energie) v technicky najkratšom možnom čase (v prípade havárií 
ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. V prípade neplnenia týchto termínov má 
Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby 
a na náklady Dodávateľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu 
na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke 
Dodávateľa. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom 
nedostatkov a práce naviac potrebné na ich odstránenie (napr. odstránenie obložení, 
náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na ťarchu Dodávateľa bez ohľadu na ich 
výšku. Obdobne je Objednávateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Dodávateľ do 
dohodnutej lehoty nedokončí odstraňovanie daných nedostatkov. 
 

7.3 Ak je Dodávateľ v omeškaní so zhotovovaním Diela oproti stanoveným míľnikom podľa 
Termínovaného harmonogramu prác, zodpovedá za škodu vzniknutú z dôvodu vis major a 
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takéto náklady naviac nemôžu byť uplatnené voči Objednávateľovi, nakoľko sú súčasťou 
dohodnutej ceny Diela podľa tejto Zmluvy. 
 

7.4 Dodávateľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, 
vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu 
stavebných prác na Diele. Dodávateľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za 
udržiavanie čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich 
udržiavanie bez nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na 
Diele. Dodávateľ je povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia 
príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest 
a ulíc). 

 
7.5 V prípade, že Dodávateľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri 

takomto vykonávaní Diela Dodávateľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 
 
7.6 Dodávateľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na 

relevantné dôvody, ktoré môžu spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého 
v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. V opačnom prípade znáša Dodávateľ 
škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne. 

 
7.7 Dodávateľ sa zaväzuje do piatich (5) kalendárnych dní od začatia realizácie Diela na 

viditeľnom mieste označiť stavbu tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, čísla 
a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

 
7.8 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Dodávateľ na Stavenisku vybuduje v miestach podľa 

projektovej dokumentácie stavby nasledujúce dočasné stavby, ktoré po dokončení Diela  
podľa písomne dohodnutého termínu s Objednávateľom riadne odstráni: 
 

• kancelárie pre pracovníkov Dodávateľa vrátane samostatného priestoru pre 
stavbyvedúceho a miestnosti pre rokovanie najmenej  desiatich (10) osôb; 

• samostatnú kanceláriu pre zástupcu Objednávateľa stolmi, stoličkami, vešiakom 
na šaty, skriňou na projekty a dokladovú časť stavby; 
 

Dodávateľ sa okrem vybudovania vyššie uvedených dočasných stavieb zaväzuje 
zabezpečiť dodržiavanie pracovných podmienok v zmysle platných právnych predpisov 
a ochranu majetku nachádzajúcom sa na Stavenisku. 
 

7.9 Dodávateľ zodpovedá za dopravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti so 
zhotovovaním Diela. Všetky odpady vzniknuté činnosťou Dodávateľa (vrátane odpadov z 
demolácií a demontáží, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, 
chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli staveniska, je Dodávateľ povinný 
zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, preukázateľne mimo miesta vykonania 
Diela. Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je v réžii 
Dodávateľa. Dodávateľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na 
zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platného 
a účinného zákona o odpadoch. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o množstvách 
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a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať 
príslušnému úradu životného prostredia. Najneskôr tri (3) dni pred termínom kolaudácie 
stavby (Diela) predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam 
odpadov vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe 
ich využitia alebo znehodnotenia resp. zneškodnenia. 

 
7.10 Dodávateľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom 

dôjde k obnaženiu inžinierskych sietí prizvať pracovníkov osoby zodpovednej za 
funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete za účelom kontroly stavu izolácie, 
obsypu a dodržania príslušných noriem. 

 
7.11 Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných 

pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s polohou zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, 
plynovod a i.) a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie 
uvedeného oboznámenia určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých 
správcov nachádzajúcich sa na Stavenisku je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby pred 
nástupom na akékoľvek práce vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody 
jednotlivých správcov jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené). 
 

7.12 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Dodávateľa pri 
výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných 
alebo nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov. Dodávateľ hradí náhradu 
takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. Týmto nie je dotknutá 
výška ceny Diela. 
 
 

VIII. 
ZÁRUČNÁ DOBA 

 
8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba 

začína plynúť dňom prevzatia Diela. 
 
8.2 Dodávateľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti 

zhotovovaného Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis. 
 
8.3 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje 

a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 
vady Objednávateľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia 
takto opravených vád a ich písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
8.4 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň 

aby bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Dodávateľ na 
tento účel písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká 
zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním 
potrebnej údržby a pravidelného servisu. 
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8.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Dodávateľ zúčastnil záverečnej obchôdzky 

Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a 
nedostatkov. 

8.6 Nároky z vád podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýkajú ostatných nárokov Objednávateľa 
s tým spojených, najmä nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu.  
 

8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 
súhlasu Dodávateľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých 
Dodávateľom podľa tejto Zmluvy na osobu, na ktorú súčasne prevádza vlastníctvo 
k Dielu alebo k jeho časti alebo na osobu, ktorá je oprávnená zabezpečovať správu 
vykonaného Diela. O takomto postúpení práv je Objednávateľ povinný Dodávateľa 
písomne oboznámiť. Postúpenie práv zo záruk je voči Dodávateľovi účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia o ich postúpení tretej osobe zo strany Objednávateľa 

 
 

IX. 
ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA (ZÁDRŽNÉ) 

 
9.1     Výška záručnej zábezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy  (bez 

    dane z pridanej hodnoty) a Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku uplatniť z 
    výkonovej záruky zrealizovanej Dodávateľom podľa tejto Zmluvy. Záručná zábezpeka  
    platí tak pre nedostatky a vady, ako aj pre prípadné nároky na náhradu škody a zmluvné 
    pokuty zo strany Objednávateľa voči Dodávateľovi vzniknuté v dôsledku vád, ak uplatnené 
    nároky z vád nepostačujú na uspokojenie všetkých nárokov zo škody. Časť záručnej 
    zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam Diela, na ktoré sa viaže všeobecná záručná doba 60 
    mesiacov  podľa bodu 8.1. článku VIII. Zmluvy, bude Objednávateľom zaplatená na  
    písomnú výzvu Dodávateľa po uplynutí tejto všeobecnej záručnej doby. 
 

9.2     Prípadné predčasné vyplatenie záručnej zábezpeky Objednávateľom bez ohľadu na 
    splnenie podmienok podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, nemá akýkoľvek vplyv na 
    zodpovednosť a záručné a pozáručné povinnosti Dodávateľa.  

 
 

X. 
PROJEKTANT A TECHNICKÝ DOZOR 

 
 
10.1 Projektantom Diela –  Golfové ihrisko  je:  

 meno a priezvisko/názov: ddak s.r.o. 
so sídlom/bytom:              Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 
IČO:                                  47 418 192 
telefonická kontakt:          ................... 
e-mail:                               .................... 
 

10.2 Technický dozor vykonáva: ................. 
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meno a priezvisko:               .....................  
so sídlom/bytom:                 .................... 
narodený:                             ..................  
telefonická kontakt:              ................... 
e-mail:                                  ..................... 

 
XI. 

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A STAVEBNÝ 
DENNÍK 

 
11.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa 

tejto Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený 
podľa príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných 
stavebných prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu. 
 

11.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti 
a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Dodávateľ je povinný bezodkladne 
odstrániť namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a takéto bez 
nedostatkov ich doručiť Objednávateľovi. 
 

11.3 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska a mať ho trvale 
dostupný na stavbe počas pracovného času.  
 

11.4 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti 
podstatné pre vykonávanie Diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité 
na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej 
správy, dodávky materiálov a pod..  
 

11.5 Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odstránením vád a nedorobkov z Preberacieho 
konania. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u poverenej 
zodpovednej osoby Dodávateľa. 
 

11.6 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas 
pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a osoby 
podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona v platnom znení sú oprávnené 
kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s 
dvoma kópiami. Záznamy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Dodávateľa, prípadne jeho zástupca, zásadne v ten deň, kedy boli práce 
vykonané.  
 

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadny záznam v stavebnom denníku nemení obsah tejto 
Zmluvy.  
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XII. 
PREBERACIE KONANIE 

 
12.1 Hneď ako Dodávateľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Dodávateľ túto 

skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa 
na vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho 
plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode 
medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín 
preberania Diela. 
 

12.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určenými za účasti 
Dodávateľa, a ak je to potrebné aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo 
kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Dodávateľ je 
povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. 
Dodávateľ odstráni všetky nedostatky poškodzujúce prevádzku a užívanie Diela zistené 
a vytknuté počas ohliadky Diela pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 12.4 
tohto článku Zmluvy. 
 

12.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady 
Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 
dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Dodávateľom odstránené v čo najkratšom 
možnom čase 

 
12.4 Predbežná akceptácia Diela: 

 
12.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky 

Diela, Dodávateľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné 
ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich 
a požiada Objednávateľa o Predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany 
dohodnú na dátume uskutočnenia Predbežnej akceptácie Diela. 
 

12.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo 
predbežne akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky: 
 

• všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené 
k spokojnosti Objednávateľa; 

• Dielo môže byť plne bezpečne užívané; 
• dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela v zmysle článku I bola riadne 

odovzdaná Objednávateľovi; 
• Dodávateľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy; 
• Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej 

cene Diela; 
• boli úspešne vykonané všetky skúšky a atesty a Dodávateľ odovzdal 

Objednávateľovi tomu zodpovedajúce certifikáty a potvrdenia o úspešnosti 
vykonaných skúšok podľa bodu 14.11 Zmluvy; 
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• Dodávateľ odovzdal Objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa Diela 
a použitých materiálov a postupov, potrebné na riadne užívanie Diela a jeho ďalšiu 
prevádzku podľa bodu 14.11 Zmluvy. 
  

12.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne Predbežnú akceptáciu Diela v prípade 
drobných vád, ktoré nebránia plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke 
Diela, ak sa Dodávateľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, 
najneskôr však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy. 
  

12.4.4 Predbežná akceptácia bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou 
Dodávateľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ 
tieto podstatne nekolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady 
podstatne kolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela, Objednávateľ Predbežnú 
akceptáciu odmietne. Následne Dodávateľ bez zbytočného dokladu, , na svoje náklady 
odstráni reklamované vady a výhrady pred tým, ako požiada Objednávateľa o Konečnú 
akceptáciu. 

 
12.5 Konečná akceptácia Diela: 

 
12.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej Predbežnej akceptácie za predpokladu, že: 

 
• všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas Predbežnej akceptácie a drobné 

vady boli odstránené. 
 

12.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne 
podpísanou Dodávateľom a Objednávateľom. 
 

12.5.3 Dodávateľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom 
Konečnej akceptácie Diela. Naviac Dodávateľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady 
po Konečnej akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 
 

12.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. 
V takom prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto 
článku Zmluvy budú aplikovať primerane na túto časť Diela. 

12.7 Pre zamedzenie pochybností, Objednávateľ je oprávnený pozastaviť platbu akejkoľvek 
časti ceny Diela splatnú v súlade s touto Zmluvou až do odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov Diela vytknutých pri jeho preberaní a Dodávateľ nemá nárok na zaplatenie 
akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s odstraňovaním vád a nedorobkov Diela. 
 

12.8 Dodávateľ je povinný vypratať stavenisko do 10 kalendárnych dní po Konečnej akceptácii 
Diela alebo ukončenia tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto 
Zmluve ustanovené inak. 
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XIII. 

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY, VYŠŠIA MOC 
 
13.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Dodávateľa posunuté oproti 

nástupnému termínu podľa Termínového harmonogramu prác platí, že aj napriek tomu musí 
byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny Diela 
dohodnutej v tejto Zmluve. 

 
13.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok 

zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne 
odsúhlasí Objednávateľ a Dodávateľ písomne vyjadrí svoj výslovný súhlas s takýmto 
posunutím. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc novými 
termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, posuny v 
termínoch nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií 
dohodnutých k pôvodným termínom uvedeným v Termínovanom harmonograme prác 
odovzdaným Dodávateľom, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve. 
 
 

13.3 Ustanovenia bodov 13.1 a 13.2 Zmluvy sa nepoužijú v prípade omeškania Objednávateľa 
o viac ako päť (5) dní, kedy je Objednávateľ povinný pristúpiť na zmenu termínov 
realizácie a ukončenia Diela o dobu svojho omeškania. Sankcie podľa tejto Zmluvy 
ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc novými termínmi. 
 

13.4 Za vyššiu moc, t.j. udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnú a zároveň pri 
všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnú pre účely tejto zmluvy sa považujú najmä: živelné 
pohromy, vojenské akty (vyhlásené alebo nevyhlásené), občianske nepokoje, štrajky, 
výkon archeologických prieskumov a okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle 
akejkoľvek zmluvnej strany a bránia jej v splnení záväzku. Zmluvné strany sa dohodli, že 
za vyššiu moc sa budú považovať okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Ustanovenie o Vyššej moci sa použije najmä v prípade nepredvídateľného počasia, ktoré 
by mohlo mať vplyv na samotný začiatok, priebeh a ukončenie diela a to z povahy 
samotného diela vyplývajúceho. 
 

13.5 Ak je splneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na strane Objednávateľa alebo 
Dodávateľa zabránené vyššou mocou, postihnutá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne 
informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a rozsahu okolností v tejto otázke 
 

13.6 Bez ohľadu ma ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán 
nemôže byť obvinená z porušenia tejto zmluvy alebo inak byť zodpovedná voči druhej 
strane za omeškanie v plnení predmetu tejto zmluvy alebo za nevykonanie ktoréhokoľvek 
záväzku podľa tejto zmluvy, v rozsahu, v akom je omeškanie alebo nevykonanie 
dôsledkom pôsobenia vyššej moci, k ktorej bola druhá zmluvná strana informovaná. 

 
 

XIV. 
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OSTATNÉ DOHODY 
 
14.1 Dodávateľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré 

kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa 
tejto Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za 
následok nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Dodávateľ písomne bezprostredne po 
zistení vady ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa, v opačnom prípade 
zodpovedá za následky tým spôsobené, vrátane škody spôsobenej na Diele. 
 

14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 
Objednávateľom a Dodávateľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému 
ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Dodávateľa, pokiaľ tento bod 
Zmluvy neustanovuje inak. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú 
nedodržaním tejto povinnosti. Ak dôjde k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému 
ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Dodávateľa z dôvodu 
neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, Dodávateľ nezodpovedá za 
takto vzniknutú škodu. Ustanoveniami v tomto bode nie sú dotknuté ustanovenia bodu 6.3 
článku VI. tejto Zmluvy. 

 
14.3 Dodávateľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu 

dodávku Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela 
môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez 
ovplyvnenia dohodnutých termínov a zmluvných sankcií. Odstránenie spomínaných 
nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Dodávateľa voči 
Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. Zmluvy. 

 
14.4 Dodávateľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony 

potrebné pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v 
celom rozsahu všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho 
povolenia. 

 
14.5 Dodávateľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie 

Diela sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec  
projektovej dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom 
zrealizovania Diela, lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na 
stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za 
telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými 
technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové 
vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a 
pod. Súčasťou dodávky Dodávateľa sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe a 
Stavenisku. 

 
14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Dodávateľ zaväzuje vo vlastnom 

mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom 
užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností Dodávateľa 
spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné nevyhnutne použiť 
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alebo využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady takýchto dohôd sú na 
ťarchu Dodávateľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 
14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité 

až do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického 
dozoru musia sa tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je 
Objednávateľ oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady 
Dodávateľa bez nutnosti opakovaného vyzvania. 

 
14.8 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov a 

inžinierskych sietí geodetom, resp. príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky a 
odhlášky, zvlášť začatie výstavby, rôzne obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené 
náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj 
všetky projekty podliehajúce úradnému odobreniu dať včas na schválenie, aby nenastal 
posun termínov stavebných prác. 

 
14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním 

súvisiacich sa postará Dodávateľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného 
prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady, okrem prípadu, kedy toto 
prerušenie  prác zaviní Objednávateľ svojím konaním. 

 
14.10 Až po Konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania 

Diela a nebezpečenstvo škody na Diele Dodávateľ. Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy 
zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do 
Diela budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa 
požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád 
a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Dodávateľ 
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do 
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie 
sú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 
neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Dodávateľ je ich 
neobmedzeným vlastníkom. Dodávateľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri 
zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa 
vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Dodávateľ vyhlasuje, že 
Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom 
dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky 
Dodávateľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti 
Diela do Diela zhotovovaného podľa tejto Zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva 
Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek 
časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. 
 

14.11 Dodávateľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi pred zahájením 
kolaudačného konania všetky platné revízne správy, výsledky meraní, prehliadok a 
skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky týkajúce sa do Diela 
zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku kolaudačnému konaniu. Za 
predpokladu, že Dodávateľ vykonal predpísané skúšky, atesty a merania v zmysle bodu 
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3.2 Zmluvy a odovzdal všetky Kontrolovateľné podklady podľa tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ povinný vopred oznámiť Dodávateľovi termín zahájenia kolaudácie. 
 

14.12 Dodávateľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál  
priebežne odstraňovať, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady naviac. 
Na stavbe nesmú byť rozložené materiály, zvyšky materiálov alebo náradie, ktoré nie je 
práve v ten týždeň v priamom spracovateľskom procese. Ak by Dodávateľ tak neurobil, 
má plné právo takéto materiály Objednávateľ odstrániť treťou osobou na náklady 
Dodávateľ, bez upovedomenia vopred a bez ohľadu na ceny za podobnú činnosť, ktoré 
uviedol Dodávateľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto Zmluve a bez nároku na 
uhradenie ich hodnoty Objednávateľom. 
 

14.13 Pokiaľ Dodávateľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak 
urobiť len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas 
Objednávateľa nebude bez vážneho dôvodu odopretý. 
 

14.14 Dočasné oplotenie okolo Staveniska, ktoré je vo vlastníctve Dodávateľa, je Objednávateľ 
oprávnený využívať pre svoje reklamné účely tak, aby nedošlo k poškodeniu tohto 
dočasného oplotenia a aby nedochádzalo k obmedzovaniu výkonu stavebných prác na 
Diele. 

 
14.15 Dodávateľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto 

trasy opatrí zreteľnými kolíkmi. Dodávateľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela 
obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo 
na vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných 
činností (napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto 
inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými 
prostriedkami. 

 
14.16 Objednávateľ odovzdá Dodávateľovi Stavenisko do termínu začatia prác. Aj v prípade, že 

Dodávateľ v stanovený termín prevzatia staveniska, stavenisko fyzicky nepreberie, 
považuje sa stavenisko za odovzdané a súčasne to nespôsobuje posun termínov vykonania 
Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ v stanovený termín stavenisko 
fyzicky neodovzdá, spôsobuje to posun termínov vykonania diela podľa tetjo zmluvy 
presne o čas, o ktorý je Objednávateľ v omeškaní. 

 
14.17 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Dodávateľ na svoje 

náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. 
 

14.18 Dodávateľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za 
dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela. 
 

14.19 Dodávateľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach 
na stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní 
vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie 
pokynov poverených koordinátorov. Rovnako je Dodávateľ povinný zabezpečiť súlad 
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svojej činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
 

14.20 Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia byť s Dodávateľom v riadnom 
pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci a 
zamestnanci Dodávateľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky 
vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky 
osoby nachádzajúce sa na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť 
preukázateľne vybavení osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykázať 
zo Staveniska osoby, ktoré sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadia alebo ich 
nespĺňajú. Náklady týmto vzniknuté (napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša 
Dodávateľ. 
 

14.21 Dodávateľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 
oblasť požiarnej ochrany. Za porušenie zákonov, právnych predpisov a noriem týkajúcich 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany bude Dodávateľ 
postihovaný špeciálnou sankciou – zmluvnou pokutou vo výške 300,- EUR (tristo eur) za 
každý prípad porušenia osobitne. Tejto zodpovednosti sa Dodávateľ voči Objednávateľovi 
nemôže zbaviť. Podkladom k tejto sankcii bude fotodokumentácia. 
 
 

14.22 Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi ostáva vo 
vlastníctve Objednávateľa a Dodávateľ je povinný po dokončení Diela ju 
Objednávateľovi vrátiť. Dodávateľ nie je oprávnený ponechať si ani akúkoľvek kópiu 
tejto  dokumentácie. Poskytnutú dokumentáciu je Dodávateľ povinný použiť iba 
v nevyhnutnom rozsahu a na stanovený účel a účel tejto Zmluvy.  

 
 

XV. 
POISTENIE 

 
15.1 Dodávateľ je povinný poistiť zhotovované Dielo minimálne na sumu zodpovedajúcu cene 

za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. Poistenie Diela preukáže 
Objednávateľovi predložením poistky, a to najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní 
odo dňa podpisu tejto Zmluvy 
 

15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 
 
15.3 V prípade, že ak Dodávateľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy je 

Objednávateľ, oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Dodávateľa sám. Takto 
vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie 
faktúry Dodávateľa vystavenej v súlade s ustanovením článku VI. tejto Zmluvy. Zároveň 
je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá mu tým 
vznikne. 
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15.4 Dodávateľ sa zaväzuje vinkulovať prípadné poistné plnenie v prípade vzniku poistnej 
udalosti v prospech Objednávateľa, resp. ním určenej osoby, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
  

XVI. 
SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY 

 
16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo 

v Termínovom harmonograme prác, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny Diela podľa článku V. tejto 
Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré 
vznikajú z omeškania termínu, týmto nie sú dotknuté. 
 

16.2 V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín nástupu k odstráneniu nedostatkov/havárie 
podľa bodu 7.2 Zmluvy alebo ju v dohodnutej lehote neodstráni, zaplatí Dodávateľ 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý začatý deň omeškania 
a nedostatok. 
 

16.3 V prípade, ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto 
nie je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

• vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania sa 
Dodávateľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho 
splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo 

• vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých 
porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany 
Dodávateľa, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné uplatniť aj opakovane. 
 

Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú 
v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa, nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty 
Dodávateľom. 
 

16.4 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej 
Dodávateľom v súlade s touto Zmluvou, má Dodávateľ právo požadovať od 
Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny 
Diela za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 10% z ceny Diela podľa 
článku V. tejto Zmluvy. Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania na strane 
Objednávateľa, ktoré vzniklo z dôvodov majúcich svoj pôvod vo vis major. Nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania je Dodávateľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť. 
 

16.5 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Dodávateľovi. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, na 
ktorej zaplatenie je Dodávateľ povinný, proti úhrade niektorej z faktúr vystavených 
Dodávateľom.  
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16.6 Ak Dodávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela nedodrží projekt 

(použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný 
materiál alebo náhradné stavebné postupy) je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každé takého porušenie zmluvy. 
 

16.7 Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred písomne predložiť 
Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre 
Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť 
subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 2 dvoch pracovných dní po dni 
obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, inak sa má za to, že subdodávateľa schválil. 
V prípade porušenia povinnosti podľa 1. vety tohto ustanovenia je Dodávateľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každý prípad. 

 

16.9 Ak Dodávateľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Objednávateľ má právo na 
úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej záruky. Ak Dodávateľ nedoplní takto znížený objem 
výkonovej záruky do výšky 50.000,-Eur do 14 dní od jeho zníženia vykonaním úhrady 
zmluvnej pokuty alebo ak Dodávateľ mešká s plnením Zmluvy podľa harmonogramu prác 
v zmysle kontrolného a skúšobného plánu o viac ako 10 dní z dôvodov na strane 
Dodávateľa alebo ak Dodávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela 
nedodrží projekt alebo zmení subdodávateľa, Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, 
pričom zostávajúci objem výkonovej záruky prepadá v prospech Objednávateľa ako 
zmluvná pokuta za nedokončenie Diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 
Dodávateľ v súvislosti so zmluvnou pokutou deklaruje a potvrdzuje, že výšku zmluvnej 
pokuty podľa tejto Zmluvy považuje za primeranú zabezpečovanej povinnosti, spôsob 
určenia výšky zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy považuje za jasný a zrozumiteľný 
a skutočnú výšku zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy považuje za určiteľnú 
v príslušnom časovom momente, ku ktorému sa bude vyčísľovať. 

16.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný popri zmluvnej pokute 
Objednávateľovi nahradiť všetku škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy vo výške presahujúcej takúto zmluvnú 
pokutu. 

16.11 Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne pri vykonávaní Diela porušením 
jeho povinnosti vykonať Dielo v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 
normami  a v zmysle tejto Zmluvy. Dodávateľ sa  bezpodmienečne a neodvolateľne 
zaväzuje odškodniť Objednávateľa a nahradiť mu akúkoľvek škodu a náklady (vrátane 
primeraných nákladov pokút a poplatkov udelených zo strany správnych orgánov), ktoré 
Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti Dodávateľa podľa tejto 
Zmluvy. 
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XVII. 
PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 
17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade, ak: 
 

• Dielo je Dodávateľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym 
predpisom; 

• dodržanie medzitermínov a termínov uvedených v Termínovom harmonograme 
prác odovzdanom Dodávateľom vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné, 
pričom omeškanie Dodávateľa v trvaní do 10 kalendárnych dní nie je dôvodom 
pre odstúpenie od tejto Zmluvy; 

• Dodávateľ je v omeškaní so splnením míľnikov podľa Termínového 
harmonogramu prác o viac ako 10 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť 
nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo vyššej moci; 

• zo správania Dodávateľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred 
časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená 
podstatným spôsobom, a Dodávateľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez 
zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku; 

• Dodávateľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 
Objednávateľom; 

• Dodávateľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo opakovane 
neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto 
opakované porušovanie povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 
 

17.2 Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce alebo písomne odstúpiť od tejto 
Zmluvy iba v prípade, ak Objednávateľ o viac ako 30 dní mešká s úhradou splatnej časti 
ceny Diela. Termíny pôvodného harmonogramu sa upravia min. o dobu prerušenia alebo 
zastavenia prác.  
 

17.3 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej 
Zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Dodávateľ je 
v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do 
10 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, 
ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. 
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ 
a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Dodávateľovi. Aj po skončení 
zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej 
stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne 
upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním 
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela 
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a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Dodávateľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 
 

17.4 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený 
v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa 
použijú primerane k predčasnému ukončeniu. 

 
17.5 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy 

odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Dodávateľa za vady a nedostatky dovtedy 
vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na 
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani 
ustanovení Zmluvy uvedených v článku XVI a rovnako nemá vplyv na tie práva a 
povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli Zmluvným stranám pred ukončením tejto 
Zmluvy a v účinnosti zostávajú tie ustanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, 
že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy. 
 

17.6 Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody. 
 

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa vylučuje pôsobnosť a aplikácia zákonných ustanovení, 
ktoré umožňujú ukončenie záväzkového vzťahu aj iným spôsob, ako si dojednali 
Zmluvné strany v tejto Zmluve. 

 

XVIII. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, 
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny 
týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich 
sídla, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

18.2 Ak sa ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení Zmluvy s 
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre 
povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená.  
Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok ako 
bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami. 

18.3 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť 
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 
výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa 
takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od 
ostatných príslušných ustanovení. 
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18.4 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia 
ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je 
výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo 
čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy.  

18.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto 
Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. 
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

18.6 Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu 
Zmluvy, pričom ako také nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné 
dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy. 

18.7     Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcom      
zmluvných strán. Dodávateľ nie je oprávnený previesť pohľadávky a záväzky a ani     
akékoľvek iné práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že ku žiadnej pohľadávke voči 
Objednávateľovi vyplývajúcej z tejto Zmluvy nezriadi záložné právo, a v prípade, ak 
Dodávateľ túto svoju povinnosť poruší, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100.000,00 EUR.  

 

18.8    Objednávateľ a oprávnené orgány v zmysle právnych prepisov SR a EÚ sú oprávnené 
          vykonávať kontrolu u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri 
          vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej  
 správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom  
 plnenia tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 
  finančného príspevku (ďalej aj ako NFP), ktorú má Objednávateľ uzatvorenú  
 s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: 

a)  poskytovateľ  NFP a ním poverené osoby, 
b)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný  
      orgán a ním poverené osoby, 
c)  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d)  splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými        
    právnymi predpismi  SR a EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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XIX. 
ZÁKLADY ZMLUVY 

 
19.1 Pre zmluvné strany sú záväzné aj: 

 
• všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, 
• technické normy platné na území Slovenskej republiky, 
• právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti 

práce na území Slovenskej republiky, 
• rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov 

verejnej správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, 
• predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov a 

zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov, 
• písomné vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 

 
19.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej 

nasledovné prílohy: 
 

• Príloha č. 1:  Doklad o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

• Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 
• Príloha č. 3:  Termínový harmonogram prác   
• Príloha č. 4:  Položkovitý rozpočet Diela 

  
Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu 
tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí 
nasledovné poradie:  

1. Príloha č. 1:  Doklad o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

2. Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 
 

 Prílohy č. 3 a 4 sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, pričom 
v prípade rozporov medzi nimi platí stanovisko Objednávateľa. 

 
19.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, 

ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných 
individuálnych aktoch orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so 
zhotovovaním Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté termíny a medzitermíny zhotovovania 
Diela a dohodnutú cenu Diela podľa tejto Zmluvy. 

 
19.4 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Dodávateľom nie sú pre 

Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Dodávateľ Objednávateľa o ich 
existencii oboznámil a/alebo mu ich predložil a/alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch 
predložených Objednávateľovi pred, počas a/alebo po odovzdaní Diela zhotoveného 
podľa tejto Zmluvy. 
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XX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
20.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami  

     obidvoch Zmluvných strán. 
 

20.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia sú neplatné. 
 

20.3 Neplatnosť a/alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje 
neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné a/alebo neprípustné časti a ustanovenia 
Zmluvy musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa 
možnosti zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy. 
 

20.4 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať 
a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Všetky písomnosti sa budú považovať za 
doručené dňom ich preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto 
Zmluva neustanovuje inak. Písomnosti doručované Dodávateľovi sa považujú za 
doručená aj v prípade, ak ich Dodávateľ odmietol prijať alebo sa príslušná písomnosť 
vrátila ako neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, 
pokiaľ táto Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
 

20.5 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať: 
 
a) za Objednávateľa:   ............. 

telefón:    ............ 
email:                     ................ 
 

b) za Dodávateľa:    .............. 
telefón:               ............. 
email:   ............... 
 

20.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym 
poriadkom. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa 
môžu vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že 
Zmluvné strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred miestne 
a vecne príslušným súdom SR. 
 

20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody 
upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom 
rozsahu dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje. Zmluvné 
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strany vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúce zo 
zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv upravených touto 
Zmluvou. 

 
20.8 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 
 
20.9 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je 

formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
V Bratislave, dňa ............... 
 

 
Objednávateľ: 
 
 
 

Dodávateľ: 

_______________________________ _______________________________ 
                          REA Tatry , s.r.o. .......... 

Mgr. Ľuboš Baník .......... 
Konateľ ........... 

 


