Príloha č.3. Harmonogram realizácie prác

Mesiac/Rok	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2014	04/2015	05/2015
Etapa1 Príprava pôdy, výsadba a spotreba biologického a ostatného materiálu									
Etapa 2: Oplotenie									
Etapa3 Ošetrenie orechov po výsadbe									