
HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA 
Stavba:
Doba výstavby : 4 týždne
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Dostavba priestorov FM PU - II.etapa v Prešove   
    SO 01 - Hlavný objekt ASR   
   Práce HSV   
      ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   
      POVRCHOVÉ ÚPRAVY   
      ZÁKLADY   
      ZEMNÉ PRÁCE   
      VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   
      PRESUNY HMÔT   
      SPEVNENÉ PLOCHY   
      OSTATNÉ PRÁCE   
   Práce PSV   
      PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   
      MAĽBY   
      PODLAHY POVLAKOVÉ   
      KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   
      PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   
      NÁTERY   
      SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE   
      IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   
      KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   
      IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI   
   Montážne práce   
      M-21 ELEKTROMONTÁŽE   
    SO 01 - Zdravotechnika   
    SO 01 - VZT - Vzduchotechnika   
    SO 01 - Ústredné kúrenie   
    SO 01 - ELI - Elektroinštalácia   
    SO 01 - DR - Domáci rozhlas (HSP)   
    SO 01 - CCTV - Kamerový systém   
    SO 01 - EPS - Elektrická požiarna signalizácia   
    SO 01 - TKR - Televízne kabelové rozvody   
    SO 01 - STK - štrukturovaná kabeláž   
    SO 02 - Existujúci objekt - archív   
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