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Z mluva  o  d ie l o  

na zhotovenie stavebných prác: 

„Sociálna poisťovňa,  ústredie – Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Staré Hory – 
stavebné úpravy“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Zmluvné strany  

Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa 
Sídlo:    Ul. 29. augusta  8 a 10 
    813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:         Ing. Dušan Muňko 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 

IČO:    30807484 
DIČ:    2020592332 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    KP building s.r.o. 
Sídlo:    Danišovce 99 
    053 22 Danišovce 
Štatutárny orgán:  Ing. Martin Kohút, PhD. 
   ; konateľ spoločnosti KP building s.r.o. 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK14 0900 0000 0050 4532 6517 
SWIFT:    GIBASKBX 

IČO:    45966354 
DIČ:    2023169038 
IČ DPH:   SK2023169038 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 26925/V 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie 
stavebných prác „Sociálna poisťovňa, ústredie – Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Staré 
Hory – stavebné úpravy“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) sú 
súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.7.2015, ktorá bola predložená 
objednávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo VVO č. 127/2015/2015 dňa 30.6.2015 
pod značkou 13441 - WYP a výsledok elektronickej aukcie, ktorá sa použila pri vyhodnocovaní 
ponúk. 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať a vykonať montáž stavebných 
prác a technológií (ďalej aj „stavba“, „stavebné práce“, alebo „práce“) existujúcich budov 
objednávateľa Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Staré Hory (ďalej len „DaRZ“) 
na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, 
a.s., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, stavebného 
povolenia vydaného stavebným úradom obce Staré Hory, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto 
zmluve a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.2 Stavebné práce zahŕňajú najmä: 

2.2.1 výmenu existujúcich nášľapných vrstiev podláh, 
2.2.2 vybúranie a zhotovenie nových nenosných konštrukcií, 
2.2.3 vybúranie pôvodných a montáž nových omietok, obkladov, podhľadov 

a zariaďovacích predmetov, 
2.2.4 zrušenie starých sociálnych zariadení a terénnych schodov medzi objektom 

Pomocných prevádzok a Dvorným objektom, 
2.2.5 rozšírenie zasadačky, vybudovanie novej miestnosti dielne, spojovacej chodby, 

nových pánskych sociálnych zariadení a novej herne v podkrovnom priestore, 
2.2.6 úpravu elektroinštalácie a nové svietidlá, 
2.2.7 úpravu vykurovania, 
2.2.8 úpravu slaboprúdových rozvodov v zasadačke vrátane dodávky dátového 

rozvádzača, technológie dataprojekcie a ozvučenia, 
2.2.9 dodávku a montáž zdravotechniky a klimatizácie. 

2.3 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku 
a poplatok za uloženie stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzka a vypratanie 
zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, vyplývajúcej 
z projektovej dokumentácie pri rešpektovaní autorských práv a náklady na prípadné 
stráženie staveniska.  

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených 
v stanovisku stavebného úradu obce Staré Hory a plnenie „Zásad dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení 
stavebných prác“, ktoré platia v podmienkach objednávateľa a ktoré tvoria prílohu č. 4 
k tejto zmluve. 

2.5 Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie vypracovanej 
spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s., Bratislava, s dodržaním všetkých technických 
parametrov v nej stanovených, stavebného povolenia vydaného stavebným úradom 
obce Staré Hory, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých 
orgánov a organizácií v povoľovacom konaní.  

2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 
platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2.7 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade 
potreby stavebným úradom, resp. dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie 
schváleného ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom 
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na zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu 
zmluvy. 

2.8 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených 
v stavebnom povolení, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady 
na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú 
objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 
potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.9.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x. 
2.9.2 Pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku. 
2.9.3 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých. 
2.9.4 Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov. 
2.9.5 Stavebný denník. 
2.9.6 Certifikáty a atesty použitých materiálov. 
2.9.7 Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach. 
2.9.8 Doklad o uložení odpadu na skládku. 
2.9.9 Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu 

do užívania. 

Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu 
zmluvy. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie predmetu zmluvy bude poistený 
pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti 
zhotoviteľa vo výške 200.000,- EUR. Túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi 
preukáže pri odovzdaní a prevzatí staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdením 
o zaplatení poistného na obdobie počas plnenia predmetu zmluvy.  

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov 
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.13 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.13.1 odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby podľa bodu 2.1 tohto článku 
zmluvy v dvoch vyhotoveniach,  

2.13.2 zápisnične odovzdať stavenisko, 
2.13.3 prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 
v dohodnutom termíne. 

2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.14.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.14.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,  
2.14.3 dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii. 
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Čl. III 
Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do 6 mesiacov od dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia).  

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.3 O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. 
V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ 
jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia 
predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený 
v zápisnici z tohto konania.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní 
od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.5 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je DaRZ, Staré Hory 24, 976 02 Staré 
Hory.   

3.6 Pod dodaním/zhotovením predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné 
odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov 
súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické 
a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 7 dní vopred. Dokladom 
o dodaní/zhotovení je zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom 
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku zmluvy. 

3.8 V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú 
na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou 
písomného dodatku k zmluve. 

3.9 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v zmluve, objednávateľ je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične 
prevziať skôr. 

Čl. IV 
Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy len v prípade:  

4.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 10a zákona o verejnom 
obstarávaní a európskou legislatívou,  

4.1.2 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a európskej 
legislatívy,  

4.1.3 ak bude znížená. 

4.2 Zmluvná cena za dodanie predmetu zmluvy je vyjadrená v EUR nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 90 833,33 EUR 
4.2.2 sadzba DPH 20 %; výška DPH  18 166,67 EUR 
4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 109 000,00EUR 
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slovom: jednostodeväťtisic eur s DPH. 

4.3 DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby výšky DPH 
nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve. 

4.4 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na 
dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného 
odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie 
výrobnej dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie 
pri rešpektovaní autorských práv a náklady na prípadné stráženie staveniska, všetky 
náklady zhotoviteľa vyplývajúce z plnenia podmienok pre uskutočnenie stavby, určených 
v stanovisku stavebného úradu obce Staré Hory, z plnenia „Zásad dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení 
stavebných prác“ a náklady podľa čl. VI zmluvy. V zmluvnej cene sú zahrnuté 
ajmnožstevné zľavy, colné a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb 
spojených s dodávkou predmetu zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby 
vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými 
predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy. 

4.5 Kalkulácia zmluvnej ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu 
výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy. Jej 
súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.  

4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa ich ocení 
podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky 
(zmluvnej ceny). 

4.7 V kalkulácii zmluvnej ceny na základe výkazu výmer je zhotoviteľom uvedená pre každú 
požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotoviteľ 
neocení niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky sú 
už zahrnuté v ostatných položkách. 

4.8 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej 
dohode ich ocení najneskôr pred ich uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil 
pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 
nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať.  

4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v zmluvnej  cene. 

4.11 Pri úprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto článku zmluvy môže 
byť dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve, pričom sa bude postupovať 
nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ 
povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť 
kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené 
zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú 
len po odsúhlasení podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzatvorenej 
zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzatvorenej 
zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. Bez 
uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je možné realizovať žiadne zmeny prác 
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a dodávok. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej časti je 
možné uzatvoriť najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „rada“) podľa čl. XIII bodu 13.4 tejto zmluvy. 

4.12 V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu 
zmluvy. 

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu/jej časť 
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X 
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú 
zmluvnú pokutu, resp. objednávateľ zníži výšku zádržného o zmluvnú pokutu. 

4.14 Pri tvorbe ceny je zhotoviteľ povinný zohľadniť aj primeranosť zisku. Zhotoviteľovi 
nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny 
za predmet zmluvy. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúry nasledovne: 

5.2.1 postupne až do výšky 95 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH,  

5.2.2 zádržné 2 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude zhotoviteľovi vyplatené 
až po odstránení všetkých ojedinelých drobných vád a nedorobkov (ktoré 
nebránia užívaniu predmetu zmluvy) uvedených v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, 
a po úplnom odstránení zariadenia staveniska; dokladom o odstránení vád 
a nedorobkov objednávateľom a o úplnom odstránení zariadenia staveniska je 
zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 

5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude 
zhotoviteľovi vyplatené po uplynutí záručnej doby vrátane úrokov na úrovni 
priemernej ročnej úrokovej sadzby, ktorou úročí zostatok na bežnom účte banka, 
v ktorej má objednávateľ vedený účet; zádržné garantuje kvalitu predmetu zmluvy 
a môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, resp. na zmluvnú 
pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád a nedorobkov podľa čl. X zmluvy.  

5.3 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
zhotoviteľom vystavovaných a doručených mesačných faktúr podľa bodu 5.2.1 tohto 
článku zmluvy. Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať 
objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené 
v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami objednávateľa 
a zhotoviteľa. 

5.4 Každá zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, 
podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a zhotoviteľa. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah 
faktúry poslanej poštou alebo doručenej osobne do podateľne objednávateľa sa bude 
zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, 
ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. 

5.6 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
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objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú 
adresu objednávateľa. 

5.7 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa.  

 

Čl. VI 
Stavenisko 

6.1   Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

6.2 Vstup zamestnancov zhotoviteľa do areálu DaRZ Staré Hory, bude zabezpečený 
na základe predloženého menného zoznamu zamestnancov zhotoviteľa, vrátane čísiel 
občianskych preukazov.  

6.3 Vstup do areálu DaRZ pre autá zhotoviteľa bude umožnený len na základe povolenia 
vjazdu pre autá, ktorých zoznam evidenčných čísel bude predložený zhotoviteľom 
pred nástupom na realizáciu predmetu zmluvy. 

6.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť 
zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou kalkulovanej zmluvnej ceny. 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti  
uhradí zhotoviteľ. 

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady aj prípadné stráženie staveniska, na ktoré môžu 
vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a ochranu životného prostredia 
i okolitých priestorov.  

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady potrebné 
dočasné užívanie verejných komunikácií.   

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby nákladnou dopravou, súvisiacou s plnením 
predmetu zmluvy, neboli znečisťované miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 
Náklady na tieto činnosti sú tiež súčasťou kalkulovanej zmluvnej ceny. 

6.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné zabezpečiť výkon (funkciu) 
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, zabezpečí túto povinnosť zhotoviteľ prostredníctvom 
vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno 
koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka 
a súčasne odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 
Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii zmluvnej ceny. Prípadné škody - 
postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.  
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Čl. VII 
Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. 
Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich 
akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje 
o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác 
a dodávok. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania 
a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska 
a poverí ho vedením stavebného denníka.  

7.3 Stavebný denník sa bude nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa a dotknutým orgánom a organizáciám.   

7.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné 
listy obsahujú:  
7.4.1 základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, projektanta, 

zhotoviteľa, a zmeny týchto údajov, 
7.4.2 identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,  
7.4.3 prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 
7.4.4 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov 
7.4.5 prehľad skúšok každého druhu. 

7.5 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými a jednak 
perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte 
priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa 
môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne 
s originálom.  

7.6 Prílohy - v denníku sa tak vyznačia doklady, ktoré sú v jednom vyhotovení (buď 
v prvopise alebo odpise) a budú sa ukladať priamo na stavenisku. Ide najmä o: 
7.6.1 osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 
7.6.2 rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií,  
7.6.3 priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 

predmetu zmluvy, 
7.6.4 kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové.  

7.7 Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci, 
štatutárny orgán zhotoviteľa vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď 
nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky 
strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú 
byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený 
zástupca, zástupca objednávateľa, zhotoviteľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány a organizácie.  

7.8 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, prípadne 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to 
najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, 
že s týmto zápisom súhlasí.  

7.9 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred 
a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 
na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. Ak sa 
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objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 
bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.11 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym 
orgánom zhotoviteľa, alebo ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávateľa 
sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  

7.12 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 14 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 
priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nebude 
súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 týždňa 
od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu súhlasí. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

Čl. VIII 
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II zmluvy, 
jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce predovšetkým tak, aby čo najmenej obmedzil 
prevádzku DaRZ.  

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác 
v interiéri budov DaRZ. V prípade nesplnenia tejto požiadavky objednávateľ je 
oprávnený na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať 
z konečnej fakturácie.  

8.4 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác 
a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia 
v primeranej lehote.  

8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto 
dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako 
aj vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 
za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov 
upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a ochranu 
pred požiarmi. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 
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8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie 
alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ 
za úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej 
pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša 
a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch 
a na rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie 
povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia  preberá na seba 
zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov 
alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.11 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich 
správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných 
inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, 
za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto 
povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, 
náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ a to v osobe štatutárneho 
orgánu zhotoviteľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť 
kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej 
z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom 
predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej 
neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda 
objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom 
z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať stavbyvedúci, 
alebo štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním 
splnomocnený zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu 
do 3 pracovných dní od doručenia (aj mailovou formou) štatutárny orgán zhotoviteľa, 
resp. fyzická osoba podnikateľ osobne alebo jeho splnomocnený zástupca nevyjadrí, 
bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania 
pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 
3 pracovné dní vopred.  

8.14 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
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dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy 
podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním/zhotovením 
predmetu zmluvy.  

8.15 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený 
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu 
užívaniu predmetu zmluvy.  

8.16 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 dní vopred alebo zápisom 
z kontrolného dňa.  

8.17 Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie 
a ostatných dotknutých účastníkov. 

8.18 Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne 
prevziať a používať. 

8.19 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.19.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné 
údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 
dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný 
nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.19.2 Súčasťou zápisu bude: 

8.19.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x, 
8.19.2.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
8.19.2.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
8.19.2.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.19.2.5 stavebný denník, 
8.19.2.6 certifikáty a atesty použitých materiálov, 
8.19.2.7 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 
8.19.2.8 doklad o uložení odpadu na skládku, 
8.19.2.9 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné 

k uvedeniu do užívania. 

8.19.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. 

8.19.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté 
riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté 
aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude 
zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

8.19.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 
nebudú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.20 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana 
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotoviteľ bude môcť použiť 
ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických 
a estetických parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade 
musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
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objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Použitie ekvivalentného 
riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy. 

8.21 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ užívať 
predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené 
užívanie sa nebude považovať prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner 
bude vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, 
alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení.  

8.22 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 
činnosťou objednávateľa. 

8.23 Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko podľa projektovej 
dokumentácie do 5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 
 

Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, stavebného povolenia a podmienok tejto zmluvy a že počas celej 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 
resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch, predpísaných 
projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej 
doby zmluvné strany zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, na základe 
dohody s objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 
Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou osobou na náklady zhotoviteľa 
len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom 
termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 
predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, 
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vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 
 9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné, 
 9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín 
od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle: 
0905 872 850, alebo prostredníctvom e-mailu: vyrobakp2@gmail.com; 
info@kpbuilding.sk. 

 
Čl. X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 
termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia 
jej vyúčtovania. 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne 
podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia 
jej vyúčtovania. 

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených 
pri prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby v písomne dohodnutom termíne 
podľa čl. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu 
zaplatí objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska dohodnutej lehote, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 
za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa 
doručenia jej vyúčtovania. 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z .z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
započítať zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, 
resp. zádržnému. 

mailto:vyrobakp2@gmail.com
mailto:info@kpbuilding.sk
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10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie zamestnancov pre prípad úrazu 
v priestoroch staveniska. Túto skutočnosť preukáže bezodkladne po doručení písomnej 
výzvy objednávateľa platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení. 

11.3 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
projektovej dokumentácie objednávateľom a projektantom. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály 
a výrobky PSV, ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov 
a výplne otvorov (maľby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, 
a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnej cene.  

11.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, 
alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená 
zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy 
stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá 
sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy 
dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 
moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.6 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 
aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 
podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného 
alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval 
v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie 
konkurzu  a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej 
ukončenie. 

11.8 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti 
inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu 
osobu. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva 
spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj preukázať. 
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11.10 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať 
v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách 
a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou 
alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom 
plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 84/2014 Z. z., s údajmi o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi 
z informačného systému objednávateľa a s údajmi získanými v rámci predzmluvných 
rokovaní, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.10.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov); 

11.10.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania 
tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.10.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov; 

11.10.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej 
zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

11.10.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom; 

11.10.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.11 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 
ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy. 

11.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 
alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií 
viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.15 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, ak si budú vedomé 
alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní 
zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy. 

11.16 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky 
voči objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy. 
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Čl. XII 
Skončenie zmluvy  

 
12.1 Zmluva môže skončiť: 

12.1.1 splnením predmetu zmluvy, 
12.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 
12.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
12.1.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

  

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 
- omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia  predmetu zmluvy o  viac ako 

15 dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, 
- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní 

od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia, zhotoviteľovi vzniká nárok 
na úhradu len skutočne vynaložených nákladov odsúhlasených 
objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty, 

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

 12.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 12.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, 
ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne 
porušenie dvakrát a viackrát, 

 12.3.4 z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

12.4 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní 
po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 
odstúpením. 

12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.6 Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.7 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota 
na splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.8 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.9 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 
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12.10 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je 
nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady 
spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho rozpracovanosti. 
Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 
porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 

 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako 
aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas 
na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu, okrem prílohy č. 1. 

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

13.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením 
§10a zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 

13.4 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej časti je možné 
uzatvoriť len za podmienky, ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena 
okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto 
zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene 
alebo za pôvodných podmienok. Dodatok je možné uzatvoriť najskôr ku dňu 
právoplatnosti rozhodnutia rady. 

13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

- príloha č. 1: projektová dokumentácia VPÚ DECO Bratislava, a.s., Bratislava, 

- príloha č. 2: stavebné povolenie stavebného úradu obce Staré Hory, 

- príloha č. 3: kalkulácia ceny – položkový rozpočet stavby, 

- príloha č. 4: zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác, 

- príloha č. 5: zoznam subdodávateľov. 

13.6  Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a európskou legislatívou. 

13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi 
na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné 
spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a miestne príslušnému súdu. 

13.8 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 
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13.9  Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve. V prípade, že niektorý 
zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu 
v priebehu plnenia predmetu zmluvy, musí zhotoviteľ túto skutočnosť oznámiť 
objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom spolu s preukázaním, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky 
podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní; to platí aj v prípade, ak 
dôjde k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 k tejto zmluve. 

13.10 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti 
alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Na miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

13.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa:.      V Danišovciach, dňa:  

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Dušan Muňko     Ing. Martin Kohút, PhD. 
            generálny riaditeľ                                                        konateľ spoločnosti 
          Sociálnej poisťovne                                                        KP building s.r.o. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
   

  

                            
 

        

  Názov stavby 
Staré Hory - Sociálna poisťovňa, Ústredie - Doškoľovacie a 
rekreáčne zariadenie Staré Hory - stavebné úpravy   

JKSO       

  Názov objektu Úprava jestvujúcich objektov 
  

EČO       

  
   

    
  

Miesto Staré Hory   

  
            

IČO IČ DPH   

  Objednávateľ Sociálna poisťovňa, Ústredie    
  

        

  Projektant     
  

        

  Zhotoviteľ KP building, s.r.o.    
  

        

  Spracoval Jančura         

                     

  
   

Rozpočet 
číslo 

   
      

Dňa 
  

  

  
   

  
    

      
17.7.2015 

  
  

                        Merné a účelové jednotky                 

            Počet 
    Náklady / 
1 m.j. 

             Počet 
     
Náklady 
/ 1 m.j. 

                  Počet             Náklady / 1 m.j. 

      0 0,00       0 0,00           0   0,00   

        
                Rozpočtové náklady 
v 

EUR                   

A   
Základné rozp. 
náklady 

B   
Doplnkové 
náklady 

C   
Vedľajšie 
rozpočtové náklady 

          

1 HSV Dodávky 0,00   8 Práca nadčas 0,00   13 GZS          0,00   

2     Montáž 18 381,63   9 
Bez 
pevnej 
podl. 

  0,00   14 Projektové práce          0,00   

3 PSV Dodávky 0,00   10 Kultúrna pamiatka 0,00   15 Sťažené podmienky          0,00   

4     Montáž 57 020,71   11     0,00   16 Vplyv prostredia          0,00   

5 "M" Dodávky 0,00             17 Iné VRN          0,00   

6     Montáž 15 430,98             18 VRN z rozpočtu       0,00   

7 ZRN (r. 1-6) 90 833,33   12 DN (r. 8-11)     19 VRN (r. 13-18)       0,00   

20 HZS   0,00   21 Kompl. činnosť 0,00   22 Ostatné náklady       0,00   

Projektant               D   Celkové náklady           

  
    

    
    

23 Súčet 7, 12, 19-22       90 833,33   

Dátum a podpis 
    

Pečiatka 
    24 DPH 20,00 

% 
z 

90 833,33   18 166,67   

Objednávateľ 

 
    

    
25 Cena s DPH (r. 23-24)   109 000,00   

Dátum a podpis 

    

Pečiatka 

    E   Prípočty a odpočty           

Zhotoviteľ               26 Dodávky zadávateľa       0,00   

  
    

    
    

27 Kĺzavá doložka       0,00   

Dátum a podpis     Pečiatka     28 Zvýhodnenie + -       0,00   



CENOVÁ KALKULÁCIA (položkový rozpočet)  Príloha č. 3 k zmluve ev. č. 40265-48/2015-BA 

 

Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa, Ústredie 

   Zhotoviteľ:  KP building, s.r.o.  Spracoval:   Jančura  

Miesto:  Staré Hory    

     
Kód Popis Cena celkom 

Hmotnosť 
celkom 

Suť celkom 

     

 

PRÁCE A DODÁVKY HSV    18 381,63 116,267 48,041 

  1 - ZEMNE PRÁCE    1 650,63 0,570 0,571 

  2 - ZÁKLADY    1 515,01 31,981 0,000 

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE    4 349,20 25,323 0,000 

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE    1 826,81 13,181 0,000 

  5 - KOMUNIKÁCIE    4 642,08 44,194 0,000 

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE    4 397,90 1,017 47,469 

 
PRÁCE A DODÁVKY PSV    57 020,71 4,868 0,378 

  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    1 601,48 0,016 0,000 

  713 - Izolácie tepelné    8 251,39 0,041 0,000 

  721 - Vnútorná kanalizácia    3 678,77 0,000 0,000 

  731 - Kotolne    4 514,93 0,000 0,000 

  762 - Konštrukcie tesárske    6 808,82 0,131 0,000 

  763 - Konštrukcie  - drevostavby    4 532,46 2,854 0,000 

  764 - Konštrukcie klampiarske    919,93 0,095 0,000 

  766 - Konštrukcie stolárske    12 883,58 0,000 0,000 

  767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné    3 878,09 0,000 0,265 

  771 - Podlahy z dlaždíc  keramických    743,81 0,155 0,000 

  775 - Podlahy vlysové a parketové    806,46 0,000 0,000 

  776 - Podlahy povlakové    3 066,43 0,036 0,113 

  777 - Podlahy zo syntetických hmôt    1 790,60 0,726 0,000 

  781 - Obklady z obkladačiek a dosiek    739,15 0,016 0,000 

  783 - Nátery    1 461,83 0,075 0,000 

  784 - Maľby    1 342,98 0,724 0,000 

 

PRÁCE A DODÁVKY M    15 430,98 0,000 0,000 

  MCE - ostatné    15 430,98 0,000 0,000 

 
Celkom    90 833,33 121,135 48,419 
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Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác 

 
 
a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude 

vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany 
pred požiarmi (ďalej len „OPP“). 

 
b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných 

činností o ich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa v priestoroch 
a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných činností. 

 
c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť 

všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle 
zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa 
požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení 
potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. 
Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné 
a preukázateľné oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP 
v  zmysle príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi 

zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich 
identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu 
za účelom výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej 
inej osobe ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom 
čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne 
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky 
na pracoviská objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ 
prípadne strážna služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje 
pod vplyvom týchto látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu 
fajčenia v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa. 

 
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon 

pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali 
osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou). 

 
g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie 
bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané 
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na stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich 
aktualizovanie. 

 
h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav 

pracovísk, priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa. 
 
i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako 

aj jeho aktualizáciu v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.. 

 
j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej 
mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení. 

 
k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu 

nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ 
je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase. 

 
l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

v zmysle § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet 
zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel 
zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave vykonanej objednávateľom pred začatím 
činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí 
objednávateľ. 

 
m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať 

len na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní 
príslušných opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je 
zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

 
n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov 

s požiadavkami BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, 
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť 
určených zamestnancov objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu 
kontroly, resp. plnenia iných pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami 
vyplývajúcimi z výkonu prác zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb 
zamestnancov objednávateľa, resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa 
na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi. 

 
o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných 

za účelom splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne 
a zdravotne spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska 
vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). 
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich 
subdodávateľov. 
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Zoznam subdodávateľov 

 

 
Zabezpečenie predmetu zákazky „Sociálna poisťovňa, ústredie – Doškoľovacie 
a rekreačné zariadenie Staré Hory – stavebné úpravy“ vyhlásenej podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 127/2015 dňa 30.6.2015 pod číslom 13441 - WYP nebudeme plniť prostredníctvom 
subdodávateľov. 

 
V Danišovciach,  dňa  

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Ing. Martin Kohút, PhD. 
konateľ spoločnosti KP building s.r.o. 

 


