
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce
Harmonogram

Popis

Rok 2018 2019
Mesiac 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Týždeň 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Celk. cena [EUR]

  A/ Zateplenie obvodových stien
    Práce a dodávky HSV
      Zvislé a kompletné konštrukcie

        Omytie muriva tlakovou vodou
      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku

        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete
        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete

        Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)

        Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)

        Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast

        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného 
úradu, Tomášovce

        Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 
murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm

        Oprava vonkajšíchch cementových hladkých omietok 
oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%

        Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný 
náter 700

        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač 
omietok 707

        Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, 
silikátová, roztieraná jemnozrnná

        Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú 
prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %

        Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej 
škrabanej, opravená plocha do 10 %

        Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 
700

        Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač 
omietok 707

        Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, 
roztieraná jemnozrnná

        Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, 
strednozrnná

        Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST 
biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a 
fasádne farby

        Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS 2800 
C, lepený celoplošne bez prikotvenia

        Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 2800 
C, lepený rámovo s prikotvením

        Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS 2800 
C, lepený rámovo s prikotvením

        Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (EPS), 
natĺkacie kotvy

        Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 
(EPS)

        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 50 mm 
(EPS), natĺkacie kotvy

        Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 
klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Demontáž lešenia rámového systémového s 
podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 
použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 
1,10 m, výšky do 10 m

        Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 
alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia záchytnej striešky nad 2 m

        Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m

        Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 
dverí

        Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou 
LK plast 100

        Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších 
brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,04500t

        Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších 
nad 2 m2,  -0,08900t

        Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,07300t



        Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Prenájom kontajneru 7 m3

      Presun hmôt HSV

    Práce a dodávky PSV
      Izolácie proti vode a vlhkosti

      Izolácie tepelné

      Zdravotech. vnútorná kanalizácia
        Prečistenie lapačov strešných splavenín

      Konštrukcie klampiarske
        Krytina, tabuľa tvrdá FOP/PLX- plastizol, do 30°

        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm
        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm

        Odpadné rúry koleno BK D 87 mm
        Odpadné rúry koleno BK D 120 mm
        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm
        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm

        mm
        Žľaby, čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm

        Žľaby, filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm

      Konštrukcie doplnkové kovové

      Montáž vzduchotechnických zariadení

      Dokončovacie práce - nátery

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

        Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena 
škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm

        Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

        Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m

        Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

        Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. 
najväč. dopr. vzdial. do 1000m

        Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových 
dosiek,  -0,00742t

        Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

        Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

        Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

        Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
120 mm,  -0,00285t

        Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, 
š. 320mm

        Oplechovanie odkvapov striech, tabuľa tvrdá FOP/FA 
- plastizol, rš 330 mm

        Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov, 
tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš. 600 mm

        Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT 
univerzálny

        Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 
mm, oceľové LPL

        Žľaby, suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením 
RSK veľkosť 150 mm

        Žľaby, kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 
150 mm

        Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

        Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. 
najväč. dopr. vzdial. do 1000m

        Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t

        Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500

        Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním



    Hodinové zúčtovacie sadzby

    Vedľajšie rozpočtové náklady
      Zariadenie staveniska
        Zariadenie staveniska
  B/ Zateplenie strešného plášťa
    Práce a dodávky HSV
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete
        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete

        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Nakladanie alebo prekladanie sutiny
        Prenájom kontajneru 7 m3

    Práce a dodávky PSV
      Izolácie striech
        Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 

      Izolácie tepelné

      Konštrukcie - drevostavby

      Konštrukcie stolárske

        Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt

      Dokončovacie práce - nátery

    Hodinové zúčtovacie sadzby

  C/ Výmena výplňových konštrukcií
    Práce a dodávky HSV
      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm

        Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením stien

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - Pomocné búracie práce

      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
Murárske a montážne práce

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Demontáž lešenia rámového systémového s 
podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 
použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 
1,10 m, výšky do 10 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

        Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

        Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m

        Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska biela, dvojitá nosná 
konštrukcia

        Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

        Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po 
stavenisku do 1 km

        Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 
m2,  -0,02400t

        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
QB

        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy

        Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

        Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí,podláh, obkladov atď.

        Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých

        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková



        Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m

        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

      Presun hmôt HSV

    Práce a dodávky PSV
      Konštrukcie stolárske
        Demontáž parapetných dosiek drevených   -0,0019t

      Konštrukcie doplnkové kovové
        Montáž dverí z AL-profilov
        Montáž mreží pevných skrutkovaním

      Dokončovacie práce - maľby

      Dokončovacie práce - čalúnnicke
        Demontáž a montáž vertikálnych textilných žalúzií

    Hodinové zúčtovacie sadzby

  D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom
    Práce a dodávky HSV
      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter 
700

        Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na 
hrany stien (meria sa v m dľ.)

        Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 5 mm

        Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

        Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia 
silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2

        Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre 
interiér

        Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 
70x70x50 mm

        Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 
hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  
-0,05700t

        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1, 5 m2, -0,01200t

        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1, 5 m2, -0,01600t

        Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t

        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t

        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

        Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 
výstavbu, za 1 bm montáže   

        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

        Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, 
výšky miestnosti do 3,80 m

        Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

        Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku   

        Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 
hodín



        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku
        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

      Presun hmôt HSV

    Hodinové zúčtovacie sadzby

  E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP
    Práce a dodávky HSV
      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

      Presun hmôt HSV

    Hodinové zúčtovacie sadzby

    Práce a dodávky M
      Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

  F/ Kotolňa
    Práce a dodávky PSV

        Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,  
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých

        Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný 
náter 700

        Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač 
omietok 707

        Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, 
roztieraná jemnozrnná

        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 mm 
(kamenná vlna), natĺkacie kotvy

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Demontáž lešenia rámového systémového s 
podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 
použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 
1,10 m, výšky do 10 m

        Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - Pomocné búracie práce

      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
Murárske a montážne práce

        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká

        Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom 
vybúraní otvorov v murive kamennom,  -0,07500t

        Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 
hr.do 600 mm,  -1,87500t

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 
hodín

        Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku 
nosnosť 350 kg, zdvih do 2 m, vrátane inštal. šachty a 
všetkých doplnkov

        Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy



      Zdravotechnika - strojné vybavenie
        Montáž úpavovne  typ 01
      Ústredné kúrenie, kotolne

        Hadica napúšťacia gumená

        m

      Ústredné kúrenie, strojovne
        Dodávka materiálu

        Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m

      Ústredné kúrenie, armatúry.

        Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2
        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1
        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4
        Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II

        Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

      Konštrukcie doplnkové kovové

    Ostatné

  G/ Vnútorné rozvody ÚK
    Práce a dodávky PSV
      Izolácie tepelné
        Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38

        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38

        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70

      Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

        Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch

        Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t

        Montáž kotla oceľ. násten. na plyn  kondenzačného 
vyhotovenie turbo do 50 kW

        Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom 
o v. pl.kotla do 5 m2

        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m

        Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100,  
-0,07742t

        Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 
5 m3/h (modul 80)

        Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, 
tlak 6 barov, objem 120 l

        Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 
potrubia) DN 40,  -0,02100t

        Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 25

        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m

        Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do 
DN 50,  -0,01400t

        Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

        Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg vrátane materialu

        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m

        Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
32 do DN 50,  -0,00500t

        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 20

        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 25

        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 32

        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 40

        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 50

        Potrubie plasthliníkové  16x2 mm z rúrok v kotúčoch 
v chráničke 



        Potrubie plasthliníkové  26x3 mm z rúrok v kotúčoch

        Potrubie plasthliníkové  32x3 mm z rúrok v kotúčoch

        Potrubie plasthliníkové 40,0x3,5 mm 
        Potrubie plasthliníkové  50,0x4,0 mm 

        Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm

      Ústredné kúrenie, armatúry.
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

      Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

      Konštrukcie doplnkové kovové

      Dokončovacie práce - nátery

    Ostatné

  H/ Bleskozvod
    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

    M

        Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

        Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky 
dvojitej do DN 50

        Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm

        Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

        Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4

        Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

        Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m

        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

        Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, 
 -0,01000t

        Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies  s 
príplatkom 8 %

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm

        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou  jednoradového

        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou  dvojradového

        Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

        Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies

        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 12m

        Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

        Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

        Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

        Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby 
bielej dvojnás. so základným náterom

        Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
100 mm farby bielej dvojnásobné so základným náterom

      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 
Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 
kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12

        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 
kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8



      Elektromontážne práce
        Dodávka materiálu
        Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2

        Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

        Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny

        Osadeie montáž. dielu- zberača
        Doprava do 3,5t
        Demontážne práce
        Murárske výpomoci 5%
        Likvidácia odpadu s dokladovaním
        Podružný materiál 3%
        Podiel pridružených výkonov 3%
      Zemné práce pri extr.mont.prácach

        Uloženie platne KPL
      Revízie
        Revízie
        Vytýčenie inžinierskych sietí
        Hodinové zúčtovacie sadzby

  I/ Inštalácia
    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

    Práce a dodávky PSV
      Silnoprúd

    M
      Elektromontážne práce

        Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia 

        Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením

        Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením

        Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia koef. 0,4

        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2

        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 
10 mm Cu D 8 mm

        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02)

        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m

        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika 
včít. ich pripojenia, bez náteru

        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot

        Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej 
hmot

        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 
včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)

        Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4

        Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

        Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 
Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 
muriva

      Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - 
Do kábl. roštov
        Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych 
vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm

        Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného 
- nástenného interierového so žiarovkou

        Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED

        Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, 
zabudovatelné s lineárnou žiarovkou

        Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 
zabudovatelné s lineárnou žiarovkou

        Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 
lineárnou žiarovkou - núdzový režim

        Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 - 23 

        Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, 
uložená pevne 

        Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 
štvorcová

        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 
vysekaním,zamurovaním a začistením

        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie 
rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm 

        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie 
otvor pre vývodkovú skriňu veľkú 

        Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

        Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vč. zapojenia jednopólový - radenie 1

        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5



        Zásuvková rozvodnica zapojenie

        Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne

        Zásuvka domová vstavaná dátová, TV
    Vedľajšie rozpočtové náklady
      Inžinierska činnosť
        Revízie
        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

        Doprava do 3,5t
        Demontážne práce
        Likvidácia odpadu s dokladovaním
        Podružný materiál 6%
        Podiel pridružených výkonov 6%
        Hodinové zúčtovacie sadzby

  J/ Prípojka NN
    M
      Elektromontážne práce

        Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4

        Demontážne práce
    Vedľajšie rozpočtové náklady
      Inžinierska činnosť
        Východiskové revízie
        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

        Vytýčenie inžinierskych sietí

        Doprava do 3,5t
        Podružný materiál 6%
        Podiel pridružených výkonov 6%
        Hodinové zúčtovacie sadzby

  K/ Vzduchotechnika
    Práce a dodávky PSV
      Izolácie tepelné
        Izolácia tepelná -  pripevnenými Al páskou

        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6

        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7

        Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú 
montáž vrátane tlejivky

        Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V 
vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)

        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 
včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)

        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 
10 mm Cu D 8 mm

        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02)

        Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a 
prípoj. vodiča)

        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot

        Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené H07V-U medený harmonizovaný

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-
O 0,6/1,0 kV  3x1,5

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x2,5

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy

        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 
vysekaním,zamurovaním a začistením

        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 50 mm2

        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 50 mm2

        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 
včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)

        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2

        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m

        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika 
včít. ich pripojenia, bez náteru

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
5x16

        Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 
kV 4x50

        Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 
norme)

        Geodetické zameranie skutkového stavu zariadenia po 
preložení

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy



      VZDUCHOTECHNIKA
        Skriňová vetracia jednotka
        Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

        Montáž spiro potrubia DN 125-140
        Montáž spiro potrubia DN 160-180
        Montáž spiro potrubia DN 200-225
        Montáž spiro potrubia DN 250-280
        Montáž spiro potrubia DN 315-355

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450

        Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450

        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200

        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315

        Príplatok za presun VZT NA STRECHU na strechu

    Ostatné
      Skúšobná prevádzka 

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m

        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 1800 mm

        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 2240 mm

        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 3200 mm

        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 1800 mm

        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 1800 mm

        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 2240 mm

        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 3200 mm

        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 
150-200

        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 
225-315

        Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 
400-500 mm 

        Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-0.250 
m2

        Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie 
prierezu 0.220-0.400 m2

        Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-
0.030 m2

        Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 
m2

        Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 
mm 

        Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 4 vnút. jednotky)

        Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 
10-16 (3/8"x5/8")

        Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

      Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy


	Nový

