
Ganttov graf

1

PORAD. Č./ 

MILNÍK OBDOBIE REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH OD PREVZATIA STAVENISKA + ČASOVO VYZNAČENÉ MILNÍKY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Zariadenie staveniska 1 1 1 1 100% *

2
Zhotovenie prípojok IS 1 4 1 4

100%

3
Základ OK veže 2 1 2 1

100%

4
Zhotvenie hydroizolácie 3 2 3 2

100%

5 / I
Zhotovenie strechy 4 6 4 6

100%

6
Montáž OK veže 7 6 7 6

100%

7
Montáž zariadenia na 

sušenia hadíc 13 1 13 1
100%

8
Montáž výplní otvorov 5 2 5 2

100%

9
Hrubé rozvody elektro 6 4 6 4

100%

10
Hrubé rozvody vody 6 4 6 4

100%

11
Hrubé rozvody VZT 5 4 5 4

100%

12
Hrubé rozvody 

vykurovanie 6 4 6 4
100%

13
Zhotovenie omietok 11 4 11 4

100%

14 / II
Zhotovenie podláh 14 3 14 3

100%

15
Zhotovenie podhľadov z 

SDK 17 4 17 4
100%

16
Zhotovenie obkladov a 

dlažieb 17 4 17 4
100%

17
Maľby stien a stropov 20 2 20 2

100%

18
Nášlapné vrstvy podláh 22 2 22 2

100%

19
Osadenie interierových 

dverí 23 2 23 2
100%

20
Zhotovenie deliacich 

priečok 23 2 23 2
100%

21
Kompletáž zábradlí 24 1 24 1

100%

22
Kompletáž VZT 23 3 23 3

100%

23
Kompletáž elektro 23 3 23 3

100%

24
Kompletáž sanity 24 2 24 2

100%

25
Kompletáž kúrenia 24 2 24 2

100%

26
Zateplenie fasády 

vrátane lešenia 6 8 6 8
100%

27
Zámočnícké a 

klampiarské výrobky 4 2 4 2
100%

28
Montáž výťahu 16 1 16 1

100%

29
Parkovisko a chodníky 14 6 14 6

100%

30
Kompresorová stanica 22 2 22 2

100%

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice
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31
Oplotenie a brány 20 3 20 3

100%

32
Terénné úpravy 22 3 22 3

100%

33 / III
Vypratanie staveniska a 

ukončenie diela 25 1 25 1
100%
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