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Denny harmonogram postupu vystavby

Oddlicl: Sro, Viezka Gislo | 26568/T

Stavba: MS Kuty — 2. etapa
Investor: Obec Kuty
Zhotovitel: PALKOVIC-SK, s.r.o.
Dni Prace a dodavky Poznamka
T | Prevzatie staveniska, zahdjenie prac =
2-7 Zemné prace, zakladanie, betonaz zakladovych pasov |J
8-20 Lezaté rozvody ZT|, debnenie, zasyp zakladove| dosky,
Vystuz a betonaz ZD
21 Hydroizolacia, zaloZenie stavby
21-32 Zvislé konstrukcie, obvodové murivo a priecky
32 -40 Stu3ujuce vence, debnenie, armovanie, betonaZ
- 41-65 Tesarske konstrukcie, drevostavby, klampiarske
Konstrukcie, kompletaz strechy
50 - 60 Podhlad OSB dosky
60 - 65 | Rozvedy ZTI hruba montaz
G2 -72 Rozvody elektro hruba montaz
60 - 63 Hydroizolacie
63-75 Tepelna izolacia podlah, podlahové vykurovanie, kotolha
70-75 Montaz vypini otvorov
76 -80 Zhotovenie poterov
72-120 Komunikacie, spevnené plochy, pripojky IS, Odlugovad
tukov
72 -120 onkajsie omietky BAUMIT, podhlady vonkajsie
100 - 110 Tepelné izolacie stropu
80- 110 Vnotorné omietky
100 - 120 Kazetovy podhlad
85-125 . Montaz dlazieb a obkladov
a0 - 125 Kompletaz ZT, montaZ digestora
90 - 125 Komlpetaz elektroinstalacii, montaz svietidiel
90 - 125 Malby a natery
110 - 1156 VyCistenie a prebrusenie poteru, zhotovenie
samonivelizaénych podkladov
125-130 Monta2 samonosnej padlahy PVC Polyvinylova FORBO
130 - 135 Oprava malieb, dokonZovacie prace, vy&istenie objektu
priprava na odovzdanie stavby
1 =138 B Iné ako nespecifikovane prace v rozpocte, vyvolang
stavbou, alebo vyZiadané objednavatelom
135 Ukonéenie prac, odovzdanie stavby
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