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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU 
 
 
Dňa 31.12.2019 bol Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručený list zo dňa 30.12.2019, 
ktorý bol označený ako „Žiadosť o nápravu“ (ďalej len „žiadosť o nápravu“). 
 
Žiadosť o nápravu sa týka predmetu zákazky: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ 
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 
č. S 218 dňa 12.11.2019 pod označením 2019/S 218-535259 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 
232/2019 dňa 13.11.2019 pod označením 33452 – MSS (ďalej len „Oznámenie o vyhlásení VO“). 
  
Žiadosť o nápravu bola podaná žiadateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších  predpisov  
(ďalej  len „zákon o  verejnom obstarávaní“) proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach 
alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. 

Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Vám posielame písomné oznámenie 
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu: 

 
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu žiadateľa podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní  čiastočne  v y h o v u j e. 
 
Odôvodnenie: 
 
Žiadateľ vo svojej žiadosti o nápravu žiada, cit.:  
 

A) 
Vo zväzku 3 Cenová časť verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača aby vyplnil nasadenie 
odborníkov stavebnotechnického dozoru v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných 
podkladoch - verejný obstarávateľ sám určil minimálne nasadenia jednotlivých odborníkov v 
jednotlivých etapách. Ďalej od uchádzača považuje uviesť také denné sadzby kľúčových/nekľúčových 
odborníkov,  ktoré  pokryjú  všetky  náklady na poskytnutie služby vrátene všetkých známych rizík. Ak  
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samotný verejný obstarávateľ nevie taxatívne určiť riziká tak to nemôže očakávať od poskytovateľa. 
Rovnako nemôže Poskytovateľ STD preberať zodpovednosť za Zhotoviteľa vyplývajúce z postupu 
prác. Z mesačnej správy Zhotoviteľa 11/2019 vyplýva, že Zhotoviteľ má značné meškanie cca 37% 
pričom práce na SO 219-00 vôbec nezačali a práce na SO 213-01 sa komplikujú z dôvodu zmeny 
triedy tažiteľnosti horniny čo môže mat' vplyv na lehotu výstavby/milníkov - správa vôbec nerieši 
uvedený stav len stroho konštatuje, že zatiaľ nenastali zmeny a Zhotoviteľ tvrdí že lehotu výstavby 
dodrží čo je v rozpore so zoznamom nárokov kde je pri každom nároku uvedené, že nárok má dopad 
ne lehotu výstavby čo môže znamenať že aj na miľníky výstavby. V správe nie sú uvedené opatrenia 
aké Zhotoviteľ vykonal na dobehnutie omeškania a teda nie je možné určiť možné riziká a ich dopad 
na výkon stavebnotechnického dozoru. Verejný obstarávateľ neposkytol súťažné podklady na výber 
zhotoviteľa a ani projektovú dokumentáciu tým pádom uchádzač sa nemôže dostatočne oboznámiť s 
Dielom, na ktorom má vykonávať činnosť stavebného dozoru. V súťažných podkladoch nie sú 
taxatívne vymenované riziká, ktoré má uchádzač oceniť, rovnako verejný obstarávateľ neposkytol, 
všetku dokumentáciu potrebnú na určenie možných rizík, čím sa stávajú súťažné podklady 

nejednoznačné a porušujú sa tým pádom základné princípy zákona o verejnom obstarávaní. 
Rovnako sa stávajú ponuky jednotlivých uchádzačov neporovnateľné, nakoľko verejný obstarávateľ 
nevie, aké riziká ocenili jednotlivý uchádzači. Ďalej tu môžeme rozprávať o nehospodárnosti a 
netransparetnosti nakoľko ak dané riziko nenastane, ktoré uchádzač ocenil tak verejný obstarávateľ 
ho mu to rovnako zaplatí, nakoľko nikde nie je samostatne vyčíslené a nikde v súťažných podkladoch 
nie je uvedená žiadna metodika na ocenenie rizika. 
Platobné podmienky za jednotlivé etapy uvedené v súťažných podkladoch nie sú v súlade s 
minimálnym nasadením jednotlivých odborníkov v jednotlivých etapách. 
 
Cena v zmysle nasadenia — súťažné podklady 

 Počet dní 
odborníkov    
v zmysle 
súťažných 
podkladoch 

Priemerná denná sadzba 
odborníka vychádzajúca 
zo súťažných podkladov 
(EUR) 

Cena Fakturačnej etapy 
(EUR) 

Cena 
Fakturačnej 
etapy v (%) 

Fakturačná 
etapa č. 1 

123 340,5535 41.888,09- 1,48 

Fakturačná 
etapa č. 2 

7203 340,5535 2.453.007,22- 86,68 

Fakturačná 
etapa č. 3 

780 340,5535 265.631,77- 9,39 

Fakturačná 
etapa č. 4 

204 340,5535 69.472,92- 2,45 

Spolu 8310  2.830.000 100 

 
Porovnanie platobných podmienok v zmysle zmluvy a nasadenia 

 Cena 
fakturačnej 
etapy           
v zmysle 
zmluvy 
(%) 

Cena 
fakturačnej  
etapy         
v zmysle 
nasadenia 
(%) 

Rozdiel 
(%) 

Cena 
fakturačnej 
etapy          
v zmysle 
zmluvy 
(EUR) 

Cena 
fakturačnej 
etapy            
v zmysle 
nasadenia 
(EUR) 

Rozdiel (EUR) 

Fakturačná 
etapa č. 1 

5 1,48 +3,52 141.500,- 41.888,09- +99.611,91- 

Fakturačná 
etapa č. 2 

75 86,68 -11,68 2.122.500,- 2.453.007,22- -330.507,00- 
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Fakturačná 
etapa č. 3 

10 9,39 +0,61 283.000,- 265.631,77- +17.368,23- 

Fakturačná 
etapa č. 4 

10 2,45 +7,55 283.000,- 69.472,92- +213.527,10- 

 
Ako sme už popísali v tejto náprave, obstarávateľ požaduje aby uchádzači do svojej ponukovej ceny 
zahrnuli všetky známe riziká aj keď ich taxatívne neuvádza. Nakoľko ponuková cena je tvorená ako 
násobok dennej sadzby a počtu dní tak jedine do dennej sadzby sa dajú zahrnúť všetky známe rizika. 
Avšak najväčšie riziká sú vo fakturačnej etape č. 2 (Služby poskytované počas realizácie Dela), ktorú 
však verejný obstarávateľ sám kráti z nami neznámych dôvodov. Rovnakým spôsobom verejný 
obstarávateľ zasahuje do ostatných fakturačných etáp napr. fakturačnú etapu č. 1 (Služby 
poskytované počas Prechodného obdobia) verejný obstarávateľ sám navyšuje, pričom v tejto etape 
sú riziká podstatne menšie ako vo fakturačnej etape č. 2. Rovnako je to aj v prípade fakturačnej 
etape č. 4 (Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD) kde verejný obstarávateľ opäť 
zasahuje a to navýšením tejto etapy, pričom v tejto etape sú riziká podstatne menšie ako vo 
fakturačnej etape č. 2. alebo vo fakturačnej etape č. 1. 
Svojim konaním vnáša verejný obstarávateľ do stanovenia dennej sadzby a rovnako aj do platobných 
podmienok, ktoré nie sú závislé od skutočného nasadenia odborníkov nejasnosť a nehospodárnosť. 
Keď má uchádzač do dennej sadzby odborníka započítať známe riziká tak nemôže verejný 
obstarávateľ zvoliť metodiku platieb nezaloženú na nasadení odborníkov STD, nakoľko potom v 
niektorých fázach projektu (etapa č. 2) nie sú tieto riziká vôbec zohľadnené alebo zohľadnenie rizika v 
niektorých fázach projektu (etapa č. 1, 3 a 4) je nadhodnotené. Nie je možné miešať cenu tvorenú v 
zmysle nasadenia odborníkov s paušálnou cenou. V prípade uplatnenia paušálnej ceny nie je možné 
od poskytovateľa požadovať zníženie ceny z dôvodu nerealizovania objektov a nie je možné 
požadovať od poskytovateľa minimálne nasadenie odborníkov. Rovnako pri zmenách zmluvy sa takto 
stanovené platobné podmienky stávajú netransparentné a to napr.: 
 
1.  V súťažných podkladoch uvádzate v prílohe 3 Zmluvných podmienok Zmluvy - Odmeny a platby: 

„V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba 
Objednávateľa vynechať (nerealizovať) objekty/prevádzkové súbory, ktoré boli súčasťou Zmluvy o 
Dielo podľa Prílohy (f) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, čo bude mať za následok 
potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu (na Menej Služieb Dodávateľa), alebo v prípade, ak 
vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 
Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom v súlade s 
článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC Červená kniha na neuskutočnenie týchto objektov alebo po 
Úprave Lehoty výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť Objednávateľovi 
návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať návrh na úpravu Zmluvnej ceny primeraným 
znížením o hodnotu za Menej Služby/za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí obsahovať 
harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými 
Dodávateľ uvažoval pre poskytnutie služby na objektoch/ častiach diela, ktoré sú/je aktuálne 
predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu 
nasadenia a zmluvných denných sadzieb ( ..... ) bude stanovená čiastka za menej služby, o ktorú 
bude znížená zmluvná cena výhradne v priebehu 2. fakturačnej etapy. V prípade vrátenia návrhu 
dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh 
dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.” 
Hore uvedená metodika postupu pri znížení zmluvnej ceny v dôsledku vynechania 
(nerealizovania) objektu/prevádzkového súboru, ktoré boli súčasťou Zmluvy o Dielo je: 
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-  v rozpore so súťažnými podmienkami, nakoľko verejný obstarávateľ taxatívne určuje 
minimálne nasadenie odborníkov bez rozdielu postupu stavebných prác Zhotoviteľa, čo v 
prípade nedodržania je sankcionované t.j. nemôže znižovať počty dní odborníkov, 

 - v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko poskytovateľ služieb a objednávateľ 
má svojvôľu pri určovaní/odsúhlasovaní počtov dní na vynechaných (nerealizovaných) 
objektoch/prevádzkových súboroch, ktoré boli súčasťou Zmluvy o Dielo, 

- v rozpore so skutočnosťou - pri službách stavebného dozoru nie je možné vychádzať z 
tvrdenia, že ak Zhotoviteľ nevykoná nejakú časť diela tak stavebný dozor poskytuje svoje 
služby v menšom rozsahu, nakoľko rovnako musí byt' prítomný na stavbe, 

- v rozpore so skutočnosťou - v dennej sadzbe odborníkov sú ocenené aj iné náklady 
(zábezpeka, poistka a iné), ktoré sa neznižujú z dôvodu, že sa nerealizuje nejaká časť diela. 

 
Na základe § 18 ods. 1 písm. a) sa zmluvná cena môže meniť v prípade ak zmluva 
jasne/jednoznačne určuje podmienky jej zmeny pričom podmienky zmeny nesmú mat' charakter 
svojvôli poskytovateľa služieb resp. objednávateľa čo v tomto prípade je. Týmto konaním verejný 
obstarávateľ porušuje zákon o verejnom obstarávaní. 
 
2.  V súťažných podkladoch uvádzate v prílohe v prílohe 3 Zmluvných podmienok Zmluvy - Odmeny a 

platby: 
„V prípade, že nastane situácia, že Objednávateľ predčasne ukončí Zmluvu o Dielo so 
Zhotoviteľom Diela, teda práce na realizácii stavby budú zastavené a Dodávateľ bude vyzvaný 
Objednávateľom na vypracovanie Záverečnej správy STD (prípadne iných sumarizačných 
dokumentov) k určitému dátumu, Dodávateľ má nárok na vyplatenie 4. fakturačnej etapy bez 
akéhokoľvek krátenia. V takomto prípade bude Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa tiež 
poskytovať služby aj počas nasledujúcich 365 dní v rozsahu obdobnom ako sú definované v 3. 
fakturačnej etape a preto bude mať Dodávateľ nárok na vyplatenie zmluvnej čiastky za 3. 
fakturačnú etapu. Predmetom krátenia za vykonané menej práce, tak ako je to uvedené v tejto 
prílohe ZMLUVY, v čl.2 - Zmena Zmluvy, bod 4.b) Doplnkové služby — Menej služby, bude len 
zmluvná čiastka zodpovedajúca 2. fakturačnej etape“ 
 
Hore uvedená metodika je: 
- v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko môže vzniknúť situácia, ktorá nie je 

hospodárna a to napríklad ak predčasnému ukončeniu Zmluvy príde tesne po fakturačnej 
etape - v skutočnosti by uchádzač mal nárok na 1,48% zmluvnej ceny a verejný obstarávateľ 
mu vyplatí 5% zmluvnej ceny. 

- v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko podmienky sú nevyvážené a Poskytovateľ je v právnej 
neistote z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri predčasnom ukončení Zmluvy o Dielo má 
svojvôľu v pokračovaní Zmluvy o poskytovaní služby, nakoľko poskytovanie fakturačnej etapy č. 
3 a č. 4 je závislé od pokynu obstarávateľa, pričom nikde nie je zohľadnená skutočnosť, že 
Poskytovateľ ma nárok na náhradu škody v súvislosti s predčasným ukončením zmluvy. 

- v rozpore so skutočnosťou - ak fakturačná etapa č. 2 trvá menej tak to neznamená 
automaticky, že tým stavebného dozoru pracoval menej počet dní. Podotýkame, že verejný 
obstarávateľ stanovil minimálny rozsah nasadenia, ktorý musí stavebný dozor dodržať či 
Zhotoviteľ pracuje alebo nepracuje a v prípade ak dlhý čas Zhotoviteľ nepracuje a potom zvýši 
práce tak stavebný dozor musí nasadiť viac odborníkov, nakoľko Zhotoviteľ zásadne zhustil 
harmonogram prác čo môže znamenať, že v konečnom ohľade tým stavebného dozoru aj keď 
kratšej lehote odpracuje väčší počet dní. 
 

Na základe skutočností uvedených v bode A) popis rizík, ocenenie rizík, metodika stanovenia 
ponukovej ceny a platobné podmienky sú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko 



Strana 5 z 15 

 

sú nejasné a mnohých prípadoch netransparentné a nehospodárne a konanie verejného 
obstarávateľa je založené na jeho svojvôli. 
 
B) 
V súťažných podkladoch sú uvedené podmienky na nekľúčových odborníkov: 
 

Nekľúčový odborník č. 3 (odborník — geotechnik STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geotechnika v 

tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechnika u Zhotoviteľa na 
minimálne 2 objektoch rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie a má príslušnú odbornú 
spôsobilosť pre výkon činnosti geotechnika. (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť 
stavebný dozor - geotechnika alebo pre činnosť stavbyvedúci — geotechnika, vydané podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov). 

 

Nekľúčový odborník č. 4 (odborník — geológ STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geológa v tíme 

stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u Zhotoviteľa na minimálne 2 objektoch 
rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie a musí sa preukázať oprávnením na výkon danej 
činnosti. (Inžiniersky geológ s odbornou spôsobilosťou na inžinierskogeologický prieskum zmysle 
zákona č. 569/2007 Z.z.(geologický zákon) v poslednom znení. 
 

Nekľúčový odborník č. 5 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre 

zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u 
Zhotoviteľa, má ukončené min. úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na stavebné 
technické vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnej infraštruktúry 
(diaľnice, rýchlostné cesty, cesty l. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
 

Nekľúčový odborník č. 6 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
- Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 

písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ  
túto požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s 
autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov a 
kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a 
kartograf musel v období posledných 15 rokov vykonávať činnosť geodeta (Autorizovaného geodeta 
a kartografa) aspoň na dvoch dopravných stavbách (stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest) v 
tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u Zhotoviteľa. 
 

Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 9 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora bezpečnosti 

na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a spĺňa podmienky § 6 ods. 1 Nariadenia vlády č 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

Nekľúčový odborník č. 8 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky: 
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Odborníci na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovední za posudzovanie jednotlivých časti 
projektovej dokumentácie musia mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného 
predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov. Taktiež musia preukázať, že v období posledných 15-tich rokov sa aktívne 
podieľali na projekčných prácach (projektovali) vo svojej špecializácii. 
 

Nekľúčový odborník č. 9 (environmentálny dozor STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
Environmentálny dozor STD musí byt' odborne spôsobilá osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre 
oblasť činnosti: líniové stavby a v období posledných 5-tich rokov vykonával činnosť 
environmentálneho dozoru na dopravných stavbách aspoň na jednej cestnej stavbe. 
 

Podľa nášho názoru nasledovné podmienky na nekľúčových odborníkov sú diskriminačné: 
-  geotechnik STD, na minimálne 2 objektoch rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie, 

geotechnik vykonáva svoju činnosť bez rozdielu na to či je to objekt cesty mostu, tunela alebo 
železnice, podmienka verejného obstarávateľa neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

- geológ STD, na minimálne 2 objektoch rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie, geológ 
vykonáva svoju činnosť bez rozdielu na to či je to objekt cesty mostu, tunela alebo železnice, 
podmienka verejného obstarávateľa neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

 - odborník pre zabezpečenie kvality, má ukončené min. úplne stredné odborné vzdelanie so 
zameraním na stavebné technické vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách 
dopravnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty l. triedy), kvalitár vykonáva svoju 
činnosť bez rozdielu na to či je to diaľnica, rýchlostná cesta, cesta l. triedy alebo železnica, 
rovnako na výkon činnosti kvalitára nie je podmienená žiadna škola, podmienka verejného 
obstarávateľa neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

- Geodet, aspoň na dvoch dopravných stavbách (stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest) v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u Zhotoviteľa, geodet vykonáva svoju 
činnosť bez rozdielu na to či je to diaľnica, rýchlostná cesta, cesta l. triedy alebo železnica, 
podmienka verejného obstarávateľa neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

- koordinátor bezpečnosti, v období posledných 9 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť 
Koordinátora bezpečnosti na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe, koordinátor bezpečnosti 
vykonáva svoju činnosť bez rozdielu na to či je to diaľnica, rýchlostná cesta, cesta I. triedy alebo 
železnica, rovnako nerozumieme prečo len za posledných 9 rokov keď u ostatných nekľúčových 
odborníkoch je 15 rokov, podmienka verejného obstarávateľa neodôvodnene zužuje okruh 
odborníkov. 

- odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, Taktiež musia preukázať, že v období 
posledných 15-tich rokov sa aktívne podieľali na projekčných prácach (projektovali) vo svojej 
špecializácii, odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, podľa nášho názoru môže 
zastávať aj odborník, ktorú túto funkciu preukázateľne vykonával v období posledných 15-tich 
rokov avšak takýchto odborníkov verejný obstarávateľ vylučuje, rovnako to platí aj na odborníka 
na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pre tunely, podmienka verejného obstarávateľa 
neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

 - environmentálny dozor STD v období posledných 5-tich rokov vykonával činnosť 
environmentálneho dozoru na dopravných stavbách aspoň na jednej cestnej stavbe, 
environmentálny dozor vykonáva svoju činnosť bez rozdielu na to či je to diaľnica, rýchlostná 
cesta, cesta l. triedy alebo železnica, rovnako nerozumieme prečo len za posledných 5 rokov keď 
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u ostatných nekľúčových odborníkoch je 15 rokov, podmienka verejného obstarávateľa 
neodôvodnene zužuje okruh odborníkov. 

 

Na základe skutočností uvedených v bode B) sú podmienky uvedené na nekľúčových odborníkov 
diskriminačné nakoľko neodôvodnene zužuje okruh odborníkov a nijako nesúvisia s kvalitou 
výberu odborníka. 

 
C) 
V súťažných podkladoch sú uvedené podmienky na kľúčových odborníkov: 
 

Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby — cesty) musí mat' v období posledných 10 
rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne 
odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru, resp. vykonával činnosť Predstaviteľa Zhotoviteľa / Hlavného 
stavbyvedúceho na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách ciest obdobného 
charakteru, realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou 
šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile), ktorých súčasťou boli 
aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok: 
1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru, resp. činnosť Predstaviteľa 

Zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 projektu, pričom tento projekt 
mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky mimoúrovňovej križovatky, 

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru, resp. činnosť Predstaviteľa 
Zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho na tejto stavbe (definovanej v predchádzajúcom bode) 
musela byt' v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50% Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu 
výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia 
Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3. tento projekt definovaný v predchádzajúcom bode 1. musel byt' v celkovej zmluvnej cene 
stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur bez 
DPH). 
 

Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty) musí mat' v období posledných 10 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru, resp. vykonával činnosť Predstaviteľa Zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty na stavbách 
mostov, realizovaných za nasledovných podmienok: 
1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty, resp. vykonával 

činnosť Predstaviteľa Zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty na stavbách minimálne na 5 
mostoch, pričom minimálne jeden z nich musí byt' diaľničný most alebo most na rýchlostnej ceste 
v dĺžke minimálne 150 m; 

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty, resp. vykonával činnosť 
Predstaviteľa Zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty na projekte, ktorý obsahoval diaľničný most 
alebo most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 150 m musí byt' v dobe trvania zodpovedajúcej 
minimálne 50% Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia 
prác na danom objekte do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve 
o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3. projekt, ktorého súčasťou je most dĺžky minimálne 150 m je v celkovej zmluvnej cene stavebných 
prác vo výške minimálne 40 000 000,- EUR bez DPH (slovom: štyridsat' miliónov eur bez DPH). 
 

Podľa nášho názoru nasledovné podmienky sú neodôvodnené a diskriminačné: 
- kľúčový odborník č. 2 resp. činnosť Predstaviteľa Zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho 
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- kľúčový odborník č. 3 resp. vykonával činnosť Predstaviteľa Zhotoviteľa / stavbyvedúceho na 
mosty 
 

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru a nie realizácia Diela a preto nerozumieme 
dôvodom verejného obstarávateľa prečo pripúšťa preukázanie referencii skúsenosťami ako 
Predstaviteľ Zhotoviteľa, Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci. Zmluvy na výkon činnosti stavebného 
dozoru, zmluvy na realizáciu Dela, legislatíva SR, zmluvné podmienky FIDIC definujú odlišné 
povinnosti a právomoci na stavbyvedúceho a stavebného dozora a teda i na pracovnú náplň a s tím 
súvisiacu prax. Kvalifikácia stavebného dozora nie je rozsahom ani obsahom totožná s kvalifikáciou 
stavbyvedúceho, čo potvrdzuje aj fakt, že SKSI vydáva oprávnenia pre oba smery stavebný 
dozor/stavbyvedúci na základe iných skúseností, ktoré musí odborník preukázať na získanie 
oprávnenia. V skutočnosti stavbyvedúci rieši skôr práce v teréne a max. výkaz skutočne vykonaných 
prác a ostatné práce ako sú nároky, zmeny kvalita ... riešia iný odborníci Zhotoviteľa. Ďalej funkcia 
hlavného stavbyvedúceho je funkcia kde odborník riadi objektových stavbyvedúcich a jeho hlavnou 
úlohou je koordinácia jednotlivých stavbyvedúcich. Rovnako funkcia „Predstaviteľ Zhotoviteľa" je len 
osoba ktorá jedná za Zhotoviteľa čiže ide o „Projektového manažéra” alebo „Riaditeľa stavby”, ktorý 
však vôbec nerieši nároky, zmeny, kvalitu, fakturáciu pretože jeho úlohou je riadenie manažovanie 
projektu. Rovnako verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch ne realizáciu Diela nepripúšťa 
preukázanie skúseností odborníkov Zhotoviteľa v oblasti stavebného dozoru, čo potvrdzuje fakt, že 
ide o iný rozsah činností. Takto stanovené podmienky verejného obstarávateľa nie sú ničím 
odôvodnené. 
 

Takto špecifikované podmienky verejného obstarávateľa spĺňajú aj odborníci ktorý nemajú 
oprávnenie na SKSI, ktoré však musia do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy predložiť. V prípade 
expertov, ktorý zastávali funkciu Predstaviteľa Zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho 
/stavbyvedúceho a nepredloženia SKSI skúseností ako zástupca stavebného dozoru nie je možné aby 
získali oprávnenie SKSI. V tomto prípade dôjde k výmene expertov s tým že takýto uchádzač resp. 
poskytovateľ je zvýhodnený v kontexte, že na predloženie expertov, ktorý spĺňajú podmienky má 
min. 6 mesiacov po účinnosti zmluvy. Čím diskriminuje ostatných uchádzačov, ktorý predkladajú 
expertov — stavebných dozorov. 
 

Rovnako verejný obstarávateľ nerieši vôbec pri tejto podmienke protichodný záujem, nakoľko 
stavbyvedúci/hlavný stavbyvedúci/predstaviteľ Zhotoviteľa mohol v minulosti pracovať pre 
Zhotoviteľa, ktorý realizuje Dielo resp. pre jeho subdodávateľa. 
 

Na základe skutočností uvedených v bode C) sú podmienky uvedené na kľúčových odborníkov 
diskriminačné nakoľko zvýhodňujú uchádzača ktorý dodatočne bude plniť podmienky odborníkov a 
rovnako za neodôvodnené, nakoľko predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru a nie 
realizácia Diela. 
 
D) 
V súťažných podkladoch sú uvedené podmienky pre protichodný záujem: 
 

„Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v 
Slovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky škody, nároky na odškodnenie a súdne 
konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany Dodávateľa. 

 

Dodávateľ sa pri poskytovaní Služieb zaväzuje postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou, 
čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení 
týkajúcich sa poskytovania Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu alebo inú formu zainteresovanosti, 
ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto ZMLUVY. 
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Dodávateľ je povinný poskytovať Služby podľa ZMLUVY s náležitou odbornou starostlivosťou a 
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobný rozsah Služieb 
poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky ako aj v ostatných ustanoveniach tejto 
ZMLUVY. 
 

Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu účinnosti tejto ZMLUVY pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov 
podľa tejto ZMLUVY nesmie konať v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme. 
 

Za priame protichodné záujmy možno označiť situáciu, keď sa Dodávateľ podieľa alebo podieľal aj na 
projektovaní alebo zhotovovaní Diela v dôsledku čoho je ohrozený alebo narušený objektívny a 
nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto ZMLUVY. 
 

Za nepriame protichodné záujmy sa považujú najmä situácie, kedy sa 
 

(i) ktorýkoľvek člen Personálu Dodávateľa alebo iný jeho zamestnanec, 
(ii) osoba ovládaná Dodávateľom alebo osoba ovládajúca Dodávateľa alebo  
(iii) subdodávateľ Dodávateľa, 
podieľa alebo podieľala na projektovaní alebo zhotovovaní Diela v dôsledku čoho je ohrozený alebo 
narušený objektívny a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 
 

Verejný obstarávateľ v horeuvedených podmienkach vôbec nedefinuje stupeň projektovej 
dokumentácie, čo je podľa nášho názoru v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko 
pojem „podieľal sa na projektovaní Diela” dáva verejnému obstarávateľovi svojvôľu pri posudzovaní. 
Z textu vyplýva, že aj spracovateľ technickej štúdie je v protichodnom záujme čo je podľa nášho 
názoru absurdné. Rovnako pri protichodnom záujme sa zaoberá len projektovaním a vôbec nerieši 
personál STD a ich možné napojenie na Zhotoviteľa — verejný obstarávateľ povolil preukázanie praxe 
stavbyvedúcim čim môže vzniknúť situácia, že niektorý člen personálu v minulosti pracoval u 
Zhotoviteľa Diela čo maže viest' k protichodnému záujmu. 
 

Na základe skutočností uvedených v bode D) metodika protichodného záujmu je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko je nejasná a netransparentná a rovnako je konanie 
verejného obstarávateľa založené na jeho svojvôli. 

 

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu je uvedené v závere každého bodu. 
 
Bod A. 
-  žiadame o zmenu platobných podmienok tak aby bola v súlade so skutočným nasadením 

odborníkov STD – to znamená aby stavebný dozor bol platený na základe skutočne odpracovaných 
dní odborníkmi, 

- žiadame taxatívne vymenovanie rizík a stanovenie transparentného spôsobu ich ocenenia a 
stanovenie samostatných položiek na ich ocenenie,  

 -  žiadame stanoviť samostatné položky na ocenenie nákladov STD, ktoré nie sú závislé od 
poskytovania dennej služby odborníkmi STD, 

- žiadame upraviť podmienky tak aby boli vyvážené a boli v súlade s dobrými mravmi, to znamená 
aby nemohlo dôjsť k situácii že jedna zmluvná strana môže svojim konaním uškodiť druhej bez 
možnosti druhej zmluvnej strany o náhradu škody. 

- žiadame poskytnúť poslednú správu Zhotoviteľa ako aj poslednú správu stavebného dozoru, ktorý 
v súčasnosti pôsobí na stavbe a rovnako aj súťažné podklady pre výber Zhotoviteľa vrátane 
poskytnutej projektovej dokumentácie.  
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Bod B. 
- žiadame o zmenu podmienok nekľúčových odborníkov nasledovne: 

 

Nekľúčový odborník č. 3 (odborník - geotechnik STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geotechnika v 
tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechnika u Zhotoviteľa a 
má príslušnú odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti geotechnika. (má osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor - geotechnika alebo pre činnosť stavbyvedúci - 
geotechnika, vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
 

Nekľúčový odborník č. 4 (odborník - geológ STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geológa v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u Zhotoviteľa a musí sa preukázať 
oprávnením na výkon danej činnosti. (Inžiniersky geológ s odbornou spôsobilosťou na 
inžinierskogeologický prieskum zmysle zákona č. 569/2007 Z.z.(geologický zákon) v poslednom 
znení. 
 

Nekľúčový odborník č. 5 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť inžiniera pre 
zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u 
Zhotoviteľa, na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
 

Nekľúčový odborník č. 6 (geodet) Autorizovaný geodet a kartograf) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 
písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ 
túto požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s 
autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
a kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a 
kartograf musel v období posledných 15 rokov vykonávať činnosť geodeta (Autorizovaného 
geodeta a kartografa) aspoň na dvoch dopravných stavbách v tíme stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u Zhotoviteľa. 
 

Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
v období posledných 15 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora 
bezpečnosti na stavenisku aspoň na jednej dopravnej stavbe a spĺňa podmienky § 6 ods. 1 
Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
 

Nekľúčový odborník č. 8 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky: 
Odborníci na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovední za posudzovanie jednotlivých 
časti projektovej dokumentácie. musia mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného 
predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov. Taktiež musia preukázať, že v období posledných 15-tich rokov sa aktívne 
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podieľali na projekčných prácach (projektovali) vo svojej špecializácii alebo zastávali funkciu 
odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v tíme stavebného dozoru. 
 

Nekľúčový odborník č. 9 (environmentálny dozor STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
Environmentálny dozor STD musí byť odborne spôsobilá osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 
životné prostredie v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana 
prírody pre oblasť činnosti: líniové stavby a v období posledných 15 rokov vykonával činnosť 
environmentálneho dozoru na dopravných stavbách. 
 

Bod C. 
- žiadame o zmenu podmienok kľúčových odborníkov nasledovne: 

 

Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby — cesty) musí mať v období posledných 10 
rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne 
odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na 
stavbách ciest obdobného charakteru, realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-
pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v 
polovičnom profile), ktorých súčasťou boli aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok: 
1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na realizácii minimálne 1 

projektu, pričom tento projekt mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky 
mimoúrovňovej križovatky, 

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na tejto stavbe (definovanej v 
predchádzajúcom bode) musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50% Lehoty 
výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí 
prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase 
predkladania ponuky); 

3. tento projekt definovaný v predchádzajúcom bode 1. musel byť v celkovej zmluvnej cene 
stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur 
bez DPH). 
 

Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty) musí mať v období posledných 10 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na stavbách mostov, realizovaných za nasledovných podmienok: 
1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na stavbách 

minimálne na 5 mostoch, pričom minimálne jeden z nich musí byť diaľničný most alebo most 
na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 150 m; 

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na projekte, ktorý 
obsahoval diaľničný most alebo most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 150 m musí byt' v 
dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50% Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa 
považuje lehota odo dňa začatia prác na danom objekte do dátumu ukončenia Lehoty 
výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3. projekt, ktorého súčasťou je most dĺžky minimálne 150 m je v celkovej zmluvnej cene 
stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- EUR bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur 
bez DPH).  

Bod D. 
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- žiadame upresniť stupeň projektovej dokumentácie, ktorý sa bude považovať za protichodný 
záujem 

- žiadame doplniť podmienky v bode 3.3.1 osobitných zmluvných podmienkach Zmluvy 
nasledovným odstavcom: 
Ďalej sa za nepriamy protichodný záujem považuje situácia, kedy za posledné 3 roky bol 
ktorýkoľvek člen personálu STD zamestnaný u Zhotoviteľa Diela (resp. členov Zhotoviteľa Diela) 
alebo u jeho subdodávateľov, ktorý na Diele vykonávajú práce. 
 

Rovnako žiadame o posunutie termínu odovzdania ponuky a to so zreteľom na uplatnenie korekcií v 
súťažných podkladoch. 
 

 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU: 
 
I.) 
Bod A. 
Požiadavku na zmenu platobných podmienok verejný obstarávateľ zamieta. 
 
Zdôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ považuje nastavenie platobných podmienok za primerané, prehľadné, 
zrozumiteľné a objektívne. Pre správne pochopenie zdôrazňujeme, že záujemcom spomínané 
požadované minimálne nasadenie odborníkov slúži výhradne pre tvorbu ponukovej ceny a toto 
nasadenie odborníkov sa nijako nesleduje počas poskytovania služby. Verejný obstarávateľ 
predpokladá, že záujemca/uchádzač doplní a navýši jednotlivé minimálne nasadenia podľa svojich 
potrieb, možností a odborných schopností svojho personálu. Taxatívne určenie rizík požadované 
záujemcom nie je z objektívnych dôvodov reálne a preto bola požiadavka verejného obstarávateľa už 
v rámci predchádzajúcej Žiadosti o nápravu iného záujemcu upravená nasledovne:  
 
 Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru 
a pri stanovení denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť 
akékoľvek možné riziká, ktoré môže na základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem 
iného sa jedná o riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo vrátane rizikových 
faktorov majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu Lehoty 
výstavby Diela a z toho vyplývajúca skutočnosť, že v rámci Lehoty výstavby skutočné kumulatívne 
fakturačné plnenie je nižšie ako plánované alebo v rámci Lehoty výstavby dôjde  k posunu lehoty 
ukončenia Míľnika/Míľnikov Harmonogramu prác (podčlánok 8.3 Harmonogram prác) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. 
 
Verejný obstarávateľ poskytol Zmluvu o Dielo pre výber Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami, 
mesačné správy SD, harmonogramy Zhotoviteľa záujemcom/uchádzačom už v rámci predchádzajúcej 
Žiadosti o nápravu iného záujemcu, súťažné podklady sú zverejnené na nasledovnom linku: 
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=717db10ba4c10331ece45fa933
602576 
 
heslo: R2Krivan 

 
 
 
 
 

https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=717db10ba4c10331ece45fa933602576
https://ulozisko.ndsas.sk/pkg/ownCloud/public.php?service=files&t=717db10ba4c10331ece45fa933602576
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Bod B. 
Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje požiadavke záujemcu na zmenu podmienok Nekľúčových 
odborníkov. 
 
Zdôvodnenie: 
Verejný obstarávateľ považuje nastavenie podmienok pre výkon činnosti Nekľúčových odborníkov č. 
3, 4, 5, 6 a 8 za optimálne, vyvážené a predovšetkým zohľadňujúce špecifiká poskytovania služby 
stavebného dozoru na stavbách diaľnic a rýchlostných ciest oproti iným dopravným stavbám 
(mestské komunikácie, železnice, letiská, prístavy, vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy 
a pod.), preto požiadavku záujemcu o zmenu podmienok u týchto nekľúčových odborníkov zamieta.  
 

Verejný obstarávateľ vyhovuje záujemcovi v časti Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti) 
a Nekľúčový odborník č. 9 (environmentálny dozor STD) Prílohy č. 1 Rozsah služieb_úprava 
Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov, kde predlžuje obdobie skúseností 
s poskytovaním služieb nasledovne: 
 
Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 14-tich rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora 
bezpečnosti na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a spĺňa podmienky § 6 ods. 1 Nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
 
Nekľúčový odborník č. 9 (environmentálny dozor STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
Environmentálny dozor STD musí byť odborne spôsobilá osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre oblasť 
činnosti: líniové stavby a v období posledných 15-tich rokov vykonával činnosť environmentálneho 
dozoru na dopravných stavbách. aspoň na jednej cestnej stavbe. 
 
Bod C. 
Verejný obstarávateľ vyhovuje v celom rozsahu požiadavke záujemcu na zmenu podmienok 
Kľúčových odborníkov a upravuje požiadavky na kľúčových odborníkov v Prílohe č. 1 Rozsah 
služieb_úprava Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov nasledovne: 
2.  Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby – cesty) musí mať v období posledných 10 

rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne 
odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru resp. vykonával činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa / Hlavného 
stavbyvedúceho na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách ciest obdobného 
charakteru, realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie 
s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile), ktorých 
súčasťou boli aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok: 
1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru resp. činnosť Predstaviteľa 

zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 projektu, pričom  tento 
projekt mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky mimoúrovňovej križovatky,  

2.  účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru resp. činnosť Predstaviteľa 
zhotoviteľa / Hlavného stavbyvedúceho na tejto stavbe (definovanej v predchádzajúcom bode) 
musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50% Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu 
výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia 
Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky); 
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3.  tento projekt definovaný v predchádzajúcom bode 1. musel byť v celkovej zmluvnej cene 
stavebných prác vo výške minimálne 40  000 000,- Eur bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur 
bez DPH).  

 
3.  Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty) musí mať v období posledných 10 rokov (za rozhodné 

obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru, resp. vykonával činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty  na stavbách 
mostov, realizovaných za nasledovných podmienok: 

 1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty, resp. 
vykonával činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty na stavbách 
minimálne na 5  mostoch, pričom minimálne jeden z nich musí byť diaľničný most alebo 
most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 150 m; 

 2.  účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty, resp. 
vykonával činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa / stavbyvedúceho na mosty na projekte, ktorý 
obsahoval diaľničný most alebo most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 150 m musí 
byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50% Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu 
výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác na danom objekte do dátumu ukončenia 
Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3.  projekt, ktorého súčasťou je most dĺžky minimálne 150 m je v celkovej zmluvnej cene 
stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- EUR bez DPH (slovom: štyridsať miliónov 
eur bez DPH). 

 
* Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej 
cesty obdobného charakteru ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou 
šírkou minimálne 22,5 m, ktorej  súčasťou boli diaľničné mostné objekty alebo mosty na rýchlostnej 
ceste (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile).  
 
Bod D. 
Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje požiadavke záujemcu týkajúcej sa podmienky pre 
protichodný záujem. 
 
Zdôvodnenie: 
Žiadosti čiastočne vyhovujeme za účelom definovania stupňa projektovej dokumentácie pri 
definovaní priameho a nepriameho protichodného záujmu v časti 2.2 Osobitné zmluvné podmienky 
zmluvy Zväzku 2 sa v bode 3.3.1 pri priamom aj nepriamom protichodnom záujme za slovné spojenie 
podieľal alebo podieľala na projektovaní vkladajú nasledovné slová: „v stupni DÚR, DSP, DRS, DP“. 
 
II.) 
Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a týmto Vám oznamuje úpravu lehôt 
uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne: 
 
A. v  bode  IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť verejný obstarávateľ určuje 

novú lehotu nasledovne: 
namiesto: Dátum a čas:  17.01.2020  09:00 
má byť:     Dátum a čas:  05.02.2020  09:00 

 
B. v  bode  IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín 

nasledovne: 
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namiesto: Dátum a čas:  17.01.2020  10:00 
má byť:     Dátum a čas:  05.02.2020  10:00 
 

Uvedená úprava bude zároveň realizovaná aj formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu 
o vyhlásení verejného obstarávania. 

 
 
Verejný obstarávateľ doručí písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľovi 
a všetkým známym záujemcom. 
 
S pozdravom 
 
 
 
   
 
 
 
      
               Ing. Ladislav Dudáš PhD.           Ing. Ján Ďurišin  
          podpredseda predstavenstva          predseda predstavenstva 
                          a generálny riaditeľ 
 
 
 


