Harmonogram stavby "Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany"

	Rok																		
	Mesiac	1				2					3				4				
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany																		
01	**Architektúra**																		
01a	Zateplenie obvodového plášťa																		
01b	Strecha																		
01c	Výplňové konštrukcie																		
01d	Ostatné																		
01e	Bezbariérový vstup																		
02	**Vykurovanie**																		
03	**Plynoinštalácia**																		
04	**Elektroinštalácia - bleskozvod**																		
05	**Elektroinštalácia**																		
06	**Vzduchotechnika**																		

EKOSVIP, s.r.o.
Dvorčianska 18, 083 01 SABINOV
IČO 36 [illegible] 37, IČ DPH SK2020[illegible]