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Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2 

 

Verejný obstarávateľ, ktorým je obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina, Slovenská republika,  

IČO: 00321214, v postupe zadávania civilnej podlimitnej zákazky  na uskutočnenie stavebných 

prác, zadávanej podľa § 112 a nasl.  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“),  na predmet zákazky s názvom: 

„Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy v Divine“, ktorý bol vyhlásený Výzvy na 

predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2020  zo dňa 

1.12.2020 pod značkou 44072 - WYP  (ďalej len „oznámenie“), vysvetľuje súťažné podklady 

na základe otázok záujemcov a dopĺňa súťažné podklady nasledovne: 

             

 

Citovaná otázka č. 1 záujemcu: 

„V Prílohe č. 5 :  Záväzný harmonogram stavebných prác je vo vysvetlení uvedené: 

 

„Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa 

plánovaného začiatku a plánovaného    konca príslušného technologického procesu s dodržaním 

nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neuvádza dátumy“. 

 

1.Žiadame o vysvelenie pojmu: všetky uvedené položky.  

   (V dokumente nie sú uvedené žiadne položky. Jedná sa o položky uvedené  vo VV? Alebo  

     rozhodujúce položky z hľadiska technologických procesov?...) 

 

2.Do dokumentu sa nemajú uvádzať dátumy. 

   Ako označím začiatok a koniec procesu ktorý trvá viac ako 1 mesiac? 

 

3.Ako bude kontrolovaná nadväznosť technologických procesov, ak sa neuvádzajú dátumy?“ 

 

Vysvetlenie č. 1 verejného obstarávateľa:  

1. Áno, jedná sa o položky uvedené vo výkaze výmer. 

2. Uvádza sa v kalendárnych dňoch od 1 až po n-ty deň koniec ukončenia diela, t.j. odovzdanie 

diela objednávateľovi podľa záväzného časového harmonogramu prác, napr. búracie práce 

začnú  10 deň a skončia 36 deň, celkom trvanie 27 kalendárnych dní. 

3. Nadväznosť technologických procesov sa bude kontrolovať na základe uvedených 

kalendárnych dní v záväznom časovom harmonogram prác predloženým v ponuke 

uchádzačom. 

 
 



Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina 

 

Citovaná otázka č. 2 záujemcu: 

„Stavebný objekt: SO 02 - Zberný systém na zadržanie vody zo striech základnej školy: 

1 .a) Pri položke „Ovládač s krytom pre priame ovládanie motora“ v množstve 2 kusy, žiadame 

o bližšiu špecifikáciu ovládača. 

1.b) Pri položke „Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 2. modulov v rade 14. 

IP 54“ v množstve 2 kusy, žiadame o doplnenie jednopólovej schémy rozvádzača.“ 

 

Vysvetlenie č. 2 verejného obstarávateľa: 

1.a) V prílohe č.1 súťažných podkladov – projektová dokumentácia v súbore s názvom 

08_4hs—SK cerpadla.pdf v bode  č.8  je celkový popis zapojenia čerpadla. PD je v stupni PSP.  

Odporúčame zapojenie zveriť oprávnenej osobe.  Priame ovládanie-zapnutie čerpadla je možné 

aj z CM ovládacieho modulu. Ovládač bol myslený len ako zjednodušené ovládanie čerpadla, 

aby obsluha nemusela zakaždým pre spustenie čerpadla programovať resp- hľadať v menu CM 

modul. Ovládač by mal vyhovovať výkonu čerpadla 240V 10A. 

1.b) Rozvodnicová skriňa ako hotový výrobok  je navrhnutá len na umiestnenie CM modulu na 

stenu podľa prílohy č.1 súťažných podkladov – projektová dokumentácia v súbore s názvom 

08_4hs—SK cerpadla.pdf  v zmysle bodu 7, kde sa odporúča chrániť modul pre priamymi 

poveternostnými vplyvmi.  

 

 

V Divine dňa 17.12.2020 

                                                                                                        

.................................................  

                                                                                    Martin Fronc, v.r. 

                    starosta 

 

 

 


