




Harmonogram prác - vecný, časový
Sviatok Víkend Oplotenie, bunky, sklady Postup vystavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU LOKCA

Mesiac

Prevzatie stavby

Zriadenie a odstránenie  staveniska

Odovzdanie stavby

Objekt : a - SO 01 - KULTÚRNY DOM

1 - ZEMNE PRÁCE

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

4 - Vodorovné konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

721 - Zdravotech. zariadenie budov

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlaždíc

775 - Podlahy vlysové a parketové

776 - Podlahy povlakové

Apríl MájJanuár Február Marec

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

783 - Dokončovacie práce - nátery

784 - Dokončovacie práce - maľby

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

21-M - Elektromontáže

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

Začiatok stavby:                          11.01.2021

Ukončenie stavby :                    11.05.2021
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