Priloha €. 6.2 Sutaznych podkladov

DOPRAVNY PODNIK

< MESTA KOSICE
L J
P

Navrh zaviznych zmluvnych podmienok pre ¢ast’ 2 predmetu obstarania
Zmluva o dielo

Cislo zmluvy objednavatela ..............coevueenvee.
Cislo zmluvy zhotovitel'a .........cc.cccevvunrnn.ce.

uzavretd v stlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

(d’alej len ,,Zmluva‘)

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov firmy: Dopravny podnik mesta KoSice, akciova spolo¢nost’
So sidlom: Bardejovska 6, 043 29 Kosice

Spolo¢nost’ registrovana: OS KosSice I, oddiel Sa, vlozka ¢islo 559/V
V zastupeni : Mgr. Marcel Cop, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Oberug, ¢len predstavenstva

Ing. Vladimir Padysak, ¢len predstavenstva a generalny riaditel
Zastupca na rokovanie vo veciach technickych : Emil Stof¢o, riaditel’ techniky a Gdrzby

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:  Ing. Zuzana Hronecova, vedaca oddelenia
technickej kontroly, revizii a investicii

ICO: 31701914

DIC: 2020488206

IC DPH: SK 2020488206

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, €. 559/V, odd. Sa

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uétu: 6610186057

IBAN : SK17 1111 0000 0066 1018 6057

BIC: UNCRSKBX

Telefon/Mobil : +421 905 419 669

E-mail : zuzana.hronecova@dpmk.sk

internetova adresa: www.dpmk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’:
Nazov firmy :
Sidlo:
Spolocnost’ registrovana :
V zastupeni :


mailto:zuzana.hronecova@dpmk.sk
http://www.dpmk.sk/

Kontaktna osoba pre komunikaciu s objednavatel'om :

ICO:

IC DPH:

Spolocnost’ zapisana v Obchodnom re@iStri .......cccvevveerieeciierieeee e
Bankové spojenie:

¢. uctu:

IBAN :

BIC:

Telefon:

E-mail :

Internetova adresa:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany*)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

2.1.

2.2.

Clanok II. Vychodiskové podklady

Zmluvné strany uzatvaraju ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ustanoveni zékona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®) tato Zmluvu..

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako obstardvatel' s Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani identifikovanom nasledovne:

Predmet zakazky: ,,Modernizécia udrzbovej zékladne v KoSiciach, realizicia - I. etapa“
Cast’ &. 2: Modernizacia udrzbovej zakladne - dielenské vybavenie,
Postup verejného obstaravania: zadavanie nadlimitnej zakazky postupom verejna
sut'az.
Vyhlésenie verejného obstaravania:

- Uradny vestnik EU: 0,

- Vestnik verejného obstaravania: 0.

Miestom vykonania Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je jestvujlci aredl depa
Objednavatela na Bardejovskej ulici v KoSiciach stojaci na pozemkoch parcelach
registra ,,C* KN ¢&.: 1399/1, 1400/1, 1400/7, 1400/8, 1400/10, 1400/11, 1400/12,
1400/13, 1400/14, 1400/15, 1400/17, 1400/18, 1400/22, 1400/23, 1400/24, 1400/26,
1400/29, 1400/33, 1400/35, 1400/37, 1400/38, 1400/41, 1400/44, 1400/45, 1400/47,
1400/48, 1400/49, 1400/50, 1400/51, 1400/52, 1400/53, 1400/54, 1400/55, 1400/56,
1400/57, 1400/58, 1400/61, 1400/62, 1400/63, 1400/64, 1400/66, , 1400/67, 1400/68,
1400/69, 1400/70, 1400/71, 1400/72, 1400/73, 1400/74, 1400/75, 1400/76, 1400/77,
1400/78, 1400/79, 1400/80, 1400/81, 1400/82, 1400/83, 1400/84, 1400/85, 1400/86,
1400/87, 1400/88, 1400/89, 1400/90, 1400/91, 1400/92, 1400/40, 1400/46, 1400/65,
1460, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1462/1, 3908/2, 3909/3, 1393/1, 1393/408, 3905, 3910,
3912/7, 3909/10, 1464/2, 3908/1, 3911/12 nachadzajucich sa v katastralnom tzemi
Terasa(d’alej len ,,Stavebné pozemky*).



2.3. Zhotovitel' bol informovany o tom, ze realizacia predmetu zmluvy sa uskutociuje
spolufinancovanim zo zdrojov Eur6pskych spolocenstiev a to poskytnutim nenavratného
finan¢ného prispevku ( d’alej len ,,NFP* ):

Poskytovatel:  Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Nazov projektu: Modernizacia udrzbovej zékladne v Kosiciach, realizacia — I.
etapa

Operacny program Operacny program Integrovana infraStruktura

Prioritnd os ¢.3 Verejna osobna doprava

Investi¢na priorita Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane
nizkohlukovych, a  nizkouhlikovych  dopravnych  systémov  vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a namornej dopravy, pristavov, multimodéalnych
prepojeni a letiskovej infrastruktary v zdujme podpory udrzatel'nej regionalnej a
miestnej mobility

Specificky ciel' 3.1 Zvysenie atraktivity verejnej osobnej dopravy
prostrednictvom modernizécie a rekonstrukcie infrastruktury pre IDS a mestskl
dréahovua dopravu

Fond  Kohézny fond
Kod projektu:

2.4. Zhotovitel je opravneny na vykonavanie ¢innosti potrebnych na vykonanie diela podl'a
tejto Zmluvy a je opravneny uzavriet’ tito Zmluvu. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je odborne
sposobilou osobou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europske;j
unie. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pri vykonavani Diela bude dodrziavat’ vSetky prislusné
platné vseobecne zavizné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky
a/alebo Eurdpskej unie vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ potvrdzuje a zodpoveda za to, ze Zhotovitel
arovnako vSetci jeho subdodavatelia disponujii vSetkymi licenciami, povoleniami
a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok
v sulade s touto Zmluvou.

2.5. Dielo bude vykonané v stlade s:

a) pravoplatnymi stavebnymi povoleniami a vyjadreniami dotknutych organov, ktoré
zabezpecuje Objednavatel’, a ktoré budu predlozené Zhotovitel'ovi v ramci sit’aznych
podkladov, najneskor vSak pri podpise tejto Zmluvy,

b) cenovou $pecifikaciou Zhotovitel'a, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a ktora
vychadza z vykazu vymer, ktory bol stcast'ou sitaznych podkladov (d’alej aj len
,Cenova Specifikacia®),

€) s Realiza¢nou projektovou dokumentaciou stavby, vyhotovenou spolo¢nost'ou
REMING CONSULT a.s., so sidlom: Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava 3, ICO:
35 729 023, (d’alej len ,,Projektant®), ktord bola sti€ast'ou sutaznych podkladov (d’alej
len ,,Projektova dokumentacia®). Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 Zmluvy.

Dokumenty uvedené vyssie pod a) — c¢) d’alej spolu aj len ,,Dokumentacia®.

Akéakol'vek dokumentéacia vypracovand Zhotovitelom, resp. vydand v stvislosti
S vykonavanim Diela podl'a tejto zmluvy musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
resp. Zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit’ jej Gradny preklad do slovenského
jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom
musi byt’ vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatel'nosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentéacie musi byt zhodny s
obsahom dokumentacie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkol'vek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumenticiu musi byt v
medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékol'vek hodnoty uvadzané v dokumentacii
budu zaokruhlované na dve desatinné¢ cCisla podla vSeobecnych pravidiel
zaokruhl'ovania, pokial' zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych
noriem nevyplyva inak.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
0 vykonani Diela alebo jeho c¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
Zhotovitel’ sa zavédzuje vypracovat a odovzdat’ takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie Objednavatel'ovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak
taito Zmluva alebo vseobecne zavdzné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet
vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spinali vietky poziadavky
stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked’ nie s prdvne zavizne.

Pripadné dodatky k tejto Zmluve budu mat’ rovnaké poradie zdvéznosti ako dokumenty,
ktoré upravuju.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy.

Zhotovitel mé zdujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, vykonat pre
Objednavatel'a Dielo. Zhotovitel’ pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky
rizikd spojené s vykonanim Diela, obhliadol si miesto kde méd byt Dielo vykonané,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na vykonanie
Diela (najméd naklady na materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a Stroje,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov a Specialistov ako aj ostatné
naklady stvisiace s vykonanim Diela).

Neoddelite'nu sucast’ Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorymi bola
realizécia Diela povolend, a v sulade s ktorymi bude Dielo vykonané:

a) Stavebné povolenie vydané Obcou Cana &. 694/2016-Ca z 28.10.2016

vydané Mestom KoSice ¢. A/2016/14725-11 z 26.9.2015
vydané KSK ¢. 660/2017/0D-05108 z 15.2.2017

(d’alej spolu len ,,Stavebné povolenie®).

Stavebné povolenie tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze spolo¢ne s Dielom vykonavanym na zaklade tejto
zmluvy bude vykonavané aj dielo ,,Modernizacia udrzbovej zékladne - stavebné prace a
stvisiace technologické vybavenie“. Pricom Dielo spolu s dielom , Modernizacia
udrzbovej zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické vybavenie® musia
spolo¢ne tvorit’ jeden funkcény celok. V tejto stvislosti bude Zhotovitel' poskytovat
zhotovitelovi diela ,,Modernizdcia udrzbovej zdkladne - stavebné prace a suvisiace
technologické vybavenie® potrebnti sucinnost’, najma tym ze poskytne zhotovitel'ovi
potrebné informacie na zabezpecenie stavebnej pripravenosti V stlade s projektovou
dokumentaciou pre riadne vykonanie diela ,,Moderniz4cia udrzbovej zdkladne - stavebné
prace a sivisiace technologické vybavenie®. Za tym ucelom Zhotovitel’ so zhotovitel'om
diela ,,Modernizacia udrzbovej zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické
vybavenie* skoordinuju svoje harmonogramy vykonavania diela tak, aby nedochadzalo
k vzniku obmedzeni pri vykonavani Diela a diela ,,Modernizacia udrzbovej zakladne -



stavebné prace a stvisiace technologické vybavenie“ a aby tieto mohli byt spolo¢ne
podrobené vykonaniu komplexného vyskusania a nasledne odovzdané Objednévatelovi.
Rovnaké povinnosti Objednavatel’ ulozi aj zhotovitel'ovi diela ,,Modernizacia udrzbove;j
zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické vybavenie* Snim uzatvorenej
v zmluve o dielo.

2.10. Zhotovitel na zaklade Zmluvy vykona Dielo v sulade s platnymi pravnymi predpismi

Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

2.11. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré

3.1

3.2.

3.3.

stk zhotoveniu predmetného Diela potrebné, aze Dielo vykona s odbornou
starostlivost'ou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok III. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je vykonanie diela ,,Modernizacia udrzbovej zakladne v KosSiciach,
realizacia - |. etapa“

Cast’ &. 2: Modernizacia Gidrzbovej zakladne - dielenské vybavenie

na Stavebnych pozemkoch podla Projektovej dokumentacie (Clanok II Vychodiskové
podklady) vratane vykonania projektovych prac a inZinierskej ¢innosti v rozsahu podl'a
tejto Zmluvy (d’alej len ,.Dielo*). Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo bude vykonané
vstulade so Zmluvou, jej prilohami apokynmi Objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zéstupcu. Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela
vo vyske a v terminoch $pecifikovanych v ¢lanku 4 a 5 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost vykonat
a Objednavatel'ovi odovzdat’ Dielo a Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané
Dielo od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela. Blizsia Specifikacia
Diela je uvedena v odseku 3.3 tohto ¢lanku a v prilohach ¢. 1 az 4 k tejto Zmluve.
V ramci vykonavania Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vSetko pre riadne vykonanie
Diela, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i to je vyslovne uvedené v sut'aznych podkladoch
pre zakazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela, v akejkol'vek Casti Projektove;j
dokumentacie, vykaze vymer, Cenovej S$pecifikacii, v poziadavkach na
stavebnotechnické riesenie, v technickych podmienkach, v stavebnom povoleni pre
Dielo a/alebo v tejto Zmluve a jej prilohach, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie
Diela podla tejto zmluvy, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, aj ked nie s pravne zavdzné, ¢o Zhotovitel’ s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet’,
resp. ¢o mohol zistit' oboznamenim sa so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu
obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie Diela.

Dielo zahfia:
3.3.1. Projektové ¢innosti, inZiniersku ¢innost’ a organizacnu ¢ast’:

3.3.1.1. vykonavanie inZinierskej Cinnosti za Ucelom riadneho zabezpecenia
priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane komplexného
vysktSania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’ nie s pravne
zavézné, minimalne vo vecnom rozsahu prisluchajucom pre kazdy stupeit
projektovej dokumentacie a fazu vykonavania diela podla podmienok
»Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
v cenach 2019 (napr. cennik UNIKA) a vo vecnom rozsahu vyplyvajicom
z tejto zmluvy. Sucasne sa Zhotovitel zavdzuje zGcastnit' sa miestneho
zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat’ objednéavatel'ovi potrebnu



sucinnost pocas kolaudacného konania diela. Objednéavatel’ na zaklade
ziadosti Zhotovitel'a udeli Zhotovitel'ovi v jednotlivych pripadoch osobitné
plnomocenstvo na zastupovanie Objednavatel'a v nevyhnutnom rozsahu
v konaniach vo veciach tykajucich sa inzinierskej ¢innosti v rozsahu podl'a
tohto bodu 3.3.1. Objednavatel sa =zavdzuje udelit plnomocenstvo
Zhotovitel'ovi vzdy do piatich (5) dni od dorucenia ziadosti Zhotovitel’a,

3.3.1.2. spracovanie a odovzdanie projektu organizicie vystavby (d’alej len
,»POV®) a projektu zariadenia staveniska (d’alej len ,,PZS*), ak sa vzhl'adom
na povahu Diela vyzaduja; POV musi obsahovat’ aj kontrolny a skaSobny plan
stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skuSok
pocas vykonavania diela vratane dokumenticie projektu komplexného
vysktSania, takto doplneny POV musi byt v sulade s Projektovou
dokumentéciou. V pripade ak sa POV a PZS pre vykonanie Diela nevyzaduju,
zhotovitel' sa zavdzuje spracovat aodovzdat samostatny kontrolny a
skasobny plan; vsetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast’)] na prenosovom elektronickom médiu
(napr. CD/DVD),

3.3.1.3.  vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v pisomnej forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf —
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na prenosovom
elektronickom médiu (napr. CD/DVD),

3.3.1.4. zabezpecenie vykonu koordindtorov bezpecnosti a koordindtorov
dokumentacie podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

3.3.1.5. vykon ¢innosti ,opravnenej osoby“ =za uskutoCnenie prac -
stavbyvediceho (vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskutoéiiovania
stavieb), v rozsahu v akom sa vyzaduje pre vykonanie Diela,

3.3.1.6.  vypracovanie a odovzdanie projektu zmien vykonanych pocas realizacie
v rozsahu potrebnom na ucely konania o zmene stavby pred dokon€enim, ak
dojde k takym zmendm Diela, ktoré vyZzaduji stavebné konanie o zmene
stavby pred dokonc¢enim; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova
Cast’), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom
médiu (napr. CD/DVD),

3.3.1.7. vypracovanie aodovzdanie dokumentacie skuto¢ného realizovania
stavby vo vztahu K Dielu na urovni Projektovej dokumentacie (d’alej len
»DSRS*) v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, vratane
zabezpecenia suhlasnych stanovisk a vyjadreni dotknutych organov verejnej
spravy a inych dotknutych organov ku DSRS a zapracovania ich pripomienok
do DSRS; v siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova cast),
(*.dwg, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD), vratane upraveného vykazu vymer v podrobnostiach DSPRS
podl'a skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,



3.3.1.8. vypracovanie/zabezpeCenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie
pozostavajlicej najma z:

- harmonogramu prac — uchadzac¢ vypracuje podrobny harmonogram prac v stlade
s Projektovou dokumentaciou aV ¢leneni podl'a Stavebnych objektov a
Prevadzkovych suborov. Na zaklade skuto¢ne vykonanych prac v sledovanom
obdobi Zhotovitel' pripravi aktualizaciu Harmonogramu, vzdy v termine ku
kontrolnému ditu podl'a bodu 7.8 tejto zmluvy, minimalne vSak 1 krat tyzdenne.
Zhotovitel' vypracuje Harmonogram v softvéry Office Project Standart 2007
(ktory pouziva Objednavatel’) alebo vinom plne kompatibilnom softvéry
umozilujucom export andsledné pouzivanie Harmonogramu v uvedenom
softvéry.

- vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skasok pocas montaze na
stavenisku,

- jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla Projektovej dokumentacie o splneni
zékladnych poziadaviek na stavby (podl'a Nariadenia EPaR (EU) &. 305/2011,
priloha I.),

- stavebného dennika,

- dokumentécie uvedenia do prevadzky,

- manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- zoznamu odporicanych nahradnych dielov vSetkych druhov zariadeni,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf
— vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD),

3.3.1.9. vypracovanie a odovzdanie plénu uZivania v rozsahu stanovenom
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat’ najmi
pravidld uZivania Diela, podmienky vykonavania technickych prehliadok,
udrzby a oprav, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova cCast),
(*.dwg, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD),

3.3.1.10. vypracovanie aodovzdanie vsetkej potrebnej vykresovej ainej
dokumentécie vo vysSej miere podrobnosti oproti Projektovej dokumentécii
nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (d’alej len ,,dokumenticia na
vykonanie prac* alebo ,,DVP*), a to najma:

- vykresy detailov suvisiacich s vybranymi stavebnymi vyrobkami V procese
verejného obstaravania pre vyrobky a konstrukcie podl'a technickych Specifikacii
uvedenych v Projektovej dokumentacii,

- konStrukéné, dielenské a montaZzne vykresy jednotlivych strojov a zariadeni,
jednotlivych  kovovych  konstrukcii, nosnych konStrukcii kébelovych
a potrubnych rozvodov a zariadeni,

- statické, dynamické a technofyzikéalne vypocty betonovych a zelezobetonovych
a inych prefabrikatov, prvkov l'ahkej prefabrikacie,

- drotovacie schémy rozvadzacov, schémy vnitornych prepojeni strojov, zariadeni
a pristrojov, klada¢ské plany, kladacské vykresy kabelovych rozvodov,



v rozsahu vyplyvajicom z Projektovej dokumentacie, vSetko v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova
cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD). DVP musi
zodpovedat’ poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre
rieSenie detailov suvisiacich s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami.
Vykonanie dicla na zaklade DVP nesmie mat’ vplyv na zmenu vykazu vymer
stavby a DVP musi byt v stilade s DSPRS.

3.3.1.11. vypracovanie a odovzdanie

- konstrukénej technickej dokumentécie alebo projektovej technickej dokumentécie
a sprievodnej technickej dokumentécie pre ur¢ené technické zariadenia, vratane
odborného stanoviska bezpecnostného orgénu o ich posudeni, ak sa vyzaduje
a dokumentacie zvarania a nedeStruktivneho skusania drahovych ocelovych
mostnych konstrukcii, konstrukcii podobnych mostom, kol'ajnic a drdhovych
vozidiel podl'a vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikéacii Slovenske;j
republiky ¢. 205/2010 Z. z o ur€enych technickych zariadeniach a urcenych
¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach a

- konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej technickej dokumentacie
a sprievodne] technickej dokumentacie vo vztahu k vyhradenym technickym
zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii, ak sa vyzaduje, podl'a
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,

vratane stthlasnych stanovisk organov verejnej spravy, najmé, avSak nielen
Dopravného uradu areviznych sprav v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, v $iestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresovd cCast’)] na prenosovom
elektronickom médiu (napr. CD/DVD).

3.3.2. prace a montaZe, vratane dodavky strojov, zariadeni a materialov:

3.3.21. vykonanie stavebnych, montaZnych a ostatnych stvisiacich prac
a dodavok strojov a zariadeni, materidlov v rozsahu urenom vykazom
vymer, Projektovou dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi,
vypoctami za sticasn¢ho dodrzania podmienok stanovenych stavebnym
uradom v stavebnom povoleni,

3.3.2.2.  pri vykonavani Diela sa zhotovitel’ zavizuje pouzivat’ vylucne stavebné
vyrobky a materidly spliiajice najmé podmienky stanovené:

%

a) zakonom ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

b) zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vykondvacimi predpismi,

pricom dokumentaciu preukazujucu splneniec uvedenych podmienok
zhotovitel' predlozi objednévatelovi vzdy pre kazdy druh stavebnych
vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani Diela
a sthrne vSetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati Diela.



Zhotovitel’ nie je pri vykonavani Diela opravneny pouzit’ stavebné vyroby a
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om,
pokial' takdto zmena nebude pisomne schvalena technickym dozorom
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku alebo v inom dokumente, a to
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial' na niektora
dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
vol'bu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’
vlastnosti atechnické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami.

3.3.3. odskiusanie, uvedenie do prevadzky, zaSkolenie prevadzkového personalu,

odovzdanie Diela:

3.3.3.1.  vykonanie individualnych skusok, prehliadok na zaklade Projektovej
dokumentécie, kontrolného a skuSobného planu a z neho vyplyvajiceho
Casového harmonogramu skuSok a odovzdanie sprav (protokolov)
0 vysledkoch jednotlivych skusok,

3.3.3.2.  vykonanie komplexného vysktSania na zdklade Projektovej
dokumentécie, ¢asového harmonogramu skuSok a projektu komplexného
vyskusania:

Komplexné vyskuSanie. Za Gcelom preukdzania plnenia Objednévatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti Diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu
odovzdavania a preberania Diela postupmi podla tejto Zmluvy a podla
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem, pri€om na
zaklade dohody zmluvnych stran st zistenia plynice z vysledkov
komplexného vyskuSania a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto Zmluvy pre
zmluvné strany zavédzne urcene.

V pripade, Ze dgjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dovodu nie
na strane objednavatel'a, musi byt skiiska za ucelom preukazania riadneho
vykonania Diela zopakovana. V pripade, Ze ddjde k preruSeniu prevadzky
skuSanych zariadeni z dovodov na strane Objedndvatela, bude skuska
pokracovat’ po opdtovnom spusteni prevadzky skiSanych zariadeni, a to az do
uplynutia doby komplexného vysktsania. Pri preruSeni prevadzky z dovodov
na strane Objednavatela sa pre posudenie UspeSnosti skusky nebudi
vyhodnocovat’ dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skuSanych
zariadeni.

Zhotovitel  vypracuje apredlozi projekt komplexného vyskisania
objednavatel'ovi na schvalenie v lehote do 30 dni od G¢innosti Zmluvy.

3.3.3.3.  vykonanie prvej tradnej skusky zariadeni v zmysle v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov,
3.3.3.4. oboznamenie (zaSkolenie) prevadzkového persondlu objednavatel’a

s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technologii,
a s prevadzkovymi predpismi (navody na obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel’ sa zavidzuje pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimalne dva (2) tyzdne vopred, sucastou ozndmenia budu
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a udrzbu a bezpecnostné predpisy
a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs,
*.pdf —textova cast), (*.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom
médiu (napr. CD/DVD), ak ich zhotovitel uz skor neodovzdal
objednavatelovi,

3.3.3.5.  vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 3.3.1 tohto
Clanku] so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonévania Diela, vratane prislusnej technickej sprievodnej dokumentéacie
tykajucej sa Diela ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych
odbornych prehliadkach a skaskach, certifikatov, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych
v stanovisku  k Projektovej dokumentacii, odovzdanie prevadzkovych
predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentécie udrzby a nadhradnych dielov,
vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast’)] na prenosovom elektronickom médiu
(napr. CD/DVD),

3.3.3.6.  protokolarne odovzdanie a prevzatie Diela,

3.3.3.7. odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndme technické rieSenie Diela, Ze sa oboznamil so
Staveniskom a poziadavkami Objednavatela vyplyvajicimi z Oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania, zo sutaznych podkladov aztejto Zmluvy ajej priloh,
preStudoval vSetky tieto odovzdané podklady zo strany Objednavatela a na zaklade
tychto tdajov zacne realizovat’ predmet plnenia podl'a Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebni sicinnost’ pri vykondvani
Diela a jeho casti, osobitne s prihliadnutim na skuto¢nost’, ze Dielo sa bude realizovat’
za plnej prevadzky ostatnych prevaddzok a objektov Objednavatela tak, aby mal
Zhotovitel' vytvorené podmienky na riadne a v€asné plnenie predmetu Zmluvy, a to
bezodkladne, najneskor vsak v lehote 5 pracovnych dni od vyzvy Zhotovitela, pricom
0 su¢innost ma pravo Zhotovitel' poziadat' aj formou zapisu (vyzvy) v stavebnom
denniku prislusnym stavbyvedicim Zhotovitel’a, pripadne jeho zastupcom.

Vzhladom na skuto¢nost’, ze Zhotovitel bude vykonavat’ Dielo za plnej prevadzky
elektrickovej dopravy na elektrickovych drahach (tratiach), ktorych sa vykonéavanie
Diela tyka, Zhotovitel sa zavidzuje pocas vykondvania Diela zabezpecit vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni elektrickovej dopravy,
najméi je povinny, ak to bude technicky a z hl'adiska zabezpecenia bezpecnosti 0s6b na
stavenisku mozné, zabezpelit priechodnost elektrickovych drah v miestach
vykonavania jednotlivych ¢asti Diela v jednom smere.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo bude vykonavané pocas prevadzky ostatnych
zariadeni Objednavatel’a. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vykonavania Diela zabezpecit
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok
obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku Objednavatel’a a jeho zamestnancov.
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3.8.

3.9.

Zhotovitel' zarovenn berie na vedomie, ze subezne s vykonavanim Diela podla tejto
zmluvy, budu na zariadeniach Objednavatela prebichat’ aj d’alSie prace vykonavané
tretimi osobami, najmd vykonavanie diela ,,Modernizacia tdrzbovej zakladne - stavebné
prace a suvisiace technologické vybavenie®, pricom sa Zhotovitel' zavézuje vykonavat’
stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu
vykonavania Diela a sucasne, aby nad nevyhnutnti mieru nedochadzalo k akémukol'vek
obmedzovaniu vykonavania prac tretich os6b, najmé vykonavania diela ,,Modernizacia
udrzbovej zakladne - stavebné prace a stvisiace technologické vybavenie. Z uvedenych
dovodov Zhotovitel nebude moct’ namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania Diela,
s vynimkou pripadov, ak mu vykonavanie Diela bude znemoznené z dévodov na strane
Objednavaterla a tretich osob podl'a tohto odseku, a to pocas existencie takejto prekazky.

Podklady potrebné na vykonanie Diela, vratane vSetkych priloh Zmluvy, budia
odovzdané Zhotovitel'ovi pri podpise Zmluvy v jednom (1) vyhotoveni v tlac¢enej forme
aVvjednom (1) vyhotoveni elektronicky vo formate DWG, pokial' v Zmluve nie je
uvedené inak. Vsetky podklady predlozené¢ Objednavatelom, zostavaji vo vlastnictve
Objednavatel'a. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre vykonanie Diela pouzit’ vyhradne
pre ucely plnenia tejto Zmluvy.

Okrem priloh Zmluvy ide o nasledovné podklady, ktoré Objednavatel odovzdava
Zhotovitelovi:

a) Platné zakreslenia inzinierskych sieti
b) Vyskopis, polohopis,
€) Vytycenie hranic pozemkov,

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze je opravneny poskytnut’ Zhotovitelovi vSetky podklady,
najmé Projektovi dokumentéciu, a to aj na jej pripadné spracovanie do d’alSich stupiov
ako aj na vykonanie pripadnych zmien, a Ze tym nebudd porusené prava tretich oso6b
(nayjmé prava dusevného vlastnictva). V pripade ak sa toto vyhlasenie Objednévatel’a
preukaze ako nepravdivé, zodpovedd Objednavatel’ za Skodu, ktord ztoho ddévodu
Zhotovitel'ovi vznikne.

Ak Zhotovitel’ pocas realizacie plnenia zmluvy zisti chyby v Projektovej dokumentécii
a ostatnych podkladoch pre realizciu Diela predtym, kedy mé dojst” k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybnd a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad
k zhotoveniu tyka a/alebo chyby v stavebnej pripravenosti na vykonanie Diela oznami to
Objednavatel'ovi, Objednavatel’ je povinny bezodkladne, najneskér vSak do 5
pracovnych dni od upozornenia, tieto chyby na vlastné naklady odstranit’, resp.
zabezpecit’ ich odstranenie tak, aby Zhotovitel mohol Dielo riadne a véas vykonat'.
O dobu odstranovania pripadnych chyb /nedostatkov Projektovej dokumentacie a/alebo
stavebnej pripravenosti sa predlzuju jednotlivé terminy dohodnuté v ¢asovom
harmonograme, ako aj termin vykonania Diela a Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim
Diela podrla tejto Zmluvy. V pripade, ak z dovodu podl'a tohto bodu Zhotovitel’ nebude
moct’ vykonat’ Dielo dlhsie ako 1 mesiac v jednotlivom pripade, Zhotovitel ma voci
Objednavatel'ovi narok na ndhradu Skody vo vyske nakladov, ktoré mu vznikli
v suvislosti stym, Ze Dielo nemdze riadne vykondvat (pracovné nasadenie
a pripravenost’ zamestnancov a pod.).

3.10. Vzhladom na skutoc¢nost’, Ze Dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie,

sa Zhotovitel' zavdzuje pri vykonavani Diela dodrziavat podmienky prislusného
Opera¢ného programu.

Clanok IV. Prevzatie Staveniska; Termin realizicie Diela
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' sa zavézuje prevziat
miesto vykonania Diela, (oznacované aj len ako ,,Stavenisko*) v termine do péitnastich
(15) kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy na prevzatie, a to v stave spdsobilom na
riadne vykonavanie Diela spolu s vychodiskovymi podkladmi, pokial’ ich uz predtym
Zhotovitel'ovi neodovzdal, priCom v ramcitoho je zaroven Objednavatel povinny
odovzdat’ Zhotovitel'ovi potrebné body napojenia na dodavku energii, inak Stavenisko
sa nepovazuje za riadne odovzdané. Zhotovitel’ sa bezodkladne po odovzdani Staveniska
zavazuje zabezpecCit’ intalaciu meracich zariadeni na spotrebu energii a vody, ak st pre
vykondvanie Diela potrebné¢, aza tymto uCelom podpisat’ prislusné zmluvy
s Objednavatel'om. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel’ je povinny Stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpoveda za Stavenisko
Zhotovitel'. Zhotovitel' je opravneny v primeranej miere umiestiiovat’ na Stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a na oploteni Staveniska reklamy a/alebo
iné putace prezentujice Zhotovitel'a (najma logo Zhotovitel'a).

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat vykondvat' Dielo najneskdér do pétnastich (15)
kalendarnych dni odo dna protokolarnecho odovzdania a prevzatia Staveniska
Zhotovitel'ovi v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo a Dielo odovzdat Objednavatelovi bez vad
a nedorobkov braniacich uZivaniu Diela v lehote najneskor dvadsatdva (22) mesiacov
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel'ovi (d’alej len
,»lermin zhotovenia Diela®).. Pred zacatim vykonéavania Diela sa Zhotovitel' zavizuje
predlozit’ Objednavatel'ovi dokumentaciu najmd podla ¢lanku 3 ods. 3.3 bod 3.3.1.2
a 3.3.1.3 tejto Zmluvy; ostatni dokumentaciu podl'a ¢lanku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy sa
Zhotovitel' zavazuje predkladat Objednavatelovi v lehotach vyplyvajicich z tejto
Zmluvy alebo zo vSeobecne =zavidznych pravnych predpisov, resp. v lehotach
vyplyvajicich z postupu vykonavania Diela, ak pre vykonanie prislusnej Casti Diela je
nevyhnutné vyhotovenie/predlozenie prislusnej dokumentacie podla ¢lanku 3 ods. 3.3
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani Terminu zhotovenia Diela vznika
Objednavatel'ovi voci Zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny
Diela bez DPH za kazdy deti omeSkania Zhotovitel'a. Zmluvna pokuta je splatna na
zéklade vyzvy Objednévatel’a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote patnastich (15)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednéavatela Zhotovitel'ovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatel'a na nahradu Skody prevySujuce zmluvna pokutu.

V zmysle dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel’ opravneny poZziadat’ Objednavatela o
predlzenie Terminu zhotovenia Diela, a to vylu¢ne v nasledovnych pripadoch:

a) V pripade intervencie Statnych organov, organov miestnej Statnej spravy a/alebo
samospravy, ktorti nespdsobil Zhotovitel', ako aj v pripade prietahov akychkol'vek
spravnych konani suvisiacich s realizdciou Diela, o celi dobu trvania takejto
intervencie a/alebo prietahov;

b) v pripade zasahu vyssej moci;
C) prerusenia zhotovovania Diela na pokyn Objednavatel’a o viac ako jeden (1) mesiac;

d) v pripade realizacie prac navyse, ktoré si vyziadal Objednavatel’; ak hodnota takychto
prac navyse presiahne 15 % z celkovej Ceny Diela (¢lanku 5 ods. 5.2 tejto Zmluvy);
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4.7.

4.8.

4.9.

e) v pripade, ked” Objednavatel’ porusi svoju povinnost’ poskytovat’ saéinnost’ podl'a
Zmluvy alebo je v omeskani s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajicej zo
Zmluvy/ prislusnych pravnych predpisov, o taki dobu, o kol’ko je Objednavatel
v omeskani s plnenim danej povinnosti;

f) v pripade inych dévodov, ktoré nie st na strane Zhotovitela.

Vykonévanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat’ v sulade s dohodnutym terminmi
podrla ¢lanku 4 Zmluvy a tiez v sulade s lehotami uvedenymi v harmonograme realizacie
Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy (v tejto Zmluve oznacovany aj len ako
,Harmonogram®). .

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel' je plne zodpovedny za nim predlozené
Casovanie a Vykondvanie jednotlivych casti diela podla nim predlozeného
a Objednavatel'om schvaleného Harmonogramu. Ak bude zrejmé, Ze sa Diclo podla
ostatného Harmonogramu nebude dat’ v zmluvnych terminoch vykonat, je Zhotovitel
povinny harmonogram upravit’ tak, aby bol plne v sulade so zmluvou a vS§eobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, a predlozit’ takto aktualizovany Harmonogram
S pisomnym odovodnenim na schvélenie Objednavatel’'ovi, vzdy do troch (3) dni odkedy
Zhotovitel' takuto skutoCnost’ zistil, vzdy vSak ak sa dostane do omeskania
S vykondvanim jednotlivych casti Diela. Objednavatel je povinny oznamit
Zhotovitel'ovi svoje pripadné namietky k aktualizovanému Harmonogramu alebo
Harmonogram schvalit’ v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze Objednavatel’ aktualizovany Harmonogram
schvalil.

V pripade nedodrzania uzlovych bodov Specifikovanych v Harmonograme zo strany
Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatel'ov vznikd Objednavatelovi voci Zhotovitel'ovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel’a, toto pravo zanika, pokial’ je splneny akykol'vek nasledny uzlovy
bod alebo Termin zhotovenia Diela. Zmluvnd pokuta je splatnd na zdklade vyzvy
Objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty, a to Vv lehote patnastich (15) kalendarnych
dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela
na nahradu Skody prevySujuce zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, a to najneskdér do O6smych (8)
kalendarnych dni pisomne informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy
vykonania Diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzdjomne dohodnuté
v sulade so Zmluvou. Stucastou oznamenia podl'a predchadzajucej vety tohto odseku
bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania Diela, pri¢inach
a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

4.10. Ak dojde zo strany Zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému

Harmonogramu, ktoré by ohrozilo o¢akavany Termin zhotovenia Diela, je Zhotovitel’
povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySeni odmenu. Pokial’ ani po druhej
vyzve do patnastich (15) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu
¢iastkovych postupovych terminov podla Harmonogramu, je Objednévatel’ opravneny
urcit’ subdodavatel’'ské kapacity (na tarchu Zhotovitel'a) bez naroku na financnt thradu
od Objednéavatela.

Clanok V. Cena Diela; Platobné podmienky
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5.1

5.2.

5.3.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' za riadne a v€asné zhotovenie Diela Zmluvnymi
stranami dojednant Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovany nizsie v bode 5.2
Zmluvy).

Cena Diela je stanovend v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov dohodou medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnuta Zmluvnymi stranami ako maximalna a je vo
VYSKE v ,- Eur bez DPH

(d’alej len ,,Cena Diela®), tym nie je dotknuty bod 5.4 tohto ¢lanku. Rovnako su ako
maximalne dohodnuté aj ceny jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materialov
uvedené v Cenovej Specifikécii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivych vykonov, préc,
zariadeni a materialov uvedené v Cenovej Specifikacii, su stanovené bez dane z pridanej
hodnoty, ktort Zhotovitel' vytctuje podl'a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov
ucinnych v ¢ase vzniku dailovej povinnosti.

Dohodnutd Cena Diela je platnd v priebehu realizdcie celého Diela. Cena Diela je
dohodnutd na zéklade Zhotovitelom predlozenej cenovej kalkulacie — podrobného
rozpoctu, ktora predstavuje vyplneny Vykaz vymer predloZzeny Objednavatel'om
v ramci stitaznych podkladov. Specifikacia Ceny Diela po jednotlivych polozkach tvori
Prilohu €. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla
Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel' tieto
nevykonané prace nebude Objednavatel'ovi fakturovat’.

Cenova (kalkulacia) Specifikacia Zhotovitel'a predstavuje vyplneny Vykaz vymer
predloZzeny Objednavatelom v rdmeci sut'aznych podkladov. Vzhl'adom na uvedené sa
Zmluvné strany dohodli, ze ak by sa v buducnosti pocas realizacie Diela zistil akykol'vek
nesulad medzi Cenovou Specifikidciou (resp. Vykazom vymer) a Projektovou
dokumentaciou, prednost’ ma Projektova dokumentacia a pripadné polozky nezahrnuté
v Cenovej Specifikacii, av§ak zahrnuté v Projektovej dokumentacii budu rieSené ako
naviac prace v zmysle ¢lanku 6. tejto Zmluvy.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahriiuje vSetky naklady Zhotovitel'a pri
vykondvani Diela podla Dokumentacie az do doby odovzdania celého Diela

Objednavatel'ovi-a-to-najmi-ale-nie-vucne:

5.3.1. vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové néklady, prisluSenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na
vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost’ majetku a nakladov na do¢asné napojenie
elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného spojenia vylu¢ne pre
ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel'), ato vratane
nadkladov na ich prevadzku vylu¢ne na tucely zhotovovania Diela, nédklady na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov
(BOZP);

5.3.2. naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

5.3.3. naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dina prevzatia
Staveniska v sulade so Zmluvou az do vyhotovenia Diela a jej naslednu likvidaciu.
Informacna tabul’a bude mat’ rozmer 1,5 m x 1,5 m a bude obsahovat’ text s nazvom
stavby, Cisla Stavebného povolenia a diom jeho vydania, obchodné meno
Objednévatela, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zacatia
a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné d’alsie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
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5.4.

5.5.

5.34. vsetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela, naklady na
zamestnancov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, odlu¢né, cestovné
a in¢ vedlajsie vydaje vylucne na strane Zhotovitel’a;

5.3.5. naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia vyhotoveného Diela
Objednavatelom, naklady na zabezpeCeniec dokladovej ¢asti v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ato konkrétne projekty skuto¢ného
vyhotovenia, certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii odpadu, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych sktsok, ndvody
na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukol'vek
Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja;

5.3.6. naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitel'om;

5.3.7. vypratanie Staveniska a odvoz odpadu;

5.3.8. naklady spojené¢ s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia (vratane
colnych ainych poplatkov), dopravnych néakladov, -certifikicie vyrobkov
a materialov;

5.3.9. naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a k
odovzdaniu Diela;

5.3.10. néklady na ochranu Staveniska,

5.3.11. naklady na pripadni bankovu zaruku garantujucu riadne a v€asné vykonanie
Diela anaklady na pripadni bankovi zaruku garantujiicu kvalitu Diela pocas
plynutia zaru¢nej lehoty;

5.3.12. naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidaciu;

5.3.13. naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoctové naklady (najmaé ale nie vyluéne mimo
staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

5.3.14. naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

5.3.15.ndklady na pravidelné Ccistenie komunikécii, ak doSlo kich znecisteniu
stavebnymi  a/alebo  dopravnymi mechanizmami  Zhotovitela a/alebo
subdodavatel'ov pri vykonavani Diela a naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

5.3.16. akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizanych prac technologie (s vynimkou Dodavky Objednévatel’a)
a priprav na sktsky (s vynimkou Dodavky Objednavatel’a).

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude uhradzat’ Cenu Diela

a) na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych Zhotovitel'om v stlade s tymto ¢lankom
Zmluvy a

b) na zaklade konec¢nej (zuctovacej) faktary vystavenej Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ Ciastkovu faktaru vzdy po vykonani prac na Diele na
konci kalendarneho mesiaca.

Ciastkové faktiry musia byt dokladované stiipismi vykonanych prac, ktoré budu
odstihlasené oboma Zmluvnymi stranami v stilade s tymto bodom Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny fakturovat’ iba skutocne vykonané prace. Zhotovitel’ predlozi na schvalenie
Objednavatel'ovi supisu vykonanych prac v prislusnom kalendarnom mesiaci (d’alej len
»dupis vykonanych prac®). Zmluvné strany najneskor do troch (3) pracovnych dni odo
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

dna dorucenia supisu vykonanych préc spiSu protokol 0 schvaleni / neschvéleni stpisu
prac Objednavatel'om podl'a ¢lanku 13 ods. 13.11 tejto zmluvy. Zhotovitel je opravneny
vystavit’ ¢iastkovu faktaru po podpisani protokolu podl'a predchadzajicej vety. Vsetky
Stpisy vykonanych prac predlozené Zhotovitel'om, musia byt’ clenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac. Faktury, vratane popisu vykonanych prac, budu ¢islované
priebezne s udanim fakturaéného obdobia tak, aby bolo mozné vykonat ich vecnt
a financnu kontrolu. Lehota splatnosti faktir je Sest’desiat (60) kalendarnych dni odo dina
dorucenia Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ bude uhradzat’ Cenu Diela podl'a bodu 5.5 Zmluvy na zéklade jednotlivych
Ciastkovych faktar az do vysky 90% Ceny Diela.

Zhotovitel’ predlozi konecnu (zuctovaciu) fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni
odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého Diela Objednavatel'om,
Vv ktorej bude zahrnuta cast’ Ceny diela neuhradena podl'a bodu 5.6 Zmluvy. Sucast'ou
konecénej (zGctovacej) faktiry bude zavereéné zactovanie stavby Diela s pripadnymi
odpoctami a/alebo pripoctami zrealizovanych prac a/alebo dohodnutych naviac prac.
Splatnost’ konecnej faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dia dorucenia
Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze fakttra predloZena zo strany Zhotovitel'a neobsahuje
vSetky zdkonné nalezitosti, ozndmi tuto skuto¢nost’ bezodkladne, najneskér do 14 dni,
Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je vtakom pripade povinny predlozit Objednavatelovi
opravenu faktiru. Vratenim faktury zo strany Objednavatela prestava platit’ povodna
lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut’ odo dina dorucenia novej, resp.
spravne vystavenej faktiry Objednavatel'ovi.

Pre tcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom
pripisania prislusnej pefiaznej sumy na ucet Zhotovitel’a.

Clanok VI. Naviac prace

Naviac prace - prace nad ramec dojednany v Zmluve, je mozné vykonavat’ iba na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zéklade
predlozeného odovodneného pisomného navrhu Zhotovitel'a (zmenovy list). Sucastou
navrhu Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti,
ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby
a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia tspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prace mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Na uvedené naviac prace po ich schvaleni Objednavatel'om uzavra
Zmluvné strany dodatok k Zmluve; uzatvorenie dodatku nie je podmienkou zacatia
vykonévania schvéalenych naviac prac Zhotovitelom. Zhotovitel’ sa pri naviac pracach,
okrem postupov uvedenych v tomto ¢lanku, zavizuje reSpektovat’ principy a postupy
Riadiaceho organu Opera¢ného programu Integrovana infrastruktara aplikovatel'né pre
dodatoéné vydavky projektov uvedené v Prirucke k opravnenym vydavkom kapitoly
4.14,5.12.

Vsetky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna
0 naviac prace. Sthlas Objednavatel’a s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku
Zmluvy je dany:

a) podpisanym zapisom opravneného zastupcu Objednavatela do stavebného dennika
a nasledne je potvrdeny

b) pokynom Objednavatel’a na vykonanie naviac prac.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Jednotlivé zmenové listy musia vo vztahu knavrhovanym upravam rozsahu
vykondvania Diela obsahovat’ odévodnenie, ¢o do:

- dovodov a nevyhnutnosti realizdcie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram a projektova dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu st

a) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stuborov zo
zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkéch) a rozpocet,

b) pisomne vyjadrenic hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy
predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xls, *.pdf — textova Cast)),
(*.dwg, *.pdf — vykresova cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD).

Cena Diela nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku
verejné¢ho obstardvania mdze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v
tejto Zmluve, ato formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k Zmluve, ktory by
takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit’ za podmienok stanovenych vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené
vo vykaze vymer stavby diela, bude Zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu
vychadzat’ z cennika prac (napr. ODIS alebo CENEKON) vo verzii platnej ku dnu
ucinnosti tejto Zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch su maximalne a rozhodujuca
je vzdy niz8ia cena. Na ,,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu Objednavatel’a (technického
dozoru) na vykonanie prac, v lehote uvedenej vtomto pokyne nesplni povinnosti
vyplyvajice ztohto pokynu, bude Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu
,haviac prac* na Diele tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) Objedndvatela o Gprave rozsahu
vykonédvaného Diela vo forme ,,menej prac* nie je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ tieto
prace na Diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne
Zhotovitel'ovi narok na Cenu Dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac*.

Upravy rozsahu vykonavania Diela z dovodu vykonavania Diela na zéklade schvalenych
vzoriek materidlov, zariadeni avybavenia a DVP vyplyvajuce zrozdielnej miery
podrobnosti Projektovej dokumentécie sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac®.

Faktary za vykonané naviac prace budi podla vykonanych prac vystavované
Zhotovitel'om spolu s nasledujucou ¢iastkovou fakturou a Objednavatel’ je povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v
Zmluve.

6.10. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maji vplyv na Termin

7.1.

zhotovenia Diela, resp. vplyv na Harmonogram, st Zmluvné strany povinné pristapit’
k zmene Terminu vykonavania Diela na zaklade uzatvoreného Dodatku k Zmluve.
Clanok VII. Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiezZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich
osOb. Zhotovitel’ na vlastné naklady pred zahdjenim zemnych prac zabezpeci vytycenie
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.1.

podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo zni¢enim pocas
celej doby realizacie Diela, a to na zéklade podkladov poskytnutych Objednavatel'om.

Zmluvné strany sa zaviazuju, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnua si vzajomnt
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikntl pocas
vykonéavania Diela, najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku Ceny Diela.
Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a
finanéne menej naro¢nych rieSeni ako predpokladd Projektovd dokumentacia alebo
Zmluva.

Zhotovitel’ sa zaviazuje Objednavatelovi, ze bude poskytovat’ tretej osobe — zhotovitel'ovi
diela ,,Modernizacia udrzbovej zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické
vybavenie® vsetku potrebnt st¢innost. Za tym ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje so
zhotovitel'om diela ,,Modernizacia udrzbovej zékladne - Stavebné prace a stvisiace
technologické vybavenie* skoordinovat’ svoje harmonogramy vykonévania diel tak, aby
nedochadzalo k vzniku obmedzeni pri vykonavani Diela adiela ,,Modernizacia
udrzbovej zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické vybavenie® a aby tieto
mohli byt spolo¢né podrobené vykonaniu komplexného vyskuSania a nésledné
odovzdané Objednavatel’'ovi.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého
zastupcu Objednavatel’a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Zhotovitel’ preukazal financné a ekonomické postavenie v sut'azi, ktorej
vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi tretej osoby a pocas trvania zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len sdm alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal.

V pripade, ak zhotovitel’ preukédzal technickt sposobilost’ alebo odbornti sposobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi
a odbornymi kapacitami tretej osoby a pocas trvania Zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa
toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je oprdvneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal.

V pripade, Ze Objednavatel’ vo verejnom obstaravani, ktorej vysledkom bolo uzatvorenie
tejto Zmluvy, vyZzadoval preukazat’ splnenie podmienok casti podla § 34 ods. 1 pism.
g) zdkona o verejnom obstaravani prostrednictvom kl'a¢ovych odbornikov, sa Zhotovitel
zavézuje, ze ¢innosti, ktoré si predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadajii do kompetencie
tychto kl'u¢ovych odbornikov, bude pocas celého trvania Zmluvy vykonéavat
prostrednictvom tych kl'i¢ovych odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstardvani. Zoznam tychto osob je uvedeny v ponuke Zhotovitel'a, ktora
tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy. V pripade potreby alebo poziadavky Objednavatel'a mézu
byt klIi€ovi odbornici vymeneni. Nahradenie klIucovych odbornikov uvedenych
v ponuke Zhotovitel'a inymi kI'i€ovymi odbornikmi je mozné len so suhlasom
Objednavatel'a. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi kIi¢ovi odbornici, ktori
nahradia tych povodnych uvedenych v ponuke Zhotovitel’a, spiiat’ rovnaké podmienky
ako sa pozadovali vramci preukdzania splnenia podmienok tucasti technickej
alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani
pre daného kl'icového odbornika. V pripade poruSenia tejto povinnosti, by takéto
konanie malo predstavovat’ podstatné porusenie zmluvy
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7.8.

7.9.

Kontrolné dni. Na zéklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrziavania Harmonogramu, sa budii medzi zmluvnymi stranami
uskutociovat’ pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné
strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah ahodnotu uz
vykonaného Diela podla tejto Zmluvy atiez rozsah ahodnotu Diela, ktoré bude
Zhotovitel’ do najblizSicho kontrolného dna povinny vykonat, a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat’ Dielo najneskor v lehotach podla ¢lanku 4 odseku 4.4 tejto
Zmluvy. Z kazdého kontrolného dia vyhotovi Zhotovitel' pisomny zaznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdti zmluvni stranu, ktory bude po odsuhlaseni
Objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Ugast’ Zhotovitel’a (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa buda konat’ vzdy
raz tyzdenne, vzdy v stredu 0 9.00 hod. na mieste vykonéavania Diela, ak zmluvné strany
nedohodnt frekvenciu kontrolnych dni a den v tyzdni inak.

Zhotovitel’ je povinny 1 krat tyzdenne Objednavatel'ovi predlozit’ pisomnu informéaciu
(d’alej len ,,tyzdenny report™) o priebehu realizacie diela, forma a obsah sa dohodne pri
odovzdani stavby. Zhotovitel’ tyZzdenny report odovzdava minimalne 1 pracovny den
pred zacCatim kontrolného dna, v pripade ze v danom tyzdni sa kontrolny dent nebude
konat’ odovzda tyzdenny report v utorok pocas pracovnej doby Objednavatel’a.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice skutocnosti tykajice sa
vykonavania Diela. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru
Objednavatel'a k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie
zastupcovi Objednavatel’a najneskor nasledujici pracovny den rano, priCom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny
bezodkladne oboznamit® aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Zastupca
Objednavatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania
zdaznamu v stavebnom denniku poznacit v flom svoj suhlas, pripadne nesuhlas,
s obsahom predlozeného denného zaznamu, ato aj suvedenim dbévodu nestihlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri,
plati, ze so zaznamom sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela
Objednavatel'om a Vv pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe Diela trvalo
pristupny Objednavatel'ovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budi opravnené vykonavat’ nasledovné osoby:

7.9.1. Stavbyveduci Zhotovitela;

7.9.2. Technicky dozor Objednavatel’a a jeho povereny zastupca;
7.9.3. Projektant;

7.9.4. Geodet a kartograf Diela;

7.9.5. Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

7.9.6. Zastupcovia prislusnych organov S$tatneho dozoru a Statneho stavebného
dohl'adu.

7.10. Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’

Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré¢ v d’alSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi
najneskor dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni,
je povinny na ziadost’” Objednavatel’a tieto prace odkryt a zakryt’ na svoje naklady.
V pripade, ak sa Objednavatel, resp. Technicky dozor Objednéavatel'a na vykonanie
kontroly nedostavi, Zhotovite mdze pokracovat’ v zhotovovani Diela bez vykonania
kontroly. Objednavatel mé pravo pozadovat od Zhotovitel'a vykonanie dodatocnej
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kontroly, len ak mu ucast’ na kontrole znemoznila preukazatelne prekazka, ktort
objektivne nemohol odvratit' a pokial je vykonanie dodato¢nej kontroly mozné
S prihliadnutim na riadne a v€asné zhotovovanie Diela Zhotovitelom, je vSak povinny
Zhotovitel'ovi nahradit’ vSetky ndklady sposobené oneskorenim kontroly a v désledku jej
vykonania sa Zhotovitel nemé6ze dostat’ do omeskania s plnenim svojich povinnosti /
terminov podl'a tejto Zmluvy.

7.11. Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecCit hotové Casti
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku
Skody na Diele znasa Zhotovitel' od prevzatia Staveniska az do odovzdania a prevzatia
Diela, resp. az do podpisania protokolu o vyhotoveni Diela. V rdmci toho zhotovitel
znaSa aj nebezpecenstvo vzniku Skody na ostatnych veciach objednavatela a tretich
0sdb, ktorych sa vykonavanie Diela podla tejto zmluvy, alebo ktoré si vykonavanim
Diela dotknuté. Podpisom Protokolu podl'a ¢lanku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy a protokolu
podla ¢lanku 13 ods. 13.9 tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
na objednavatel’a.

7.12.  Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ ndhradné materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii a/alebo Stavebnom povoleni, resp.
v sutaznych podkladoch Objednavatela Kk Dielu, pripadne v inom dokumente
predlozenom Zhotovitelom a odstthlasenom Objednavatelom (napriklad: Zoznam
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni), bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednéavatela, ktory mdze byt uskutoCneny aj
formou zapisu v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni technickym dozorom
Objednavatela, napr. na kontrolnom dni.

7.13. Objednavatel modze poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prac na
vykonavani Diela akukol'vek osobu pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel’a,
ktord podl'a nazoru Objednéavatela, ako aj preukéazatelne na zdklade vyhodnotenia
objektivnych skutocnosti uskuto¢neného v kooperacii so Zhotovitel'om, zneuZiva svoju
funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na Stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu, a
tejto osobe nebude bez stihlasu Objednavatel'a umozneny pristup na Stavenisko. Osoba
takto odvoland z prace na Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradena
inou osobou na naklady Zhotovitel’a.

7.14. Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objedndvatela mozZe kedykol'vek poziadat’
Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho dodavatel'a, resp. subdodavatel’a, ktory
podla ndzoru Objednavatela, ako aj preukdzatelne na zéklade vyhodnotenia
objektivnych skuto¢nosti uskuto¢nen¢ho v kooperacii so Zhotovitelom, nevykonava
svoju pracu kvalitne. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny takéhoto dodavatel’a, resp.
subdodévatel'a bezodkladne odvolat. Odvolany dodévatel’, resp. subdodavatel’ bude
Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradeny inym dodédvatelom, resp.
subdodavatel'om na naklady Zhotovitel'a. Odvolanim dodavatela, resp. subdodavatel’a
nebudil zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnutd Cena Diela.

7.15. Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu a modze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo¢i Zhotovitel'ovi nadobudne u¢innost’
po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas,
schvélenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stilade s delegovanim ma
rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.
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7.16. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov

vztahujucich sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného
prostredia u svojich zamestnancov/inych 0s6b vykonavajucich svoju cCinnost pre
Zhotovitel'a a u zamestnancov svojich dodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov/inych 0sob
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre dodavatel'ov, resp. subdodavatelov Zhotovitel'a na
Stavenisku a je povinny vykazat’ zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky
dodrziavat' alebo ich poruSuji. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho dodavatel'ov, resp. subdodéavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel' je
povinny zabezpeCit svojim zamestnancom prisluSné osobné pracovné pomocky.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi Objednavatel’a, resp. opravneni osobu Objednavatela, na Stavenisku
najma o:

a) pracovnych trazoch,
b) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku,
c) skodach na zivotnom prostredi a

d) poziaroch.

7.17. Objednavatel’, opravnena osoba Objednavatel’a, resp. technicky dozor Objednavatel’a

8.1.

je opravneny dat zamestnancom Zhotovitel'a/inym osobdm vykondvajucim svoju
¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik/ind osoba
vykonavajlca svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena
bezpecnost' vykondvaného Diela, zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Clanok VIII. Poistenie a zibezpeka
VSeobecné poziadavky na poistenie

8.1.1. Zhotovitel je povinny bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukazat’ uzavretie
a pocas trvania Zmluvy udrziavat’ poistné zmluvy, ktoré zabezpecia poistenie Diela
a Cinnosti Zhotovitela vrozsahu aza podmienok uvedenych v Zmluve a
bezodkladne po ich uzavreti, najneskor vSak v lehote do 30 dni od G€innosti tejto
Zmluvy predlozit’ Objednavatel'ovi kopie tychto poistnych zmlav.

8.1.2. Zhotovitel nesmie uskuto¢nit’ ani opomentt’ ni¢, co by mohlo viest’ k neplatnosti
alebo napadnutelnosti poistnych zmliv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu
poistného plnenia.

8.1.3. Pokial’ sa Zhotovitel' a Objednavatel’ pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel’ po
dobu trvania Zmluvy povinny uzavriet audrziavat poistné zmluvy, ktoré
zabezpecia:

a) poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentacie proti
strate alebo poskodeniu ohniom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom,
vybuchom, narazom, padom lietadla (iného ako umyselného) a inych
lietajucich zariadeni a padu veci znich, vzburami, ob¢ianskymi nepokojmi
a umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo prete¢enim zasobnikov vody, potrubi
a suvisiacich zariadeni, a to na celkovli minimalnu ¢iastku poistného krytia vo
vyske Ceny Diela a na poistn sumu, rovnajicu sa Uplnej vyske nakladov na
uvedenie do pdvodného stavu, vratane nakladov na demoléciu, odstranenie
sutiny a na vyCistenie ploch andkladov na odmeny inZinierov,
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architektov, stavebny dohl'ad a iné odborné sluzby (to vSetko so zohl'adnenim
predpokladane;j inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela,
Technologickych zariadeni, Materialov a Dokumentacie aj voci inym rizikam,
ktoré Objednavatel’ po zvazeni identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi
zhotoviteI'mi v Slovenskej republike bezne poistované;

b) poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenti v suvislosti s vykonavanim Diela
a Vv ramci odstranovania vsetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkol'vek
osobam, vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spdsobene;j
porusenim zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich osob,
ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkova
minimalnu ¢iastku poistného krytia vo vyske najmenej 1 000 000 eur (slovom:
jeden milion eur).

8.1.4. Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel' sa zavézuje, ze do podpisania protokolu
0 vyhotoveni celého Diela bude poistenie vo vysSSie uvedenom minimalnom
rozsahu a celkovej Ciastke udrziavat’ v platnosti a uc¢innosti a bude za tymto ucelom
plnit’ povinnosti vyplyvajuce pre neho z prislusnych poistnych zmlav, najma platit’
poistné a plnit’ oznamovacie povinnosti. Prislu$né ¢iastky poistného krytia uvedené
vysSie sa vztahuji na kazdy Rok plnenia povinnosti podl'a Zmluvy a tykaju sa
jednej avsetkych skodovych udalosti v priebehu daného Roka. V pripade
vyCerpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel' vzdy bezodkladne
povinny obnovit/upravit’ poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na
urovni podl'a vyssie uvedenych bodov tohto odseku 8.1 (VSeobecné poziadavky na
poistenie). Kedykol'vek na ziadost' Objednavatela Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu, v lehote pdt’ (5) kalendarnych dni od vyzvy Objednavatela predlozi
Objednavatel'ovi platnt poistni zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

8.1.5. Zhotovitel’ nie je opravneny znizit' vySku poistného krytia alebo podstatnym
sposobom zmenit podmienky poistnych zmlav pocas doby poistenia bez
predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatela.

8.1.6. Ak Zhotovitel nebude udrziavat’ poistenie v u¢innosti, tak ako je povinny podl'a
tohto clanku 8.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo
nepredlozi Objednavatel'ovi poistné zmluvy podla tohto ¢lanku 8.1 (VSeobecné
poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy, mdze Objednadvatel vo svojom mene
kedykol'vek uzavriet’ a udrziavat’ akékol'vek poistenie pokryvajuce vyssie uvedené
rizika spojené s vykonavanim Diela a platit’ akékol'vek poistné, ktoré je primerané
na také UCely a zapocitavat’ takto platené sumy voci akymkol'vek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanll splatnymi, alebo vymahat tieto
¢iastky ako splatny dlh Zhotovitel’a.

8.1.7. V pripade, Ze Zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmlav, ktoré
bol povinny uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit’ Objednavatelovi vSetku
Skodu, ktord mu vznikne z takéhoto porusenia povinnosti.

8.2. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

8.2.1. Zhotovitel' je povinny si na vlastné naklady obstarat’ Zabezpeky na splnenie
svojich zmluvnych zéviazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych,
neodvolate'nych a bezpodmiene¢nych bankovych zaruk na plnenie splatnych na
prvil vyzvu a bez namietok, ktoré budi vystavené bankou, a to na ucely
zabezpecenia splnenia vSetkych povinnosti a zadvizkov Zhotovitel'a zo Zmluvy na
sumu:
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a)

b)

vo vyske desat’ (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo
forme a sobsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne
schvalenym Objednavatel'om od datumu jej vystavenia podl'a ¢lanku 8.2.2 tejto
Zmluvy az dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokonci a neodovzda
Dielo, resp. kym nebude podpisany protokol o vyhotoveni Diela; t. j.
minimalne na dobu podl'a ¢lanku 4 ods. 4.4 tejto Zmluvy plus Sest’ (6)
mesiacov,

vo vyske pat’ (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme
a s obsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednévatel'om od datumu podpisania protokolu o vyhotoveni Diela az
dovtedy, kym neuplynie Zaru¢na doba podla ¢lanku 15.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak do uplynutia Zaru¢nej doby nebudu Zhotovitel'om odstranené
vSetky Objednavatelom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel
povinny zabezpegit' predizenie predmetnej zaruky na dobu odstranenia tychto
vad Diela. Pravo na uhradu zadrzanej sumy, resp. zadrzanej sumy znizenej o
Objednavatelom uplatnené naroky podla toho c¢lanku Zmluvy vznikne
Zhotovitelovi po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych
Objednavatel'om v Zaru¢nej dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

8.2.2. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi Zabezpeku na splnenie
zmluvnych zavizkov v trvani podla ¢lanku 8.2.1 bodu a) tejto Zmluvy najneskor
do dvadsiatich piatich (25) kalendarnych dni od G¢innosti Zmluvy.

8.2.3. Objednavatel je opravneny uplatnit’ naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych
zaviazkov az do vysky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavéizkov Zhotovitel’a zo
Zmluvy (vratane platby zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, ndhrady skody alebo
inej platby), ak Zhotovitel’ ani po predchadzajucej vyzve zavizok nesplni, najmi v
pripade:

a)

b)

ak Zhotovitel’ nepredizi platnost’ Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavizkov
v stlade s tymto ¢lankom 8.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviazkov)
Zmluvy; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat’ celu sumu
Zabezpeky na ucely zabezpefenia povinnosti a zavdzkov Zhotovitel'a podla
Zmluvy,

ak Zhotovitel’ nezaplati Objednéavatel'ovi akukol'vek zmluvnu pokutu, nahradu
Skody, néklady ¢i int platbu podl'a tejto Zmluvy,

ak Zhotovitel’ neodstrani vadu podl'a ¢lanku 15 tejto zmluvy; v takomto pripade
je Objednavatel' opravneny cCerpat’ zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti plnu vysku celkovych ndkladov Objednavatela na odstranenie
takejto vady.

8.2.4. Objednavatel' je opravneny pozadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti na zaklade pisomnej vyzvy banke, ze Zhotovitel' nesplnil
urcitt svoju povinnost’ alebo zavidzok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat’ banke
Ziadne d’alSie dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie potvrdzovali.

8.2.5. Objednavatel’ je povinny vratit' original Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti podla ¢lanku 8.2.1 a) tejto zmluvy Zhotovitel'ovi do Strnéstich (14)
kalendarnych dni potom ako obdrZi od Zhotovitel’a protokol o vyhotoveni Diela.

8.2.6. V pripade nepredloZzenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti
v stanovenych lehotach, v pripade jej predloZenia vo forme a s obsahom vopred
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pisomne neschvalenym Objednavatelom, alebo v rozpore s inymi podmienkami
uvedenymi v tomto ¢lanku 8.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov) tejto
Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske zodpovedajicej sume Zabezpeky, ktorej sa porusenie povinnosti Zhotovitel'a
tyka.

8.3. Finan¢né prostriedky potrebné k realizacii Zmluvy

8.3.1. Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat’ Finan¢né prostriedky na
realizaciu finan¢nych zavizkov pocas realizacie zmluvy.

8.3.2. Zhotovitel' je povinny bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukazat, ze
disponuje pozadovanou vyskou finan¢nych prostriedkov, podla bodu 8.3.3
viazanych na plnenie tejto zmluvy, najneskor vsak v lehote do 30 dni od ucinnosti
tejto Zmluvy.

8.3.3. Minimalna hodnota finan¢nych prostriedkov sa urcuje na vysku celkovej ceny za
predmet zdkazky v zmysle ¢lanku V

Clanok IX. Povinnosti ZhotovitePa a Objednavatela

9.1. Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

9.2. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit' na svoje naklady:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia Staveniska, jeho
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie Staveniska;
Stavenisko musi byt’ zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpefena
ochrana zdravia l'udi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného
prostredia podla osobitnych predpisov,

strdzenie Staveniska; na Stavenisko moézu vstupovat okrem Zhotovitela iba
zodpovedni zamestnanci a spolupracujiice osoby Objednavatela a kontrolné
organy verejnej spravy,

oznaCenie Staveniska Uidajmi o stavbe a o ucastnikoch vystavby v rozsahu
vyplyvajicom zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a osvetlenie
Staveniska,

udrZiavanie poriadku a Cistoty na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikdacie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych
sietach a odstranovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani Diela,

bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na Stavenisku,
skladky stavebnych odpadov,

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na Stavenisko,

vsetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu
Diela,

ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri
kontrole vSetkych prac, ktoré maju byt’ v priebehu d’alSieho vykonéavania Diela
zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

24



9.3.

9.4.

9.5.

J) okamzité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného Diela od Projektovej
dokumentécie zistenych pri kontrolach a kontrolnych dioch poc¢as vykondvania
Diela,

K) sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie Diela,

I) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na
Diele, ktorou sa zaznamendavajii zmeny a postup prac pri vykonéavani Diela
minimalne v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré
umoziuju vizudlne zachytenie vSetkych prac vykonanych na Diele ako aj
pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto
evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v
intervaloch urcenych Objednavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od
predchédzajuceho kontrolného dna do najblizSie nasledujuceho kontrolného
dila odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pocas tohto najblizsie nasledujuceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
elektronickom nosic¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni
minimalne 8 Mpix,

m) vykonavanie vSetkych kontrol a skuSok vrozsahu podla kontrolného a
skasobného planu,

n) vypratanie a vycistenie Staveniska ku diu podpisania protokolu o vyhotoveni
Diela,

0) nevyhnutné opatrenia na ochranu pril'ahlych a susediacich zariadeni a stavieb
Objednavatel'a a tretich 0sob, proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému
znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poSkodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpe¢i uvedenie vSetkych takto dotknutych
zariadeni a stavieb, do povodného stavu ihned’ inak v primeranej lehote, najma
avSak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkol'vek
poskodenych Casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Zhotovitel vykonava priebezna kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti
s dodavkami  materidlu, konStrukcii atechnoldgii (s vynimkou Dodavky
Objednévatel’a). Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie, rovnako ako
zabezpecit' doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju
kvalitu a sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najmd z hladiska poziadaviek
hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednéavatel'ovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani Diela. Za $kodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
ulozené prislusnymi $tatnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za poruSenie tychto
povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali Zhotovitela a nie
Objednavatel'a, ktoré boli Objednéavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkov
uloZené, ak Objednavatel riadne a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiiovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel
Objednavatel'a pisomne poziadal, a ak ndklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov,
opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel Objednavatel'ovi na jeho Ziadost
zaplatil.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

V pripade vykonavania ¢innosti podla tejto Zmluvy prostrednictvom tretich oséb
(subdodévatel'ov) v akomkol'vek stupni zodpovedd Zhotovitel Objednavatelovi za
splnenie zavézku riadne vykonat’ Dielo podl'a tejto zmluvy, akoby ¢innost’ vykonaval
sam. Subdodavatel musi spiiat’ podmienky G&asti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a nemdzu u neho existovat’ dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona 0 verejnom obstaravani;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Nuatena zmena subdodavatela. Ak zhotovitefom navrhovany subdodavatel’ nespliia
podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a existovali alebo existujii u neho dovody na vylucenie podl'a ustanovenia §
40 ods. 6 pism. a) ah) a § 40 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ao zmene a doplneni niektorych zédkonov, je zhotovitel povinny nahradit’ takéhoto
objedndvatelom namietané¢ho subdodavatela. Zhotovitel sa zavizuje neumoznit
namietanému zhotovitel'ovi vykonavanie diela. Zhotovitel' je povinny dorucit’ navrh
nového subdodavatela nahradzujliceho namietaného subdodavatela do piatich (5)
pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti objednavatel’a o nahradenie namietaného
subdodavatel’a.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel' zavizuje zostavovat zoznam
vSetkych znamych tretich 0osob (subdodavatel'ov) podiel’ajucich sa na vykonavani diela
(tzv. Zoznam subdodavatel'ov) podl'a podmienok odseku 9.10 a nasl. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor v deni podpisu tejto zmluvy Objednéavatelovi predlozit’
zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatel'ov (v akomkoI'vek stupni) podla
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri*), ktorym
budu priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené
V ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri (d’alej len ,,subdodavatel’ podl'a zdkona
0 registri), ktori s mu v deni podpisu tejto zmluvy znami.

9.10. Zhotovitel' sa zavizuje najneskér v den podpisu tejto zmluvy Objednavatelovi

predlozit’ zoznam vsetkych jeho subdodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom obstaravani,
ktori sa budi podielat na vykondvani cinnosti podla tejto zmluvy (d’alej len
»subdodavatel’ podl'a zakona o verejnom obstaravani‘), ktori su mu v denl podpisu tejto
zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskuto¢nenie stavebnych prac, poskytnutie
sluzby alebo koncesia, za subdodéavatel'a podl'a zdkona o verejnom obstaradvani sa pre
ucely tejto zmluvy nepovazuje dodavatel’ tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom
obstaravani).

9.11. Zoznam subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a zoznam subdodavatel'ov podla

zakona o verejnom obstaravani Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto Zmluvy. Zoznam subdodévatel'ov podla zakona
0 registri a zoznam subdodavatel'ov podla zakona o verejnom obstaravani musi VO
vzt'ahu k jednotlivym subdodavatelom obsahovat’ ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznadenie registra, v ktorom
je subdodavatel’ zapisany, ¢islo zapisu, idaje osoby opravnenej konat’ za subdodavatel’a
vrozsahu meno apriezvisko, adresa pobytu adatum narodenia. Zoznam
subdodavatel'ov podl'a zakona o registri musi d’alej obsahovat’ idaj o predpokladanych
finan¢nych plneniach v prospech kazdého zo subdodéavatel'ov. Zoznam subdodéavatel'ov
podla zdkona o verejnom obstaravani musi d’alej obsahovat’ Cestné vyhldsenie
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zhotovitel'a, Ze kazdy zo subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravani spiia
alebo najneskdr v Case zacatia realizovania nim vykonéavanej Casti ¢innosti podl’a tejto
zmluvy bude spiiiat’ podmienky stanovené vieobecne zaviznymi predpismi na useku
verejného obstardvania, najmid Ze spiia podmienky udasti tykajiice sa osobného
postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj vSetky ostatné podmienky
stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykonavanu cast’ ¢innosti podl'a tejto zmluvy a ze uneho neexistovali a neexistuju
dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani.

9.12. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukol'vek zmenu
v udajoch 0 subdodavatel'och v rozsahu podla odseku 9.11 tohto ¢lanku, ato
bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

9.13. Ak sa Zhotovitel'ovi subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia
podla zdkona o verejnom obstardvani stand znamymi neskor, je povinny
Objednavatelovi predlozit’ aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona
o registri  a aktualizovany zoznam subdodavatelov podl'a zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej sedem (7) pracovnych dni pred zmenou, nikdy vSak nie
neskor, nez sa zacnu skuto¢ne podielat’ na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov sa pouZije ustanovenie odseku 9.11 tohto ¢lanku rovnako.

9.14. Inym osobam nez subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla
zékona o registri, ktory Zhotovitel’ predlozil Objednavatel'ovi v sulade s odsekmi 9.11
a 9.13 tohto ¢lanku, Zhotovitel’ nesmie v suvislosti s touto Zmluvou alebo jej plnenim
poskytnut’ financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zakona o registri.

9.15. Na zéiklade dohody zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny vykonavat' ¢innost’
podla tejto Zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatela podla zédkona
0 verejnom obstaravani, ktory spiia alebo najneskor v &ase zacatia realizovania nim
vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spiiat’ podmienky stanovené
vSeobecne zaviznymi predpismi na useku verejného obstarivania, najmi Ze spina
podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ako aj vSetky ostatné¢ podmienky stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdodévatel'om vykonavanu Cast’ ¢innosti podl’a tejto zmluvy a ze
u neho neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podl'a ustanovenia § 40 ods. 6
pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodéavatel’ nespliia
uvedené podmienky, zhotovite] mu nesmie umoZnit’ vykonavanie Ziadnej ¢innosti
podl’a tejto Zmluvy. Zodpovednost’ Zhotovitel'a za riadne splnenie tejto Casti ¢innosti
podla tejto Zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel’ je povinny na pisomnu ziadost’
Objednavatel'a preukdzat' splnenie uvedenych podmienok subdodévatelom podla
zakona 0 verejnom obstaravani a do ¢asu preukazania ich splnenia je Objednavatel
d’alej opravneny pozadovat, aby prislusSny subdodavatel’ nevykonaval ziadnu ¢innost’
podla tejto Zmluvy.

9.16. Ak Zhotovitel' zoznam subdodavatel'ov podla zakona o registri a subdodavatel'ov
podl'a zdkona o verejnom obstaravani Objednavatelovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny
subdodavatel’ podl'a zakona o registri asubdodavatel podla zakona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto Zmluvy sa nepodiel'a na plneni tejto Zmluvy a Zhotovitel’
ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom d’alSich osob.
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9.17. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa Objednavatel moze spolahnit’ na to, Ze zoznam
subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a subdodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani je vzdy uplny aZze na plneni tejto Zmluvy sa nebudi podielat’
subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia podl'a zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 9.10, 9.11 a9.13 tohto clanku
Objednavatel'ovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

9.18. Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora by mohla
vzniknit Objednavatelovi tym, Zze Objednavatel uzatvoril so Zhotovitelom tato
Zmluvu alebo dodatok k tejto Zmluve napriek tomu, ze Zhotovitel' alebo niektory
subdodavatel’ podl'a zakona o registri alebo niektory subdodavatel podl'a zakona
0 verejnom obstaravani v Case uzatvorenia tejto Zmluvy alebo dodatku k tejto Zmluve
nebol zapisany do registra, kedy sa uplatituje zékaz uzavriet Zmluvu. Za Skodu sa na
ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet Objednavatel’ alebo
Clenovia Statutarneho organu Objednavatel’a zaplatit' za poruSenie zékazu uzavriet
zmluvu.

9.19. Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora
zakona o registri. Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany
V registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,register*) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat’ identifikaciu svojich
kone¢nych uZivatel'ov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’, ak
zhotovitel’ nebol v Case uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne
pravoplatnost’ rozhodnutie o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zakona o registri
alebo 0 uloZeni pokuty zhotovitel'ovi z dovodov podl'a § 13 ods. 2 zakona o registri
alebo ak je zhotovitel’ viac ako 30 dni v omeSkani s povinnost'ou zabezpecit’ zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajucej opravnenej osoby z registra
na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu. Objednavatel' zaroven nie je v omeSkani
S plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak Zhotovitel’ nie je alebo nebude zapisany
Vv registri alebo ak Zhotovitel' nesplni povinnost' overovat’ identifikdciu svojich
kone¢nych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit' zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchddzajucej opravnenej osoby
Z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

9.20. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajticich z bodov 9.10 az 9.13 tohto
¢lanku (neodovzdanie Zoznamu subdodavatelov, neoznamenie pripadnej zmeny
subdodavatel’a) je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu
vo vySke 1 000,00 eur za kazdé jednotlivé poruSenie tychto povinnosti, a to aj
opakovane.

9.21. Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ subdodéavatel'ov a pozadovat od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov
zo Zmluvy voci Objedndvatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

9.22. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9.23. Zhotovitel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat’ stavebny
odpad a vykonavat’ pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac.
Ak Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten prace bezdovodne
nevykond v dodatocne poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vycistenie
Staveniska vykonat’ na ndklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona ¢.
135/1961 Zb. o0 pozemnych komunikaciach (cestny zéakon) v zneni neskorSich
predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych
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komunikéciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez poruSenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

9.24. Odpady, zvysky stavebnych materiadlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne
a odborne odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov asnim suvisiacich
predpisov a v sulade s platnym vSeobecne zaviaznym nariadenim mesta Kosice, ktoré sa
tyka nakladania s komunalnym odpadom na tizemi KoSic v zneni neskor$ich predpisov
a vSeobecne zavaznym nariadenim o dodrZiavani ¢istoty a poriadku na tzemi Mestskej
Casti KoSice - Zapad. Zhotovitel' je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky opravnenia a licencie.
Zhotovitel je povinny vzdy k 5. ditu mesiaca odovzdat’ od vzniknutych odpadov vazne
listky ostatnych odpadov a sprievodné listy nebezpenych odpadov na ref. ZP
Objednavatel’a za predchadzajici mesiac v sulade so zakonom o odpadoch.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, objednavatel’ sa povazuje za povodcu
odpadu, zhotovitel’ sa povazuje za drzitel’a a je povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu
pre odpady vznikajice pri plneni tejto zmluvy, priCom za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené
inak. Zhotovitel' zaradi a oznaci odpad podl'a Katalogu odpadov a toto zaradenie a
mnozstvo vyprodukovaného odpadu oznami objednavatelovi (na ref. ZP) formou kopii
vaznych listkov alebo SLNO vZdy najneskor do 5-teho diia nasledujiiceho mesiaca po
odovzdani na zneskodnenie/zhodnotenie dané¢ho odpadu. Vznikajuci odpad zhromazdi
oddelene podl'a druhov odpadov a zabezpeci ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom a odpad zhodnoti, pontikne na zhodnotenie opravnenej osobe,
zneskodni alebo zabezpeéi jeho zneskodnenie opravnenou osobou.

9.25. Zhotovitel’ je povinny pocas uskutociiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelen a prirodné hodnoty
na pozemku avV okoli Staveniska a dodrziavat' pripadné platné a ucinné vseobecné
zaviazné nariadeniec Mesta KoSice o starostlivosti 0 verejni zelen na tizemi Mesta
Kosice. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poSkodit’ alebo vyrubat
dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

9.26. Zhotovitel' je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitel’a je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

9.27. Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturacie skuto¢nych nakladov na dodavku
elektrickej energie a vody na Stavenisku zo strany Objednavatela, tieto naklady
Objednavatel'ovi riadne avcas uhradit, ato na zaklade faktury vystavenej
Objednévatel'om, ktora bude vylucne reflektovat’ faktiru dodévatela energie bez
akéhokol'vek navySenia ceny energie prislusSného dodavatela. Zhotovitel’ je povinny
uzavriet zmluvu s Objednavatel'om na dodavku energii a vody v stulade s podmienkami
zmliv uzavretymi medzi Objednavatelom a dodavate'mi energii avody. Zmluvy
uzavreté medzi Objednavatelom a dodavatel'mi energii a vody st zverejnené v sulade
zo zakonom (resp. ich kdpie budll v pripade potreby poskytnuté na vyZziadanie).

9.28. Zhotovitel je povinny hlasit’ akékol'vek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok
a prac bez zbytocného odkladu Objednavatel'ovi.

9.29. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonéavat, ako aj za bezpecnost’
Subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavdzuje sa udrziavat” Stavenisko
a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady anedorobky aDielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade
protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, Zze pracovnici Zhotovitel'a budi pred néstupom na
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Stavenisko preukazatelne oboznameni poverenymi zamestnancami objednavatela so
zasadami ochrany a bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpe¢nostnymi, poziarnymi
a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vzt'ahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela
podl'a Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje po€as vykonu svojej ¢innosti a ¢innosti svojich
subdodavatel'ov, ze bude dodrziavat a konat v sulade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP), ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na G¢inné zdolavanie poziarov (PO) a ochrany zivotného
prostredia (ZP) a pracovno-pravnymi predpismi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho
zamestnanci a zamestnanci subdodavatel'ov nebudi vykonavat’ ¢innost’ v rozpore so
zakonom ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestndvani v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo prerusit/zakéazat’ vykon ¢innosti bez platnych osvedceni, preukazov
alebo dokladov o odbornej spdsobilosti zamestnanca a zdravotnej sposobilosti
zamestnanca podl’a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov (§ 16 zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel’ sa najmé zavizuje pri plneni
tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania v rozsahu
stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa Objednavatel moze
spol'ahnut’ na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania, a Objednavatel’ sa na toto vyhlasenie Zhotovitel'a spolieha. Zhotovitel’
sa zavizuje nahradit’ Objednédvatelovi vsetku Skodu, ktord by mohla vzniknit
Objednavatel'ovi tym, ze Objednavatel’ prijme od Zhotovitel'a pracu alebo sluzbu podl'a
tejto Zmluvy, ktora mu Zhotovitel' poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuji
aj pokuty, ktoré bude musiet’ Objednévatel’ zaplatit’ za poruSenie zakazu prijat’ pracu
alebo sluzbu, ktori mu na zéklade tejto Zmluvy dodd alebo poskytne Zhotovitel
prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti nelegalne zamestnava alebo zamestna.

9.30. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela preukazat splnenie svojich
povinnosti na useku BOZP, PO aochrany ZP vratane odpadového hospodarstva
Vv lehote troch (3) pracovnych dni odo dita dorucenia Ziadosti Objednavatela, a to najmé
predloZenim pisomnych dokladov preukazujucich plnenie tychto povinnosti, vratane
predloZzenia dokladov o preskoleni zamestnancov, predloZzenim opravneni
zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urceni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

9.31. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

9.32. Zhotovitel’ zodpoveda, Ze pri realizécii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v
¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

9.33. Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatel'a poskytne sucinnost’, ktort je od neho mozné
spravodlivo pozadovat aktord je potrebnd k vykondvaniu diela ,,Modernizacia
udrzbovej zakladne - dielenské vybavenie® tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vzt'ahu
s Objednavatel'om a s predchadzajicim stthlasom Objednévatel’a im poskytne potrebné
vysvetlenie otazok spojenych s vykondvanim Diela, zaleZitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich suc¢innosti, vratane zabezpecenia vzajomnej koordinacie
harmonogramov vykonavania Diela.
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9.34. Zhotovitel najneskor do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia i€innosti Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi overent kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmluv preukazujuce;j:

- poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti
s jeho ¢innostou a prevadzkou s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
1000 000 Eura

- poistenie Diela po dobu jeho vykondvania do odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom pre pripad poSkodenia, zniCenia alebo inych $kod s limitom
poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny Diela a tiez dokument preukazujtci
vinkul4ciu poistného plnenia v prospech Objednavaterla.

Zhotovitel’ sa zavizuje udrziavat' v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto
Dielo a na skody spdsobené ¢innost’ou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti
a ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

9.35. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

9.36. Objednavatel' je povinny obstarat’ vSetky povolenia, vyjadrenia ainé podklady
potrebné zacatie vykonavania Diela zo strany Zhotovitel'a a tieto protokolarne odovzdat’
Zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani Staveniska, v opacnom pripade Zhotovitel nie
je zodpovedny za akékol'vek omeskanie spdsobené nedodrZzanim povinnosti
Objednavatel’a podl'a tohto odseku.

9.37. Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi vSetky potrebné doklady a
poskytnut’ informacie potrebné na vybavenie zélezitosti a Cinnosti dohodnutych v
Zmluve a v tomto smere uzko spolupracovat’ so Zhotovitel'om.

9.38. Objednavatel sa zavidzuje informovat Zhotovitela bez zbytocného odkladu o
vSetkych skuto€nostiach potrebnych pre ¢innost’ Zhotovitel'a a v€as mu oznamovat’
vSetky zmeny a dolezité okolnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na jeho ¢innost podla
Zmluvy.

9.39. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizécii Diela, najma ¢i
sa realizacia Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentécie, Stavebného povolenia,
touto Zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X. Zmluvné pokuty, nahrada $kody

10.1. V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajtcich z protokolu,
ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel'ovi, vznika
Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z Ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deii omeskania, a to az do diia Gplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatel’a
na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsatjeden (21) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na ndhradu Skody
prevysSujuce zmluvnu pokutu.

10.2. V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela riadne a v¢éas reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika
Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z Ceny
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Diela bez DPH za kazdy aj zacaty dent omeskania, a to az do dila uplného odstranenia
tychto vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatel'a
na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsatjeden (21) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel'a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu Skody
prevySujuce zmluvnu pokutu.

10.3. V pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, PoZiarnej ochrany, Zivotného prostredia
a Odpadového hospodarstva ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo
Subdodavatela, vznikd Objednavatel'ovi narok voc¢i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu
vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zmluvnd pokuta je splatnd na
zaklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsat’jeden
(21) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na
pripadné naroky Objednavatel'a na nahradu Skody prevySujuce zmluvna pokutu.

10.4. Ak Zhotovitel’ nevykona riadne a v€as Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi
prace na vykonavani Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel’ pokyn alebo aby
dané bolo sposobené okolnost’ami, ktoré nie su na strane Zhotovitel’a, je Objednavatel
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie vSetkych nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

10.5. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti Dielo vykonat'.

10.6. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy st splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej
zmluvnej strany dorucenej povinnej zmluvnej strane.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nédhradu
Skody spdsobenej poruSenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuté;
a nahrada skody moze byt uplatiiovand opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej
zmluvnej strane v plnej vyske.

Clanok XI. Odstipenie od Zmluvy

11.1. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripadoch, ak:

11.1.1. je Objednavatel’ v omeskani s akoukol'vek platbou podla Zmluvy o viac ako
Sest'desiat (60) kalendarnych dni, ato iba za predpokladu, ze prace, za ktoré
Zhotovitel’ platbu poZaduje, boli vykonané riadne, v€as a v sulade so Zmluvou
aneboli Objednavatel'om reklamované; ustanovenie uvedené V predchadzajuce;j
Casti sa nevzt'ahuje na omeskanie, za ktoré nezodpoveda Objednavatel’, alebo

11.1.2.sa splnenie Zmluvy stane nemoZznym z dovodu, za ktory nezodpoveda
Zhotovitel’; alebo

11.1.3. ak Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi riadne a v¢as sti€innost’ podl'a tejto
Zmluvy, resp. si neplni svoje povinnosti a znemoznuje tak Zhotovitel'ovi riadne
a vcasné vykonavanie Diela, a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitel'a; alebo

11.1.4. Objednavatel je v omeskani s odovzdanim Staveniska o viac ako 30 dni; alebo
11.1.5. Objednavatel’ porusi Zmluvu podstatnym spésobom alebo

11.1.6. Zhotovitel ma voci Objednavatelovi narok na néhradu Skody a nédkladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy, pricom Objednavatel’ je povinny na ich
nahradu v lehote 21 kalendarnych dni odo dita dorucenia vyzvy Zhotovitela (tym
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nie su dotknuté ustanovenia Zmluvy o pripadnych inych narokoch Zhotovitel'a
spojenych s porusenim tej ktorej povinnosti). Néklady vynalozené ku dnu
odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu.

11.2. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit’ v pripadoch, ak:

11.2.1. Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi doklad o poistnej zmluve / poistnych
zmluvach v stlade s bodom 8.1 Zmluvy; alebo

11.2.2. Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o Zabezpeke v sulade s bodom
8.2 Zmluvy; alebo

11.2.3. Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o zabezpeceni finan¢nych
prostriedkov v sulade s bodom 8.3 Zmluvy; alebo

11.2.4. Zhotovitel’ je v omeskani s dokoncenim Diela alebo jeho Casti podl'a Zmluvy
0 viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni; alebo

11.2.5. Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela urc¢ené Projektovou dokumentéciou, slovenskymi technickymi
normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou, ato aj napriek pisomnej vyzve
Objednavatel'a, ak Zhotovitel’ neurobi napravu ani v dodato¢nej lehote minimalne
30 kalendarnych dni od vyzvy; alebo

11.2.6. Zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a, resp. opravnenej
osoby Objednavatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a)
pokracuje vo vadnom plneni; alebo

11.2.7. Zhotovitel' aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatel'a v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady neodstranil vadu
Diela. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit' za
vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto
neuhradenej sumy urc¢i Objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia;
alebo

11.2.8. Zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme Stavenisko, alebo zastavi
préace na Diele pred jeho dokon¢enim bez naleZitych dovodov; alebo

11.2.9.sa vo¢i Zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zafaté restrukturalizaéné konanie, alebo ak
Zhotovitel’ vstapil do likvidacie; alebo

11.2.10. sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dovodu vysSej moci; alebo

11.2.11. eSte nedoSlo k plneniu zmluvy Zhotovitelom a ak vysledky
administrativnej financ¢nej kontroly Objednavatela neumoziuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstarania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov, a to bez akychkol'vek sankcii.

11.3. Odsttpenie jednej Zmluvnej strany nadobtida ucinnost” okamihom jeho pisomného
doru€enia druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy nezanikaji povinnosti
nahradit’ Skodu (vo vyske presahujiucej zmluvnil pokutu) a platit’ zmluvné pokuty
dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli
pred odstupenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

11.4. Ak dojde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:
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11.4.1. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dieclo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do dna zaniku Zmluvy skuto¢ne vykonané;

11.4.2. Ku diu zéniku Zmluvy vykonaju Zmluvné strany inventarizaciu vsetkych prac
a dodéavok a vzajomne odstihlasia finan¢nu hodnotu vykonanych plneni. V pripade,
ze sa Zmluvné strany nedohodnu na finan¢nej hodnote vykonanych plneni, bude
tato hodnota ur¢ena nezavislym znalcom,;

11.4.3. Zhotovitel' je povinny na ziadost Objednavatela uskuto¢nit’ vSetky prace
potrebné pre konzervéaciu neukoncené¢ho Diela; Zhotovitel ma pravo na nadhradu
preukazatelne a ucelne vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti
podl’a tohto bodu tejto Zmluvy;

11.4.4. Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zdujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukon¢enom
Diele alebo zmiernenia jej nasledkov;

11.4.5. Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonené Dielo spolu
S prislusnou dokumentaciou a vypratat' stavenisko; sucastou Odovzdéavacieho
protokolu bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku diu zdniku
Zmluvy.

Clanok XII. Vyssia moc

12.1. Pre ucely Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
Zmluvnych strén a ani ich Zmluvné strany nemoézu ovplyvnit’, ako napriklad vojna,
mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

12.2. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vysSej moci, Zmluvna strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhtt Zmluvnt stranu o upravu Zmluvy
vo vztahu k predmetu, Cene Diela a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
Zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na vys$Siu moc, ktord preukazatelne
sposobuje nemoznost splnenia tejto Zmluvy, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky
odstipenia od Zmluvy nastanti diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy.

Clanok XIII. Odovzdanie a prevzatie Diela

13.1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom
Objednévatel’'ovi vo forme protokolarneho odovzdania dokon¢eného Diela. Predmetom
odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela (d’alej len ,,Protokol*) bude obsahovat’ najméa, ale nie
vylucne:

13.1.1. zakladné udaje o Diele;

13.1.2. stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

13.1.3. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

13.1.4. zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladové cast’);

13.1.5. prehlasenie Zmluvnych stran otom, Ze Zhotovite] Dielo odovzdava
a Objednavatel’ Dielo preber;

13.1.6. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

Navrh Protokolu je povinny vypracovat’ a predlozit’ zhotovitel’.
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13.2. Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel’ uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako
desat’ (10) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatel’'ovi. Ak sa Objednévatel’ napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu
odovzdania Diela Zhotovitelom nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel’ je povinny
dohodnut’ sa s Objednavatel'om na inom termine odovzdania Diela; Ak sa Objednavatel’
bez objektivneho dovodu nezicastni ani ndhradného preberacieho konania, alebo sa so
Zhotovitelom nedohodne na ndhradnom termine, alebo sa nedostavi na preberacie
konanie, povazuje sa Dielo za odovzdané diiom uréenym na odovzdanie v poslednej
Vyzve na prevzatie Diela, ato v stave Diela existujuicom k danému ditu odovzdania
Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vyluc¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady anedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt’ Objednavatel'om odmietnuté v pripade
zistenych zévad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

13.3. Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednéavatel'ovi predpisanu
dokladovtl ¢ast’ vzt'ahujucu sa k Dielu (d’alej len ,,Dokladova cast*) na kontrolu.

Dokladova €ast’ bude obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najmi, ale nie vylucne:
13.3.1. projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v ¢iernotlaci,

13.3.2. certifikaty;

13.3.3. stavebny dennik;

13.3.4. doklady o odvoze a likvidacii stavebnych odpadov a na vsetky odpady (obzvlast
nebezpecné);

13.3.5. revizne spravy;

13.3.6. zarucné listy v kopii;

13.3.7. doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
13.3.8. navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni;

13.3.9. doklady a certifikaty na akukol'vek cast' Diela, pokial’ sa takéto doklady
Vv sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyZaduju.

13.4. Objednévatel nie je povinny prevziat’ Dielo ak je vykonané vadne, ak prevezme vadne
vykonané Dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady Diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzivanie
Diela, tieto nie s dovodom pre neprevzatie Diela, Zhotovitel' je vSak povinny ich
odstranit’ v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial’ sa v Protokole zmluvné strany
nedohodnt inak.

13.5. V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Protokol, spiSu Zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska aich oddvodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri
odovzdani a prevzati Diela oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami
na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavate'mi technoldgii (s vynimkou
Dodavky Objednévatel’a).

13.6. Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni
Stavenisko najneskor do desiatich (10) pracovnych dni po podpise Protokolu, tym nie
je dotknuté vyuzivanie Staveniska Zhotovitelom na Uucely odstraiiovania vad
a nedorobkov uvedenych v Protokole. Po tejto lehote ma Zhotovitel’ pravo ponechat’ na
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Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov
Diela.

13.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

13.8. V pripade ak Zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela,
je Objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine,
najneskor vSak do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela.

13.9. Protokol o vyhotoveni Diela. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol o vyhotoveni Diela.
Tento protokol bude obsahovat najmid zakladné tudaje o odstranenych vadéach
a nedorobkoch, supis odovzdanej dokumentacie a udaje o vykonanych skuskach
preukazujucich kvalitu vykonaného diela, dodrzanie dohodnutych parametrov a celkova
funkénost’ diela ako aj funkénost’ jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa
vzhl'adom na odstrafiované vady a nedorobky vyzaduju, Gidaje o finanénom vyrovnani
Diela a vyhlasenie 0 zacati plynutia zaru¢nej doby na Dielo, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit
Zhotovitel.

13.10. Podpisom Protokolu o vyhotoveni Diela oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo
povaZzuje za vykonané.

13.11. Na ucely platenia Ceny Diela na zéklade ciastkovych faktir buda zmluvné strany
spisovat’ protokoly o vykonani jednotlivych Casti Diela za ucelom platenia ceny za
Dielo, ktoré budu obsahovat najmid rozsah vykonaného Diela v prisluSnom
kalendarnom mesiaci (Supis vykonanych prac). Podpisanie tychto protokolov nema
vplyv na pripadnu zodpovednost’ zhotovitel'a za vady Diela a na plynutie reklamaénych
a zaru¢nych lehot; reklamacné a zaruéné lehoty zacinaju plynat’ az dilom podla ¢lanku
15 ods. 15.3 tejto zmluvy.

Clanok XIV. Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

14.1. Vlastnicke pravo k Dielu (zariadeniam a materialom dodanym Zhotovitel'om v ramci
vykonavania diela) a k podkladovym materidlom k dielu (najmé dokumentacia podl'a
¢lanku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy a ostatna dokumentacia, prostrednictvom ktorej, a na
ktorej je dielo vyjadrené) a ostatné majetkové prava k Dielu a/alebo k podkladovym
materidlom k Dielu, ak dovtedy nenalezali Objednavatel'ovi, prechadzaju zo
Zhotovitel'a na Objednavatela prevzatim diela objednavatel'om podl'a ¢lanku 13 ods.
13.1 tejto Zmluvy.

Clanok XV. Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a ziru¢na doba

15.1. Zhotovitel' zodpoveda za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a
v stlade so Zmluvou, Projektovou dokumentaciou a Stavebnym povolenim, vratane jej
zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda schvalené v stlade s ustanoveniami
Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy buda
zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Europskej tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt vstlade s platnymi technickymi normami
a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZziadavkami
Specifikovanymi Zmluvou, Projektovou dokumenticiou, Stavebnym povolenim
a platnymi pravnymi predpismi.
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15.2. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktor¢é ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela v zarucnej dobe
zodpoveda Zhotovitel’

15.3. Zhotovitel’ poskytuje Objednévatel'ovi zaru¢n dobu na stavebné Casti Diela v trvani
pat’ (5) rokov (d’alej len ,,Zarucnéa doba*). Zaruc¢na doba na vyrobky, na ktoré vyrobca
poskytuje kratsiu zaruénti dobu je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste, pri¢om
nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov (d’alej len ,,Osobitna zaru¢na doba“). Zhotovitel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba za¢ne
plynut’ odo dia nasledujaceho po podpisani protokolu o vyhotoveni Diela podl'a ¢lanku
13 tejto Zmluvy.

15.4. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel
nemoze Dielo alebo jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova
Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

15.5. Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby
na svoje naklady, riziko azodpovednost' odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’ v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

15.6. Zodpovednost Zhotovitel'a za vady nie je dotknutd tym, Ze Objednavatel’ neoznamil
Zhotovitelovi vady Diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri
vynaloZzeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor.
Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej
doby.

15.7. V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednévatel’ prava vyplyvajuce
Z Obchodného zékonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
V pripade naroku na odstranenie vad je Zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v lehotach podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve. Objednavatel’ teda
mozZe reklamovat’ vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

15.8. Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmit’ Zhotovitelovi
vady Diela najneskor vSak v lehote pétnastich (15) pracovnych dni odo dna, kedy vadu
zistil , najneskdr vSak pocas trvania zarucnej doby. V ozndmeni Objednavatel’ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastupit na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do troch (3)
kalendarnych dni odo dia oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijného
stavu je Zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor ale do dvadsatStyri (24) hodin od okamihu oznamenia vady.
V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat’
poskodenu (nefunk¢énu) ¢ast’ Diela, a to do Styridsatosem (48) hodin od nastapenia
Zhotovitel'a na odstraiiovanie vady, pokial’ je to technicky mozné. Zhotovitel je povinny
odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda v lehote primeranej povahe vady, najneskor vSak do
15 dni od dorucenia reklamacie (oznamenia vady), pokial sa zmluvné strany
V jednotlivom pripade nedohodnti inak. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda v stanovenej lehote a to ani po pisomnej vyzve Objednéavatela s poskytnutim
nahradnej lehoty na odstranenie vady nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Po
odstraneni vady tretou osobou otom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
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uhradit’” Objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou, ktort bol povinny
odstranit’ Zhotovitel' v zmysle tejto Zmluvy.

15.9. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel' zavdzuje vykonavat’ vo vzt'ahu
Kk technologickym zariadeniam Diela zaru¢ny servis v nasledovnych lehotach:

a) Zmluvny zaruény servis. Zhotovitel sa zavdzuje po prijati reklamacie

(oznamenia o poruche) Objednavatel'a v rezime 24hodin/7dni v tyzdni:

najneskor do 24 hodin reagovat na prijati reklamaciu kontaktovanim
Objednavatel’a za ucelom zistenia blizsej Specifikacie poruchy (vady),

najneskor do 48 hodin nastlpit’ na servisny zdsah za G¢elom odstranenia poruchy
(vady), a tato odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vsak patnastich (15) dni od
prijatia reklamadcie, ak zmluvné strany v jednotlivom pripade nedohodnt inak,

V ramci zmluvného zaruéného servisu sa Zhotovitel' zavdzuje v lehotach a rozsahu
stanovenom vyrobcom jednotlivého technologického zariadenia Diela vykonavat
zaruény servis z vlastnej iniciativy, priCom je povinny oznamovat Objednavatel'ovi
vykonanie takéhoto servisu v lehote najneskor jeden (1) mesiac pred planovanym
nastupom na vykonanie servisu. V takomto pripade sa Zhotovitel' zavéizuje vykonat
servis a vypracovat’ a odovzdat’ dokumentaciu tykajiacu sa vykonaného servisu v lehote
do 30 dni od nastupu na vykonanie servisu.

b) Zakonny zaruény servis. Zhotovitel sa zavizuje v lehotach a rozsahu

stanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami vykondvat' zakonny zaruény servis z vlastnej iniciativy, priCom je
povinny oznamovat Objednavatel'ovi vykonanie takéhoto servisu v lehote
najneskor jeden (1) mesiac pred planovanym nastupom na vykonanie servisu.
V takomto pripade sa zhotovitel zavdzuje vykonat’ servis a vypracovat a
odovzdat’ dokumentaciu tykajicu sa vykonaného servisu v lehote do 30 dni od
nastupu na vykonanie servisu.

Zmluvny a zakonny zaru¢ny servis pocas trvania zaru¢nej doby sa zhotovitel' zavizuje
vykonavat na svoje naklady vratane nakladov na obstaranie spotrebnych materialov, ako
aj vSetkych nakladov na obstaranie nahradnych dielov.

Clanok XVI. Dorudovanie

16.1. Akékol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so Zmluvou
(kazda z nich d’alej ako ,,Oznamenie*) musia byt

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (i) osobne, (ii) postou ako doporuéena zasielka (iii) kuriérom

prostrednictvom kuriérskej spolocnosti alebo (1v) elektronicky prostrednictvom
emailu na kontaktné udaje, ktoré sit uvedené v tomto odseku Zmluvy; pokial’
V tejto zmluve nie je pre urcitt formu komunikacie vyhradeny len urcity sposob
dorucovania;

Oznamenie poskytované Objednavatelovi bude zaslané na adresu uvedent
nizSie alebo inej osobe alebo na inu adresu, ktord Objednavatel’ priebezne
oznami Zhotovitel'ovi v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy:

Nazov: Dopravny podnik mesta KoSice, akciova spolo¢nost’
Adresa: Bardejovska ¢. 6, 043 29 Kosice
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Oznamenie poskytované Zhotovitel'ovi bude zaslané na adresu uvedenu nizsie
alebo inym osobam alebo na iné adresy, ktoré¢ Zhotovitel’ priebezne oznami
Objednévatel'ovi v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy:

NAZOV: oo,

AAresSa:  .oovveveeeeeeeeeea

K rukam: .ooooveeeeeeeeeeeeeeenn,
email: e,

Ak bolo oznamenie zasiclané postou, povazuje sa za doru¢ené diiom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmicetol prevziat’, alebo na treti dent odo dila podania zasielky na
poste, ak sa ulozena zasielka zasland na adresu podla odseku 16.1 tohto ¢lanku vratila
spat’ odosielatel'ovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo dorucované osobne
alebo kuriérom Vv pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny
den.

Clanok XVII. Zachovanie dovernosti informéacii

17.1. Kazda zo Zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy

bez predchadzajiceho suhlasu druhej Zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani
neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov,
auditorov, ktori budu overovat’ G¢tovnu zavierku prislusnej Zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktord ovlada
matersku spoloc¢nost’ alebo v sulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo
regulatného organu, alebo iného organu, ktorému podlicha v zmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne akékol'vek informacie o obchodnych vzt'ahoch s druhou
Zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné
informadcie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej Zmluvnej
strany, a to vratane informadcii tykajacich sa podnikatel'skej Cinnosti alebo inych
zalezitosti druhej Zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakol'vek Zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto
informécie:
a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania,
ktorého je ucastnikom a ktoré sa vedie v stivislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktord pre taki Zmluvnu stranu spractiva data, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;

C) osobe, ktora pre taki Zmluvnu stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to
v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikol'vek zo Zmluvnych
stran.

Clanok XVIII. Zavere&né ustanovenia

18.1. Zmluva modze byt zmenend alebo doplnovana formou pisomného dodatku

podpisaného vSetkymi Zmluvnymi stranami.

18.2. Zmluvné strany berti na vedomie, Zze objednavatel’ je v zmysle § 2 ods. 3 zakona

¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou,
a preto je tato zmluva v zmysle § Sa zakona o slobode informacii v spojeni s § 47a
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Obcianskeho

zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov povinne

zverejilovanou zmluvou.

18.3. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze uCinnost’ tejto zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zédkonnika v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informéacii podmienena
jej zverejnenim sposobom stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

18.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ po kumulativnom splneni nasledujucich podmienok:

18.4.1. schvalenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku, tejto zmluvy ako aj
procesu verejného obstardvania zdkazky na vykonanie diela prislusSnym riadiacim
organom/ sprostredkovatel'skym orgédnom, ktory poskytuje objednavatelovi na
zaklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nenévratny
finan¢ny prispevok na spolufinancovanie diela podl'a tejto zmluvy,

18.4.2. a diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia spoésobom stanovenym vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

18.5. Pravne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenske;j

republiky.

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s niou budd prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

18.7. V pripade, ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat’ dohodou, budu
spory s kone¢nou platnost'ou rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike.

18.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré¢ z tejto Zmluvy v budlcnosti vzniknu je
opravneny rozhodovat’ sud miestne prislusny podl'a sidla Objednavatel’a.

18.9. Na zdklade dohody zmluvnych strdn avzhladom na financovanie diela aj

Z prostriedkov

Europskej unie sa Zhotovitel zavédzuje, ze strpi vykon

kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to najma:

a)
b)
c)

d)

f)

poskytovatelom financovania objedndvatel'ovi a nim poverenymi
osobami,

Utvarom  vnatorného  auditu  Riadiaceho  orgdnu  alebo
Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverenymi osobami,

Najvy$§im kontrolnym tGradom SR, Uradom vladneho auditu,
Certifikatnym orgdnom a nimi poverenymi osobami,

organmi auditu a ich spolupracujicimi organmi a osobami poverenymi
na vykon kontroly/auditu,

splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora
auditorov,

osobami prizvanymi organmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v
stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykol'vek pocas trvania zmluvy
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prisluSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatel'skym orgdnom a objednavatel'om ako konecnym
prijimatelom pomoci za G¢elom financovania diela vykonavaného podla tejto Zmluvy,
aze osobam vykondvajicim kontrolu/audit/overovanie poskytne vsetku potrebna

suéinnost’.
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18.10.V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednavatela
a/alebo Zhotovitel'a podl'a odseku 18.4 tohto ¢lanku dojde k uznaniu ¢asti alebo celého
Diela za neopravneny vydavok v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto
zmluvy ajej priloh, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske sumy zodpovedajicu sume neopravneného vydavku za tie prace,
ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dovod neuznania oprdvnenosti vydavku nesie zodpovednost’
Zhotovitel’ v dosledku porusenia jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy,

- cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatelom Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len
do vysky zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela.

18.11. AK je v suvislosti s vymedzenim vyznamu nejakého vyrazu v iom pouzité velké
zaCiatocné pismeno, je tak len na ulahcenie orientacie v texte a vyraz mé rovnaky
vyznam aj s malym zaciatoCnym pismenom, ibaze zkontextu vyplyva inak. Ak
z kontextu nevyplyva iné, vyrazy v jednotnom ¢isle zahfiaju aj vyznam mnozného Cisla
a naopak.

18.12. Ak ktorékol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z ¢asti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo
na inom zéklade, také ustanovenie (alebo jeho cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit’ Cast’ tejto Zmluvy, avSak zdkonnost’, platnost’ a vykonatelnost’ zvySnych
ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

18.13. Zmluva ma nasledujtce prilohy, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast’

Priloha ¢. 1: Realiza¢na projektova dokumentacia stavby
Priloha ¢. 2 Specifikacia Ceny Diela po jednotlivych polozkach
Priloha ¢. 3 Stavebné povolenia

Priloha ¢. 4: Harmonogram realizécie Diela

Priloha ¢. 5 Zoznam kI'aicovych odbornikov

Priloha ¢. 6 Zoznamy subdodavatel'ov.

18.14.Zmluva bola vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku.
Objednavatel’ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel' prevezme tri (3)
rovnopisy Zmluvy.

18.15. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze taito Zmluva je vyjadrenim ich slobodnej vle a Ze bola
podpisana vazne a nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Vo ,dia e, V KoSiciach, diia .........cccuveennnee
Za dodavatela: Za odberatel’a:
Nazov dodavatela Dopravny podnik mesta KoSice, akciova
spolo¢nost’
Meno, priezvisko a funkcia Mgr. Marcel Cop
oprdvneného zdstupcu predseda predstavenstva
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Meno, priezvisko a funkcia
oprdavneného zastupcu

Meno, priezvisko a funkcia
opravneného zastupcu

Ing. Jozef Oberug,
¢len predstavenstva

Ing. Vladimir Pady$ak
Clen predstavenstva

42



	Článok I.   Zmluvné strany
	Článok II.   Východiskové podklady
	Článok III.   Predmet Zmluvy
	Článok IV.   Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela
	Článok V.   Cena Diela; Platobné podmienky
	Článok VI.   Naviac práce
	Článok VII.   Podmienky vykonania Diela
	Článok VIII.   Poistenie a zábezpeka
	Článok IX.   Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa
	Článok X.   Zmluvné pokuty, náhrada škody
	Článok XI.   Odstúpenie od Zmluvy
	Článok XII.   Vyššia moc
	Článok XIII.   Odovzdanie a prevzatie Diela
	Článok XIV.   Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu
	Článok XV.   Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba
	Článok XVI.   Doručovanie
	Článok XVII.   Zachovanie dôvernosti informácií
	Článok XVIII.   Záverečné ustanovenia

