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ZÁPISNICA  Z  VYHODNOTENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY – 

reverzný postup – po vysvetlení č. 5 

 

Verejný obstarávateľ, ktorým je  Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, IČO: 

00307432 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v postupe zadávania podlimitnej zákazky na 

stavebné práce, zadávanej podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil 

zadávanie zákazky na predmet s názvom: „Komunitné centrum obce Santovka_2“, ktorá 

bola vyhlásená Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou v Úradnom vestníku UVO č. 

78/2020 zo dňa 09.04.2020 pod značkou 13194 - WYP,   

 

Dátum vyhodnotenia : 10.08.2020 

 

Miesto:   prostredníctvom el. systému www.ezakazky.sk  

 

Zoznam verejným obstarávateľom menovaných členov komisie na otváranie ponúk, 

vyhodnotenie ponúk v tomto verejnom obstarávaní, ktorá je zároveň komisiou na vyhodnotenie 

splnenia podmienok účasti, kritérií v tomto verejnom obstarávaní (ďalej len „komisia“): 

 

Ing. Alena KRNÁČOVÁ  - predseda komisie 

Ing. Marcel Poliak ŠKOBLA - člen komisie 

Jozef ŠMRHOLA - člen komisie 

Ing. Jozef KÚDEĽA – člen komisie 

Ing. arch. Roderik BALTAZÁR- člen komisie 

JUDr. Ladislav LAUKO- člen komisie 

 

 

Prítomní: vyššie uvedení členovia komisie. 

 

Priebeh zasadnutia komisie: 

1. Ing. Alena KRNÁČOVÁ   (ďalej len „predseda“) privítal prítomných členov komisie. 

Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 

2. Spísaním zápisnice z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky po vysvetlení č. 4 v 

tomto verejnom obstarávaní  komisia poverila administrátora komisie.   

 

3. Predseda  upozornil členov komisie na skutočnosť, že nesmú poskytovať informácie 

o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk a sú povinní zachovávať mlčanlivosť 

o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač/i 

poskytol/poskytli. 

 

 

4. Predseda  oboznámil prítomných so záväzným postupom komisie pri vyhodnotení ponúk, 

predložených v tomto postupe zadávania zákazky. Komisia vykoná všetky úkony podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení požiadaviek na predmet zákazky, podaní 

http://www.ezakazky.sk/
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vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky v tomto verejnom obstarávaní a vylúčení ponúk 

uchádzačov. Následne vyhodnotí návrhy na plnenie kritérií a ponuky po elektronickej aukcii. 

  

5. Predseda vyzval komisiu k vyhodnoteniu ponúk – požiadaviek na predmet zákazky po 

vysvetlení č. 3  takto: 

___________________________________________________________________________ 

Uchádzač č.2: PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky, Slovensko, IČO: 

34107100 - bol listom zo dňa 16.07.2020 požiadaný o vysvetlenie ponuky, cit.: 

„ 

Komisia konštatuje, že uchádzač svoje vysvetlenie doručil v určenej lehote.  

 

Uchádzač predkladá čiastočne doplnené prílohy č. 6 – č- 8 SP. SP (Záväzné návrhy realizácie 

diela), ktoré po vysvetlení č. 4 nie sú opäť vo vzájomnom súlade a teda sú vo vzájomne 

v rozpore Komisia na základe doručeného vysvetlení od uchádzača, v ktorom uchádzač 

verejného obstarávateľa žiada aby prípadné ďalšie nezrovnalosti uviedol, komisia uvádza 

nezrovnalosti v predložených dokumentoch takto: 

 

1a) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.9.1.7 735 - Vykurovacie telesá 

 

Uchádzač nezadal žiadneho pracovníka. Teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou č. 6 SP 

 

1b) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.9.1.7 735 - Vykurovacie telesá 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

 

2) 

V prílohe č. 6 SP – Záväzný časový návrh realizácie diela v technologickom procese 

 

1.1.1.10.1.3 8 - RÚROVÉ VEDENIA 

 

Absentujú dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 6 SP je v rozpore s prílohou č. 7 SP. 

 

3a) 

V prílohe č. 6 SP – Záväzný časový návrh realizácie diela v technologickom procese 

 

1.1.1.10.2.1 272 - Vedenia rúrové vonkajšie – plynovody 
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Absentujú dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 6 SP je v rozpore s prílohou č. 7 SP. 

 

 

3b) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.10.2.1 272 - Vedenia rúrové vonkajšie – plynovody 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

4) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.1.2.2.2 764 - Konštrukcie klampiarske 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

5) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.3.2.3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

7) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.7.1.6 8 - RÚROVÉ VEDENIA 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

8) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.8.1.1 713 - Izolácie tepelné 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

9) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 
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1.1.1.8.1.2 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

10) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1.1.1.8.1.3 733 - Rozvod potrubia 

 

Absentujú niektoré dni navrhovanej realizácie diela, teda príloha č. 7 SP je v rozpore s prílohou 

č. 6 SP. 

 

11) 

V prílohe č. 7 SP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci v technologickom procese 

 

1) 

Uchádzač neuviedol informáciu – údaj o dňoch nasadenia pracovníka (od – do) a o počte hodín 

spolu, u tohto technologického procesu 

 

1.1.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY 

 

2) 

Uchádzač u niektorých technologických procesov neuviedol informáciu – údaj o počte hodín 

spolu, či nesprávne do stĺpcov uviedol hodnoty a to u týchto technologických procesov: 

 

 

1.1.1.8.1.1. 713 - Izolácie 

tepelné 

Iný pracovník 

    

1.1.1.8.1.2. 73 - ÚSTREDNE 

VYKUROVANIE 

Iný pracovník 

    

1.1.1.8.1.3. 733 - Rozvod 

potrubia 

Iný pracovník 

 

 

Komisia verejného obstarávateľa podotýka, že za správnosť a súlad predložených 

dokumentov zodpovedá uchádzač.  

 

Komisia verejného obstarávateľa má za úlohu vyhodnotiť ponuku – požiadavky na predmet 

zákazky a nie navrhovať uchádzačovi nasadenie druhov, počtov  pracovníkov či strojov, či ich 

čas nasadenia, nakoľko komisia nemôže vedieť aké sily a prostriedky a na aký čas je má 

uchádzač k dispozícii a taktiež nemôže vedieť v akej štruktúre ich uchádzač na zákazku nasadí.  

 

Komisia pri vyhodnotení požiadaviek na predmet zákazky uvádza, že na základe návrhu 



                     Obec Santovka, Parková 2  

                              935 87 Santovka 
 

                                                                                                                                               

uchádzača ako bude zhotovovať dielo nie je možné zákazku realizovať.  

 

Teda dielo na základe takto predložených Záväzných návrhov realizácie, ktoré sú vo 

vzájomnom rozpore nie je možné zhotoviť. 

 

Komisia poukazuje na skutočnosť, že záväzné návrhy realizácie sú súčasťou zmluvy o dielo 

a realizácia podľa týchto dokumentoch bude kontrolovaná objednávateľom, viď.  príloha č. 5 

SP Návrh zmluvy, odsek č. 2.2 písm. f), odsek č. 7.1, ods. č. 8.4 a príloha č. 4 Návrhu zmluvy.  

 

Komisia verejného obstarávateľa poukazuje na skutočnosť, že verejný obstarávateľ v súťažných 

podkladoch, (ktoré boli predložené na 1. ex ante na kontrolu riadiacemu orgánu poskytujúcemu 

finančný príspevok z EÚ),  uviedol, cit.: 

 

• Uchádzač musí navrhnúť dĺžku jednotlivých etáp realizácie etáp diela tak, aby zohľadňovali 

navrhované technologické postupy, navrhované pracovné pozície, počty a čas využitia  

pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách, druhy a čas využitia vozidiel, strojov 

a technického vybavenia. Navrhovaná cena za predmet zákazky a navrhovaná lehota 

zhotovenia zákazky musí vychádzať z navrhnutých predmetných Záväzných návrhov. 

Predložené prílohy č. 2, č. 6, č. 7 a č. 8 SP nesmú byť vo vzájomnom rozpore a tieto prílohy 

musia byť úplné a v súlade s ostatnými časťami (dokumentmi a informáciami) v ponuke 

uchádzača. To znamená, že ak uchádzač predloží nepravdivé informácie, ktoré 

nezodpovedajú skutočnosti alebo predmetná zákazka na základe predložených záväzných 

návrhov realizácie sa nedá reálne zhotoviť, alebo uchádzač ju bude zhotovovať tak, že bude 

porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, bude jeho ponuka vylúčená.  

 

Ďalej komisia poukazuje na skutočnosť, že má vážne pochybnosti, že uchádzač oproti iným 

uchádzačom je kvalifikovane schopný splniť požiadavky na predmet zákazky a tým reálne 

navrhnúť akým spôsobom bude zákazku realizovať. Netreba zabúdať, že na základe nasadenia 

síl a prostriedkov uchádzač predložil návrh na plnenie kritérií. 

 

Verejný obstarávateľ opätovne už po piatykrát vyzýva uchádzača aby doplnil predložené 

prílohy č. 6 – č.8 tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore a boli v nich doplnené všetky 

vyžadované informácie a údaje.  

 

Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk (tak ako 

doručoval svoju ponuku) do 2 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Za doručenie 

sa považuje odoslanie tejto žiadosti do konta uchádzača na elektronickom portály 

www.ezakazky.sk.“ 

 

Komisia konštatuje, že uchádzač svoje vysvetlenie doručil v určenej lehota.  

 

Komisia poukazuje na skutočnosť, že uchádzač v tejto fáze t.j. pri vyhodnocovaní ponuky nie 

je oprávnený pokladať verejnému obstarávateľovi otázky s tým aby je verejný obstarávateľ 

vysvetľoval. Za týmto účelom mal ako záujemca pred lehotou na predkladanie ponúk použiť 

inštitút Žiadosti o vysvetlenie SP a iných dokladov.  

 

http://www.ezakazky.sk/
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Ďalej komisia konštatuje, že poskytnuté prílohy č.6 – č.8 sú v poriadku a to čo uchádzač uvádza 

v svojom vysvetlení je irelevantné, ibaže by uchádzač „odomkol“ predstavené prílohy č. 6 – č. 

8 SP a následne sa snažil formu Záväzných návrhov realizácie diela neoprávnene upravovať.  

 

Komisia vyhodnotila doplnené prílohy č. 7 a č. 8 a konštatuje, že opätovne nie sú v súlade a to 

takto: 

 

Technologický proces: 

 

1.1.1.1.2.1.1 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

 

Príloha č. 7 SP nie je v súlade s prílohou č. 8 SP 

 

 

Technologický proces: 

 

1.1.1.7.1.2 2 – ZÁKLADY 

 

Príloha č. 8 SP nie je v súlade s prílohou č. 6 SP 

 

 

Verejný obstarávateľ opätovne už po šiestykrát vyzve uchádzača aby doplnil predložené 

prílohy č. 6 – č.8 tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore a boli v nich doplnené všetky 

vyžadované informácie a údaje.  
 

 

___________________________________________________________________________ 

6. Predseda vyzval členov komisie na potvrdenie korektnosti a podpísanie vyhotovenej 

zápisnice z tohto zasadnutia komisie. 

 

7. Žiaden z členov komisie neodmietol podpísať zápisnicu, ani nepodpísal zápisnicu 

s výhradou.   

 

8. Informácie uvedené v tejto zápisnici komisia oznamuje verejnému obstarávateľovi                          

jej doručením verejnému obstarávateľovi.   

 

 

Santovka 10.08.2020 – dátum vypracovania tejto zápisnice 

 

Ing. Alena KRNÁČOVÁ  - predseda komisie  ----------------------------------- 

 

Ing. Marcel Poliak ŠKOBLA - člen komisie   ----------------------------------- 

 

Jozef ŠMRHOLA - člen komisie    ----------------------------------- 

 

Ing. Jozef KÚDEĽA – člen komisie    ---------------------------------- 
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Ing. arch. Roderik BALTAZÁR- člen komisie  ---------------------------------- 

 

JUDr. Ladislav LAUKO- člen komisie   ---------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Vyhodnotenie predložených harmonogramov (v zmysle príloh č. 6 – č- 8 SP) 


