Verejny obstaravatel

Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal

ZAPISNICA Z VYHODNOTENIA VYSVETLENIA UCHADZAC NA 1. MIESTE
V PORADI

“Obnova materskej Skoly I11.”

ktorej Vyzva na predkladanie poniik bola uverejnena vo Vestniku UVO &. 246/2020 zo dita
20.11.2020 pod. ¢. 43391 — WYP

zo diia 13.01.2021 o0 10:30 hod.

Predseda komisie privital pritomnych.

Verejny obstaravatel’ na zaklade zaverov komisie zo dna 21.12.2020 vyzval uchadzaca, ktory sa
so svojou ponukou umiestnil na prvom mieste v poradi, STAVOMAL SLOVAKIA spol. sr. o.,
listom zo diia 23.12.2020 na vysvetlenie/doplnenie k nasledovnému:

Verejny obstaravatel opdtovne vyzval uchadzaca v sulade s § 53 ods. 1 ZVO na predlozenie
1. vsetkych ocenenych vykazov vymer vo formdte excel, vratane ich krycich listov, tak ako
boli zverejnené pri vyhlaseni verejného obstaravania na profile verejného obstaravatela
na www.uvo.gov.sk, a to aj s vyplnenymi vypoctami ploch, objemov, kusov, atd.

2. casového harmonogramu prdc v takej forme ako je to uvedené v clanku II. bod 2 pism.
e) navrhu Zmluvy o dielo, ato ,,vypracovany formou sietového grafu alebo ciarového
diagramu, podla jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu* tak aby obsahoval
navrhy financnych prestavanych objemov v jednotlivych mesiacoch trvania stavby.

Komisia pristipila k vyhodnoteniu vysvetlenia uchadzaca:

Uchéadza¢ predlozil vysvetlenie diia 07.01.2021 prostrednictvom elektronického systému
Josephine:

Komisia akceptuje vysvetlenie uchddzaca v rozsahu bodu 1 ziadosti, kde uchadza¢ doplnil
doklady uvedené v bode 1 ziadosti, ato vykazy vymer vo formate excel, vratane ich krycich
listov, ktoré obsahuju vypocty ploch, objemov, kusov atd’.

Predlozeny harmonogram prac nie je predloZeny v stilade s poziadavkou verejného obstaravatela
na lehotu dodania/ukonenia prac. Verejny obstardvatel’ v sutaznych podkladoch v bode 6.2
uvadza: Predpokladana lehota ukoncenia je najneskor do: 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska.



Verejny obstaravatel tiez v ¢lanku III. bode 1 Zmluvy o dielo uvadza:

Zhotovitel’ sa zaviizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v lehote do 3 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska zhotovitel’ovi, ktory je vysledkom postupu verejného obstardvania, pricom zaciatkom
realizacie diela je den odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor
vSak do 3 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy podla platného
pravneho poriadku Slovenskej republiky

Na zéklade vysSie uvedené¢ho komisia navrhuje verejnému obstaravatel'ovi vyzvat’ uchadzaca na
vyjadrenie ¢i je schopny dielo realizovat' v termine pozadovanom verejnym obstaravatelom
a tiez prepracovanie harmonogramu prac tak, aby koreSpondoval s terminom na zhotovenie diela
pozadovanym verejnym obstaravatel'ovi.

Predseda komisie pod’akoval pritomnym za i€ast’ a zasadnutie komisie sa tymto skoncilo.

Clenovia komisie: podpis
Predseda: Livia Farkasova
Clenovia: Ing. Imrich Konrad

Kristina Szendrodiova



