ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁC

Kód	Mesiac -1		Mesiac 1					Mesiac 2				Mesiac 3				Mesiac 4				Mesiac 5				Mesiac 6				Mesiac 7				Mesiac 8				M
	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36	T37
Turzovka p.č.1684/2, 1684/3 a 1689, Zariadenie sociálnych služieb, novostavba																																					
Prevzatie staveniska																																					
Zariadenie staveniska																																					
Vytýčenie stavby																																					
SO 01 Hlavný pozemný stavebný objekt																																					
SO 01 Hlavný pozemný stavebný objekt																																					
Elektroinštalácia																																					
Bleskozvod a uzemnenie																																					
Elektrická požiarna signalizácia a požiarny rozhlas																																					
Plynoinštalácia																																					
Vykurovanie																																					
Vzduchotechnika																																					
Zdravotechnika																																					
SO 02 Spevnené plochy, komunikácie a parkovisko																																					
SO 03.1, SO03.2 Vodovodná a kanalizačná prípojka																																					
SO 03.3 Dažďová kanalizácia + ORL																																					
SO 03.4 Prípojka NN																																					
SO 03.5 Pripojovací vodovod (STL prípojka plynu)																																					
SO 04 Altánok, parkové a sadové úpravy, oplotenie																																					
PS 02 Osobný výťah napr.V1-GEN2 Stream 1275kg 2/2 evakuačný/mobilný																																					
PS 03 Dieselagregát																																					
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby																																					
Odovzdanie stavby																																					