Harmonogram stavby "Materská škôlka v obci Mirkovce"

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]
122021	Materská škôlka v obci Mirkovce	01. 04. 2021	29. 12. 2021	195,00	386 390,10
01	SO 01 Materska skola	01. 04. 2021	29. 12. 2021	195,00	286 603,38
02	SO 02 Kanalizačná pr...	01. 06. 2021	27. 09. 2021	85,00	26 468,31
03	SO 03 Vodovodná prip...	01. 06. 2021	29. 07. 2021	43,00	8 770,63
04	SO 04 Plynova pripojka	01. 06. 2021	29. 07. 2021	43,00	7 971,97
05	SO 05 NN pripojka a OEZ - NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK	01. 07. 2021	27. 08. 2021	42,00	3 570,59
SO 01.1	Doplnok ASR	20. 05. 2021	19. 10. 2021	109,00	39 059,90
02	Spevnené plochy	01. 10. 2021	09. 12. 2021	50,00	13 946,40